বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,
রাজশাহী

"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)"শীর্ষক

প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জুলাই'২০২৪ - জুন'২০২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা

(টাকার অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		কর্মপরিকল্পনা২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই'২০২৪ হতে জুন'২০২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা																							
				জুলাই'২৪		আগষ্ট'২৪		সেপ্টেম্বর'২৪		অক্টোবর'২৪		নভেম্বর'২৪		ডিসেম্বর'২৪		জানুয়ারি/২৫		ফেব্রুয়ারি/২৫		মার্চ/২৫		এপ্রিল/২৫		মে/২৫		জুন/২৫	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১	আউটসোর্সিং	১৭ জন	৪১.৫৫	১৭জন	৩.৪৬৩	১৭জন	৩.৪৬৩	১৭জন	৩.৪৬৩	১৭জন	৩.৪৬৩	১৭জন	৩.৪৬৩	১৭জন	৩.৪৬৩	১৭জন	৩.৪৬২	১৭জন	৩.৪৬২	১৭জন	৩.৪৬২	১৭জন	৩.৪৬২	১৭জন	৩.৪৬২	১৭জন	৩.৪৬২
২	অফিস ভবন ভাড়া	২৪ টি	১২.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০
৩	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১,১০৫ জন	১৮২.৬৯	-	-			১২০ জন	১৮.৮২১	১২৫ জন	২১.৪৮	১৪৫ জন	২৩.১১৭	১২৫ জন	২১.৪৮	১০০ জন	১৭.১৮৪	১২০ জন	১৮.৮২১	১২৫ জন	২১.৪৮	১২৫ জন	২১.৪৮	১২০ জন	১৮.৮২১	-	-
৪	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৫ টি	৫.০০	-	-	-	-	১টি	১.০০	-	-	১টি	১.০০	-	-	১টি	১.০০	১টি	১.০০	-	-	১টি	১.০০	-	-	-	-
৫	শ্রমিক মজুরি	৫ জন	৭.৫০	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫
৬	বীজ ও চারা (তুঁত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	১২০ বিঘা	৬৫.২৮	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা তুঁতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪
৭	বীজ ও চারা (তুঁত চারা উৎপাদন)	১০০ বিঘা (৫.০০ লক্ষ চারা)	৪৮.৮০	-	-	-	-	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	তুঁতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮
৮	বীজ ও চারা (চারা রোপন সহায়তা)	২২৬ বিঘা	৫৬.৫০	-	-	-	-	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৬ বিঘা	৬.৫০	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫	-	-
৯	বীজ ও চারা (বসনীদের পলুঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা)	১৫০জন	১৫০.০০	-	-	-	-	১৭ জন	১৭.০০	১৭ জন	১৭.০০	১৭ জন	১৭.০০	১৭ জন	১৭.০০	১৭ জন	১৭.০০	১৬ জন	১৬.০০	১৭ জন	১৭.০০	১৬ জন	১৬.০০	১৬ জন	১৬.০০	-	-
১০	বীজ ও চারা (বসনীদের পলু পালন সরঞ্জামাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা)	৫৫০	১২৭.৪০	-	-	-	-	১৭+৪৪= ৬১জন	১৪.১৯৬	১৭+৪৪= ৬১জন	১৪.১৯৬	১৭+৪৪= ৬১জন	১৪.১৯৬	১৭+৪৪= ৬১জন	১৪.১৯৬	১৭+৪৪= ৬১জন	১৪.১৯৬	১৬+৪৫= ৬১জন	১৪.০১৪	১৭+৪৫= ৬২ জন	১৪.৩৭৮	১৬+৪৫= ৬১জন	১৪.০১৪	১৬+৪৫= ৬১জন	১৪.০১৪	-	-
১১	বীজ ও চারা (চাকী পালন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	১২ বিঘা	১৬.০০	১২বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৪	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৪	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৪	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৪	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৪
১২	পণ্য সাহায্য (রেশম গুটি বাজারজাতকরণে আর্থিক সহায়তা)	১৮.৭৫০ কেজি	৭৫.০০	-	-	-	-	৫,০০০ কেজি	২০.০০	-	-	-	-	৫,০০০ কেজি	২০.০০	-	-	-	-		৫,০০০ কেজি	২০.০০	-	৩,৭৫০ কেজি	১৫.০০	-	-
১৩	পরিবহন ব্যয় (তুঁত চারা পরিবহন)	৫.০০লক্ষ	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১.৭০ লক্ষ চারা	৫১০	১.৭০ লক্ষ চারা	৫১০	১.৬০ লক্ষ চারা	৪.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২৯.০৭.২৪
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২৯/০৭/২৪
(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।