তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থার নাম: **বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)**

ক্রয় কার্যক্রমের মাসিক (সেপ্টেম্বর-২০২৬) অগ্রগতি প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২৬

২০২৬-২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা						পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মাসিক (সেপ্টেম্বর-২০২৬) অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি			
ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট													
ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ই-জিপি সংখ্যা	ডিপিএম	মোট ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ই-জিপি সংখ্যা	ডিপিএম	মোট ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ই-জিপি সংখ্যা	ডিপিএম	সর্বমোট ক্রয়ের সংখ্যা	সর্বমোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০৩টি	১৩.৭৪	---	---	০৩টি	১৩.৭৪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

বিঃদ্রঃ ১। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রস্তুতকারক

যাচাইকারী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক