উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫- ২০২৬)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

ক্রয়কারী এর নাম: MD, BTCL Head Office, 37/E Eskaton Garden, Dhaka-1000

ক্র: নং	ক্রয়কার্যের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	প্যাকেজ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পূর্বের মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	কুড়িগ্রাম বিটিসিএল এর ভবন প্রাচীর নির্মাণ কাজ	লট	Single Lot	OTM & NCT	MD BTCL	BTCL	38.32	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১লা ডিসেম্বর-২০২৫	২১ ডিসেম্বর-২০২৫	৪ জানুয়ারী-২০২৬	১১ জানুয়ারী-২০২৬	১৮ জানুয়ারী-২০২৬	১লা ফেব্রুয়ারী-২০২৬	৬০ দিন	৩০ শে জুন -২০২৬	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)		0	21	14	7	7	14	63	150	
								প্রকৃত তারিখ										
	মোট						38.32											

In Word: BDT Thirty Eight Lakh Thirty Two thousand only.

যোগেন্দ্র নাথ রায়
উপমহাব্যবস্থাপক
ট্রান্সমিশন, বিটিসিএল
সাতক্ষীরা।

১৬/১১/২০২৫
মোঃ মামুনুর রশীদ
বিসিএস (টেলিকম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং, লিঃ
টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

CamScanner