উন্নয়ন প্রকল্পের(বিটিসিএল প্রধান কার্যালয়ে রেটরোফিটিং কাজ) এর জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

সূত্র ঃ ১৪.৩৩.০০০০.৬০১.১৪.০০১.২১/২১ তারিখ: ০৬/০২/২০২৪ খ্রিঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

প্রকল্প/ কার্যক্রমের নামঃ বিটিসিএল প্রধান কার্যালয়ে রেটরোফিটিং কাজ।

ক্রঃ নং	ক্রয় কাজের নম্বর	ক্রয় কাজের বর্ণনা(ডিপিপি /টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা ভ্যাট ও আইটি	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মুল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	সিজিএম (সম্পত্তি ও ইমারত)	বিটিসিএল প্রধান কার্যালয়ে রেটরোফিটিং কাজ।	লট	১	ইজিপি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)	বিটিসিএল	৮০০.০০	প্রযোজ্য নহে	পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৩/২০২৪	১৬/০৪/২০২৪	০৬/০৫/২০২৪	২০/০৫/২০২৪	২৭/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	২৪/০৬/২০২৬
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	২১	১৪	৭	২৮	৭৩০
										প্রকৃত তারিখ							

অনুমোদিত

১০/০৩/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লি.
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

১০/০৩/২০২৪

(মোঃ আমিনুর রহমান)
মূখ্য-মহব্যবস্থাপক(সম্পত্তি ও ইমারত)
বিটিসিএল,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।