বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৪১১২৩০৫ - অগ্নি নির্বাপাক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অগ্নি নির্বাপাক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	RFQ	পরিচালক	GoB	০১ লক্ষ	২৫	০১.১২.২০২৪ ০০	১০.১২.২০২৪ ১০	১৫.১২.২০২৪ ০৫	১৭.১২.২০২৪ ০২	১৯.১২.২০২৪ ০২	২৬.১২.২০২৪ ০৭	২৫	১৩.০১.২০২৫ ৫১

সৈয়দ সাজিদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৭১০৩ - গবেষণা

বরাদ্দঃ ১০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আইএসও/এ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস সেল/ Accreditation ল্যাবের সম্প্রসারণ ও কক্ষ সংস্কার কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ		১৮.১১.২০২৪	০৩.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	২৫.১২.২০২৪	৯০	১১.০৩.২০২৫
						৯০		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৯০	১২৮

সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা

বরাদ্দঃ ৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W -01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে প্রধান ভবনের বৈদ্যুতিক মেইন ডিষ্ট্রিবিউশন বোর্ড এর জরুরী সংস্কার কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ		১৮.১১.২০২৪	০৩.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	২৫.১২.২০২৪	২৫	০৫.০১.২০২৫
						২৫		১৫	০৭	০১	০১	১৪	২৫	৬৩

সৈয়দ মাজহারুল হুক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

10/11/24
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

11.11.24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

বরাদ্দঃ ৬,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অফিস ভবনের ওভার হেড লাইন হতে সংযোগ লাইন এর মাধ্যমে MDB বোর্ড সহ অন্যান্য অতিজরুরী ও মেরামত কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ		১৮.১১.২০২৪	০৩.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	২৫.১২.২০২৪	২৫	০৫.০১.২০২৫
						২৫		১৫	০৭	০১	০১	১৪	২৫	৬৩
W-02	চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অফিস ও আবাসিক এলাকায় দৈনন্দিন বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য তার ও আনুষাঙ্গিক মালামাল ক্রয়।	RFQ	পরিচালক	GoB	০১ লক্ষ	২৫	০১.১২.২০২৪ ০০	১০.১২.২০২৪ ১০	১৫.১২.২০২৪ ০৫	১৭.১২.২০২৪ ০২	১৯.১২.২০২৪ ০২	২৬.১২.২০২৪ ০৭	২৫ ২৫	১৩.০১.২০২৫ ৫১

১০/১১/২৪
সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

10/11/24
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

11.11.24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রামগবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ১৭,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অফিস ও আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরীন গ্যাস লাইন জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	০৮ লক্ষ		১৭.১১.২০২৪	০২.১২.২০২৪	০৮.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	২৪.১২.২০২৪	৬০	০৯.০২.২০২৫
						৬০		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৬০	৯৮
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাবহৃত ক্যান্টিনে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	২ লক্ষ		১৮.১১.২০২৪	০৩.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	২৫.১২.২০২৪	২৫	০৫.০১.২০২৫
						২৫		১৫	০৭	০১	০১	১৪	২৫	৬৩
W-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের ওয়াটার পাম্প ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মেরামত ও সংস্কার কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ		১৮.১১.২০২৪	০৩.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	২৫.১২.২০২৪	৪৫	২৪.০১.২০২৫
						৪৫		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৪৫	৮৩
W-04	চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অফিস ও আবাসিক এলাকায় দৈনন্দিন প্লাম্বিং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্লাম্বিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল ক্রয়।	RFQ	পরিচালক	GoB	২ লক্ষ	২৫	০১.১২.২০২৪ ০০	১০.১২.২০২৪ ১০	১৫.১২.২০২৪ ০৫	১৭.১২.২০২৪ ০২	১৯.১২.২০২৪ ০২	২৬.১২.২০২৪ ০৭	২৫ ২৫	১৩.০১.২০২৫ ৫১

সৈয়দ সাজহারুল হুদা
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

(মোহাম্মদ আজিজুল)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

11.11.24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ২২,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ টাইলস সহ অন্যান্য সংস্কার কাজ	OTM	পরিচালক	GoB	০৯ লক্ষ		১৭.১১.২০২৪	০২.১২.২০২৪	০৮.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১৪.১২.২০২৪	৬০	০৯.০২.২০২৫
						৬০		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৬০	৯৮
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের এনিম্যাল হাউজ জরুরী সংস্কার কাজ (দরজা, জানালা, নেট, টিন, এসি ইত্যাদি)	OTM	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ	৯০	১৭.১১.২০২৪	০২.১২.২০২৪ ১৫	০৮.১২.২০২৪ ০৭	০৯.১২.২০২৪ ০১	১০.১২.২০২৪ ০১	১৪.১২.২০২৪ ১৪	৯০ ৯০	১০.০৩.২০২৫ ১২৮
W-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের প্রধান ভবনের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের জন্য কক্ষে মেরামত ও সংস্কার কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৩ লক্ষ		১৭.১১.২০২৪	০২.১২.২০২৪	০৮.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১৪.১২.২০২৪	৩০	০৯.০১.২০২৫
						৩০		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৩০	৬৮

সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

(মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ২৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার রূপসা (১৪০০) বর্গ ফুট ভবনের ৪ টি ফ্ল্যাট মেরমত ও সংস্কার কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১৫ লক্ষ		১৭.১১.২০২৪	০২.১২.২০২৪	০৮.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	২৪.১২.২০২৪	৯০	১০.০৩.২০২৫
						৯০		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৯০	১২৮
W-02	বরাদ্দ জনিত কারনে চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলকার বিভিন্ন ভবনের ফ্ল্যাটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ		১৭.১১.২০২৪	০২.১২.২০২৪	০৮.১২.২০২৪	০৯.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	২৪.১২.২০২৪	৯০	১০.০৩.২০২৫
						৯০		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৯০	১২৮

সৈয়দ মাজহারুল হুক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

(মোহাম্মদ আজিম) ১০/১১/২৪
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

11.11.24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৫ - অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ২,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষে এসি মেরামত করন কাজ।	RFQ	পরিচালক	GoB	০২ লক্ষ	২৫	০৩.১২.২০২৪ ০০	১৩.১২.২০২৪ ১০	১৮.১২.২০২৪ ০৫	২০.১২.২০২৪ ০২	২২.১২.২০২৪ ০২	২৯.১২.২০২৪ ০৭	২৫ ২৫	১৬.০১.২০২৫ ৫১

১০/১১/২৪
সৈয়দ মাজহারুল হুদা
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

১০/১১/২৪
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

১১.১১.২৪
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৬১০৫ - কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

বরাদ্দঃ ৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিভিন্ন ল্যাব এবং অফিস কক্ষে IPS,UPS এবং Online UPS, যন্ত্রাংশ স্থাপন সহ ফটোকপিয়ার মেশিন মেরামত কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	০৫ লক্ষ		১৯.১১.২০২৪	০৪.১২.২০২৪	১০.১২.২০২৪	১১.১২.২০২৪	১২.১২.২০২৪	২৬.১২.২০২৪	৪৫	২৬.০১.২০২৫
						৪৫		১৫	০৭	০১	০১	১৪	৪৫	৮৩

সৈয়দ মাজহারুল হুক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

10/11/24
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

21.11.24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পি পি)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫২১০১ - বিছানাপত্র

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিছানা পত্র ক্রয় কাজ।	RFQ	পরিচালক	GoB	০১ লক্ষ	২৫	০১.১২.২০২৪ ০০	১০.১২.২০২৪ ১০	১৫.১২.২০২৪ ০৫	১৭.১২.২০২৪ ০২	১৯.১২.২০২৪ ০২	২৬.১২.২০২৪ ০৭	২৫ ২৫	১৩.০১.২০২৫ ৫১

১০/১১/২৫
সৈয়দ মাজহারুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

10/11/24
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

11.11.24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫)

ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	কোড নং	একক	পরিমান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষ
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
গবেষণা	৩২৫৭১০৩	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০	পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-
				খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৪৪,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০১.২৫	৩০.০১.২৫	১০.০২.২৫	১১.০২.২৫	১৬.০২.২৫	২৩.০২.২
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-

12/11/24

মুহাম্মদ সোয়াইব উল্লাহ
উচ্চমান সহকারী (ইউডিএ)
ক্রয় শাখা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১২.১১.২৪

মোঃ আসাদুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ক্রয় শাখা)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

13.11.24

ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫)

ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	কোড নং	একক	পরিমান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষ
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-
				খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	২৪,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০১.২৫	৩০.০১.২৫	১০.০২.২৫	১১.০২.২৫	১৬.০২.২৫	২৩.০২.২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-
ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
				আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১১.১১.২৪	১৯.১১.২৪	২০.১১.২৪	২০.১১.২৪	২১.১১.২৪	-
কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
				আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০.০৯.২৪	২৮.০৯.২৪	২৮.০৯.২৪	২৯.০৯.২৪	২৯.০৯.২৪	-
				খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	২০,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০১.২৫	৩০.০১.২৫	১০.০২.২৫	১১.০২.২৫	১৬.০২.২৫	২৩.০২.২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-
পোশাকাদি	৩২৫৬১০৬	-	-	আরএফকিউ (জুতা ও মোজা)	পরিচালক	জিওবি	১,৬০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০৪.২৫	১৫.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	২১.০৪.২৫	-
				আরএফকিউ (ইউনিফর্ম)	পরিচালক	জিওবি	১,৭০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০৪.২৫	১৫.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	২১.০৪.২৫	-
অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র	৩২৫৮১০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৪০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
	৪১১২৩১৪	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৩.২৫	২৫.০৩.২৫	২৫.০৩.২৫	২৬.০৩.২৫	২৬.০৩.২৫	-
অফিস সরঞ্জমাদি	৩২৫৮১০৪	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
	৪১১২৩১০	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২.০২.২৫	১১.০২.২৫	১২.০২.২৫	১৩.০২.২৫	১৪.০২.২৫	-
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি	৩২৫৮১০৫	-	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০১.২৫	৩০.০১.২৫	১০.০২.২৫	১১.০২.২৫	১৬.০২.২৫	২৩.০২.২৫
								পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০১.২৫	৩০.০১.২৫	১০.০২.২৫	১১.০২.২৫	১৬.০২.২৫	২৩.০২.২৫

12/11/24
মোঃ সোয়াইব উল্লাহ
চীফ্যান সহকারী (ইউডিএ)
ক্রয় শাখা
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১২.১১.২৪
মোঃ আসাদুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ক্রয় শাখা)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

১২.১১.২৪
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫

ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	কোড নং	একক	পরিমান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্ব
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় (বিজ্ঞান মেলা)	পরিচালক	জিওবি	৬,৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
				সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় (স্ট্যাক হোল্ডার মিটিং)	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
				নগদ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
প্রকাশনা	৩২১১১২৮	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৬০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০৪.২৫	১৫.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	১৭.০৪.২৫	২১.০৪.২৫	-
নিরাপত্তা সামগ্রী	৩২৫৩১০২	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,২০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২.০৩.২৫	১০.০৩.২৫	১১.০৩.২৫	১২.০৩.২৫	১৩.০৩.২৫	-
কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৮.১২.২৪	-
				নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
কম্পিউটার	৩২৫৮১০৩	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৮.১২.২৪	-
কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক	৪১১২২০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
				আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৭.১২.২৪	১৮.১২.২৪	-
অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-
				আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১১.১১.২৪	১৯.১১.২৪	২০.১১.২৪	২০.১১.২৪	২১.১১.২৪	-

12/11/24

[illegible]স্মাদ সোয়াইব উল্লাহ
উচ্চমান সহকারী (ইউডিএ)
ক্রয় শাখা
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১২.১১.২৪
মোঃ আসাদুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ক্রয় শাখা)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

12-11-24
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর