বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

চাহিদা :- ২,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষে এসি মেরামতকরণ কাজ।	RFQ	পরিচালক	GoB	২ লক্ষ	১৫	০২-০৪-২৬	১২-০৪-২৬	১৬-০৪-২৬	১৯-০৪-২৬	২৬-০৪-২৬	২৯-০৪-২৬	১৫	১৪-০৫-২৬
								১০	০৪	০৩	০৭	০৩		৪২

সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২৭/৭/২৫
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৪১১২৩০৫ (অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি)

চাহিদা :- ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের নিরাপত্তার স্বার্থে অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার রিফিলিংসহ সরঞ্জামাদি ক্রয়।	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ	১৫	০৩-০৫-২৬	১৩-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬	২০-০৫-২৬	২৭-০৫-২৬	৩১-০৫-২৬	১৫	১৫-০৬-২৬
								১০	০৪	০৩	০৭	০৩		৪২

সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২৯/৭/২৫
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

২৯.৭.২৫
ডি. ধীরেন কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৩২৫৮১১৯ (বৈদ্যুতিক স্থাপনা)

চাহিদা :- ৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অফিস ও আবাসিক এলাকার ওভারহেড লাইন, স্ট্রিট লাইট, সাব-স্টেশন (এক্সপ্রেস) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	RFQ	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ	১৫	০১-০২-২৬	১১-০২-২৬	১৫-০২-২৬	১৮-০২-২৬	২৫-০২-২৬	০১-০৩-২৬	১৫	১৬-০৩-২৬
								১০	০৪	০৩	০৭	০৩		৪২

মোঃ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২৭/৭/২৫
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

২৯.০৭.২৫
ড. করুণা কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

চেয়ারম্যান মহোদয়
ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৩২৫৮১১৭ (লাইন ও তার)

চাহিদা :- ৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অফিস ও আবাসিক এলাকার দৈনন্দিন বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য তার ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়।	RFQ	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ	১৫	০২-০৩-২৬	১২-০৩-২৬	১৬-০৩-২৬	১৯-০৩-২৬	২৬-০৩-২৬	২৯-০৩-২৬	১৫	১৩-০৪-২৬
								১০	০৪	০৩	০৭	০৩		৪২

২৯/৯/২৫
সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২৭/৭/২৫
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

২৭.০৭.২৫
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ. দা.)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

চেয়ারম্যান মহোদয়
ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা)

চাহিদা :- ৪৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে অফিস ও আবাসিক এলাকার পানি সরবরাহের জন্য একটি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৪০ লক্ষ	৬০	১১-০১-২৬	০১-০২-২৬	০৮-০২-২৬	০১১-০২-২৬	১৮-০২-২৬	০১-০৩-২৬	৬০	৩১-০৫-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		১০৮
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে সাব-মার্সিবুল পাম্প ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট মেরামতসহ অফিস ও আবাসিক এলাকার ওভারহেড ট্যাংকি পরিষ্কারকরণ কাজ।	RFQ	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ	৩০	০৫-০৪-২৬	১৫-০৪-২৬	১৯-০৪-২৬	২২-০৪-২৬	২৯-০৪-২৬	০৩-০৫-২৬	৩০	০২-০৬-২৬
								১০	০৪	০৩	০৭	০৩		৫৭

সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২৭/৭/২৫
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

২৯.০৭.২৫
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৩২৫৮১০৭ (অনাবাসিক ভবন)

চাহিদা :- ১,২০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের মেডিসিনাল এন্ড এরমেটিক রিসার্চ বিভিশনের Essential Oil Separation and Product Formulation Laboratory কক্ষ নং-৩৩১ ও ৩৩২ Iso Slandered এ Renovation কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৩০ লক্ষ	৯০	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৯০	২১-০৩-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		১৩৮
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে প্রধান ভবনের কক্ষ নং- ২০৭, ২১০ ও ২১১ ফাইটোকেমিস্ট্রি রিসার্চ ডিভিসনের রিনোভেশন কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১৫ লক্ষ	৬০	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৬০	১৯-০২-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		১০৮
W-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের Industrial Microbiology Division এর কক্ষ নং- ২১৭ ও ২২৬ Iso standard এ রিনোভেশন কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	৪০ লক্ষ	৯০	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৯০	২১-০৩-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		১৩৮
W-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের হাইড্রোজেন এনার্জি ল্যাব এর বিভিন্ন কক্ষের জরুরি সংস্কার ও অন্যান্য কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ	৪৫	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৪৫	০৪-০২-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		৯৩
W-05	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের এনিম্যাল হাউজ সহ ফার্মাকোলজি রিসার্চ ডিভিসনের সংস্কার ও অন্যান্য কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ	৪৫	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৪৫	০৪-০২-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		৯৩
W-06	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের কক্ষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	OTM	পরিচালক	GoB	১৫ লক্ষ	৬০	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৬০	১৯-০২-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		১০৮

২৯/৭/২৫
সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২৯/৭/২৫
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

২৯.০৭.২৫
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

চেয়ারম্যান মহোদয়
ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৫-২৬ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোড নং-৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন)

চাহিদা :- ৩০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার বরাদ্দ জনিত কারণে মুপসা ভবন ২ (১৪০০ বর্গফুট) এর ৩ টি ফ্লাট মেরামত রং করণসহ অন্যান্য কাজ।	CTM	পরিচালক	CoB	২৭ লক্ষ	৯০	০২-১১-২৫	২৩-১১-২৫	৩০-০৫-২৫	০৩-১২-২৫	১০-১২-২৫	২১-১২-২৫	৯০	২১-০৩-২৬
								২১	০৭	০৩	০৭	১০		১৩৮
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার অবশিষ্ট গ্যাস লাইনের মেরামতসহ অন্যান্য কাজ।	RFQ	পরিচালক	CoB	৩ লক্ষ	১৫	০১-০১-২৬	১১-০১-২৬	১৫-০১-২৬	১৮-০১-২৬	২৫-০১-২৬	২৮-০১-২৬	১৫	১২-০২-২৬
								১০	০৪	০৩	০৭	০৩		৪[illegible]

২৯/৯/২৫
সৈয়দ মাজহারুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

29/9/25
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

29.09.25
ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০

২৯/৯/২৫
চেয়ারম্যান মহোদয়
ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

অর্থবছর: ২০২৫- ২০২৬

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	কোড নং	একক	পরিমান	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	সেমিনার ও কনফারেন্স খাত	৩২১১১১১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় (বিজ্ঞান মেলা)	পরিচালক	জিওবি	৬,৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় (স্ট্যাক হোল্ডার মিটিং)	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২.	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৬০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২১.১২.২৫	২৮.১২.২৫	২৮.১২.২৫	২৯.১২.২৫	৩০.১২.২৫	-	-	-
০৩.	নিরাপত্তা সামগ্রী	৩২৫৩১০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.১২.২৫	১৪.১২.২৫	১৪.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৮.১২.২৫	-	-	-
০৪.	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৮.১২.২৫	২১.১২.২৫	-	-	-
০৫.	কম্পিউটার	৩২৫৮১০৩	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১১.১২.২৫	১৮.১২.২৫	১৮.১২.২৫	২১.১২.২৫	২২.১২.২৫	-	-	-
০৬.	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক	৪১১২২০২	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.১২.২৫	০৯.১২.২৫	০৯.১২.২৫	১০.১২.২৫	১১.১২.২৫	-	-	-

২৩/০৩/২৫

মুহাম্মদ [illegible]

Officer-in-Charge (Purchase)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220

ড. [illegible]
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

(চেয়ারম্যান মহোদয়)

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

০৭.	অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.১২.২৫	২৯.১২.২৫	২৯.১২.২৫	২৯.১২.২৫	৩০.১২.২৫	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৬,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪.১১.২৫	০৮.১২.২৫	১৪.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৮.১২.২৫	৩০.১২.২৫	-	-
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
০৮.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	২৮,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪.১১.২৫	০৮.১২.২৫	১৪.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৮.১২.২৫	৩০.১২.২৫	-	-
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
০৯.	কাঁচ, নাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.১২.২৫	১০.১২.২৫	১০.১২.২৫	১১.১২.২৫	১৪.১২.২৫	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪.০২.২৬	১১.০২.২৬	১১.০২.২৬	১২.০২.২৬	১২.০২.২৬	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	২৩,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪.১১.২৫	০৮.১২.২৫	১৪.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৮.১২.২৫	৩০.১২.২৫	-	-
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১০.	পোশাকাদি	৩২৫৬১০৬	-	-	আরএফকিউ (জুতা ও মোজা)	পরিচালক	জিওবি	১,৬৫,৮০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.১২.২৫	০৯.১২.২৫	১০.১২.২৫	১১.১২.২৫	১৪.১২.২৫	-	-	-
					আরএফকিউ (ইউনিফর্ম)	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.১২.২৫	১৫.১২.২৫	১৫.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৭.১২.২৫	-	-	-
১১.	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
১২.	আসবাবপত্র	৩২৫৮১০২	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
		৪১১২৩১৪	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩০.১১.২৫	০৪.১২.২৫	০৪.১২.২৫	০৭.১২.২৫	০৭.১২.২৫	-	-	-

29/03/25

Officer-in-Charge (Purchase)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220

ড. হরিপদ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

চেয়ারম্যান মহোদয়

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

১৩.	অফিস সরঞ্জমাদি	৩২৫৮১০৪	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		৪১১২৩১০	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১২.২৫	০৭.১২.২৫	০৭.১২.২৫	০৮.১২.২৫	০৯.১২.২৫	-	-	-
১৪.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি	৩২৫৮১০৫	-	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪.১১.২৫	০৮.১২.২৫	১৪.১২.২৫	১৭.১২.২৫	১৮.১২.২৫	৩০.১২.২৫	-	-
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫.	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১২৬	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৬০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০.১০.২৫	২৮.১০.২৫	২৮.১০.২৫	২৯.১০.২৫	৩০.১০.২৫	-	-	-
১৬.	বিছানাপত্র ক্রয়	৩২৫২১০১	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৯.০২.২৬	১২.০২.২৬	১২.০২.২৬	১৫.০২.২৬	১৬.০২.২৬	-	-	-
১৭.	গবেষণা	৩২৫৭১০৩	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৬৫,৮০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.০১.২৬	০৮.০২.২৬	১৫.০২.২৬	২০.০২.২৬	২০.০২.২৬	০৪.০৩.২৬	-	-
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-

২৩/০৩/২৫

Officer-in-Charge (Purchase)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220

ড. বরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর