| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩. | অফিস সরঞ্জমাদি | ৩২৫৮১০৪ | - | - | নগদ ক্রয় | পরিচালক | জিওবি | ১,০০,০০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ৪১১২৩১০ | - | - | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ১,০০,০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ১০.০৬.২৬ | ১৪.০৬.২৬ | ১৪.০৬.২৬ | ১৫.০৬.২৬ | ১৫.০৬.২৬ | - | - | - |
| ১৪. | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি | ৩২৫৮১০৫ | - | - | নগদ ক্রয় | পরিচালক | জিওবি | ৪১,০০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ৪,৫০,০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৯.০৪.২৬ | ০৬.০৫.২৬ | ০৬.০৫.২৬ | ১৭.০৫.২৬ | ২৩.০৫.২৬ | - | - | - |
| ১৫. | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি | ৩২৫৮১২৬ | - | - | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ২,৬০,০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৯.০৪.২৬ | ০৬.০৫.২৬ | ০৬.০৫.২৬ | ১৭.০৫.২৬ | ২৩.০৫.২৬ | - | - | - |
| ১৬. | বিছানাপত্র ক্রয় | ৩২৫২১০১ | - | - | নগদ | পরিচালক | জিওবি | ১,০০,০০০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ১৭. | গবেষণা | ৩২৫৭১০৩ | - | - | নগদ | পরিচালক | জিওবি | ২,০০,০০০ | পরিকল্পিত দিন | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM) | পরিচালক | জিওবি | ৬৫,৮০,০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | ৩০.০৪.২৬ | ১০.০৫.২৬ | ১২.০৫.২৬ | ০৩.০৬.২৬ | ০৩.০৬.২৬ | ০৭.০৬.২৬ | - | - |
| | | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | - | - | - | - | - | - | - |

15/06/26
Mohammad Shoaib Ullah
Head Assistant
Purchase Section
BCSIR Chattogram Laboratones

১৫/০৬/২০২৬
A.J.M Morshed
Office In-Charge, Purchase Section
BCSIR Chattogram Laboratones
Chattogram-4220

15.06.26
ড. অরুণ কান্তি সাহা
পরিচালক (অ. দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

15.06.2026
ড. সামিনা আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর