ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2024-2025

Agency Ministry of Environment Forest and Climate Change

Project /Program Name & Co. BFIDC,CMP,MIRPUR,DHAKA-1216.

Packge No. (Goods)	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-1	Hardware Materials (Sawing Blads, Bearings, Electric Goods, Spare parts, Nail, Screw etc.)	No.	Details of schedule	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	25.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভূক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামালসহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
							40.00 (2nd quater)	Planed dates	--	03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
							40.00 (3rd quater)	Planed dates	--	02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	57 days	
							25.00 (4th quater)	Planed dates	--	03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
						Total =	130.00											
GR-2	Steel Furniture	No.	As per NOA	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	100.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
							100.00 (2nd quater)	Planed dates	--	03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	

Packge No. (Goods)	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							100.00 (3rd quater)	Planed dates	--	02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তভুক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
							50.00 (4th quater)	Planed dates	--	03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
						Total =	**350.00**											
GR-3	**Veneered Board,/Ply Board/Plywood & Plane Board**	No.	2600	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	50.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
							25.00 (2nd quater)	Planed dates	--	03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
							50.00 (3rd quater)	Planed dates	--	02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
							25.00 (4th quater)	Planed dates	--	03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
						Total =	**150.00**											

Packge No. (Goods)	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GR-4 *	**Timber**	Cft.	34000	OTM/ RFQ/ DPM	Chairman BFIDC	Own Fund	200.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
							200.00 (2nd quater)	**Planed dates**	--	03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
							200.00 (3rd quater)	**Planed dates**	--	02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
							200.00 (4th quater)	**Planed dates**	--	03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
						Total =	**800.00**											
GR-5	**Unifrom of Workers & Staff.**	No.	As per Demand	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	2.00 (1st-4th quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
GR-5 *	**Printing & Stationary**	No.	As per Demand	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	6.00 (1st-4th quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
	(A) Total Value of Goods Procurement =						**1438.00**											

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্নিত অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

Accounts Head 9.7.24

Sales Incharge

Asst.Manager (production & Adm.)

Ministry / Division
Agency
Project /Program Name & Co.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2024-2025
Ministry of Environment Forest and Climate Change
BFIDC, CMP, MIRPUR, DHAKA-1216.

Packge No. (Goods)	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD-1 *	Purchases of Generator with Motors/ electrification/ Gas & Machonery	No.	1	OTM/ RFQ	Chairman BFIDC	Own Fund	50.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
GR-2 *	Office Equipment Computers, Software,Freedge, Multimidia Projector,Camera & Digital Display Board etc.	No.	As per Demand	OTM/ RFQ/ Parches	Chairman BFIDC	Own Fund	12.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
			(B) Total Value of Goods Procurement =				**62.00**											

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্নিত অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

04.7.24
Accounts Head

Sales Incharge

09/07/2024
Asst.Manager (production & Adm.)

Ministry / Division
Agency
Project /Program Name & Co.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2024-2025
Ministry of Environment Forest and Climate Change
BFIDC, CMP, MIRPUR, DHAKA-1216.

Packge No. (Works)	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificati on of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WR-1 *	**Repair of Factory Building and Machineries & Gates repairing maintenance**	-	-	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	15.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
WR-2 *	**Maintenance of office Building**	-	-	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	3.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
WR-3	**Repair and maintenance of Boiler & Seasoning plant**	-	-	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	3.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
	(C) Total Value of Works Procurement =						**21.00**											

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্নিত অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

Accounts Head | **Sales Incharge** | **Asst.Manager (production & Adm.)**

Ministry / Division
Agency
Project /Program Name & Co.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2024-2025
Ministry of Environment Forest and Climate Change
BFIDC, CMP, MIRPUR, DHAKA-1216.

Packge No. (Works)	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WD-1 *	Building & Structure: (Office / residential / Factory / Rest House / Godawn, Temporary hed, Semipaka Tin Shed / Garage, Boundary Wall.)	No.	Details of schedule	OTM/ RFQ/ DPM	Chairman BFIDC	Own Fund	5000.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অর্ন্তভূক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
WD-2 *	Instalment of Wood/Gas Burning Boiler, Boiler Shade, Wood Seasoning Chember-3 Nos & Wood Seasoning Chamber Shade.	-	-	OTM/ DPM	Chairman BFIDC	Own Fund	300.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
						(D) Total Value of Works Procurement =	**5300.00**											

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্নিত অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

04.7.24
Accounts Head

08/7/24
Sales Incharge

08/07/2024
Asst.Manager (production & Adm.)

Packge No. (Service)	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificati on of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SR-1 *	**Assembling**	Number	As Per Work Order	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	200.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
SR-2 *	**Polishing Work**	Number	As Per Work Order	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	150.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
SR-3 *	**Loading, Unloading & Carring**	Number	As Per Work Order	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	30.00 (1st quater)	**Planed dates**	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
							50.00 (2nd quater)	**Planed dates**		03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Oct/24	20 Oct/24	23 Oct/24	22 Oct/24	23 Oct/24	27 Oct/24	27 Nov/24	56 days	
							50.00 (3rd quater)	**Planed dates**		02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		02 Jan/25	20 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	23 Jan/25	30 Jan/25	02 Mar/25	59 days	
							50.00 (4th quater)	**Planed dates**		03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		03 Apr/25	20 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	23 Apr/25	29 Apr/25	28 May/25	56 days	
						Total:	**180.00**											

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্নিত অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

Accounts Head **Sales Incharge** **Asst.Manager (production & Adm.)**

Packge No. (Service)	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procure-ment	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac TK.	Time Code For Proces	Advertise prequal (if applicable)	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SR-4 *	Consultancy services	-	Details of schedule	OTM/ RFQ	CMP, Mirpur	Own Fund	10.00 (1st quater)	Planed dates	--	15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	ইউনিটের আর্থিক কার্যক্রম সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। তাই নিজস্ব অর্থায়নে কাজের পরিধির উপর নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। কার্যাদেশ বেশী পাওয়া গেলে বর্নিত মালামাল সহ আরো আনুষাঙ্গিক উৎপাদন সামগ্রী বেশী পরিমান ক্রয় করতে হবে। কার্যাদেশ কম হলে আনুপাতিক হারে ক্রয় কাজও কম হবে।
								Planed days		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates		15 July/24	30 July/24	04 Aug/24	04 Aug/24	04 Aug/24	11 Aug/24	12 Sep/24	60 days	
(E) Total Value of Service Procurement =							**540.00**											
(A+B+C+D+E) Total Value of Goods,Works & Service Procurement =							**7361.00**											

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত খাত সমূহে প্রকৃত বাজেট কম থাকায় পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে বর্নিত অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

Accounts Head

Sales Incharge

Asst.Manager (production & Adm.)