উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চাটমোহর, পাবনা এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
এজেন্সি : সমবায় অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চাটমোহর, পাবনা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR1	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিকসহ(কম্পিউটার)	সংখ্যা	০১টি	RFQM	HOPE	GOB	১,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	(প্রিন্টার)	সংখ্যা	০১টি	CP	HOPE	GOB	২১০০০/-										
	(কিবোর্ড)	সংখ্যা	০২টি	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(মাউস)	সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-										
	(মাউসপ্যাড)	সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-	প্রকৃত তারিখ									
	(এ্যান্টিভাইরাস)	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-										
	(টোনার)	সংখ্যা	১৫টি	CP	HOPE	GOB	২৫০০০/-										
	ফটোকপিয়টোনার	সংখ্যা	৬টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-										
GR2	কম্পিউটারমেরামত	সংখ্যা	৩টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
								পরিকল্পিত তারিখ									
								প্রকৃত তারিখ									
GR3	আসবাবপত্রমেরামত	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
								পরিকল্পিত তারিখ									
								প্রকৃত তারিখ									
GR4	অন্যান্যমনিহারী (A4কাগজ)	সংখ্যা	৫০ রিম	CP	HOPE	GOB	২৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		০৮/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	২৯/১০/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	(খাম)	সংখ্যা	৫০০টি	CP	HOPE	GOB	১০০০/-										
	(টিস্যুবক্স ও রোল)	সংখ্যা	৬০টি	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	(কলম)	সংখ্যা	১৫০টি	CP	HOPE	GOB	২০০০/-										

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ(পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তিস্বাক্ষর	সর্বমোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	(ক্যালকুলেটর)	সংখ্যা	০৪টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-	প্রকৃত তারিখ									
	হারপিক	সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB	৯০০০/-										
	ডিম	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৬০০/-										
	কলপিরিজ	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৪০০০/-										
	কাঠ	সংখ্যা		CP	HOPE	GOB	১২০০/-										
	তাল	সংখ্যা	৪টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-										
	হ্যান্ডওয়াস	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-										
	মিনিসাবান	সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB	৩০০/-										
	পাঞ্চমেশিন		৪টি	CP	HOPE	GOB	২০০০/-										
	বোতলহফাইল	সংখ্যা	২০০টি	CP	HOPE	GOB	১২০০/-										
	বাথরুম	সংখ্যা	২৪টি	CP	HOPE	GOB	১৪০০/-										
	ব্রাস	সংখ্যা	৬টি	CP	HOPE	GOB	৭০০/-										
GR5	পোষাক	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB	৭,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	২৮/১০/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	২১দিন	২৫দিন
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
GR6	ইন্টারনেটবিল	সংখ্যা	১টি	CP	HOPE	GOB	১৫০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১২/২০২৫	২২/১২/২০২৫	২২/১২/২০২৫	২৪/১২/২০২৫	২৯/১২/২০২৫	৩১/১২/২০২৫	২২দিন	২৫দিন
	নেটওয়ার্কিংকেবল	সংখ্যা	৩০০মি.	CP	HOPE	GOB	৬০০০/-	পরিকল্পিত দিন									
	নেটওয়ার্কিংকানেকটর	সংখ্যা	১০টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-	প্রকৃত তারিখ									
	রাউটার	সংখ্যা	০১টি	CP	HOPE	GOB	৩০০০/-										
	মটরযান প্রেট্রোলডুয়েল	সংখ্যা	৩০০লি:	CP	HOPE	GOB	৪৮০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	২৮/১০/২০২৫	৩০/১০/২০২৫	২১দিন	২৫দিন
	মবেল	সংখ্যা	১২টি	CP	HOPE	GOB	৯৬০০/-	পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									

অনুমোদিত

মোঃ হোসেন শহীদ
জেলা সমবায় অফিসার (অতিঃ দাঃ)
পাবনা।

(মুর্শিদা খাতুন)
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
চাটমোহর, পাবনা

4C:\Users\DELL\Downloads\বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২৬.do