উপজেলা সমবায় কার্যালয়,আক্কেলপুর,জয়পুরহাট-এর ২০২৫-২৬ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজেন্সী : সমবায় অধিদপ্তর,ঢাকা।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়,আক্কেলপুর,জয়পুরহাট

| প্যাকেজ নং | ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা) | প্রসেসিং টাইম কোড | পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় | দরপত্র আহবান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | এওয়ার্ড অনুমোদন | এওয়ার্ড অবহিত করণ | নির্দেশক সময়কাল | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | চুক্তি স্বাক্ষর | সর্বমোট সময় | চুক্তি সম্পাদনের সময় |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১ | কম্পিউটার,প্রিন্টার,ইউপিএস,স্ক্যানার ক্রয়,ফটোষ্ট্যাট মেশিন, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, প্রিন্টার | সংখ্যা | প্রত্যেকটি ১টি করে | RFQM | PE | GoB | ৩০০০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | ০৫/১০/২০২৫ | ১২/১০/২০২৫ | ১২/১০/২০২৫ | ১০/১০/২০২৫ | ২৩/১০/২০২৫ | ৩০/১০/২০২৫ | ১৫ | ৪০ |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | ০ | ৭ | ০ | ৭ | ৪ | ০ | ১৫ | ৪০ |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | | | | | | | | |
| ২ | আলমারী | সংখ্যা | ১ টি | CP | PE | GoB | ৩০০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য | | | | | | | |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | | | | | | | | |
| ৩ | টোনার,কাগজ,কলম, পেনসিল | সংখ্যা | ১৫ টি, ২০ রীম, ৬ ডজন, ৬টি | CP | PE | GoB | ২৮০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য | | | | | | | |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | | | | | | | | |
| ৪ | প্লেট,গ্লাস,কাপ,জগ,ডাস্টার, সাবান,টিস্যু বক্স ,হ্যান্ড স্যানিটাইজার | সংখ্যা | ৬টি,৬টি,২টি, ১২টি,১২টি,৬ টি | CP | PE | GoB | ১০০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য | | | | | | | |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | | | | | | | | |
| ৫ | পেট্রল/লুব্রিক্যান্ট,সার্ভিসিং | সংখ্যা | ১০০লিটার, ৪টি,২ বার | CP | PE | GoB | ১৬৫০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য | | | | | | | |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | | | | | | | | |
| ৬ | পেট্রল/লুব্রিক্যান্ট,সার্ভিসিং | সংখ্যা | ১০০লিটার, ৪টি,২ বার | CP | PE | GoB | ১৬৫০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য | | | | | | | |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | পেট্রল/লুব্রিক্যান্ট,সার্ভিসিং | সংখ্যা | ১০০লিটার, ৪টি,২ বার | CP | PE | GoB | ১৬৫০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | |
| ৮ | পোশাক | সংখ্যা | ২ সেট | CP | PE | GoB | ১০০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়যোগ্য |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | |
| ৯ | বিদ্যুৎ বিল | সংখ্যা | ১২ টি | CP | PE | GoB | ১৬০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | পিডিবি জয়পুরহাট কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | |
| ১০ | টেলিফোন বিল | সংখ্যা | ১২ টি | CP | PE | GoB | ৩০০০ | পরিকল্পিত তারিখ | - | বিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের প্রেক্ষিতে |
| | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত তারিখ | - | |
| | | | | | | সর্বমোট= | ৪৪৬৫০০/- | | | |

অনুমোদিত

২৯/৭/২৫

আবু হাশেম মো.মোকাররম হোসেন
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
আক্কেলপুর,জয়পুরহাট

৩০/০৭/২৫

আব্দুল্লাহ্-হিল-আবিদ
জেলা সমবায় কর্মকর্তা,(অতিঃ দাঃ)
জয়পুরহাট।