উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বাগাতিপাড়া, নাটোর এর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

এজিপিঃ সমবায় অধিদপ্তর।

ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নামঃ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য প্যাকেজের বিবরণ (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজারে)	প্রসেসিং টাইম কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	এওয়ার্ড অনুমোদন	এ ওয়ার্ড অবহিতকরণ	চুক্তি স্বাক্ষর	সর্বমোট	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GR1	কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার, প্রিন্টার স্ক্যানার)	সংখ্যা	২৪ টি ১টি ১টি	সরাসরি	HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR2	অন্যান্য ব্যয় (অফসেট A4 পেপার) কম্পিউটার	সংখ্যা	২৪ প্যাঃ		HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR3	অন্যান্য ব্যয় (অফসেট Legal পেপার) কম্পিউটার	সংখ্যা	৬ প্যাঃ		HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR4	অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার	সংখ্যা	১টি		HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR5	পোষাক	সংখ্যা	১টি		HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR6	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (ঝাড়ুদার)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR7	অন্যান্য ব্যয় (ষ্টেশনারী দ্রব্য)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR8	অন্যান্য ব্যয় (ইলেক্ট্রিক্যাল দ্রব্য)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR9	অন্যান্য ব্যয় (ফ্রকারিজ)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR10	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR11	প্রশিক্ষণ	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR12	পুস্তক	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR13	কম্পিউটার (মেরামত)	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR14	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী মেরামত	প্রয়োজনমত			HOPE	GOB		তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে									
GR15	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ক্রয় (কম্পিউটার, ইউপিএস)	সংখ্যা	১টি		HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ		৯.১২.২৫	১৩.১২.২৫	১৪.১২.২৫	২৩.১২.২৫	২৮.১২.২৫			২১দিন
								পরিকল্পিত দিন									
GR16	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা			HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ									২১দিন
								পরিকল্পিত দিন									
GR17	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা			HOPE	GOB		পরিকল্পিত তারিখ									২১দিন
								পরিকল্পিত দিন									২১দিন

৩০-০৭-২৫
(ইবনে জামান মোঃ ফয়জুল কবীর)
উপজেলা সমবায় অফিসার
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

৩০/০৭/২৫
(মোঃ হোসেন শহীদ)
জেলা সমবায় অফিসার
নাটোর।