সংশোধিত

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
সংশোধিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংস্থা : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

ক্রয়যোগ্য মালামাল : সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের জন্য বাইসাইকেল, স্বেচ্ছাসেবক পরিচয় পত্র ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ড্রাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	এ্যাওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-১	বাইসাইকেল	লট	৮৯৫ টি	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	১২৭.০৯	পরিকল্পিত তারিখ	২৩-০২-২৬	১৬-০৩-২৬	০২-০৪-২৬	১৭-০৪-২৬	০২-০৫-২৬	২৯-০৫-২৬	২৮ দিন	৩০-০৬-২৬ ১২৬ দিন
জিডি-২	স্বেচ্ছাসেবক পরিচয় পত্র	লট	১০২৪০টি	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	১৯.৩২৮	পরিকল্পিত তারিখ	২৩-০২-২৬	১৬-০৩-২৬	০২-০৪-২৬	১৭-০৪-২৬	০২-০৫-২৬	২৯-০৫-২৬	২৮ দিন	৩০-০৬-২৬ ১২৬ দিন
জিডি-৩	সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ড্রাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ	লট	৩৭৫২৫ পিচ	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	২৬.২৬৭	পরিকল্পিত তারিখ	২৩-০২-২৬	১৬-০৩-২৬	০২-০৪-২৬	১৭-০৪-২৬	০২-০৫-২৬	২৯-০৫-২৬	২৮ দিন	৩০-০৬-২৬ ১২৬ দিন
					মোট	=	১৭২.৬৮৫									

এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

মোহাম্মদ মোকাম্মেল হক
উপপরিচালক (অপারেশন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোঃ সরাফৎ হোসেন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।

মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।