গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
প্রশাসন-১ অধিশাখা
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০০৩.০৬.০২৩.১৪.২৩. ৫৮৬ তারিখ: ০৯.০৭.২০২৩ খ্রি.

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা'র ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-২০২৩ হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত) প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

০৯/০৭/২০২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোন: ৫৮৮১৫৪৯৫
dg@ddm.gov.bd

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি:

১। কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-২০২৩ হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত):

দপ্তর/সংস্থার নাম: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪ টি	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন	১	১	১	১			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৬০%	লক্ষ্যমাত্রা	৬০%	৬০%	৬০%	৬০%			
						অর্জন	৬০%	৬০%	৬০%	৬০%			
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২টি	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	১				
						অর্জন		১	১				
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৬০ জন	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০	৩০	-			
						অর্জন		৬০	-				
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমে ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২টি ৩১-১২-২২ এবং ৩১-০৫-২৩	লক্ষ্যমাত্রা		১টি ৩১-১২-২২	-	১টি ৩১-০৫-২৩			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন		১টি ৩১-১২-২২	-	৩০-০৪-২০২৩			
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান।	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	৩০.০৯.২২ ৩১-১২-২২ ২৮.২.২৩ ৩১-০৫-২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৮.২২	৩১.১২.২২	২৮.২.২৩				ডিআরআরওদের ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।
						অর্জন	১৫-০৯-২০২২	৩১.১২.২২	২১.৩.২৩				
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....													
২.১ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	৩১.০৮.২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩১-০৭-২২		-				
						অর্জন	৩১-০৭-২২		-				
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৭০%	লক্ষ্যমাত্রা	০৫%	২৫%	২৫%	১৫%			প্রমাণক সংযুক্ত ২.২ এর 'ক' এবং 'খ'
						অর্জন	০৫%	১৫.২৮%	২০.২৪%	৯৪.৭৫%			

১৯/৭/২০২৩

মোঃ মাহাতাব উদ্দিন
সহকারী পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	-	৭৫%	লক্ষ্যমাত্রা	৭%	২৭%	২৭%	১৫%			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন	১০%	১৮.০৯%	৪৮%	৭৬.৬৭%			
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২৮	লক্ষ্যমাত্রা	৭	৭	৭	৭			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন	৭	৭	৩	৮			
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	প্রকল্প সমাপ্ত সাপেক্ষে	লক্ষ্যমাত্রা			৩০-০৩-২৩				আরবান রেজিলেন্স প্রকল্প গত ডিসেম্বর ২০২২ সমাপ্তকরণের সময় ধার্য ছিল। পরবর্তীতে আগামী অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পিডি জানান। বিধায়, প্রকল্পের সম্পদ হস্তান্তরের প্রয়োজন হয়নি।
						অর্জন			-				
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... ৩০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	সুদ মুক্ত ঋণে যেসকল অফিসার গাড়ি ক্রয় করেছেন। তাঁদের অফিসের গাড়ি ব্যবহার না করার বিষয়ে প্রত্যয়ন	৫	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন	১	১	১	১			
৩.২ দূর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করণ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সভা আয়োজন।	সভা অনুষ্ঠিত	৬	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	১	-			
						অর্জন	-	১	১				
৩.৩ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন	বাস্তবায়িত	৭	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৫০	লক্ষ্যমাত্রা	৫	২০	১৫	১০			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন	৫	৩০	২০	১০			
৩.৪ উত্তম চর্চার তথ্য / প্রতিবেদন সংরক্ষণ।	বাস্তবায়িত	৬	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	-	২	২	-			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন		২	২				
৩.৫ গনশুনানী	আয়োজিত	৬	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	২	লক্ষ্যমাত্রা		১	-	১			প্রমাণক সংযুক্ত
						অর্জন		১	-	১			

C:\Users\HP\Desktop\৪র্থ ত্রৈমাসিক.docx

মোঃ মাহাতাব উদ্দিন
সহকারী পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও নৈতিকতা কমিটি'র
৪র্থ সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ : ০১.০৬.২০২৩ খ্রি.।

সময় : সকাল: ১০.১৫ ঘটিকা।

স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'- তে দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অত:পর উপপরিচালক (প্রশাসন-০১) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায় অবহিত করেন যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, ২০২২-২০২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিস্ট অনুবিভাগ/ প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪র্থ কোয়ার্টারের যে সকল কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন হয় নি তা অতিসত্তর শেষ করার জন্য সংশ্লিস্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও এর অর্জন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করে অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরাবরে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

২। এ অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের পিআইসি (PIC) এর সভা অবশ্যই ১৫ই জুন ২০২৩ এর মধ্যে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি এ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) নিশ্চিত করবেন।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০১/০৬/২০২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল-dg@ddm.gov.bd

তারিখঃ ১৫ .০৬.২০২৩ খ্রি.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সকল),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক/উপপ্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার/নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী পরিচালক(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(পরিচালক (প্রশাসন)মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

(এস এম সোহরাব হোসেন)
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
ফোনঃ ০২-২২২২৬১৩৬০

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জাতীয় কৌশলের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যে ১ম ত্রৈমাসিকের নৈতিকতা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা

তারিখ: ০৬-০৭-২০২৩খ্রি. সময়: সকাল ১০.৩০ মিনিট।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি	মোবাইল নম্বর ও মেইল	স্বাক্ষর
১।	মোঃ ফিরোজ কবির পরিচালক (পরিঃ)	০১৭০৭০৪০১৪	
২।	বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস	০১৭১২৩৯৭১৩	
৩।	(মোঃ আবদুল্লাহ আল-মামুন পরিচালক (R&T Cell)	০১৭৫৮-১২৫৫০০	
৪।	মোঃ নুরুল হক চৌধুরী পরিচালক (বাণ)	০১৭১১৩৯৬৩৩	
৫।	ঝরনা বেগম উপপরিচালক (কাশিয়া)	০১৭১৬২২৭৪৪৯	৬/৭/২৩
৬।	এস. এম. (মাহবুব (আলম		
৭।	পরীর কুমার সাহা (প্রোগ্রামার)		
৮।	নিখিল কুমার সরোয়ার সহঃ পরিচালক (পলিঃ)	০১৭২৭৪৯৪৩৪	
৯।	মোঃ মাহবুব আলম	০১৩১১৯৪৫৬৫৯	
১০।	মোঃ আবুবকর সিদ্দিক	০১৪১৯১১৭৭৫৭	
১১।	আবুল কাশেম মোঃ Ad (Admin)	০১৭১৬-৬২৬৪৯১	
১২।	মোহাম্মদ শামসুল্লাহ রহমান সহঃ পরিঃ (পলিঃ)	০১৫১৫-৬৭০০৬৭	
১৩।	মোঃ রমজান আলী সহঃ পরিচালক	০১৭১৪-০৩২৩৩৭	
১৪।	মোঃ রবিউল ইসলাম সহকারী পরিচালক (মুঃ ও প)	০১৭৪৩৭৪৪১৯২	

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১ম ত্রৈমাসিকের নৈতিকতা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা

তারিখ: ০৬-০৭-২০২৩খ্রি. সময়: সকাল ১০.৩০ মিনিট

ক্রমিক নং	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি	মোবাইল নম্বর ও মেইল	স্বাক্ষর
	[illegible]	01710954845	
	[illegible]	01728362227	
	[illegible]	01727445600	
	[illegible] DRRO	01712-123641	
	[illegible] PD (MEE)	01712-047686	
	[illegible]		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রশাসন-১ অধিশাখা
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.১৬.০৩৭.২১.(অংশ-১) .৩৮৫ তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৩ খ্রি.

"সভার নোটিশ"

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের "জাতীয় শুদ্ধাচার" কৌশল বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত "নৈতিকতা কমিটি"র ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভা আগামী ০১.০৬.২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আদিষ্ট হয়ে সবিনয়ে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ মাহাতাব উদ্দিন)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন-১)
ফোন-২২২২২৬১৩৬০।

বিতরণঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। উপপরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক (প্রশাসন-২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা। (সভায় ৪২ জনের আপ্যায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার/নির্বাহী প্রকৌশলী,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট/সহকারী পরিচালক(সকল)/ সহকারী প্রকৌশলী (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। পিএটু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১
www.ddm.gov.b

অফিস আদেশ

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬৬৫, তারখ: ১৮/০৪/২০২৩খ্রি.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত অকেজো সাস-৬৫-২২৯৭ কার নং কারটি নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে "মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন- বি ব্লক, সি পল্লবী, ঢাকা" সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় উক্ত গাড়িগুলোর দরপত্রে উদ্বৃত মূল্য, ১০% আয়কর এবং ৭.৫% ভ্যাট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। প্রাপ্ত ট্রেজারী চালানগুলো ভেরিফিকেশন করে সঠিকতা পাওয়া গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কারটি সরকারী বিধি অনুযায়ী তাঁর অনুকূলে বিক্রি করা হলো।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত অকেজো রক্ষিত অকেজো সাস-৬৫-২২৯৭ কার নং কারটি নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা "মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন- বি ব্লক, সি পল্লবী, ঢাকা"এর অনুকূলে যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকার মূলে হস্তান্তর করার জন্য এ অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, সিএসডি, ঢাকা কে অনুরোধ করা হলো।

নিম্নে "মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন- বি ব্লক, সি পল্লবী, ঢাকা" এর নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি সত্যায়িত করা হলোঃ

১।
২।
৩।

সত্যায়িত

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬৬৫, তারিখ: ১৮/০৪/২০২৩খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যান বাড়ী, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৩। সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, সরকারি যানবাহন মেরামত ও কনডেমনেশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৪। প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। সহকারী পরিচালক (যানবাহন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৬। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৭। জনাব মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন- বি ব্লক, সি পল্লবী, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

অফিস আদেশ

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৮৭৭ তারিখ:১৮/০৪/২০২৩খ্রি.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত অকেজো ০৩(তিন)টি জিপ গাড়ি যার নম্বর সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৮৮৮ নং জিপ গাড়িগুলো নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে "মেসার্স বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩" সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় উক্ত গাড়িগুলোর দরপত্রে উদ্বৃত মূল্য, ১০% আয়কর এবং ৭.৫% ভ্যাট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। প্রাপ্ত ট্রেজারী চালানগুলো ভেরিফিকেশন করে সঠিকতা পাওয়া গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ০৩(তিন)টি জিপ গাড়ি সরকারী বিধি অনুযায়ী তাঁর অনুকূলে বিক্রি করা হলো।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত অকেজো ০৩(তিন)টি জিপ গাড়ি যার নম্বর সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৮৮৮ জিপ নং গাড়িগুলো নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা "মেসার্স বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, বনানী, ডাকা-১২১৩" এর অনুকূলে যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকার মূলে হস্তান্তর করার জন্য এ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (যানবাহন) এর পক্ষে গাড়িচালক জনাব অশোক কুমার দত্ত-কে অনুরোধ করা হলো।

নিম্নে "মেসার্স বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩" এর নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি সত্যায়িত করা হলোঃ

১।
২।
৩।

সত্যায়িত

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৮৭৭ তারিখ: ১৮/০৪/২০২৩খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যান বাড়ী, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৩। সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, সরকারি যানবাহন মেরামত ও কনডেমনেশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৪। সহকারী পরিচালক (যানবাহন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৫। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৬। মেসার্স বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, বনানী, ডাকা-১২১৩।
৭। জনাব অশোক কুমার দত্ত, গাড়িচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৮। গেইট ম্যান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

E:\Desktop\office documents\Nilam-2011.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

অফিস আদেশ

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৫৮৬, তারিখ: ১৮/০৭/২০২৩খ্রি.

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত অকেজো ০৩(তিন)টি ট্রাক যার নম্বর সাস-৬৫-২৭৫২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৪ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৪৬৯ নং জিপ গাড়িগুলো নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে "জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা" সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় উক্ত গাড়িগুলোর দরপত্রে উদ্বৃত মূল্য, ১০% আয়কর এবং ৭.৫% ভ্যাট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন। প্রাপ্ত ট্রেজারী চালানগুলো ভেরিফিকেশন করে সঠিকতা পাওয়া গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ০৩(তিন)টি জিপ গাড়ি সরকারী বিধি অনুযায়ী তাঁর অনুকূলে বিক্রি করা হলো।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত অকেজো ০৩(তিন)টি জিপ গাড়ি যার নম্বর সাস-৬৫-২৭৫২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৪ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৪৬৯ নং জিপ গাড়িগুলো নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা "জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা" এর অনুকূলে যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকার মূলে হস্তান্তর করার জন্য এ অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, সিএসডি, ঢাকা কে অনুরোধ করা হলো।

নিম্নে "জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা" এর নমুনা স্বাক্ষর ও ছবি সত্যায়িত করা হলোঃ

১।
২।
৩।

সত্যায়িত

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৫৮৬, তারিখ: ১৮/০৭/২০২৩খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যান বাড়ী, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৩। সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, সরকারি যানবাহন মেরামত ও কনডেমনেশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৪। প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। সহকারী পরিচালক (যানবাহন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৬। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৭। জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

Received
18-07-2023

E:\Desktop\office documents\Nilam-2011.doc

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অকেজো ঘোষিত গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের প্রাপ্ত দরপত্রের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

স্থান : পরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ। তারিখ: ১৯/০৩/২০২৩ খ্রি. সময় : বেলা-১১:.০০ ঘটিকা

ক্র নং	দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা	গাড়ির নম্বর, ধরণ ও সংরক্ষিত মূল্য														মন্তব্য
		সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ =৪০,৯৫০/- (চল্লিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা		সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ =৪৪,২০০/- (চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা		সাস-৬৫-২৮৮৮ নং জিপ =৪২,৫০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা		সাস-৬৫-২৭৫২ নং জিপ =৪,৮০০/-(চার হাজার আটশত) টাকা		সাস-৬৫-২৮৭৪ নং জিপ =১৪,০০০/-(চৌদ্দ হাজার) টাকা		সাস-৬৫-২৪৬৯ নং জিপ =৯,৫০০/- (নয় হাজার পাঁচশত) টাকা		সাস-৬৫-২২৯৭ নং কার =৩,৬০০/-(তিন হাজার ছয়শত) টাকা		
		উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর ((উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/ নিম্নদর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	
১	বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	১,১২,৭৮৬/- (উর্ধ্বদর)	১৯,১০০/- পে-অর্ডার- ৪৫৯৯৩৫৯+ ৪৬৯৯৩৬৬ তাং- ০২/০৩/২৩	১,১৬,৭৮৬/- (উর্ধ্বদর)	১৯,২০০/- পে-অর্ডার- ৪৬৯৯৩৬০+ ৪৬৯৯৩৬৫ তাং- ০২/০৩/২৩	১,২২,৭৮৬/- (উর্ধ্বদর)	১৯,০০০/- পে-অর্ডার- ৪৬৯৯৩৬১+ ৪৬৯৯৩৬৪ তাং- ০২/০৩/২৩	১৬,৭৮৬/- (নিম্নদর)	৫,৬০০/- পে-অর্ডার- ৪৬৯৯৩৬২ তাং- ০২/০৩/২৩	২৩,৭৮৬/- (নিম্নদর)	৫,৫০০/- পে-অর্ডার- ৪৬৯৯৩৬৩ তাং- ০২/০৩/২৩	১৮,৭৮৬/- (নিম্নদর)	-	১৩,৭৮৬/- (নিম্নদর)	-	সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৮৮৮ নং জিপ ৩টি গাড়ির বিপরীতে ১ম সর্বোচ্চ দরদাতা ও Responsive।
২	জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্রোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	৯৮,৯১০/- (নিম্নদর)	-	৯৩,১১০/- (নিম্নদর)	-	৭০,২৯০/- (নিম্নদর)	-	৫২,৯১০/- (উর্ধ্বদর)	২২,০০০/- পে-অর্ডার- ০৭০৪৯৬৩ তাং- ২৭/০২/২৩	৮৮,৮৯০/- (উর্ধ্বদর)	৫০,০০০/- পে-অর্ডার- ০৭০৪৯৬২ তাং- ২৭/০২/২৩	৭২,৮৯০/- (উর্ধ্বদর)	৫০,০০০/- পে-অর্ডার- ০৭০৪৯৬ ২ তাং- ২৭/০২/২৩	-	-	সাস-৬৫-২৭৫২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৪ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৪৬৯ নং জিপ ৩টি গাড়ির বিপরীতে ১ম সর্বোচ্চ দরদাতা ও Responsive।
৩	ই-এম, এন্টার প্রাইজ, মহাখালী, গ, টিভি গেইট, মহাখালী, ঢাকা।	৫৫,৯৫০/- (নিম্নদর)	৮,৩৯২/৫০ POA- ২৫৯৯৪৪৩ তাং-২৮/২/২৩	৫৯,২০০/- (নিম্নদর)	৮,৮৮০/- POA- ২৫৯৯৪৪৫ তাং-২৮/২/২৩	৫৭,৫০০/- (নিম্নদর)	৮,৬২৫/- POA- ২৫৯৯৪৪৪ তাং-২৮/২/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৮৮৮ নং জিপ ৩টি গাড়ির বিপরীতে দরদাতা ও Responsive।
৪	সফিক মটরস, ১০৮ কাজী নজরুল এভিনিউ, বাংলা মটর, ঢাকা।	৬৫,৭০০/- (নিম্নদর)	=৩৫,০০০/- ১৭০৭৩৯৩, তাং- ০২/০৩/২৩	৬০,০০০/- (নিম্নদর)	-	৬০,০০০/- (নিম্নদর)	-	-	-	১৫,০০/- (নিম্নদর)	-	-	-	-	-	সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ, সাস-৬৫-২৮৮৮ নং জিপ ও সাস-৬৫-২৮৭৪ নং জিপ ৪টি গাড়ির বিপরীতে দরদাতা ও Responsive।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে রক্ষিত ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে ০৩টি জিপ ও ০১টি কারসহ মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রগুলো মূল্যায়ন করণের নিমিত্ত "দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন" কমিটির ১৯/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন, (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

স্থান : পরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ।

তারিখ : ১৯/০৩/২০২২ খ্রি. সময় : বেলা-১১:.০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিতি পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে রক্ষিত ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত (০৩টি জিপ ও ০১টি কারসহ) মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরপত্রগুলো মূল্যায়নের জন্য আজকের সভা আহবান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গাড়িগুলো নিলামে বিক্রির অনুমতি সাপেক্ষে এ নিলাম বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ০৩(তিন)টি জাতীয় পত্রিকায় (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ ও The Daily observer) এ গত ০৮/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দরপত্র বিক্রির শেষ দিন ছিল ০১/০৩/২০২৩ খ্রি.। উক্ত তারিখ পর্যন্ত ৩৮(আট)টি দরপত্র বিক্রয় হয় এবং দরপত্র জমার তারিখ ছিল ০২/০৩/২০২৩ খ্রি.। উক্ত তারিখে ০৮(আট)টি দরপত্র জমা প্রদান করে এবং ঐ দিন ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখে দরপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির সভা হয়। এ সভায় উদ্বৃত দরের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। উহা আজকের এ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.১। সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ গাড়ির বিপরীতে প্রাপ্ত ০৭ (সাত)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর = ১,১২,৭৮৬/-(এক লক্ষ বার হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) টাকা। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.২। সাস-৬৫-২৮৭৮ নং জিপ গাড়ির বিপরীতে প্রাপ্ত ০৭ (সাত)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর = ১,১৬,৭৮৬/-(এক লক্ষ ষোল হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) টাকা। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৩। সাস-৬৫-২৮৮৮ জিপ নং গাড়ির বিপরীতে প্রাপ্ত ০৭ (সাত)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকাকর্তৃক প্রদত্ত দর = ১,২২,৭৮৬/-(এক লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা মাত্র)। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৪। সাস-৬৫-২৭৫২ জিপ নং গাড়ির বিপরীতে প্রাপ্ত ০৪ (চার)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর = ৫২,৯১০/- (বায়ান্ন হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র)। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৫। সাস-৬৫-২৮৭৪ নং জিপ গাড়ির বিপরীতে প্রাপ্ত ০৫ (পাঁচ)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর = ৮৮,৮৯০/-(আটাশি হাজার আটশত নব্বই টাকা মাত্র)। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৬। সাস-৬৫-২৪৬৯ নং জিপ গাড়ির বিপরীতে প্রাপ্ত ০৫ (পাঁচ)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর = ৭২,৮৯০/- (বাহাত্তর হাজার আটশত নব্বই টাকা মাত্র)। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৭। সাস-৬৫-২২৯৭ নং কারের বিপরীতে প্রাপ্ত ০৩ (তিন)টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের মধ্যে মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন, বি ব্লক, সি, পল্লবী, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর = ১৬,০০০/-(ষোল হাজার টাকা মাত্র)। ইহা সরকারি মূল্যের চেয়ে অধিক এবং দাখিলকৃত দরদদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ হওয়ায় বর্ণিত দরে তাঁর অনুকূলে গাড়িটি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৮। যে সকল দরপত্র দাতাদের দরপত্র গৃহীত হয়নি তাদের জামানত বাবদ দাখিলকৃত পে-অর্ডার/ডিডি/ব্যাংক ড্রাফট তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেরত প্রদান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(সাব্বির আহমেদ)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(মো: নুরুজ্জামান খান)
উপ-ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ঢাকা ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও
সদস্য-সচিব, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন)
(যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও
সভাপতি, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে রক্ষিত ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে ০৩টি জিপ ও ০১টি কারসহ মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রগুলো মূল্যায়নের নিমিত্তে "দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন" কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের হাজিরা

স্থান: পরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখ : ১৯/০৩/২০২৩ খ্রি. সময় বেলা-১১:০০ টা

উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তর/সংস্থার নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।		
২।	মোহাম্মদ শফিউর রহমান উপসচিব উপপরিচালক(প্রশাসন-২)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	০১৮ ৬৫৮০৭৪	
৩।	জনাব মো: নুরুজ্জামান খান উপ-ব্যবস্থাপক	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, আগারগাঁও, ঢাকা	০১৭২০৭১১০১৬	১৯.৩.২৩
৪।	সাব্বির আহমেদ সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ঢাকা	০১৭০৮৭১৬৩৭৯	১৯/০৩/২০
৫।	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান সহকারী পরিচালক (যানবাহন)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	০১৫১৫-৬৭০০৬৭	

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে রক্ষিত ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে ০৩টি জিপ ও ০১টি কারসহ মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রগুলো উন্মুক্তকরণের নিমিত্তে "দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন" কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সম্মানী ভাতা।

স্থান: পরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখ : ১৯/০৩/২০২৩ খ্রি. সময় বেলা-১১:০০ টা

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দপ্তর/সংস্থার নাম	টাকার পরিমাণ (১০% আয়কর বাদে)	স্বাক্ষর
১।	মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	(৬০০/- - ৬০) = ৫৪০/-	
২।	মোহাম্মদ শফিউর রহমান উপসচিব উপপরিচালক(প্রশাসন-২)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	(৬০০/- - ৬০) = ৫৪০/-	
৩।	জনাব মো: নুরুজ্জামান খান উপ-ব্যবস্থাপক	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশ, আগারগাঁও, ঢাকা	(৬০০/- - ৬০) = ৫৪০/-	
৪।	সাব্বির আহমেদ সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ঢাকা	(৬০০/- - ৬০) = ৫৪০/-	
৫।	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান সহকারী পরিচালক (যানবাহন)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	(৬০০/- - ৬০) = ৫৪০/-	

যৌথ প্রত্যয়নপত্র

"মূল্যায়ন কমিটি" এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছে যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্ত অনুসরণক্রমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও বর্ণনা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তথ্য বাদ দেওয়া হয় নাই।

(মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
ও
সদস্য
দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(সাব্বির আহমেদ)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
ও
সদস্য,
দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(মো: নুরুজ্জামান খান)
উপ-ব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ঢাকা
ও
সদস্য
দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২),
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সদস্য-সচিব
দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

(মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন)
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক (যান), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সাথে আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনরুপ সম্পর্ক নেই।

(মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্ত ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

আমি সাব্বির আহমেদ, সহকারী পরিচালক(প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ঢাকা এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সাথে আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনরুপ সম্পর্ক নেই।

(সাব্বির আহমেদ)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

আমি মো: নুরুজ্জামান খান, উপ-ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ঢাকা এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সাথে আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনরুপ সম্পর্ক নেই।

(মো: নুরুজ্জামান খান)
উপ-ব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

আমি মোহাম্মদ শফিউর রহমান, (উপসচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন-২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সাথে আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনরুপ সম্পর্ক নেই।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন-২),
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও
সদস্য-সচিব, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

আমি মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন, (যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা এই মর্মে ঘোষণা ও নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী কোন দরপত্রদাতা বা আবেদনকারীর সাথে আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনরুপ সম্পর্ক নেই।

(মো: আব্দুল্লাহ আল-মামুন)
(যুগ্মসচিব) পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও
সভাপতি, দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬৬৫ তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩খ্রি.

অফিস আদেশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন নিম্নোক্ত জেলার পার্শ্বে বর্ণিত জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাস নম্বরযুক্ত অকেজো গাড়িগুলো নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তীকালে প্রাপ্ত দরপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট জেলায় মূল্যায়ন করত: সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে গাড়িগুলো বিক্রয়ের জন্য সুপারিশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলার গঠিত কমিটির সুপারিশ এ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দরপত্রের শর্তানুযায়ী উল্লিখিত গাড়ির পার্শ্বে বর্ণিত কোডে পৃথক পৃথক ভাবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে টাকা জমা প্রদান করে চালানের মূল কপি, তাঁর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি ও ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সংরক্ষণ পূর্বক এবং চালানগুলো যাচাই করত আগামী ১৮/০৪/২০২৩ তারিখের মধ্যে যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকার মূলে হস্তান্তর করে এ অধিদপ্তরকে চালানের ফটোকপি প্রেরণসহ অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্র: নং	গাড়ির অবস্থান	নিলাম প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির নাম	গাড়ির নম্বর	উদ্বৃত মূল্য (১-৪৯৩২-০০০০-২৬৮১ কোড)	১০% আয়কর বাবদ প্রদেয় অর্থ (৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)	৭.৫% ভ্যাট বাবদ প্রদেয় অর্থ (১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ কোড)
১	নরসিংদী	আবদুর রহমান, ৪৩ নং পাতলাখান লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।	ঢাকা-ভ-৭৯৯৪	৭৬,০০০/-	৭,৬০০/-	৫,৭০০/-
২	নরসিংদী	মেসার্স জহির মটর'স, খোলাইখাল, ঢাকা।	সাস-৬৫-২৮৪৮	৫৬,২০০/-	৫,৬২০/-	৪,২১৫/-
৩	নওগাঁ	মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, ব্লক নিবাশ,৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	সাস-৬৫-২৫২৭	৮১,৮৯০/-	৮,১৮৯/-	৬,১৪২/-
৪	মৌলভীবাজার	মেসার্স জহির মটর'স, প্রো: মো: জহির উদ্দিন, খোলাইখাল, ঢাকা-১১০০।	সাস-৬৫-২৮৯১	১,১০,০০০/-	১১,০০০/-	৮,২৫০/-
৫	মৌলভীবাজার	মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	সাস-৬৫-২৮৪৪	৬৩,৩০০/-	৬,৩৩০/-	৪,৭৪৮/-
৬	হবিগঞ্জ	আবদুর রহমান, ৪৩ নং পাতলাখান লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১০০০।	সাস-৬৫-২৭৪২	৮৩,০০০/-	৮,৩০০/-	৬,২২৫/-
৭	কুড়িগ্রাম	ফারদিন মটরস, কলেজ রোড. রংপুর।	সাস-৬৫-২৮৮৩	১,৫১,৬০৩/-	১৫,১৬১/-	১১,৩৭১/-
৮	জয়পুরহাট	মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ,৯ পরিবাগ, -শাহবাগ, ঢাকা।	সাস-৬৫-২৫৭৬	৮২,৮৯০/-	৮,২৮৯/-	৬,২১৭/-
৯	জামালপুর	নিরব মটরস, মুধাপাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর সদর, জামালপুর।	সাস-৬৫-২৫৭৫	৩২,৫০০/-	৩,২৫০/-	২,৪৩৮/-
১০	সিরাজগঞ্জ	মেসার্স জহির মটর'স, ২২, হাজি আব্দুল মজিদ লেন (হাজি মজিদ মার্কেট) খোলাইখাল, ঢাকা-১১০০।	সাস-৬৫-২৮৯৮	১,০৮,০০০/-	১০,৮০০/-	৮,১০০/-

চলমান পাতা-২

৩। উল্লেখ্য যে, ১, ৩, ৫, ৬, ও ৮ নং ক্রমিকের দরদাতাগণ ১০% ভ্যাটের বাবদ প্রদেয় অর্থ ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ কোডে এবং ২, ৪, ৭, ৯ ও ১০ নং ক্রমিকের দরদাতাগণ ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ কোডে জমা প্রদান করবেন।

৪। এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রয়েছে।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা,
নরসিংদী/নওগাঁ/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ/কুড়িগ্রাম/জয়পুরহাট/
সিরাজগঞ্জ/জামালপুর।

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬৬৫ তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী/নওগাঁ/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ/কুড়িগ্রাম/জয়পুরহাট/সিরাজগঞ্জ/জামালপুর।
৩। কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবহন পুল, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৫। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ১৬, আ. গণি রোড, ঢাকা।
৬। মেসার্স/জনাব .....
৭। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ১৬৫, তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত অকেজো ৩(তিন)টি গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের টাকা জমা প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত নিম্নোক্ত ৩(তিন)টি সাস নম্বরযুক্ত অকেজো গাড়িগুলো নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখে তাঁর দাখিলকৃত দরপত্র সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দরপত্রের শর্তানুযায়ী উল্লিখিত গাড়ির পার্শ্বে বর্ণিত উদ্বৃত মূল্য ১-৪৯৩২-০০০০-২৬৮১ কোডে, ১০% হারে আয়কর ১-১১৪১-০০৮০-০১০১ কোডে এবং ৭.৫% হারে ভ্যাট ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ কোডে পৃথক পৃথক ভাবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের মূল কপি, তাঁর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি ও ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১৮/০৪/২০২২ তারিখের মধ্যে এ অফিসে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্র: নং	নিলাম প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির নাম	গাড়ির অবস্থান	গাড়ির নম্বর	উদ্বৃত মূল্য	১০% আয়কর বাবদ প্রদেয় অর্থ	৭.৫% ভ্যাট বাবদ প্রদেয় অর্থ
১।	বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ	১,১২,৭৮৬/-	১১,২৭৯/-	৮,৪৫৯/-
২।	বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	সাস-৬৫-২৮৭৮ জিপ নং	১,১৬,৭৮৬/-	১১,৬৭৯/-	৮,৭৫৯/-
৩।	বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	সাস-৬৫-২৮৮৮ জিপ নং	১,২২,৭৮৬/-	১২,২৭৯/-	৭,২০৯/-

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

প্রাপক
বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স
ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া
বনানী, ঢাকা-১২১৩।

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।
২। কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবহন পুল, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, অত্র অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬৫৬৩ তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত অকেজো ৩(তিন)টি গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের টাকা জমা প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত নিম্নোক্ত ৩(তিন)টি সাস নম্বরযুক্ত অকেজো গাড়িগুলো নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখে তাঁর দাখিলকৃত দরপত্র সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দরপত্রের শর্তানুযায়ী উল্লিখিত গাড়ির পার্শ্বে বর্ণিত উদ্বৃত মূল্য ১-৪৯৩২-০০০০-২৬৮১ কোডে, ১০% হারে আয়কর ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ কোডে এবং ৭.৫% হারে ভ্যাট ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ কোডে পৃথক পৃথক ভাবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের মূল কপি, তাঁর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি ও ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১৮/০৪/২০২২ তারিখের মধ্যে এ অফিসে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্র: নং	নিলাম প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির নাম	গাড়ির অবস্থান	গাড়ির নম্বর	উদ্বৃত মূল্য	১০% আয়কর বাবদ প্রদেয় অর্থ	৭.৫% ভ্যাট বাবদ প্রদেয় অর্থ
১।	জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা	সাস-৬৫-২৭৫২ জিপ নং	৫২,৯১০/-	৫,২৯১/-	৩,৯৬৯/-
২।	জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা	সাস-৬৫-২৮৭৪ জিপ নং	৮৮,৮৯০/-	৮,৮৮৯/-	৬,৬৬৭/-
৩।	জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা	সাস-৬৫-২৪৬৯ জিপ নং	৭২,৮৯০/-	৭,২৮৯/-	৫,৪৬৭/-

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

প্রাপক

জনাব মো: মেহেদী হাসান
ফ্লাট নং-এ-২, গ্লোব নিবাশ
৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।
২। কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবহন পুল, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, অত্র অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬৮২ , তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত অকেজো ০১(এক)টি গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের টাকা জমা প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন তেজগাঁও সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত নিম্নোক্ত ০১(এক)টি অকেজো কার নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখে তাঁর দাখিলকৃত দরপত্র সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দরপত্রের শর্তানুযায়ী উল্লিখিত গাড়ির পার্শ্বে বর্ণিত উদ্বৃত মূল্য ১-৪৯৩২-০০০০-২৬৮১ কোডে, ১০% হারে আয়কর ১-১১৪১-০০৮০-০১১১ কোডে এবং ৭.৫% হারে ভ্যাট ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ কোডে পৃথক পৃথক ভাবে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের মূল কপি, তাঁর জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি ও ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১৮/০৪/২০২২ তারিখের মধ্যে এ অফিসে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্র: নং	নিলাম প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির নাম	গাড়ির অবস্থান	গাড়ির নম্বর	উদ্বৃত মূল্য	১০% আয়কর বাবদ প্রদেয় অর্থ	৭.৫% ভ্যাট বাবদ প্রদেয় অর্থ
১।	মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন- বি ব্লক, সি পল্লবী, ঢাকা।	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা	সাস-৬৫-২২৯৭ কার নং	১৬,০০০/-	১,৬০০/-	১,২০০/-

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

প্রাপক
জনাব মো: ইমরান
মিরপুর-১১ সেকশন- বি ব্লক
সি পল্লবী, ঢাকা।

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।
২। কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবহন পুল, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, অত্র অধিদপ্তর।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে-০৩টি জিপ ও ০১টি কার মোট ০৭(সাত)টি) গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রগুলো উন্মুক্তকরণের নিমিত্তে "দরপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ" কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের হাজিরা

স্থান: উপপরিচালক (প্রশাসন-২) এর অফিস কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখ : ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. সময় বেলা-১২:৩০ টা

উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	মোহাম্মদ শফিউর রহমান উপসচিব উপপরিচালক(প্রশাসন-২)		
২।	জনাব মো: নুরুজ্জামান খান উপ-ব্যবস্থাপক	০১৭২০৭১১০১৬	০২.০৩.২৩
৩।	জনাব আবুল কালাম আজাদ সহকারী পরিচালক (যানবাহন)	০১৭১৬-৪২৬৪৯	০২/০৩/২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে রক্ষিত ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে ০৩টি জিপ ও ০১টি কারসহ মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রগুলো উম্মুক্ত করণের নিমিত্ত "দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ" কমিটির ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোহাম্মদ শফিউর রহমান (উপসচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন-২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
স্থান	:	উপপরিচালক (প্রশাসন-২) এর অফিস কক্ষ।
তারিখ	:	০২/০৩/২০২৩ খ্রি.
সময়	:	বেলা-১২.৩০ ঘটিকা
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় জানানো হয় যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে রক্ষিত ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে রক্ষিত ০৩টি জিপ ও ০১টি কারসহ মোট ০৭ (সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে গত ০৮/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখে ৫১.০১.০০০০.০০৭.৯৮.০০৬.২১.১৫৯৩ নং স্মারকে নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ ও The Daily observer পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। অদ্য ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা.১২:৩০ ঘটিকায় দরপত্র বাক্স উম্মুক্ত করা হয়। নিলাম বিজ্ঞপ্তি আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে-০৩টি জিপ ও ০১টি কার মোট ০৭ (সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবানের বিপরীতে মোট ০৮(আট)টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করেন। প্রাপ্ত দরপত্রের বিস্তারিত সংলগ্নি-০১ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। প্রাপ্ত ০৮(আট)টি দরপত্র মূল্যায়নের জন্য দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে প্রেরণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। আর কোন আলোচনা না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

<u>দরপত্র উম্মুক্তকরণ কমিটির প্রত্যয়ন:</u>

"উম্মুক্তকরণ কমিটি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছে যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্ত অনুসরণ ক্রমে দরপত্র উম্মুক্ত করা হইয়াছে। উম্মুক্তকরণ প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও বর্ণনা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তথ্য বাদ দেওয়া হয় নাই"।

০২/০৩/২০২৩
(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটি।

02.03.23
(মো: নুরুজ্জামান খান)
উপ-ব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটি।

০২/০৩/২০২৩
(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
আহবায়ক, দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ কমিটি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অকেজো ঘোষিত গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত দরপত্রগুলো উম্মুক্তকরণের নিমিত্তে "দরপত্র ও প্রস্তাব উম্মুক্তকরণ" এর বিবরণী

স্থান : উপপরিচালক (প্রশাসন-২) এর অফিস কক্ষ

তারিখ: ০২/০৩/২০২৩ খ্রি.

নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৫৯৩, তারিখ-০৭/০২/২০২৩খ্রি.

দরপত্র গ্রহণের তারিখ-০২/০৩/২০২৩ খ্রি.

ক্র নং	দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা	গাড়ির নম্বর, ধরণ ও সংরক্ষিত মূল্য														মন্তব
		সাস-৬৫-২৮৭২ নং জিপ =৪০,৯৫০/- (চল্লিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা		সাস-৬৫-২৮৭৮ জিপ নং =৪৪,২০০/- (চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা		সাস-৬৫-২৮৮৮ জিপ নং =৪২,৫০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত) টাকা		সাস-৬৫-২৭৫২ নং জিপ =৪,৮০০/-(চার হাজার আটশত) টাকা		সাস-৬৫-২৮৭৪ জিপ নং =১৪,০০০/-(চৌদ্দ হাজার) টাকা		সাস-৬৫-২৪৬৯ জিপ নং =৯,৫০০/- (নয় হাজার পাঁচশত) টাকা		সাস-৬৫-২২৯৭ কার নং =৩,৬০০/-(তিন হাজার ছয়শত) টাকা		
		উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর ((উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	উদ্ধৃত দর (উর্ধ্ব/নিম্ন দর)	টেন্ডার সিকিউরিটি ও পে-অর্ডার নং	
১	বিস্ মিল্লাহ ট্রেডার্স, ক-৫৮, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	১,১২,৭৮৬/- (উর্ধ্বদর)	=১৬,৩০০/- পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৫৯তাং -০২/০৩/২৩	১,১৬,৭৮৬/- (উর্ধ্বদর)	=১৬,২০০/- পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৬০তাং -০২/০৩/২৩	১,২২,৭৮৬/- (উর্ধ্বদর)	=১৫,০০০/- পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৬১ তাং-০২/০৩/২৩	১৬,৭৮৬/- (নিম্নদর)	=৫,৬০০/- পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৬২তাং -০২/০৩/২৩	২৩,৭৮৬/- (নিম্নদর)	=৫,৫০০/- পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৬৩ তাং-০২/০৩/২৩	১৮,৭৮৬/- (নিম্নদর)	৪,০০০/-পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৬৫ তাং-০২/০৩/২৩	১৩,৭৮৬/- (নিম্নদর)	৩,০০০/- পে-অর্ডার-৪৬৯৯৩৬৫ তাং-০২/০৩/২৩	
২	জনাব মো: মেহেদী হাসান, ফ্লাট নং-এ-২, ৯ পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।	৯৮,৯১০/- (নিম্নদর)	-	৯৩,১১০/- (নিম্নদর)	-	৭০,২৯০/- (নিম্নদর)	-	৫২,৯১০/- (উর্ধ্বদর)	-	৮৮,৮৯০/- (উর্ধ্বদর)	-	৭২,৮৯০/- (উর্ধ্বদর)	-	-	-	
৩	ই-এম, এন্টার প্রাইজ, মহাখালী, গ, টিভি গেইট, মহাখালী, ঢাকা।	৫৫,৯৫০/- (নিম্নদর)	৮,৩৯২/৫০ POA-২৫৯৯৪৪৩ তাং-২৮/২/২৩	৫৯,২০০/- (নিম্নদর)	৮,৮৮০/- POA-২৫৯৯৪৪৫ তাং-২৮/২/২৩	৫৭,৫০০/- (নিম্নদর)	৮,৬২৫/- POA-২৫৯৯৪৪৪ তাং-২৮/২/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪	সফিক মটরস, ১০৮ কাজী নজরুল এভিনিউ, বাংলা মটর, ঢাকা।	৬৫,৭০০/- (নিম্নদর)	-	৬০,০০০/- (নিম্নদর)	-	৬০,০০০/- (নিম্নদর)	-	-	-	১৫,০০/- (নিম্নদর)	-	-	-	-	-	

চলমান পাতা-২

৫	মো: ইমরান, মিরপুর-১১ সেকশন, বি ব্লক, সি, পল্লবী, ঢাকা।	১,০০,০০০/- (নিম্নদর)	=১৫,০০০/- ৩১২০৩৬৮, তাং- ২৮/০২/২৩	১,০০,০০০/- (নিম্নদর)	=১৫,০০০/- ৩১২০৩৬৯, তাং- ২৮/০২/২৩	-	-	-	-	-	-	১১,০০০/- (নিম্নদর)	=৬,০০০/- ৩১২০৩৭২, তাং- ২৮/০২/২৩	১৬,০০০/- (উর্ধ্বদর)	-	
৬	আব্দুর রহমান, ৪৩ নং পাতলাখান লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।	১,০৯,০০০/- (নিম্নদর)	৭৫,০০০/- PO.NO.ONA-০৮৬৪৭০০ তা-০২/০৩/২৩	১,০৯,০০০/- (নিম্নদর)	-	১,০৯,০০০/- (নিম্নদর)	-	৩২,০০০/- (নিম্নদর)	-	৬৫,০০০/- (নিম্নদর)	-	৬৫,০০০/- (নিম্নদর)	-	১১,০০০/- (নিম্নদর)	-	
৭	মেসার্স এম এস এন্টার প্রাইজ, ৪/এ তেজতুরি বাজার চক (ইন্দিরারোড) রুম-০৬ম ৫ম তলা, মাহাবুব প্লাজা, ফার্মগেট, ঢাকা	৫০,৯৫০/- (নিম্নদর)	৭,৬৪২/৫০ POA-২৫৯৯৪৫১/৫২/৪৮১ তাং-০১/৩/২৩	৫৪,২০০/- (নিম্নদর)	৮,১৩০/- POA-২৫৯৯৪৫২/৫২/৪৮২ তাং-০১/৩/২৩	৫২,৫০০/- (নিম্নদর)	৭,৮৭৫ POA-২৫৯৯৪৫০/৫২/৪৮০ তাং- ০১/৩/২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	
৮	মেসার্স হারুন এন্টার প্রাইজ, হাজী মো: হারুন-উর-রশিদ ৩৪, নাজিরা বাজার লেন, ঢাকা	-	-	-	-	১,০৬,০০০/- (নিম্নদর)	৩০,০০০/- POD-৫৩১২৭৭৩ তাং- ০১/৩/২৩	৪৬,০০০/- (নিম্নদর)	৫,০০০/- POD-৫৩১২৭৭৭তাং- ০১/৩/২৩	৬৪,০০০/- (নিম্নদর)	২০,০০০/- POD-৫৩১২৭৭৫ তাং- ০১/৩/২৩	৫৬,০০০/- (নিম্নদর)	৭,০০০/- POD-৫৩১২৭৭৬ তাং- ০১/৩/২৩	-		

০২/০৩/২০২৩

(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
সদস্য-সচিব, দরপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি

০২.০৩.২৩

(মো: নুরুজ্জামান খান)
উপ ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
ও
সদস্য, দরপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটি

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব) উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
সভাপতি, দরপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৬২৮

তারিখ: ১৬/০৩/২০২৩ খ্রি.

সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজ ও সিএসডিস্থ ত্রাণ গুদামে রক্ষিত অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রির নিমিত্ত "দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন" কমিটির এক সভা আগামী ১৯/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা-১১:০০ টায় কমিটির সভাপতি পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

২। উক্ত সভায় কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে- ০৩টি জিপ ও ০১টি কার মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলাম বিক্রয় সংক্রান্ত।

১৬/০৩/২০২৩

(মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
মোবা: ০১৫১৫৬৭০০৬৭

বিতরণ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)::

১। উপপরিচালক (প্রশাসন-২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। জনাব মো: নুরুজ্জামান খান, উপ-ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পো:রেশন, প্রশাসন শাখা, পর্যটন ভবন প্লট-ই-৫ সি/১ পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংল নগর, প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০২।

৩। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

৪। সহকারী পরিচালক (যানবাহন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। পরিচালক(প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৬। ষ্টোর ইনচার্জ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা। ১৫ (পনের) জনের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১. ৬১১ ,

তারিখ: ২৮/০২/২০২৩ খ্রি.

সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রি সংক্রান্ত দরপত্র ও প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির এক সভা আগামী ০২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা-১২:৩০ টায় কমিটির সভাপতি উপপরিচালক (প্রশাসন-২) মহোদয়ের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

২। উক্ত সভায় কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বেইজমেন্টে ০৩টি জিপ, সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রে-০৩টি জিপ ও ০১টি কার মোট ০৭(সাত)টি অকেজো গাড়ি নিলাম বিক্রয় সংক্রান্ত।

(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা

বিতরণ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। উপপরিচালক (প্রশাসন-২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। জনাব মো: নুরুজ্জামান খান, উপ-ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পো:রেশন, ৮৩-৮৮, মহাখালী, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৪। ষ্টোর ইনচার্জ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা। ১০ (দশ) জনের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৫৯৪

তারিখ: ০৭/০২/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র (নিলাম) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ০৭/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৫৯৩ নং স্মারকে জারীকৃত অকেজো গাড়ি নিলামে বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ০১(এক) প্রস্থ এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। বিজ্ঞপ্তিটি আপনার দৈনিক পত্রিকায় সংক্ষিপ্ততম আকারে একদিন একবার ভেতরের পাতায় (ফন্টের আকার ০৮ পয়েন্ট) একটি কলামে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ০১(এক) পাতা।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন- ০২-২২২২৮৬০১৭

প্রাপক,

১। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা
বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।

২। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
দৈনিক জনকণ্ঠ, জনকণ্ঠ ভবন
২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন,
ঢাকা।

৩। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
The Daily observer
Aziz Bhaban 93, Motijeel
C/A, Dhaka-1000.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৫৯৩

তারিখ: ০৭/০২/২০২৩ খ্রি.

অকেজো গাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত অকেজো গাড়িগুলো এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন জেলায় নিম্নবর্ণিত অকেজো বিআরটিএ রেজি:ভুক্ত ও সাস নম্বরযুক্ত গাড়িগুলো "যেখানে যে অবস্থায় আছে" এবং উহার রেজিস্ট্রেশন সনদ, ট্যাক্স টোকেন ও ফিটনেস সনদ "যে অবস্থায় যে পর্যন্ত নবায়ন আছে" ভিত্তিতে এবং সাস নম্বরযুক্ত গাড়িগুলো স্ক্র্যাপ হিসেবে নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত আগ্রহী দরদাতাদের নিকট হতে সিলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। অকেজো গাড়ির বিবরণ ও বর্তমান অবস্থান নিম্নরূপ:

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর:

ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান	ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান
১।	সাস-৬৫-২৮৭২ নং	জিপ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	৫।	সাস-৬৫-২৮৭৪ নং	জিপ	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
২।	সাস-৬৫-২৮৭৮ নং	জিপ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	৬।	সাস-৬৫-২৪৬৯ নং	জিপ	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
৩।	সাস-৬৫-২৮৮৮ নং	জিপ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	৭।	সাস-৬৫-২২৯৭ নং	কার	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
৪।	সাস-৬৫-২৭৫২ নং	জিপ	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা				

(খ) বিভিন্ন জেলায় সাস নম্বরযুক্ত ১০ (দশ) টি জিপ ও ০১(এক)টি নম্বর বিহীন মোটর সাইকেল:

ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান	ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান
১	ঢাকা-ভ-৭৯৯৪	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,নরসিংদী	০৬।	সাস-৬৫-২৭৪২	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,হবিগঞ্জ
২	সাস-৬৫-২৮৪৮	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,নরসিংদী	০৭।	সাস-৬৫-২৮৮৩	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,কুড়িগ্রাম
৩	সাস-৬৫-২৫২৭	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,নওগাঁ	০৮।	সাস-৬৫-২৫৭৬	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,জয়পুরহাট
৪	সাস-৬৫-২৮৯১	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,মৌলভীবাজার	০৯।	সাস-৬৫-২৫৭৫	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,জামালপুর
৫	সাস-৬৫-২৮৪৪	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,মৌলভীবাজার	১০।	সাস-৬৫-২৮৯৮	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,সিরাজগঞ্জ
১১।	নম্বরবিহীন মোটর সাইকেল		জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,মৌলভীবাজার				

২। অকেজো ঘোষিত গাড়ির দরপত্র সিডিউল বিক্রি, দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়, দরপত্র বাক্স খোলার সময় নিম্নরূপ:

ক্র: নং	অকেজো ঘোষিত গাড়ির টেন্ডারের বিবরণ	দরপত্র সিডিউল বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র সিডিউল দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ ও সময়
১।	১ম টেন্ডার (১ম রাউন্ড)	০১/০৩/২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	০২/০৩/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.০০ টা পর্যন্ত	০২/০৩/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.৩০ টা পর্যন্ত
২।	২য় টেন্ডার (২য় রাউন্ড)	১২/০৪/২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৪/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৪/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.৩০ টা পর্যন্ত
৩।	৩য় টেন্ডার (৩য় রাউন্ড)	১২/০৫/২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৫/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৫/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.৩০ টা পর্যন্ত

শর্তাবলী:

১. উপরোক্ত যানবাহনগুলো সংশ্লিষ্ট স্থান হতে যে কোন কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শন করা যাবে।

২. (ক) নং ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এবং (খ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ক্রয় করা যাবে।

৩. দরপত্রের সিডিউল নির্ধারিত মূল্য ৫০০.০০(পাঁচশত) টাকায় (অফেরতযোগ্য) (ক) ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যানবাহন শাখা হতে এবং (খ) ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ক্রয় করা যাবে।

৪. যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন এবং কোন বিষয়ে কোন সংশয়ের সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫. বিস্তারিত শর্তাবলী দরপত্র সিডিউলে উল্লেখ থাকবে।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন-০২-২২২২৮৬০১৭

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৫৯৩

তারিখ: ০৭/০২/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, ...।
৩। উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৪। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ১৬ আ. গণি রোড, ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...। তার জেলার অকেজো গাড়িটির নিলাম কার্যক্রম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময় এবং অন্যান্য বিষয়াদি যথাযথ অনুসরণপূর্বক প্রাপ্ত দরপত্রগুলো মূল্যায়ন করত: অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭। প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, সিএসডি ত্রাণ গুদাম, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৯। পরিচালক (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১০। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৯২.২১.৫৯৩

তারিখ : ০৭/০২/২০২৩ খ্রিঃ

অকেজো গাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত অকেজো গাড়িগুলো এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন জেলায় নিম্নবর্ণিত অকেজো বিআরটিএ রেজিঃভুক্ত ও সাস নম্বরযুক্ত গাড়িগুলো "যেখানে যে অবস্থায় আছে" এবং উহার রেজিস্ট্রেশন সনদ, ট্যাক্স টোকেন ও ফিটনেস সনদ "যে অবস্থায় যে পর্যন্ত নবায়ন আছে" ভিত্তিতে এবং সাস নম্বরযুক্ত গাড়িগুলো স্ক্র্যাপ হিসেবে নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত আগ্রহী দরদাতাদের নিকট হতে সিলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। অকেজো গাড়ির বিবরণ ও বর্তমান অবস্থান নিম্নরূপ:

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর:

ক্রঃ নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান	ক্রঃ নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান
১।	সাস-৬৫-২৮৭২ নং	জিপ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	৫।	সাস-৬৫-২৮৭৪ নং	জিপ	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
২।	সাস-৬৫-২৮৭৮ নং	জিপ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	৬।	সাস-৬৫-২৪৬৯ নং	জিপ	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
৩।	সাস-৬৫-২৮৮৮ নং	জিপ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে	৭।	সাস-৬৫-২২৯৭ নং	কার	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
৪।	সাস-৬৫-২৭৫২ নং	জিপ	সিএসডিস্থ জরুরি ত্রাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা				

(খ) বিভিন্ন জেলায় সাস নম্বরযুক্ত ১০ (দশ) টি জিপ ও ০১(এক)টি নম্বর বিহীন মোটর সাইকেল:

ক্রঃ নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান	ক্রঃ নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান
১	ঢাকা-ভ-৭৯৯৪	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,নরসিংদী	০৬।	সাস-৬৫-২৭৪২	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,হবিগঞ্জ
২	সাস-৬৫-২৮৪৮	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,নরসিংদী	০৭।	সাস-৬৫-২৮৮৩	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,কুড়িগ্রাম
৩	সাস-৬৫-২৫২৭	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,নওগাঁ	০৮।	সাস-৬৫-২৫৭৬	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,জয়পুরহাট
৪	সাস-৬৫-২৮৯১	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,মৌলভীবাজার	০৯।	সাস-৬৫-২৫৭৫	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,জামালপুর
৫	সাস-৬৫-২৮৪৪	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,মৌলভীবাজার	১০।	সাস-৬৫-২৮৯৮	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,সিরাজগঞ্জ
১১।	নম্বরবিহীন মোটর সাইকেল		জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়,মৌলভীবাজার				

২। অকেজো ঘোষিত গাড়ির দরপত্র সিডিউল বিক্রি, দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়, দরপত্র বাক্স খোলার সময় নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	অকেজো ঘোষিত গাড়ির টেন্ডারের বিবরণ	দরপত্র সিডিউল বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র সিডিউল দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ ও সময়
১।	১ম টেন্ডার (১ম রাউন্ড)	০১/০৩/২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	০২/০৩/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.০০ টা পর্যন্ত	০২/০৩/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.৩০ টা পর্যন্ত
২।	২য় টেন্ডার (২য় রাউন্ড)	১২/০৪/২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৪/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৪/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.৩০ টা পর্যন্ত
৩।	৩য় টেন্ডার (৩য় রাউন্ড)	১২/০৫/২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৫/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.০০ টা পর্যন্ত	১৩/০৫/২০২৩ তারিখ বেলা-১২.৩০ টা পর্যন্ত

শর্তাবলী:

১. উপরোক্ত যানবাহনগুলো সংশ্লিষ্ট স্থান হতে যে কোন কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শন করা যাবে।
২. (ক) নং ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এবং (খ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ক্রয় করা যাবে।
৩. দরপত্রের সিডিউল নির্ধারিত মূল্য ৫০০.০০(পাঁচশত) টাকায় (অফেরতযোগ্য) (ক) ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যানবাহন শাখা হতে এবং (খ) ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ক্রয় করা যাবে।
৪. যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন এবং কোন বিষয়ে কোন সংশয়ের সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৫. বিস্তারিত শর্তাবলী দরপত্র সিডিউলে উল্লেখ থাকবে।

(মোহাম্মদ শফিউর রহমান)
(উপসচিব)

Memo No.-35.01
Service name
Request for EOI
Due to the unavo
been amended as

PARTICULAR INF	
14	EOI Closing Da

All other terms

Sc-136/23 (5″ x4)

স্মারক নং-১৮৩ /ই

The Public Procuren
২০২৩ অর্থ সনে ৪র্থ কোয়া
ডাল (খ) উন্নতমানের সয়াবি
বস্তা নিলাম বিক্রয়ের ঠিকা
সীলমোহরকৃত খামে প্রতিযো

০১	ম্যাণালয়/বিভাগ
০২	সংস্থা
০৩	দরপত্র আহ্বানকারী
০৪	দরপত্র সূত্র নম্বর ও
০৫	দরপত্রের পদ্ধতি
০৬	বাজেট ও তহবিলের
০৭	দরপত্র আহ্বান/দর
০৮	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকা
০৯	আবেদন জমা ও দর ও সময়
১০	দরপত্র জমা প্রদানে
১১।	দরপত্র বাক্স খোলার
১২।	দরপত্র মূল্যায়নে ৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২০.০১৩.১৬.৭৬৫(ক), তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যানবাহন শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যানবাহন শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কোড ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রস্তুত করা হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরুপ:

ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	আইটেমের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাজেট	সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়	অগ্রগতি
১	৩২৫৮১০১	মেরামত ও সংরক্ষণ	ব্যাটারি টায়ার ও ফিল্টারসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সকল গাড়ি মেরামত	৩৫,২০,০০০/-	২৪,০০,০০০/-	২২,৫৮,৩৬২/-	৯৪%
২	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট ক্রয়	৭৫,০০,০০০/-	৬০,০০,০০০/-	৫০,৫৯,৩২০/-	৮৪.৩২%
৩	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	গ্যাস ও জ্বালানি ক্রয়	৭৫,০০,০০০/-	৬০,০০,০০০/-	৩৫,০০.৯৮০/৩৪	৫৮.৩৪%
			মোট =	১,৮৫,২০,০০০/-	১,৪৪,০০,০০০/-	১,০৮,১৮,৬৬২.৩৪	৭৫.১২%

এমতাবস্থায়, প্রস্তুতকৃত ক্রয় পরিকল্পনা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২৬/০৬/২৩
(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

(দৃ: আ: উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং ৫১.০১.০০০০.০১৬.০৫.০৮৯.২২. ৫৭৬ তারিখ : ২৬-০৬-২০২৩ খ্রি.

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে সংস্থানকৃত নিম্নবর্ণিত কোড সমূহের অর্থে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি পর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পণা কাজের অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রার প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ক্রয়ের খাত	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দের পরিমান (টাকা)	ব্যয়ের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতি
০১।	৩২৫৪১০২	শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয়	৩০.০০ (ত্রিশ) কোটি	৩০.০০ (ত্রিশ) কোটি	১০০%
০২।	৪১২৬১০২	কম্বল ক্রয়	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) কোটি	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) কোটি	১০০%
০৩।	৪১২৬১০১	ঢেউটিন ক্রয়	৭৫.০০ (পঁচাত্তর) কোটি	৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি	৫৩.৩৪%
০৪।	৪১১২৩১১	তাঁবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়	১০.০০ (দশ) কোটি	--	--

২৬-৬-২০২৩

(মোঃ নূরুল হক চৌধুরী)
(উপসচিব)
পরিচালক (ত্রাণ)
ফোন : ০২২২২২৬০৩৮৬
e-mail : director.relief@gmail.com

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ঢাকা

সংশোধিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৩৫.৯৮.০২৫.২২.৩৩৫ তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি:।

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনার ব্যয় অগ্রগতি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শাখার অনুমদিত সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনার বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্ন বর্ণিত ছকে দেয়া হলো:

ক্র.নং	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়কৃত অর্থ	মন্তব্য
১	৫,১০,০০০/- টাকা	৩,০০,০০০/- টাকা	২,৯৮,৭৫০/- টাকা	

২৬/৬/২০২৩
(নিখিল কুমার সরকার)
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মোবাইল : ০১৭২৭৪৪৯৮৩৮
ই-মেইল: adtraining@ddm.gov.bd

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

০১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
বীর উত্তম এ, কে, খন্দকার রোড
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৫.৯৮.০০১.২০.১৬৫ তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিম্নরূপ। (অংক সমুহ হাজার টাকায়)।

ক্র.নং	অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	বরাদ্দ	বিতরণ	ব্যয়	অবশিষ্ট	বাস্তব হার (%)	মন্তব্য
০১.	**৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩,০০,০০০	২,৯৯,০৬০	২,৯৮,৫১৪	৫৪৫	৯৯.৯৯	

২৬/০৬/২০২৩

(মোঃ রবিউল ইসলাম)
সহকারী প্রকৌশলী (মূওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

অনুলিপি:
১। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
বীর উত্তম এ, কে, খন্দকার রোড
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৫.৯৮.০০১.২০.১৬৪ তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৌশল শাখার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিম্নরূপ। (অংক সমুহ হাজার টাকায়)।

ক্র.নং	অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	বরাদ্দ	বিতরণ	ব্যয়	অবশিষ্ট	বাস্তব হার (%)	মন্তব্য
০১.	**৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫৭,৪১০	৪০,০০০	২৩,৮২৩	১৬,১৭৬	৫৯%	
০২.	৩২৫৮১১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২,২০০	২০০০	৯১৭	১,০৮২	৪৫%	
০৩.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	৯.৫০	০০	০০	০০	০০	বরাদ্দ ফ্রিজ
০৪.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২,২০০	১,১৪০	৪৯৬	৬৪৪	৪৩%	
০৫.	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৬,৫৫০	৫০০	৪৯৭	২	৯৯%	
০৬.	৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫,৪৬০	৫,৫০০	৫,৪৫৪	৪৫	৯৯%	

২৬/০৬/২০২৩

(দেওয়ান নুরুল হুদা)
সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

অনুলিপি:
১। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

				বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট	খরচ	অগ্রগতি %
১	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	ভীম, হারপিক, ফিনাইল, ফুলের ঝাড়ু, শলার ঝাড়ু, পাট ইত্যাদি	৫৪৬০০০	৫০০০০০	৪৯৭৬০০	৯৯.৫২
২	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	সভা/সেমিনারের খরচ	১০৯২০০০	১০৯২০০০	৪২২৩০০	৩৮.৬৭
৩	৩২১১১১৬	কুরিয়ার	ডাক খরচ	১০৯০০০	২০০০০		০.০০
৪	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স বিল	৭৬৪০০০	৫০০০০০	৪৮৯৯০০	৯৭.৯৮
৫	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	বই, পুস্তিকা ক্রয়	৭১০০০০	৪০০০০০	১৮৪৮০০	৪৬.২০
৬	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	টোনার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয়	১১০০০০০	১১০০০০০	৮৯৬৩০০	৮১.৪৮
৭	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	বই, পুস্তিকা, লিফলেট ছাপানো	৮৮০০০০	৮৮০০০০	৫১৪৫০০	৫৮.৪৭
৮	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিল বানানো	৫৫০০০	৫৫০০০	২৩১০০	৪২.০০
৯	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	স্টেশনারীসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয়	২৭৫০০০০	১৩৭৫০০০	১৩৭৪১০০	৯৯.৯৩
১০	৩২৫৬১০৬	পোষাক	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পোষাক ক্রয়	১২৬৫০০০	১২৬৫০০০	৩৭৭৪০০	২৯.৮৩
১১	৩২৪৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের বিল	২৫০০০০০	১২০০০০০	৮২৫৯০০	৬৮.৮৩
১২	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	কম্পিউটার মেরামত	৩৩০০০০	১০০০০০	৮০৯০০	৮০.৯০
১৩	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	ফটোকপিয়ার মেরামত	২২০০০০	২১৮০০০	৩২৩০০০	১৪৮.১৭
১৪	৩২৫৮১১৫	স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	বিশুদ্ধ পানির মেশিন মেরামত	৬৬০০০	৬৬০০০	৬৬০০০	১০০.০০
১৫	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	কম্পিউটার ক্রয়	৩০০০০০০			
১৬	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	ফটোকপিয়ার/এসি ক্রয়/টিভি/ফ্রিজ	১৫০০০০০	২০০০০০	২৪৮০০	১২.৪০
				১৬৮৮৭০০০	৮৯৭১০০০	৬১০০৬০০	৬৮.০০৪

২৬/০২/২০২৬

মোঃ রেজাউল করিম
কম্পিউটার অপারেটর
সুযোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	নোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ (আরএডিপি)			২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ছাড়কৃত অর্থ			২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যয় (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)			অগ্রগতি	
		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৬৫৪৫২৬.৫৯		৬৫৪৫২৬.৫৯	৬৮৮৩৫.০০	০.০০	৬৮৮৩৫.০০	৫৮৫০৯.৭৫	০	৫৮৫০৯.৭৫	৫০৭১২.৪২	০.০০	৫০৭১২.৪২	৮৬.৬৭%	৬০.০০
২	গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করনের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)	৩৩৪৭২৩.৭২		৩৩৪৭২৩.৭২	৭৫০৯০.০০	০.০০	৭৫০৯০.০০	৬৩৮২৬.৫	০	৬৩৮২৬.৫	৬৩৬৪০.৬৫	০.০০	৬৩৬৪০.৬৫	৯৯.৭১%	৯৯.৮৩
৩	বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)	১৫০৭৪৩.০০		১৫০৭৪৩.০০	২৬৫০০.০০	০.০০	২৬৫০০.০০	২২৪৬১.৩৪	০	২২৪৬১.৩৪	২২৪০৪.৩৩	০.০০	২২৪০৪.৩৩	৯৯.৭৫%	৪৪.১৭
৪	জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ	১৪৩৯৩.০০		১৪৩৯৩.০০	২৩৯১.০০	০.০০	২৩৯১.০০	১৮৫৩.০২	০	১৮৫৩.০২	১৮৪০.৬৫	০.০০	১৮৪০.৬৫	৯৯.৩৩%	১০০
৫	নুজির কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন	১৯৯৭৭৪৭.০০		১৯৯৭৭৪৭.০০	১১৪৭৮.০০	০.০০	১১৪৭৮.০০	১১৪৭৮.০০	০	১১৪৭৮	১১২৬৭.২১	০.০০	১১২৬৭.২১	৯৮.১৬%	৭.৫৫
৬	Disaster Risk Management Enhancement Project(Component ২ &৩) (Funded by JICA)	৮৮৮০.০০	৩৭৭৯০.০০	৪৬৬৭০.০০	৭৩৭.০০	২৫৩৪.০০	৩২৭১.০০	৭৩০.৪০	২৫৩৪.০০	৩২৬৪.৪০	৬৯৯.৮৮	২৫৩৪.০০	৩২৩৩.৮৮	৯৯.০৭%	০
৭	Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (SoMDMRPA) Program Administration	৩০৮.০০	৩৪৭০০.০০	৩৫০০৮.০০	৩৭.০০	২৫৫০.০০	২৫৮৭.০০	৩৭	৩০০০	৩০৩৭	৩২.৩১	২৯৩৮.৯১	২৯৭১.২২	৯৭.৮৩%	৭৫
৮	অরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পঃ ডিডিএম পার্ট	৯৬৫.০০	১১৩৫০.০০	১২৩১৫.০০	১১৫.০০	১৮৫০.০০	১৯৬৫.০০	১১৫	১৮৫০	১৯৬৫	১১৩.৯৯	১৫৬৩.০১	১৬৭৭.০০	৮৫.৩৪%	০
৯	"ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)"	২২৭৫৯৯.১০		২২৭৫৯৯.১০	১৮৪.০০	০.০০	১৮৪.০০	১৮৪	০	১৮৪	১০৮.৮২	০.০০	১০৮.৮২	৫৯.১৪%	০
১০	The Project for Capacity Enhancement on Formulation & Implementation of Local Disaster Risk Reduction Plan (LDRRP)	৬৮৪.৭৪	৩২৮৪.২২	৩৯৬৮.৯৬	৭১.০০	৪২৯.০০	৫০০.০০	৬৫.৫	৪২৯	৪৯৪.৫	৬৩.৯৭	৪২৯.০০	৪৯২.৯৭	৯৯.৬৯%	০
১১	বহুমুখী উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজের লক্ষ্যে নৌযান সংগ্রহ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প।	২০০০.০০		২০০০.০০	৪৬.০০		৪৬.০০	৪৬		৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%	০
১২	National Resilience Programme (Department of Disaster Management Part)	৩৬১৯.৩২		৩৬১৯.৩২	১২২.০০	২৪৯.০০	৩৭১.০০	১২২	২৪৯	৩৭১	১২২.০০	২৪৯.০০	৩৭১.০০	১০০.০০%	০
	মোট=	৩৩৯৬১৮৯.৪৭	৮৭১২৪.২২	৩৪৮৩৩১৩.৬৯	১৮৫৬০৬.০০	৭৬১২.০০	১৯৩২১৮.০০	১৫৯৪২৮.৫১	৮০৬২.০০	১৬৭৪৯০.৫১	১৫১০০৬.২৩	৭৭১৩.৯২	১৫৮৭২০.১৫	৯৪.৭৬%	

বিঃ দ্রঃ- বরাদ্দকৃত অর্থ অনুযায়ী অগ্রগতি ৮২.১৩%

০৬/৭/২৩
মোঃ আবুস ছোবহান
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
প্রধান কার্যালয় (সংযুক্ত)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ঢাকা

২.৬

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন প্রধান কার্যালয়, জেলা, উপজেলা ও মেট্রো থানার অনুকূলে জুলাই/২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ ছাড়ের বিবরণী।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	কার্যালয়ের নাম	বাজেটে (২০২২-২৩) মোট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট (২০২২-২৩)	জুলাই/২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ	অগ্রগতি%
১৪৯০২০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	৩৬,৭১,৯৭	৩০,২২,২১	২৩,০৮,৯৫	৭৬.৩৯%
১৪৯০২০২	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ	৩২,৮৫,৩৮	২৬,৮৬,৮৬	২২,৭১,১৫	৮৪.৫২%
১৪৯০২০৩	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিসসমূহ	৭২,৮৬,৬৪	৪৭,৫৯,৫০	৪৪,২৬,৭৩	৯৩%
১৪৯০২০৪	মেট্রো থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	৫৬,০১	৪৬,০৮	২৪,৩২	৫২.৭৭%
	সর্বমোট=	১৪৩,০০,০০	১০৫,১৪,৬৫	৯০,৩১,১৫	৭৬.৬৭%

০৫/০৭/২৩

মোঃ শামসুল আলম

নির্বাহী পরিচালক (বাজেট/অডিট)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Disaster Risk Management Enhancement
Project (Component 2&3) (DRMEP)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

২.৪

স্মারক নং: ৫১.০১.০০০০.০৪৪.০৬.০০৩.২০.১৪৭২

তারিখ: ০৬/০৬/২০২৩ খ্রি:

PIC সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ১৩তম সভা আগামী ১১.০৬.২০২৩ খ্রি: তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৩.৫০ ঘটিকায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-১) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হল।

সভার আলোচ্য সূচী:

০১। বিগত PIC সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
০২। ২০২২ সনে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যাকে Heavy Disaster ঘোষনা।
০৩। Component-2 এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ Component- ১ বা ৩ এর স্থানান্তর করা এবং RDPP সংশোধন।
০৪। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।
০৫। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে DDM কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।
০৬। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে APA অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা।
০৭। বিবিধ।

০৬/০৬/২৩
(সুব্রত পাল চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
ও
যুগ্ম সচিব
ফোন: ০২-২২২২৮৩৯৮৯
drmep.office@gmail.com

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি/DRMEP শীর্ষক প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৬। অতিরিক্ত সচিব, আমেরিকা ও জাপান অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৭। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৮। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৯। প্রকল্প পরিচালক (LGED Part), DRMEP ও নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, ঢাকা
১০। প্রকল্প পরিচালক (BWDB Part) DRMEP ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুরঃ), পরিকল্পনা-২, পানি ভবন, বাপাউবো, ঢাকা
১১। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
১২। যুগ্ম প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) ও সদস্য (PIC), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৪। এ কে এম হালিমুর রহমান, কো-টিম লিডার, DRMEP Consultant
১৫। জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাইকা বাংলাদেশ অফিস, গুলশান, ঢাকা।
১৬। মো: হাবিবুর রহমান, ডেপুটি টিম লিডার, DRMEP Consultant
১৭। মো: আব্দুস সাত্তার, Road and Bridge Engineer, DRMEP Consultant
১৮। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৯। অফিস নথি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Disaster Risk Management
Enhancement Project (Component 2&3)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3)" শীর্ষক প্রকল্পের ১৩তম Project Implementation Committee (PIC) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	:	১১/০৬/২০২৩ খ্রি:, বিকাল ৩.৫০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে এবং পরিচিতি পর্ব শেষে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর তিনি প্রকল্প পরিচালককে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১: বিগত পিআইসি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

আলোচনা:
গত ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম পিআইসি সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকলে তা অনুমোদন করা যায়।

সিদ্ধান্ত:
কোন সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্ব সম্মতিক্রমে ১২তম PIC সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হল ।

আলোচ্য বিষয় ২: ২০২২ সনে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যাকে Heavy Disaster ঘোষণা।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক PIC-DDM সভায় ২০২২ সনে সংঘটিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে বন্যার বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল- এর সভা গত ২০শে জুন, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি তার বক্তব্যে বলেন যে, ১৪, ১৫, ১৬ জুন, ২০২২ তারিখ অব্যাহত বৃষ্টিপাতে সিলেটের ৮০ ভাগ এবং সুনামগঞ্জের ৯০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়। এতে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ঐ এলাকার মানুষজন দীর্ঘদিন পানিবন্দি ছিল যা ঐতিহাসিক বন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত সভার ৬নং সিদ্ধান্তে "বন্যাকালীন বন্যা দুর্গত মানুষকে উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য বিশেষভাবে তৈরী উদ্ধারকারী নৌযান (জাপানে তৈরী) ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয়ভাবেও দেশি নৌকার ব্যবস্থা করতে হবে।" উক্ত সভার ৭নং সিদ্ধান্তে আরও উল্লেখ আছে যে, "বন্যা কবলিত এলাকায় ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ করে দ্রুত পুর্নবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

এ প্রেক্ষিতে গত ২৮ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এ প্রকল্পের ১৫তম PSC সভার ৪নং আলোচনায় সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, রংপুর, বগুড়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, লালমনিরহাট জেলায় সংঘটিত ভয়াবহ বন্যার বিষয়টি আলোচনা হয়। আলোচনায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, বন্যা দুর্গত ঐ সকল জেলাসমূহের প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা ও দুর্গত মানুষকে উদ্ধারে প্রশাসনকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সভায় ERD, IMED, FSCD-সহ সকল সদস্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে Rescue Speed Boat সংগ্রহের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে JICA কর্তৃপক্ষ স্মারক নং: JICA-LO-208/2023, তারিখ: ০১/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা বিবেচনায় রেখে Component-3 এর আওতায় উপ-প্রকল্প নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানান। সেই প্রেক্ষাপটে উপ-প্রকল্প নির্বাচনের পূর্বে DPP, MoD এবং ১৫তম PSC সভার ৪নং আলোচনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২২ সনে সংঘটিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোকে PSC কর্তৃক Heavy Disaster ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন যে, উল্লেখিত বন্যায় রাস্তাঘাটসহ বহু স্থাপনার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। স্মরণকালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছে। পরবর্তীতে এ ধরনের কোন দুর্যোগ দেখা দিলে যাতে যথাযথভাবে মোকাবেলা করা যায় সে লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পের Component-2 এর আওতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে Rescue Speed Boat এবং Component-3 এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ রাস্তাঘাটের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তার পূর্বে DPP অনুযায়ী উল্লেখিত দীর্ঘস্থায়ী বন্যাকে PSC কর্তৃক Heavy Disaster ঘোষণা করার জন্য এ কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:
সকল সদস্যের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM কে বিষয়টি PSC সভায় উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ৩: Component-2 এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ Component-3 বা Component-1 এ স্থানান্তর করা এবং RDPP সংশোধন।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM সভায় জানান যে, JICA কর্তৃপক্ষ স্মারক নং: JICA-LO-208/2023, তারিখ: ০১/০৬/২০২৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মূল DPP তে Component-2 এর আওতায় FSCD এর জন্য Equipment ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের একটি অংশ দিয়ে Rescue Speed Boat ক্রয় এবং বাকি অর্থ Component- 3 বা Component-1 এ স্থানান্তর করা যেতে পারে। সেই প্রেক্ষাপটে Component-2 এর আওতায় FSCD-র জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ Component-3 বা Component-1 এ স্থানান্তর পূর্বক RDPP সংশোধন করা যেতে পারে মর্মে PIU-DDM সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় আরও বলেন, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাসমূহ Consultant, DRMEP কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করে পানিবন্দী মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর এর জন্য Rescue speed boat সংগ্রহের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে Rescue Speed Boat এর চাহিদাপত্র পাওয়া যায়।

সভাপতি মহোদয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় বন্যাকালীন বন্যা দুর্গত মানুষকে উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য বিশেষভাবে তৈরি উদ্ধারকারী নৌযান (জাপানে তৈরী) ক্রয়ের ব্যবস্থাসহ স্থানীয়ভাবেও দেশী নৌকার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ সামগ্রী পৌছানোর জন্য Rescue speed boat সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, এক্ষেত্রে Quantity-র থেকে Quality-র বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে এবং Boat গুলো পরবর্তীতে কার তত্ত্বাবধানে থাকবে, কিভাবে পরিচালনা করা হবে সেগুলো RDDP-তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, বন্যা দুর্গত ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামতের জন্য Component-3 এর আওতায় বরাদ্দ সংগ্রহ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

সভায় জনাব মোস্তাফিজার রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক, DRMEP (Component 2&3) বলেন, Component-2 এর আওতায় দেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত ১২টি উপকূলীয় জেলার জন্য ১২টি Rescue speed boat সংগ্রহের জন্য Specification তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের জন্যও একই Specification মোতাবেক একই মানের Rescue speed boat সংগ্রহ করা যেতে পারে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেন যে, ১২টি Rescue speed boat সংগ্রহের প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষমাণ রয়েছে।

জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, JICA বলেন যে, বাংলাদেশ সরকার এবং JICA কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র মোতাবেক DRMEP প্রকল্পের Component-3 এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ Quick Recovery Fund হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় Component-3 এর আওতায় জরুরী সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে।

সভায় PD, PIU-LGED বলেন DRMEP (Component-1, LGED) এর মেয়াদ রয়েছে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। কিন্তু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের কাজে দীর্ঘসূত্রিতা এবং বাস্তবায়নাধীন কিছু ব্রীজের ডিজাইন পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের DPP সংশোধনসহ আরও ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২০ (বিশ) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বিধায় FSCD এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে PD, PIU-BWDB বলেন DRMEP (Component-1, BWDB) এর আওতায় BWDB Part-এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর'২৫ পর্যন্ত রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি ও গুনগতমান দেখার জন্য Consultant Team নিযুক্ত আছেন। কিন্তু Consultant Team এর মেয়াদ জুন'২০২৫ পর্যন্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে Component-1 এর আওতায় BWDB Part-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Consultant Team এর মেয়াদ ডিসেম্বর'২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM বলেন যে, (Component-2 & 3) এর মেয়াদ জুন'২০২৫ পর্যন্ত রয়েছে, যদি Consultant Team এর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয় সেক্ষেত্রে (Component-2 & 3) এর মেয়াদও ডিসেম্বর'২০২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা আবশ্যক।

সভাপতি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, JICA-র পরামর্শ অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং DPP-র উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। FSCD-র জন্য বরাদ্দকৃত রক্ষিত অর্থ চাহিদা মোতাবেক Component-1, 2 & 3 মাধ্যমে বন্টন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং BWDB Part-র চলমান কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সময়সীমা ডিসেম্বর'২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সংশোধিত RDPP প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM Component-2 এর জন্য বরাদ্দকৃত ৮২.৬০ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেনঃ

DRMEP Component-1 (LGED Part)	- ১৫ কোটি টাকা
DRMEP Component-2 (DDM)	- ৩০ কোটি টাকা
DRMEP Component-3 (DDM)	- ৩৭.৬০ কোটি টাকা

তিনি আরও বলেন DRMEP (Component-2 & 3) প্রকল্পের মেয়াদ ছিল এপ্রিল ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য Planning কমিশনে RDPP প্রেরণ করা হয় এবং ১৩/০৩/২২ তারিখে অনুষ্ঠিত PEC সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Component-3 এর আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলার নাম নির্দিষ্ট/সুনির্দিষ্ট করে সংশোধিত DPP-তে সংযোজন করতে বলা হয়। এ প্রেক্ষাপটে কর্মএলাকা নির্ধারণপূর্বক RDPP সংশোধন করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের RDPP-তে Component -2 এর আওতায় FSCD এর জন্য প্রস্তাবিত TTL ক্রয়ের বিষয়টি JICA কর্তৃক সমর্থিত না হওয়ায় Planning Commission কর্তৃক উক্ত আইটেম বাদ রেখে ৬২০.২২ কোটি টাকার স্থলে ৪৬৬.৭০ কোটি টাকা মূল্যের RDPP অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পুণরায় DPP সংশোধন করা প্রয়োজন। সেই সাথে Consultant এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি সংযোজন করা যেতে পারে।

সভায় জনাব আনিসুজ্জামান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার বলেন যে, উপরোক্ত বিষয়ে JICA-র পূর্ণসম্মতি রয়েছে এবং এ বিষয়ে JICA-র নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত:
সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM আলোচনা মোতাবেক RDPP সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

আলোচ্য বিষয় ৪: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে Component-3 এর আওতায় Super Cyclone Amphan ও Mega Disaster বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে DDM এর আওতায় ১৩ জেলায় ১৫টি প্যাকেজ, LGED'র আওতায় ০২ জেলায় ০৪ টি প্যাকেজ এবং BWDB'র আওতায় ০৩ জেলায় ১৬ টি প্যাকেজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যার সার্বিক অগ্রগতির হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	Component-3	অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	
১.	DDM Part	৯৫%	৭৮%	৭টি প্যাকেজ নিষ্পত্তি
২.	BWDB Part	৯০%	৭৫%	২টি প্যাকেজ নিষ্পত্তি
৩.	LGED Part	৮৯%	৭৩%	-
	মোট অগ্রগতি	৮৯%	৭৩%	৯টি প্যাকেজ নিষ্পত্তি

প্রকল্প পরিচালক, PIU-BWDB বলেন, Component-3 এর আওতায় ৫টি প্যাকেজের Variation অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্যাকেজের কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু Variation অনুমোদন না হওয়ায় প্রকল্প নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তিনি সভাপতি মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত:
চলমান উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ০৫টি Variation প্রস্তাব অনুমোদনের প্রচেষ্টা চালাবেন।

আলোচ্য বিষয় ৫: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে DDM কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে DDM এর অধীন গ্রামীণ রাস্তার মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৯টি জেলার ৩৭টি উপপ্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে অগ্রগতির হার : বাস্তব ৩১% ও আর্থিক ২২%। তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর'২০২৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন হবে। এক্ষেত্রে কিছু প্যাকেজের সময় বৃদ্ধি ও Variation প্রয়োজন হবে যা যথা সময়ে HOPE বরাবর উপস্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:
চলমান কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক PIU, DDM-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ৬: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে APA অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা:

প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে APA- র অন্তর্ভূক্ত শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। নিম্নে অগ্রগতি উল্লেখ করা হল:

কার্যক্রমের নাম	১ম লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	কাজের বিবরণ	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
০১। Component-2 এর আওতায় DDM কর্তৃক ব্যবহারের জন্য Rescue Speed Boat সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।	৩০/০৮/২০২২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে Rescue Speed Boat সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। স্মারক নং- ৫১.০০.০০০০.২৪৩.২৪. ০৫৪.১৬-৮১, তারিখঃ ১৩.০৯.২০২২	-	১০০%
০২। Component-2 এর আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহারের জন্য Turn Table Ladder (TTL) এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা।	৩০/০৯/২০২২	Turn Table Ladder (TTL) এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। স্মারক নং- DRMEP-001307, dtd. 18/09/2022	-	১০০%
০৩। Component-3 এর আওতায় DDM এর অধীন ০৫টি গ্রামীণ মাটির রাস্তা HBB করণ, কালভার্ট, Road Protection Palasiding ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন	১৫/০৫/২০২৩	DDM কর্তৃক Component-3 এর আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। ক) গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় দূর্গাপুর খেয়াঘাট হতে মাতলা স্লুইস গেইট হয়ে মিরালচর এইচবিবি রোড পর্যন্ত একটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়। PIO কর্তৃক প্রেরিত চিঠির স্মারক নং- ৫১.০১.৩৫৩২.০০০.২০.০৩৬.২৩.৬৩৯, তারিখ: ১১/০৫/২০২৩	Length 1570 m. HBB-4317.50 sqm, Earth Filling-8764.45 cum. Palisading – 551m. Box Culvert (1V-1.0mX1.0m)-03 nos.	১০০%
		খ) বাগেরহাট জেলার মোরাহাট উপজেলায় সারাশপুর গ্রামের সোনার স'মিল হতে শাহানুরের বাড়ি পর্যন্ত একটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়। PIO কর্তৃক প্রেরিত চিঠির স্মারক নং- ৫১.০১.০১৫৬.০০০.৪২.০০৮.২২-১৩১, তারিখ: ১০/০৫/২০২৩	Length 2150m. HBB – 5,912.50 sqm, Earth Filling-16,031 cum, Palisading – 2,050.10 m. Pipe Culvert -01 no.	১০০%

০৩। Component-3 এর আওতায় DDM এর অধীন ০৫টি গ্রামীণ মাটির রাস্তা HBB করণ, কালভার্ট, Road Protection Palasiding ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	১৫/০৫/২০২৩	গ) বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলায় আম্বারী প্রাইমারী স্কুল হতে গোপালখালী লুৎফর রহমানের বাড়ি হতে নাছিরউল্লাহের বাড়ি পর্যন্ত একটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়। PIO কর্তৃক প্রেরিত চিঠির স্মারক নং-৫১.০১.০১৫৬.০০০.৪২.০০৮.২২-১৩১, তারিখ: ১০/০৫/২০২৩	Length 921 m. HBB 2,332.75 sqm. Earth Filling-5,523.36cum	১০০%
		ঘ) বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলায় চর আস্তাইল খাল ব্রিজ হতে মধুমতি নদীর কোবরা খেয়াঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়। PIO কর্তৃক প্রেরিত চিঠির স্মারক নং-৫১.০১.০১৫৬.০০০.৪২.০০৮.২২-১৩২, তারিখ: ১০/০৫/২০২৩	Length 2100 m. HBB – 5775 sqm. Earth Filling-13748.11 cum. Palisading - 158 m	১০০%
		ঙ) গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় হাদুরিয়াচালা বাজার হতে টানেরচালা থানবাড়ী স্ট্যান্ড এলজিইডি রোড পর্যন্ত একটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়। PIO কর্তৃক প্রেরিত চিঠির স্মারক নং-৫১.০১.৩৩৩২.৪২.০০৯.২১.৩০৩, তারিখ: ১১/০৫/২০২৩	Length 1005 m. HBB –2763.75 sqm. Earth Filling 412.11 cum. Palisading – 170 m	১০০%

এ বিষয়ে তিনি সভায় চলমান ও সমাপ্তকৃত প্যাকেজের স্থিরচিত্র প্রদর্শন করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন Box Drain বর্তমান প্রেক্ষাপটে কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে তিনি Slope Drain করার পরামর্শ দেন এবং Consultant team ও প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>
প্রকল্প পরিচালক, PIU-DDM কে নির্দেশনা মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করার জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়।

<u>আলোচ্য বিষয় ৭:</u> বিবিধ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৫/২৩

(মো: মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
এবং
সভাপতি, PIC

স্মারক নং: ৫১.০১.০০০০.০৪৪.০৬.০০৩.২২.১৫১৭ তারিখ: ১৪/০৬/২০২৩ খ্রি:

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (এস.এম মাহবুবুল হক, সহকারী পরিচালক, সিনিয়র সহকারী সচিব, আইএমইডি)।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা। (মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া, উপপরিচালক, O&M, FSCD)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (এ বি এম শফিকুল হায়দার, অতিরিক্ত সচিব, MoDMR)।
০৬। অতিরিক্ত সচিব, আমেরিকা ও জাপান অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৭। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৮। পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, উপ-প্রধান, সার ও মনিটরিং উইং, পরিকল্পনা কমিশন)।
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক (LGED Part), DRMEP.
১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুরঃ), পরিকল্পনা-২, পানি ভবন, বাপাউবো, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক (BWDB Part) DRMEP.
১২। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩। যুগ্ম প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৪। আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল, উপসচিব, পরিকল্পনা-৩, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। এ কে এম হাবিবুর রহমান, কো-টিম লিডার, Consultant, DRMEP.
১৬। জনাব এনিসুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাইকা বাংলাদেশ অফিস, গুলশান, ঢাকা।
১৭। মোঃ হাবিবুর রহমান, DTL (BWDB Part), Consultant, DRMEP.
১৮। মোঃ আব্দুস সাত্তার, Road & Bridge Engineer, Consultant, DRMEP.
১৯। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২০। অফিস নথি।

(সুব্রত পাল চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
ও
যুগ্ম সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Disaster Risk Management Enhancement
Project (Component 2&3)(DRMEP)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২

হাজিরা সীট

বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3) (DRMEP)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১৩তম Project Implementation Committee (PIC)-এ সভা।

স্থান: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১) মহাখালী, ঢাকা।

তারিখঃ ১১/০৬/২০২৩খ্রিঃ

সময়ঃ বিকাল ০৩.৫০ ঘটিকা

ক্র. নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নাম্বার	স্বাক্ষর
১	মুক্তা সাহা চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক	DRMEP	০১৭১৫৩৩৭৭৫	
২				
৩	মোঃ আরিফুজ্জামান সি সি, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (LGED) Part)	LGED	01711-131588	
৪	মোঃ মোস্তাফিজার রহমান DPD, DRMEP	DDM	01749540491	১১/০৬/২৩
৫	মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন Road & Bridge Engr. DRMEP.	DRMEP Consultant	01711-203374	11.06.23
৬	Zulfikar Ali Howlader Disaster Recovery Planning Specialist	DRMEP Consultant	01711345716	11/06/23
৭	Md. Habibur Rahman DTL (BWDB Part) DRMEP	DRMEP Consultant	01712008322	11/06/2023

হাজিরা সীট

বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3) (DRMEP)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১৩তম Project Implementation Committee (PIC) এর সভা।

স্থান: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১) মহাখালী, ঢাকা।

তারিখঃ ১১/০৬/২০২১ খ্রিঃ

সময়ঃ বিকাল ০৩.৫০ ঘটিকা

ক্র. নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নাম্বার	স্বাক্ষর
৮	০১ K M Hakimur Rahman Co-Team Leader	Consultants	01724680597	
৯	[illegible]	[illegible]	01916082796	
১০	[illegible] APD, DRMEP, DDM	DRMEP DDH	01813352[illegible]	
১১	[illegible] DRMEP (C1, BWDB)	BWDB	01911059407	
১২	[illegible] উপ সচিব	MoDMR	01914892738	
১৩				
১৪				
১৫				

Attendance online participants

(1) DG, DDM

(2) Md Abdus Sobhan

(3) Director (Plan & Dev), DPM

(4) Mahbubul Haque,

(5) Md Mojibur Rahman, DS (MODMR)

(6) Wahid, PD, LGED

(7) Md Ismail Hossain, DPD, Bridge.

(8) Satiqul Haider, A.S. (MODMR)

(9) APD, Moluidul Faruque.

(10) Obidullah, Deputy chief

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Disaster Risk Management Enhancement
Project (Component 2&3) (DRMEP)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: ৫১.০১.০০০০.০৪৪.০৬.০০৩.২০.৯৯৮

তারিখ: ৩০/০৩/২০২৩ খ্রি:

PIC সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ১২তম সভা আগামী ০৫.০৪.২০২৩ খ্রি: তারিখ রোজ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনলাইনের সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-১) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Zoom Meeting ID : 86024359511
Passcode : 766452

উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হল।

সভার আলোচ্য সূচী:

০১। বিগত PIC সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
০২। DRMEP প্রকল্পের Realignment 3 সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
০৩। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে DDM, LGED ও BWDBর গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।
০৪। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে DDM কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।
০৫। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে APA অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা।
০৬। বিবিধ।

(সুব্রত পাল চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
ও
যুগ্ম সচিব

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
০২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি/DRMEP শীর্ষক প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৬। অতিরিক্ত সচিব, আমেরিকা ও জাপান অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৭। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৮। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৯। প্রকল্প পরিচালক (LGED Part), DRMEP ও নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, ঢাকা
১০। প্রকল্প পরিচালক (BWDB Part) DRMEP ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুরু), পরিকল্পনা-১, পানি ভবন, বাপাউবো, ঢাকা
১১। যুগ্ম-প্রধান, এসডিসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (উক্ত সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
১২। যুগ্ম প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩। উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) ও সদস্য (PIC), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৪। এ কে এম গোলামুর রহমান, কো-টিম লিডার, DRMEP Consultant
১৫। ওমর ভাসিমুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডাক্তার কাংলাদেশ অফিস, গুলশান, ঢাকা।
১৬। মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি টিম লিডার, DRMEP Consultant
১৭। মোঃ আব্দুস সাত্তার, Road and Bridge Engineer, DRMEP Consultant
১৮। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৯। অফিস নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Disaster Risk Management
Enhancement Project (Component 2&3)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3)" শীর্ষক প্রকল্পের ১২তম Project Implementation Committee (PIC) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	:	০৫/০৪/২০২৩ খ্রি:, বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে এবং পরিচিতি পর্ব শেষে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এতঃপর তিনি প্রকল্প পরিচালককে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১: বিগত পিআইসি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

আলোচনা:
গত ২৫/০১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম পিআইসি সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকলে তা অনুমোদন করা যায়।

সিদ্ধান্ত:
কোন সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্ব সম্মতিক্রমে ১১তম PIC সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হল।

আলোচ্য বিষয় ২: DRMEP প্রকল্পের Realignment-3 সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM Realignment-3 এর যৌক্তিকতা সভায় উপস্থাপন করে বলেন, "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3)" শীর্ষক প্রকল্পের Consultant Service এর জন্য গত ২৬/০২/২০২০ তারিখে CCGP তে মোট ১২১,৭৯,৯৬,০০০ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনের নিরিখে পরামর্শক কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং JICA'র Concurrence এর ভিত্তিতে ১৫/০৬/২০২১ তারিখে Realignment-1 এবং ২৮/০৭/২০২১ তারিখে Realignment-2 এর চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে ২৯/১১/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করে আগামী ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এমতাবস্থায় বাস্তবতার নিরিখে Consultant কর্তৃক প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক গত ২৬/০১/২০২৩ তারিখে No Cost Realignment-3 প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয় এবং গত ২২/০৩/২০২৩ তারিখে JICA কর্তৃক Realignment-3 এর উপর Concurrence গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও বলেন যে, Component-3 এর আওতায় DDM এর অধীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৫ জেলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প কাজ পরিদর্শন এবং তদারকির জন্য Junior Engineer দের Man-Month বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই সাথে Junior Engineer গণের Daily ভাতা এবং পরিদর্শন কাজে যাতায়াতের জন্য গাড়ি ভাড়ার প্রয়োজন হওয়ার প্রেক্ষাপটে Realignment-3 সদয় অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এ বিষয়ে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চাইলে জনাব মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, যুগ্ম সচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), DDM, উপস্থাপিত Alignment এ USD ও JPY কোন খাতে খরচ করা হবে কিনা বিষয়টি জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, Foreign Consultant থাকায় তাদের US Dollar ও Yean এ Payment করা হত। বর্তমানে বিদেশী Consultant এর সংখ্যা কমিয়ে দেশীয় Consultant বৃদ্ধি করা হয়েছে Foreign Consultant দের বেশিরভাগ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। জবাবে জনাব মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, যুগ্ম সচিব, DDM বলেন, যেহেতু No cost Realignment সেহেতু কাজের সুবিধার্থে উপস্থাপিত Realignment-3 অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, ইতিমধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বৎসর ৬ মাস কার্যক্রম এবং কর্মএলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে সেক্ষেত্রে এটা অনুমোদন দেয়া যুক্তিসংগত।

সিদ্ধান্ত:
Realignment-3 সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্প পরিচালক PIU-DDM কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ৩: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে DDM, LGED ও BWDB-র গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে Component-3 এর আওতায় Super Cyclone Amphan ও Mega Disaster বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে DDM এর আওতায় ১৩ জেলায় ১৫টি প্যাকেজ, LGED'র আওতায় ০২ জেলায় ০৪ টি প্যাকেজ এবং BWDB'র আওতায় ০৩ জেলায় ১৬ টি প্যাকেজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যার সার্বিক অগ্রগতির হার নিম্নরূপ:

ক্র নং	Component-3	অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	
১.	DDM Part	৯৫%	৭৮%	৫টি প্যাকেজ নিষ্পত্তি
২.	BWDB Part	৮৯%	৭৪%	২টি প্যাকেজ নিষ্পত্তি
৩.	LGED Part	৬৪%	৩৯%	-
	মোট অগ্রগতি	৮৪%	৬৬%	৭টি প্যাকেজ নিষ্পত্তি

সভাপতি ২০২০-২১ অর্থবছরে Component-3 এর কার্যক্রম এর মেয়াদের বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, জুন'২০২৩ পর্যন্ত উক্ত কাজের মেয়াদ রয়েছে। তিনি বলেন DDM এর আওতায় ইতিমধ্যে ৫টি প্রকল্প নিষ্পত্তি হয়েছে এবং আগামী সপ্তাহে আরও ২টি প্রকল্প নিষ্পত্তি হবে বলে জানান।

জনাব মোহাম্মদ আবু সায়েদ উপ প্রকল্প পরিচালক, BWDB-PIU বলেন যে, BWDB'র আওতায় ০৩ জেলায় ১৬ টি উপপ্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, ৯টি চলমান রয়েছে, ৫টি উপপ্রকল্প চলাকালীন সময়ে ঘূর্ণিঝড় ইয়াশ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । যার variation প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। variation অনুমোদিত হলে দ্রুত কাজসমূহ নিষ্পত্তি হবে। এ বিষয়ে তিনি সভাপতি মহোদয়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত:
চলমান উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ০৫(পাঁচ) টি Variation প্রস্তাব অনুমোদনের প্রচেষ্টা চালাবেন।

আলোচ্য বিষয় ৪: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে DDM কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক, PIU-DDM সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে DDM এর অধীন গ্রামীণ রাস্তার মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৯ জেলায় ৩৮টি উপপ্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে অগ্রগতির হার : বাস্তব ২৯% ও আর্থিক ১৭%। তিনি বলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার Package No. W1-22 DRMIP GOP TGP 2021-22, ID-66295 এর কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান শামীম চাকলাদার কাজ শুরু না করায় Terminate করা হয়। ইতিমধ্যে তিনি এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে আদালতে মামলা করেছেন। বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে অতিদ্রুত নিষ্পত্তি করে পরবর্তী টেন্ডার কার্যক্রমে যেতে হবে। প্রকল্প পরিচালক চলমান কাজের কিছু তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন Box Drain বর্তমান প্রেক্ষাপটে কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে তিনি Slope Drain করার পরামর্শ দেন এবং Consultant Team ও প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও তিনি চলমান কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক, PIU-DDM কে নির্দেশনা প্রদান করেন ।

সিদ্ধান্ত:
চলমান কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক, PIU-DDM কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে দায়েরকৃত মামলাটি জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ এর সাথে সমন্বয় করে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে দায়িত্ব দেয়া হয়।

আলোচ্য বিষয় ৫: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে APA অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা।

আলোচনা:
প্রকল্প পরিচালক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে APA-র অর্ন্তভুক্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে বলেন ইতিমধ্যে ২টি কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে, ১টির অগ্রগতি ৬০%। তিনি বলেন, Component-2 এর আওতায় Rescue Speed Boat সংগ্রহের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও Component-2 এর আওতায় TTL এর Specification প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু DPP সংশোধন হওয়ায় তা বাদ দেওয়ায় বিষয়টি APA থেকে পরবর্তীতে বাদ যাবে।

কার্যক্রমের নাম	১ম লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের তারিখ	বাস্তব অগ্রগতি
০২। Component-2 এর আওতায় DDM কর্তৃক ব্যবহারের জন্য Rescue Speed Boat সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।	৩০/০৮/২০২২	তারিখ: ০১/০৮/২০২২, স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৪৪.০৭. ০৩০.২২.০১২৫	১০০%
০২। Component-2 এর আওতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবহারের জন্য Turn Table Ladder (TTL) এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা।	৩০/০৯/২০২২	তারিখ: ১৮/০৯/২০২২, স্মারক নং- DRMEP-001307	১০০%
০৩। Component-3 এর আওতায় DDM এর অধীন ০৫টি গ্রামীণ মাটির রাস্তা HBB করণ, কালভার্ট, Road Protection Palisading ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	১৫/০৫/২০২৩	চলমান	৬০%

সভাপতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয়টি যোগাযোগ করার জন্য বলেন এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের APA-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Component-3 এর আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, DDM-PIU কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের APA-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী Component-3 এর আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, DDM-PIU কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ৬: বিবিধ

আলোচনা:
আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মো: ওয়াহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি বলেন Component-1 এর আওতায় সাতক্ষীরা জেলায় কিছু কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় জুন'২০২৩ এর মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে LGED Part এর DPP-র সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সাতক্ষীরা জেলায় কাজ বৃদ্ধির কারণে ভালোভাবে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হবে। এ অতিরিক্ত টাকা তিনি এ প্রকল্পের Contingency খাত থেকে বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানান। জবাবে প্রকল্প পরিচালক DDM-PIU জানান ইতোপূর্বে Physical & price contigency -এর টাকা LGED, DDM & BWDB -কে Ratio মোতাবেক বন্টন করা হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের সংস্থান নেই। জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান তদুপরি সভায় উল্লেখ করেন যে প্রয়োজনে Component-2 এর আওতায় FSCD-র জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ঐ সংস্থার অনুকূলে ব্যয় করা না হলে LGED Part এর অনুকূলে উক্ত অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাইকা বলেন যে, Component-2 এর টাকা Re-allocate করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন, Revised DPP তে Component-2 এর আওতায় Turn Table Ladder বাবদ যে টাকা ধরা ছিল তা পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ অনুসারে বাদ দেওয়া হয়েছে। জবাবে জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী, বলেন, DPP থেকে Loan amount বাদ দেওয়া যথাযথ হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, Component-2 এর Turn Table Ladder বাবদ টাকা বাদ দেয়ার বিষয়টি JICA-কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছিল।

মোঃ কামাল উদ্দীন ভূঁইয়া, উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স), FSCD প্রসঙ্গক্রমে বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে TTL খুবই প্রয়োজনীয়। তুরস্কের পরেই বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে TTL খুবই কার্যকরী। এক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, Component 2 এর আওতায় FSCD ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত Fire fighting Equipment DPP-তে লিপিবদ্ধ ছিল তা না নিয়ে পরিবর্তে TTL নিতে আগ্রহী ছিল মর্মে একাধিকবার পত্র আদান-প্রদান করা হয় এবং TTL এর Specification প্রস্তুত করে JICA-র Concurrence এর জন্যে প্রেরণ করা হলে তা অনুমোদন হয়নি। DRMEP প্রকল্পের কর্মএলাকা ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকার কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন যা Urban এলাকার সাথে সম্পৃক্ত নয় বিধায় পরবর্তীতে তা Revised DPP থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন প্রথমত Loan Agreement-এ FSCD-র জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল তা বাদ দেয়া যথাযথ হয়নি এবং TTL এর বিষয়টি Project Nature এর সাথে সংগতিপূর্ন নয় মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। Loan Agreement থেকে কর্তনকৃত অর্থ পুনরায় DPP-তে সংযোজন করার জন্য তিনি প্রকল্প পরিচালক ও সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

উপস্থিত সকলের বক্তব্য শুনে সভাপতি বলেন সাম্প্রতিক কালের সিলেটের বন্যা, বঙ্গবাজারের অগ্নিকান্ড এবং তুরস্কের ভূমিকম্পের ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় সময়োপযোগী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। তন্মধ্যে TTL খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট এলাকার দুর্যোগের জন্য TTL অধিক কার্যকরী। এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনে DPP Revise করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। পাশাপাশি এ প্রকল্পের DPP-র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে TTL-র বিষয়ে FSCD-র প্রতিনিধিকে সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক DDM-PIU

এর মাধ্যমে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি আরও বলেন LGED Part এর DPP-র সময় বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হলে প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি, প্রকল্প পরিচালক DDM-PIU এবং JICA একত্রে বসে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) Revised DPP-তে Component-2 এর কর্তনকৃত অর্থ সংযোজনের জন্য পুনরায় Revision এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) TTL এর বিষয় FSCD পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(গ) LGED Part এর জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি, প্রকল্প পরিচালক DDM-PIU এবং JICA একত্রে বসে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫/০৪/২০২৩

(মো: মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
এবং
সভাপতি, PIC

স্মারক নং: ৫১.০১.০০০০.০৪৪.০৬.০০৩.২২.৯২৬৭ ৯

তারিখ: ০৫/০৪/২০২৩ খ্রি:

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (এস.এম মাহবুবুল হক, সহকারী পরিচালক, সিনিয়র সহকারী সচিব, আইএমইডি)।
০৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা। (মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া, উপপরিচালক, O&M, FSCD)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (এ বি এম শফিকুল হায়দার, যুগ্ম সচিব, MoDMR)।
০৬। অতিরিক্ত সচিব, আমেরিকা ও জাপান অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ঢাকা (সাহবুদ ইসলাম খান, উপসচিব, ERD)।
০৭। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৮। পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, উপ-প্রধান, সার ও মনিটরিং উইং, পরিকল্পনা কমিশন)।
১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক (LGED Part), DRMEP.
১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর:), পরিকল্পনা-২, পানি ভবন, বাপাউবো, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক (BWDB Part) DRMEP.
১২। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩। যুগ্ম প্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৪। আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল, উপসচিব, পরিকল্পনা-৩, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। এ কে এম হালিমুর রহমান, কো-টিম লিডার, DRMEP.
১৬। জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাইকা বাংলাদেশ অফিস, গুলশান, ঢাকা।
১৭। পিএ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮। অফিস নথি।

৫/৪/২০২৩

(সুব্রত পাল চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
ও
যুগ্ম সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিশিষ্ট-০১

Disaster Risk Management Enhancement
Project (Component 2&3)(DRMEP)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২

হাজিরা সীট

বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3) (DRMEP)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১২তম Project Implementation Committee (PIC)-র সভা।

স্থান: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১) মহাখালী, ঢাকা।

তারিখঃ ০৫/০৪/২০২৩খ্রিঃ

সময়ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা

ক্র. নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নাম্বার	স্বাক্ষর
১	মোঃ মিজানুর রহমান মহাপরিচালক	DDM	01713-191144	
২	Subrata Paul Chowdhury Project Director, DRMEP (Component 2&3)	DDM	01715-137711	স্বাক্ষরিত
৩	Md. Abdullah Al-Mamun Director (Admin)	DDM	01759-125500	স্বাক্ষরিত
৪	Mohammad Abu Sayed Deputy Project Director	BWDB	01716-243743	স্বাক্ষরিত
৫	A.K.M Halimur Rahman Co-Team Leader, DRMEP	Consultant, DRMEP	01726-468059	স্বাক্ষরিত
৬	Md. Habibur Rahman Deputy Team Leader, DRMEP Consultant	Consultant, DRMEP	01712-008322	স্বাক্ষরিত
৭	Zulfikar Ali Howlader Disaster Recovery Planning Specialist, DRMEP	Consultant, DRMEP	01711-345716	স্বাক্ষরিত
৮	Md. Abdus Sattar Road & Bridge Engr.	Consultant, DRMEP	01711-203070	স্বাক্ষরিত
৯	Md. Mostafizer Rahman Deputy Project Director, DRMEP	DDM	01744-540481	স্বাক্ষরিত
১০	Md. Abdul Mannan Asstt. Project Director, DRMEP	DDM		
১১	ইয়াসির মাহমুদ, এডমিন ও ফিন্যান্স অফিসার	Consultant, DRMEP	01969-080924	স্বাক্ষরিত
	অনলাইনে সংযুক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থিতি			
১২	আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ উপপ্রধান, সার ও মনিটরিং উইং	পরিকল্পনা কমিশন		
১৩	Mahmud Islam Khan, Deputy Secretary	ERD		
১৪	মোঃ কামাল উদ্দীন ভূঁইয়া Deputy Director, Operation & Maintenance	FSCD		
১৫	এস.এম মাহবুবুল হক সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	আইএমইডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	01817-522180	
১৬	মোঃ ফিরোজ উদ্দিন (যুগ্ম সচিব) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	DDM	01707-008013	
১৭	জনাব আনিসুজ্জামান চৌধুরী সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার	জাইকা বাংলাদেশ অফিস, গুলশান, ঢাকা।		
১৮	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক	LGED		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Disaster Risk Management Enhancement
Project (Component 2&3) (DRMEP)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী, বা/এ
ঢাকা- ১২১২

হাজিরা সীট

বিষয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3) (DRMEP)শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১২তম Project Implementation Committee (PIC)-র সভা।

স্থান: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১) মহাখালী, ঢাকা।

তারিখঃ ০৫/০৪/২০২৩ খ্রি: সময়ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা

ক্রমিক নং.	নাম এবং পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নাম্বার/ ই-মেইল ID	স্বাক্ষর
১	[illegible] DRMEP	DDM	01715137211	
২	Md. Abdullah Al-Mamun Director (Admin)	DDM	0175G-125507	
৩	Mohammad Abu Sayed DPD DRMEP (Comp-1, ADB Proj.)	BWDB	01716743743	05/04/2023
৪	A.K.M Hahinur Rahman Co-Team Leader	Consultant	01726468059 hkhahinur@yahoo.com	
৫	Md. Habibur Rahman DTL, DRMEP Consultant ~~DDG~~ BWDB, Dhaka	DRMEP	01712008322	05/04/23
৬	Zulfikar Ali Howlader DRPS	DRMEP	01711345716	5/4/23
৭	Md. Abdus Sattar Road & Bridge Engr. DRMEP	DRMEP	01711-203070	5/04/23

হাজিরা সীট

বিষয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন " Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3) (DRMEP)শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১২তম Project Implementation Committee (PIC)-র সভা।

স্থান: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১) মহাখালী, ঢাকা।

তারিখ: ০৫/০৬/২০২৩ খ্রি: সময়ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা

ক্রমিক নং.	নাম এবং পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নাম্বার/ ই-মেইল ID	স্বাক্ষর
৮	ইমরোজ মাহমুদ পরামর্শক ও সাবেক কেন্দ্রীয় প্রকল্প কার্যালয়, DRMEP	OCG	01969080924 rmmd9@yahoo.com	
৯	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন DPD, DRMEP	DRMEP DDM	01744540481	
১০	Online মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা			
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন SMoDMRPA প্রকল্পের Technical Project Review Committee (TPRC) এর ২২তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ **মোঃ মিজানুর রহমান**
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

স্থানঃ Zoom App এ
তারিখঃ ২২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ
সময়ঃ বেলা ১২.৩০ ঘটিকা

সভাপতি Zoom App-এ সভায় অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাগত জানিয়ে TPRC-এর ২২তম সভা শুরু করেন এবং সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক, SMoDMRPA প্রকল্পকে আলোচনা করার জন্য আহবান জানান। অত:পর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

আলোচনার বিষয় ও আলোচনাঃ

আলোচ্যসূচিঃ ১। বিগত (১৯/১২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত) TPRC এর (২১তম) সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ।

প্রকল্প পরিচালক SNSP প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ৫টি কম্পোনেন্ট সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। এরপর তিনি বলেন যে, পূর্ববর্তী TPRC এর (২১তম) সভার কার্যবিবরণী ইতোপূর্বে কমিটির সম্মানিত সদস্যদেরকে বিতরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত ও দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

আলোচ্যসূচিঃ ২। বিগত TPRC এর (২১তম) সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

TPRC এর (২১তম) সভার সিদ্ধান্তসমূহঃ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১। TPRC এর ২০তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	
২. ADP বরাদ্দের শতভাগ অর্থ ব্যয় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চলমান
৩. নতুন ৫টি জেলায় ইজিপিপি+ কর্মসূচি চালুর বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুনভাবে গাইবান্ধা জেলাসহ মোট ৫টি জেলায় ইজিপিপি এর উপকারভোগী ও উপ-প্রকল্পের database ইজিপিপি+ এ convert করার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৪. Synergy International Systems এর MIS সংক্রান্ত চুক্তি DDM ও BBS এর deliverables আলাদা করে সংশোধন করার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	চুক্তির ড্রাফট Synergy-কে পাঠানো হয়েছে।
৫. DDM MIS এর Operational Acceptance কমিটি ও Technical Working Group (TWG) এর সভা আহবান করে MISটি সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সে সিদ্ধান্তের আলোকে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া BDCCL এ Hosting করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা গুরুত্বের সাথে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	BDCCL এর সাথে Online সভায় MIS এর জন্য প্রয়োজনীয় Resource ও সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে BDCCL এবং Synergy এর Expertদের আলোচনা করতে হবে।

৬। A2i আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপন কাজের বিল পরিশোধের সময়ে প্রয়োজনে I.D কর্তন করে রাখতে হবে।	১০% I.D কর্তন করে অধিদপ্তর অংশের আংশিক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
৭। প্রকল্প থেকে জেলা পর্যায়ে দেয়া হয়েছে এমন সকল গাড়ীর ব্যয় ৩১/১২/২০২২ তারিখের পর প্রকল্প থেকে বহন করা যাবে না। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে এবং DRRO দেরকে অবহিত করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৮। সকল এলাকার SAEদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় প্রকল্প থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ও কক্সবাজার জেলায় কর্মরত SAEদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রদান করা যাবে। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৯। চারটি জেলায় DRRO, PIO ও SAEদের সাথে অতিসত্বর সভা আয়োজন করতে হবে।	বাস্তবায়িত
১০। কক্সবাজার জেলার জন্য আর্থিক বিধি বিধান, PPR ও বিশ্বব্যাংকের Guideline অনুসরণ করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সুশীলন এর চুক্তি ০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	বাস্তবায়িত
১১। নতুন ৫টি জেলার ইজিপিপি+ বাস্তবায়নে সুশীলনের সহায়তা গ্রহণের জন্য বিশ্বব্যাংকের মতামত নিয়ে ও PPR-এর বিধি বিধান অনুসরণ করে Single Source Selection-পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যেতে পারে।	বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ মতে তাঁদের Procurement Regulations অনুযায়ী সরাসরি পদ্ধতিতে Single Source Selection-পদ্ধতির মাধ্যমে সুশীলনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে PPR-এর বিধি বিধান প্রযোজ্য নয়
১২। SMoDMRPA প্রকল্প থেকে কক্সবাজার জেলার জন্য প্রস্তুতকৃত ইজিপিপি+ MIS এর ওপর ২১ ও ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে PIO, SAE ও সুশীলনের Data Entry Operator cum Community Mobilizer-দেরকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	বাস্তবায়িত

আলোচ্যসূচিঃ ৩। প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি।

প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২১ মে, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ও প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ

প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২১ মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি।

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয়	আর্থিক %	ভৌত %
জিওবি	৩৭.০০	২৭.৪৮	৭৪.২৬	
প্রকল্প সাহায্য	২৫৫০.০০	২১৭৮.৫৫	৮৫.৪৩	৮৮.০০
মোটঃ	**২৫৮৭.০০**	**২২০৬.০৩**	**৮৫.২৭**	

আলোচ্যসূচিঃ ৪। প্রকল্পের শুরু থেকে ২১ মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয়	আর্থিক %	ভৌত %
জিওবি	৩০৮.০০	২৪৩.৩১	৭৯.০০	
প্রকল্প সাহায্য	৩৪৭০০.০০	২১৯৪৭.৮০	৬৩.২৫	৬৮.০০
মোটঃ	৩৫০০৮.০০	২২১৯১.১১	৬৩.৩৯	

সভাপতি ADP বরাদ্দের শতভাগ অর্থ ব্যয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি ৫। DDM MIS এর অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা।

(ক) বিশ্বব্যাংকের পরামর্শমতে DDM MIS প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Synergy International System এর সাথে চুক্তি সংশোধনের জন্য ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে তাদেরকে খসড়া চুক্তি প্রেরণ করা হয়েছে। সেজন্য DDM এবং BBS এর জন্য ২টি MIS প্রস্তুতের লক্ষ্যে Synergy'র সাথে ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে DDM ও BBS এর deliverables পৃথক করে চুক্তি সংশোধন করতে হবে। এ লক্ষ্যে DDM ও BBS -MIS এর deliverables পৃথক করে দ্রুত সংশোধিত চুক্তি সম্পাদনের জন্য কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) **BDCCL Cloud Platform এ DDM-MIS Hosting:** ইতোপূর্বে বিশ্বব্যাংকের সাথে BDCCLএ DDM-MIS Hosting-এর ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হলে তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, SNSP প্রকল্পের Component-2: SMoDMRPA প্রকল্প থেকে এর ব্যয় পরিশোধ করা যাবে। তবে বিশ্বব্যাংকের সাথে আলোচনা করে BDCCL এর সাথে চুক্তি করে নিতে হবে। DDM-MISটি BDCCLএ Hosting-এর জন্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে দ্রুত BDCCL এর নিকট থেকে Specification অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যয় ও সেবা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজ চলমান আছে। অনলাইনে সভার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে।

আলোচ্যসূচি: ৬। কক্সবাজার ও অন্য ৫টি জেলায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি+) বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা।

(ক) কক্সবাজার জেলায় ইজিজিপি+ এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলায় ৭১টি ইউনিয়নে ৪০,১৭৪ জন উপকারভোগী নির্বাচন করে ইজিজিপি+ এর বাস্তবায়ন কাজ ২৭ নভেম্বর, ২০২১ থেকে চলমান রয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় উপকারভোগীদেরকে মজুরি পরিশোধঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে কর্মসূচির ১ম পর্যায়ে ইজিপিপি+ এ অংশগ্রহণকৃত ৩৩,৪৩১ জন উপকারভোগীকে মজুরি বাবদ ৭৫ কোটি টাকা ও কর্মসূচির ২য় পর্যায়ে অংশগ্রহণকৃত ৩৫,৪১৬ জন উপকারভোগীকে মজুরি বাবদ ৪৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে অর্থাৎ মোট ১২১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচির ১ম পর্যায়ে ইজিপিপি+ এ অংশগ্রহণকৃত ৩৪,৯৫৩ জন উপকারভোগীকে মজুরি বাবদ ১৩৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

এখন পর্যন্ত কক্সবাজার জেলায় ইজিপিপি+ এ অংশগ্রহণকৃত উপকারভোগীকে মজুরি বাবদ সর্বমোট ২৫৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে যা বিশ্বব্যাংক থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে ।

(খ) জামালপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা ৫টি জেলায় ইজিজিপি+ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে কর্মসূচির ১ম পর্যায়ে অংশগ্রহণকৃত ৫টি জেলার (জামালপুর, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ ও গাইবান্ধা) ৩৯টি উপজেলায় ৩৫১টি ইউনিয়নে ৮৮,৮৪৩ জন উপকারভোগীর ইজিপিপি+ এর বাস্তবায়ন কাজ ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ থেকে শুরু হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

উপকারভোগীদেরকে মজুরি পরিশোধঃ

এ পর্যন্ত ইজিপিপি+ এ জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলার ২৬,৬৯৫ জন উপকারভোগীকে নগদ কর্তৃক মজুরি বাবদ ৩৯ কোটি টাকা ও কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলার ৪৬,৬৯১ জন উপকারভোগীকে রকেট কর্তৃক ৫৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ৭৩,৩৮৬ জন উপকারভোগীকে মোট ৯৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং কর্মসূচির কাজ চলমান রয়েছে। বকেয়া মজুরি দ্রুত পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলোচ্যসূচিঃ ৬। বিবিধ।

(ক)। উপকারভোগীদের মজুরি প্রদান:

বর্তমানে ইজিপিপি ও ইজিপিপি+ এর উপকারভোগীদের মজুরি তিনটি পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার- নগদ, বিকাশ ও রকেট এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো মজুরির টাকা যাতে করে সঠিক উপকারভোগীর নিকট পৌঁছায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোন কোন সময় উপকারভোগীদের মজুরির টাকা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য উল্লিখিত পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে ২৩মে, ২০২৩ তারিখ বিকেল ৩.৩০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা আহবানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।

(খ) A2i আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপন কাজের অগ্রগতি:

সভাকে অবহিত করা হয় যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে A2i আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিলম্বে কাজ সম্পন্ন করায় LD কর্তন করে আংশিক বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে A2i স্থাপনের কাজ এখনো সম্পন্ন না হওয়ায় কোন বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসংগে আরো আলাপ হয় যে, মন্ত্রণালয়ে A2i স্থাপনের কাজ সম্পন্ন না হলে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক Acceptance প্রদান করা না হলে প্রকল্প কর্তৃক Flora Limited কে কোন বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(গ) প্রকল্পের TAPP সংশোধন:

SMoDMRPA প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির লক্ষ্যে TAPP সংশোধন করে ইতোমধ্যে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশনের কোন পরামর্শ বা সংশোধনীতে কোন সংযোজন থাকলে তা আগামী ২৪ মে, ২০২৩ তারিখ বুধবারের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ও প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মহোদয়ের সাথে অতিসত্বর সাক্ষাৎ করবেন।

৭। সভার সিদ্ধান্তঃ

১। আরএডিপি বরাদ্দের শতভাগ অর্থ ব্যয়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। চুক্তিতে উল্লিখিত DDM ও BBS এর deliverables পৃথক করে Synergy International Systems এর সাথে সংশোধীত DDM-MIS এর চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে

৩। DDM-MISটি BDCCLএ Hosting-এর জন্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে A2i আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৫। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিকল্পে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণকৃত RTAPP এর উপর কমিশনের কোন সংশোধনী বা পরামর্শ থাকলে তা অতিসত্বর TAPP-তে একত্রীভূত (incorporated) করতে হবে।

৬। ইজিপিপি ও ইজিপিপি+ কার্যক্রমের সঠিক উপকারভোগীরা মজুরির অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে ২৩ মে, ২০২৩ তারিখ বিকেল ০৩.৩০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে তিনটি পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার- নগদ, বিকাশ ও রকেটের প্রতিনিধিদের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় অন্য কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৪/৫/২৩

মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক

স্মারক নং -৫১.০১.০০০০.০১৯.০১৪.০৮.১৩-৪৮২ তারিখঃ ০৪ /০৬/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। সদস্য, কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৬। পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৭। পরিচালক (মূল্যায়ণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৮। পরিচালক (ভিজিএফ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৯। উপ-প্রকল্প পরিচালক-১, SMoDMRPA প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১১। উপসচিব (পরিকল্পনা-৩), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩। পরামর্শক (সকল), SMoDMRPA প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল কপি।

৪/৬/২০২৩

ড. মোঃ মুনিরুজ্জামান
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
SMoDMRPA প্রকল্প।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যপর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
বীর উত্তম এ.কে.খন্দকার রোড
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং ৫১.০১.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯(অংশ-১)-৭২৪৬ তারিখঃ ২৫ জৈষ্ঠ ১৪৩০ ব.
০৮ জুন ২০২৩ খ্রি.

সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরাধীন 'গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ' প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র (PIC) ১৫তম সভা আগামী ১১/০৬/২০২৩ খ্রি. রবিবার দুপুর ০২:৫০ ঘটিকায় Zoom App (Zoom ID-860 2435 9511; Pass: প্রযোজ্য নহে) এর মাধ্যমে মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সম্মানিত সকল সদস্যকে যথা সময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সভার আলোচ্যসূচি:

ক) বিগত ১৪ তম সভার কার্য বিবরণী দৃঢ়করণ;
খ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
গ) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি;
ঘ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা;
ঙ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে দরপত্র আহবান সংক্রান্ত আলোচনা;
চ) বিবিধ।

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)
উপপ্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-২২২২৮৮৫৭০
ইমেইলঃ dpd.bridge@ddm.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
০২. প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
০৩. প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
০৪. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা;
০৬. যুগসচিব (বাজেট-৩), অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৭. যুগপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
০৮. উপসচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৯. উপপ্রধান (খাদ্য ও দুর্যোগ বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;
১০. সহকারী পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা;

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

০১. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা। (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৩. সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'(PIC) এর ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মো: মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
সভার স্থান : Zoom App (ভার্চুয়াল)।(Zoom Meeting ID No. 860 2435 9511 Pass: প্রযোজ্য নহে)
সভার তারিখ : ১১জুন, ২০২৩ খ্রি.
সভার সময় : দুপুর ০২:৫০ টা

সভায় Zoom App এর মাধ্যমে সংযুক্ত কর্মকর্তাদের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। গত ২৭/০৩/২০২৩তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'(PIC) এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর প্রকল্প পরিচালককে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। প্রকল্প পরিচালক জানান, 'গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৬৫৭৮.২০কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০১৯খ্রি. হতে জুন/২০২২খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। অতপরঃ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০১জানুয়ারী ২০১৯ হতে ৩০জুন ২০২৪খ্রি. পর্যন্ত ২(দুই) বছর বৃদ্ধি করে সংশোধনের প্রস্তাব করা হলে গত ২১/০৯/২০২২খ্রি. পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৬৫৪৫.২৭ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপির প্রশাসনিক আদেশ জারী হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলাধীন ৪৯২টি উপজেলায় ১৩,০০০ (তের হাজার) টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়, যার মোট দৈর্ঘ্য ১৫৬০০০.০০ মিটার। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত তথা ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২অর্থবছরে অদ্যাবধি সর্বমোট ৭৫৭৬ টি (৭৭৬১২.৫০ মিটার) সেতু/কালভার্ট এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ৬৪৭৬টি (৫২৫৯৭.৩৯ মিটার)বক্স কালভার্ট এবং ১১০০টি (১৫২১২.৫৪ মিটার) গার্ডার টাইপ।

০২। আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, এ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ১৭৯৫৮৬.৭৮লক্ষ (এক হাজার সাতশত পঁচানব্বই কোটি ছিয়াশি লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা এবং ৬৪৩৬ টি সেতুর (৫২,৫০০ মিটার) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৫০% এবং ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৪৪%। তিনি প্রথমে বিগত ১৪তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর তিনি ধারাবাহিক ভাবে আলোচ্যসূচি সভায় তুলে ধরেন এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	আলোচ্যসূচি (খ): প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ ভৌত অগ্রগতিঃ প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ৭৫৭৪টি সেতু/কালভার্টের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৯৬৮টি সেতু/কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮৮৩টি সেতু/কালভার্টের নির্মান কাজ শেষ পর্যায়ে। শীঘ্রই চুড়ান্ত বিল প্রদান করা হবে। আর্থিক অগ্রগতিঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আরএডিপি'তে ৫৬০১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ০৩(তিন) কিস্তিতে ৩১২৫৩.৮২ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত ৩১২৫৩.৮২ লক্ষ টাকা হতে মে/২৩ পর্যন্ত ২৮৪৩৩.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে। মোট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৩১.২৫% এবং ০৩(তিন) কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৯৮%।	দ্রুত অবশিষ্ট সেতু/ কালভার্টের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করত: চলতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) প্রকল্প পরিচালক
০২	আলোচ্যসূচি (গ)। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি; ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ অ) আর্থিক: ২০৪৫০৮.০১ লক্ষ টাকা (৩১.২৫%); আ) বাস্তব কাজের অগ্রগতি: ৪৯.৫০% ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতিঃ বিবরণ / সংখ্যা (টি) / দৈর্ঘ্য (মিটার) / প্রাক্কলণ (টাকা) লক্ষ্যমাত্রা / ১৩০০০ / ১৫৬০০০ / ৬৪৩৪১৬.৬৭ মোট দরপত্র আহবানকৃত সেতু/কালভার্টের সংখ্যা / ৭৫৭৪ / ৬৭৮৩৭.৯৩ / ২৩৩০০০.৭৮ সমাপ্তকৃত সেতু/কালভার্ট / ৬৯৬৮ / ৬২৪১০.১৮ / ২১৪৩৫৮.২৫ অসমাপ্ত সেতু/কালভার্ট / ৬০৬ / ৫৪২৭.৭৫ / ১৮৬৪২.৫২ অবশিষ্ট সেতু/কালভার্ট / ৫৪২৬ / ৮৮১৬২.০৭ / ৪১০৪১৫.৮৯	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব হবেনা বিধায় এখন থেকেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রস্তুত করতে হবে।	১)প্রকল্প পরিচালক।

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ব্যক্তিবর্গ</th></tr>
<tr><td></td><td>প্রকল্পের নির্ধারিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বছরভিত্তিক কাঙ্খিত ADP বরাদ্দ না পাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিঘ্নিত হয়েছে তাই অবশিষ্ট মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না। প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ঐতিহ্যবাহী একটি প্রকল্প। প্রকল্পটির স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই জনস্বার্থ এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>আলোচ্যসূচি–(ঘ)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা;
<table>
<tr><th>কার্যক্রম</th><th>কর্মসম্পাদন সুচক</th><th>একক</th><th>কর্মসম্পাদন সুচকের মান</th><th>২০২২-২০২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা</th><th>১১ মার্চ' ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>[৩.১] গ্রামীণ রাস্তার ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট</td><td>[৩.১.১] নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট</td><td>কি.মি.</td><td>২</td><td>৫</td><td>৮.০৪</td></tr>
<tr><td></td><td>[৩.১.২] ব্রিজ কালভার্ট পরিদর্শনের সংখ্যা</td><td>সংখ্যা</td><td>১</td><td>৫০</td><td>৩১</td></tr>
<tr><td></td><td>[৩.১.৩]পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন</td><td>%</td><td>১</td><td>৫০</td><td>৫</td></tr>
</table></td><td>APA এর ২টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১টি শতভাগ অর্জন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানানো হয় তবে অপর লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১) প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>আলোচ্যসূচি–(ঙ)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দরপত্র আহবান সংক্রান্ত আলোচনাঃ
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে e-Gp পদ্ধতিতে ডিপিপি অনুযায়ী LGED এর সর্বশেষ অর্থ্যাৎ ২০২৩ এর SoR অনুযায়ী ২০৩টি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪০৪টি বক্স কালভার্ট (প্রাক্কলিত মূল্য ৯৭,২০,০৯,০২০.০০ টাকা এবং ২টি গার্ডার ব্রীজ (প্রাক্কলিত মূল্য ২,২০,২২,৬৭১.০০ টাকা) রয়েছে। আহবানকৃত সেতু/কালভার্ট এর মধ্যে ৬২টির NOA ইস্যু করা হয়েছে। ২২৫ টির NOA ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১০২টি প্যাকেজে ৩১০টি সেতুর দরপত্র eGp তে লাইভে রয়েছে যার মধ্যে বক্স কালভার্ট ১২৮ টি (প্রাক্কলিত মূল্য ৪২,৫৩,১৮,৬৮৪.০০ টাকা) এবং ১৮২ টি গার্ডার ব্রীজ (প্রাক্কলিত মূল্য ১৮৯,৪৪,৫৪,৫৯৭.০০ টাকা)। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক সেতুর চাহিদা রয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে দরপত্র আহবান করা প্রয়োজন।মোট ২০৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৬৭টি প্যাকেজের Work order প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৩টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে বাকী ৮৩টি প্যাকেজের NOA প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</td><td>দ্রুত সকল সেতু/ কালভার্টের কার্যাদেশ প্রদান করত: সেতু/কালভার্টের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করতে হবে।</td><td>১) প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>আলোচ্যসূচি–(চ)। বিবিধঃ
ক) প্রকল্পের গার্ডার সেতু নির্মাণের জন্য Sub Soil Investigation and Topographical Survey এর সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় অবশিষ্ট সেতুর Sub Soil Investigation and Topographical Survey সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা প্রয়োজন।
খ) ইতোপূর্বে আহবানকৃত দরপত্রে অনুমোদিত ড্রয়িং এ Wing Wall এর সাথে Newel এর দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা কম থাকায় Approach এ মাটি ধরে রাখার সমস্যার কারণে মহাপরিচালক মহোদয়ের পরিদর্শন ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে তা বৃদ্ধি করা হয় এবং Variation Hope কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
গ) নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় b) কাটাশকোল থেকে আরাজী ভবানীপুর যাওয়ার রাস্তায় লোকমানের বাড়ীর সামনে সেতু নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয় যার টেন্ডার আইডি নং ৮১৪২৬১ দরপত্র আহবানকৃত সেতুটির চেয়ে উপল শহর বাবুপাড়া খজেল খলিফার বাড়ীর পাশে রাস্তায় সেতু নির্মাণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ মর্মে পরবর্তিত স্থানে সেতুটি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি বড়াইগ্রাম নাটোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেছেন । উক্ত সেতুটি আরডিপিপি তে অন্তভুক্ত না থাকায় সংশোধিত তালিকাটি আনুমোদন করা প্রয়োজন।</td><td>ক) Sub Soil Investigation and Topographical Survey পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
খ) Variation মোতাবেক সেতু/কালভার্টের কাজ সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
গ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থাপিত তালিকা অনুমোদন করা হলো।</td><td>১) প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
</table>

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ও
সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

"বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ১৬তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতিঃ	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
সময়ঃ	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
তারিখঃ	১৮/০৫/২০২৩খ্রিঃ
সভার স্থানঃ	Zoom Online ID: 86024359511

সভার আলোচ্যসূচিঃ

১। সভার আলোচ্য সূচিঃ
ক) গত ১৬/০৩/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ;
খ) ১৫তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
গ) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা;
ঘ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে আলোচনা;
ঙ) বিবিধ।

সভায় উপস্থিতির তালিকাঃ সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বিগত ১৫তম সভার কার্যবিবরণী সদয় অবলোকনের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ জানান। কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান।

আলোচনা-০২: ১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক ১৫তম সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন মিঠামইন উপজেলার বিকল্প প্রস্তাবিত মোহাম্মদ আব্দুল গণি ভূঁঞা উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯/০৩/২০২৩ তারিখের পিএসসি সভায় উপস্থাপন করে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০২	সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার এমপি সেলিম উদ্দিন একাডেমি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র অনুমোদনের সুপারিশ পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯/০৩/২০২৩ তারিখের পিএসসি সভায় উপস্থাপন করে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৩	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য ৬০০ মি.মি.X ১৫০মি.মি. X ৩ মি.মি. মোলামাইন বোর্ড এ ডিজিটাল প্রিন্ট করে কক্ষগুলোর নামফলক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯/০৩/২০২৩ তারিখের পিএসসি সভায় উপস্থাপন করে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচনা ০৩: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের আর্থিক, বাস্তব এবং এপিএ'র অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। যা নিম্নরূপঃ

ক) কাঠামোগত অগ্রগতিঃ

মোট ৪২৩ টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৭৪ টি প্রকল্পের চুক্তিপত্র সম্পাদন হয়েছে যার মধ্যে ২২০ টি প্রকল্প হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১৫৪ টি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এর মধ্যে ফিনিসিং কাজ চলমান - ৫৫ টি, গাঁথুনির কাজ চলমান- ২৫ টি, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই - ১৫ টি, ২য় তলার ছাদ ঢালাই - ১২ টি, ১ম তলার ছাদ ঢালাই - ১০ টি, নীচ তলার কলাম ঢালাই- ১২ টি এবং অন্যান্য কাজ চলমান - ২৫ টি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩মে, ২০২১ খ্রি: তারিখে ৩০টি এবং ১৩ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি: তারিখে ৮০টি সহ মোট ১১০ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন। আরও ১১০ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। রেট সিডিউল ২০২২ (সংশোধিত) অনুযায়ী ৫১টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র/পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে।

Feasibility study অনুযায়ী (৪র্থ পর্যায়) ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) আর্থিক অগ্রগতিঃ

চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এডিপিতে "বি" ক্যাটাগরীর প্রকল্প হিসেবে (লক্ষ টাকায়) মোট ২২১৫০.০০ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। জিওবি ২২৫২৫.০০ (লক্ষ)। ১৬/০৫/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ১৩৪৪৯.৭৭ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৫৯.৭১%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.০০%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৮৭৫৯১.৭১৬ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.১০%।

চলমান প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২৩ এ শেষ হবে। প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ০৯/০৫/২০২৩ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বৃদ্ধিসহ ৫০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

আলোচনা ০৪: ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্য মাত্রা অর্জন বিষয়ে আলোচনাঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ৫৩.০০ হাজার বর্গমিটার। এপ্রিল'২৩ পর্যন্ত ৫০.০০ হাজার বর্গমিটার অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল অঙ্গের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে।

আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ৫০.০০ হাজার বর্গমিটার প্রস্তাব করা হয়েছে।

আলোচনা-০৬: বিবিধ আলোচনাঃ

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
ও
সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
, ফোন: ৯৮৪১৫৮১

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০২৫.১৪.০৫৪.১৮. ১১৪৮(৯)

তারিখঃ ২২/০৫/২০২৩খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও-কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৩। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৪। মহাপরিচালক (কৃষি), আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন।
৫। বিভাগ প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৬। অতিরিক্ত সচিব, (পরিঃ ও উন্নঃ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৭। প্রকল্প পরিচালক, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৮। পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৯। জনাব এবিএম সফিকুল হায়দার, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১০। জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, উপ-সচিব, (বাজেট-৩) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১১। নির্বাহী প্রকৌশল (মুওপ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১২। জনাব ....., দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।
১২। অফিস কপি।

(মোঃ কামরুল আহসান)
উপ-প্রকল্প পরিচালক
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায়
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ফোন: ০২-২২২২৯৮১২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)
বাড়ী নং#১২১, রোড নং#২১ (ডিওএইচএস), মহাখালী, ঢাকা

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৯.৩৭.০০১.১৬.১৫৬০

তারিখঃ ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ১৭ মে ২০২৩

২১ তম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার নোটিশ

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) এর Project Implementation Committee (PIC)-র ২১ তম সভা, কমিটির সভাপতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে আগামী ২২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় PIC এর সম্মানিত সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় সমূহ:

১। আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) শীর্ষক প্রকল্পের No cost extension প্রসঙ্গে।
২। TED Program সংক্রান্ত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে।
৩। বিবিধ।

১৭/০৫/২৩

(ড.এ.টি.এম.মাহবুব-উল-করিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোনঃ +৮৮০২৫৮৮১৫০৮১
ই-মেইল: urban.ddm2022@gmail.com

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ।
২। নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ১১-১২ তলা (বিনিয়োগ ভবন,ই-৬/বি),আগারগাঁও,শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণে অনুরোধসহ)।
৩। মহাপরিচালক, পিসিএমইউ (ইউআরপি-প্রকল্প) পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। পরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক, (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী, ঢাকা।
৭। বিভাগীয় প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)

৮। প্রধান,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)

৯। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)।

১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)।

১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)।

১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)।

১৩। চেয়ারম্যান, রাজউক, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা (একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন পূর্বক প্রেরণের অনুরোধসহ)

১৪। উপসচিব (পরিকল্পনা শাখা-৩), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫। উপ-প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)।

১৬। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) (২য় সংশোধিত) এর ২১ তম পিআইসি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
তারিখ ও সময়ঃ	২২/০৫/২০২৩খ্রিঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থানঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ

সভাপতি শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন। গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করেন এবং প্রকল্প পরিচালককে আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান। প্রকল্প পরিচালক সভায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে নভেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত (০৮ মাস) সময় বর্ধন	সভায় প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প, জানান যে, গত ০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে World Bank Implementation Support Mission বিশ্বব্যাংক ও আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) এর সভার সিদ্ধান্ত; ০৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে World Bank Implementation Support Mission এ বিশ্বব্যাংক ও ডিডিএম এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভার সিদ্ধান্ত; ১৭ মে ২০২৩ তারিখে World Bank Implementation Support Mission এ বিশ্বব্যাংক, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ইউ আর পি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের World Bank Implementation Support Mission এর Wrap-up সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) (২য় সংশোধিত) এর মেয়াদ নভেম্বর, ২০২৩ হতে আরও ০৮ মাস বর্ধিত করে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প, আরও জানান INSARAG কে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে এবং উপর্যুক্ত ট্রেনিংগুলো ব্যাপক পরিসরে প্রদান করলে দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ আরও সক্ষমতা অর্জন করবে। সেকারণে প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর, ২০২৩ হতে আরও ০৮ মাস বর্ধিত করে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ প্রয়োজন। সভায় প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প, আরও জানান যে, উপর্যুক্ত সভাগুলোর আলোচনায় আরবান রেজিলিয়েন্স (ডিডিএম অংশ) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প হতে ০১ মিলিয়ন ইউএস ডলার আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (পিসিএমইউ) ও আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (রাজউক) অংশে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে নভেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত (০৮ মাস) সময় বর্ধনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
Training Exercises & Drills (TED) Program এর	সভায় প্রকল্প পরিচালক, আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প, জানান যে, TED Program এ অন্তর্ভুক্ত Basic Disaster Risk Management ০৪টি ব্যাচে, Conduction of 100 hrs of Prerequisites International Association of Emergency Managers (IAEM) Training ০৩টি ব্যাচে, Emergency Operations Plan (EOP) / Emergency	পূর্বের TED চুক্তির আর্থিক নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রেখে UNDP এর সাথে বর্তমান চুক্তির অধীনে

ট্রেনিং মডিউলগুলো পর্যালোচনা।	Operations Centre (EOC) Training ০৪টি ব্যাচে ট্রেনিং মডিউলগুলো প্রণয়নপূর্বক ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও Vendor Training, Table Top Exercises (TTX), (FTX) ও ড্রিলস, INSARAG এর ট্রেনিং মডিউলগুলো প্রণয়নপূর্বক ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। সভায় সকল সদস্য UNDP কর্তৃক Training Exercises & Drills (TED) Program বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	Training Exercise and Drills (TED) Program এর ট্রেনিং মডিউলগুলোর Content গুলো গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোন: ৮৮০-২-৫৮৮১৫৪৯৫
Email: dg@ddm.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১৩ তম 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)'-এর সভা আগামী ১৮ মে, ২০২৩ বৃহস্পতিবার দুপুর- ০২:৩০ টায় অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে Zoom Apps এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সম্মানিত সকল সদস্যকে যথাসময়ে সংযুক্ত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

Zoom Meeting ID: 86024359511
Meeting Password: N/A

আলোচ্য সূচীঃ

০১) ১২ সভার কার্য-বিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ;
০২) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি;
০৩) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি;
০৪) এপিএ এর অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা;
০৫) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত;
০৬) বিবিধ।

(নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার)
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ফোনঃ ০২-৮৮৩২৫০৭
ই-মেইলঃ pd.ddmhbb2@gmail.com

স্মারক নং: ৫১.০১.০০০০.০২৪.০৬.৫৩২.১৯- ৫৯৭

তারিখঃ ১৬ -০৫-২০২৩ খ্রিঃ

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৫। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
০৬। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৭। যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৮। উপ-সচিব (বাজেট-৩), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। উপপ্রকল্প পরিচালক, 'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
বীর উত্তম এ.কে খন্দকার সড়ক
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
web: ddm.gov.bd

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রামীণ মাটির রাস্তা টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)' ১৩ তম সভার কার্য-বিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
সময়	:	দুপুর ০২:৩০ ঘটিকা।
তারিখ	:	১৮/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।
সভার স্থান	:	Zoom meeting.

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি সংযুক্ত সকল সদস্যকে স্বাগত জানান। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী সভা সঞ্চালনার জন্য অনুরোধ জানান। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পটি ৩৩৪৭২৩.২৭ লক্ষ টাকায় জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে মোট ৫৫৮৮.৭৮ কি. মি. এইচবিবি রাস্তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরপর কার্যপত্র অনুযায়ী সভার আলোচনা শুরু করা হয়।

আলোচ্য সূচী	আলোচনা বিষয়বস্তু	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪
১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) ১২তম সভার কার্য-বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;	সভাপতির নির্দেশনা মতে প্রকল্প পরিচালক সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন।	পূর্ববর্তী সভার কার্য-বিবরণীতে কোন পরিবর্তন না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়।	-
০২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি;	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় এডিপি'তে ৫২০০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব- ৫২৫.০০ লক্ষ টাকা + মূলধন- ৫১৪৭৫.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি 'বি' ক্যাটাগরি হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/০৩/২০২৩ তারিখের ০৭.১০১.০২০.০০. ০০.০০১.২০০৯- ৪২০ স্মারকের পরিপত্র মোতাবেক ১৫% সংরক্ষিত (৭৮০০.০০ লক্ষ টাকা) এডিপি/ আরডিপিপি বরাদ্দের ব্যয়যোগ্য বরাদ্দ ৪৪২০০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান, ব্যয়যোগ্য অর্থ হতে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে মোট ৪৪২০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব- ৪৫২.৪৮ লক্ষ ও মুলধন- ৪৩৭৪৭.৫২ লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ হতে এইচবিবি খাতের বকেয়া বিল পরিশোধসহ মোট ৩৯২০৯.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ছাড়কৃত টাকার ব্যয় অগ্রগতি (১৭ মে/ ২০২৩ পর্যন্ত)- ৮৮.৭১%। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আহ্বানকৃত দরপত্রের কার্যাদেশ মূল্য ৫৪২৯৭.৮০ লক্ষ টাকা ও বিগত অর্থ বছরের বকেয়া ১৪৫২৬.৪৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ৬৮৮১৪.১৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে অর্থ	২০২২-২৩ অর্থ বছরে গৃহিত এইচবিবি রাস্তায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। এইচবিবি খাতে অতিরিক্ত ২৪৬২৪.২৬ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপযোজনের মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত আরও ২৩০৯৪.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দ্রুত প্রাপ্তি বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

আলোচ্য সূচী	আলোচনা বিষয়বস্তু	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪
	মন্ত্রণালয়ের ১২/০৩/২০২৩ তারিখের ০৭.১০১. ০২০.০০.০০.০০১.২০০৯- ৪২০ স্মারকের পরিপত্র মোতাবেক আরএডিপি বরাদ্দের ব্যয়যোগ্য (৮৫%) ৪৪২০০.০০ লক্ষ টাকা বাদে আরও ২৪৬২৪.২৬ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের RADPতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে উপযোজনের মাধ্যমে সংশোধিত বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের RADPতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে উপযোজনের মাধ্যমে অতিরিক্ত আরও ২৩০৯৪.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য গত ০৭/০৫/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের অগ্রগতির হার; আর্থিক- ৮৮.৭১% ও বাস্তব- ৯৬.০০%।		
০৩। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি;	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটি ৩৩৪৭২৩.২৭ লক্ষ টাকায় জানুয়ারী, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে মোট ৫৫৮৮.৭৮ কি. মি. এইচবিবি রাস্তা বাস্তবায়ন করা হবে। ১৭ মে, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় ২৫৭০৭৭.৭১ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি- ৭৬.৮০%) এবং এইচবিবি রাস্তার সম্পাদিত দৈর্ঘ্য ৫০৯৩.৪৫ কিলোমিটার (বাস্তব অগ্রগতি- ৯১.২০%)।	প্রকল্পের সার্বিক কাজ গুনগতমান নিশ্চিত করে সময়মত সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
০৪। এপিএ এর অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা;	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হবে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়নধীন ৮৬১.৪০ কি.মি. এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৮২৫.০৯ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ব্যতীত মোট ৪২ টি জেলা/ উপজেলার প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়, প্রকল্প পরিচালক, উপপ্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক এইচবিবি রাস্তার কাজ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন ও মনিটরিং করা হচ্ছে।	২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
০৬। বিবিধ;	উপপ্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান প্রকল্পটির মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির খসড়া সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৬/০৩/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (PEC)' সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলমান প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি'র মুল দৈর্ঘ্যের অবশিষ্ট ৪৫৯.০৯ কিলোমিটারের সাথে অতিরিক্ত আরও ১২০০.০০ কিলোমিটার যুক্ত করে মোট (৪৫৯.০ + ১২০০.০)= ১৬৫৯ কিলোমিটার	পরবর্তী একনেক সভায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সাথে যোগাযোগ অব্যহত রাখতে হবে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এইচবিবি রাস্তা করার নিমিত্ত দেশের সকল উপজেলায় দ্রুততম সময়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

আলোচ্য সূচী	আলোচনা বিষয়বস্তু	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪
	এইচবিবি রাস্তা যুক্ত করে প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুর্নগঠিত সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত করে গত ০৬/০৪/২০২৩ খ্রি. তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৩৪৯৩.৪০ লক্ষ (রাজস্ব- ১৮০১.৬২ লক্ষ ও মুলধন- ৪৩১৬৯১.৭৮ লক্ষ) টাকা হবে, যা অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯৮৭৬৯.৬২ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ ২৯.৫১% বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর সভায় সংশোধিত আরডিপিপি সদয় অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী 'গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের অধীন প্রকল্প প্রস্তাব ও তথ্য প্রদানের নিমিত্ত গত ১৬/০৫/২০২৩ তারিখে পত্র স্বাক্ষর করা হয়েছে।		

০২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৫/২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ফোনঃ ৮৮০-২-৯৮৬০১৩০
ই-মেইলঃ dg@ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.৫৩২.১৯-১৬৭

তারিখঃ ২৬ -০৫-২০২৩ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০৫। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
০৬। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৭। যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
০৮। উপ-সচিব (বাজেট-৩), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। উপপ্রকল্প পরিচালক, 'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১১। অফিস কপি।

২৬.০৫.২৩

(নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার)
যুগ্ম সচিব
প্রকল্প পরিচালক
'হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)' প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯.২৫৪২ তারিখ: ২১/০৫/২০২৩ খ্রি.

সভার নোটিশ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন' প্রকল্পের ১৪তম PIC সভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ২২/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা ০২:৩০ ঘটিকায় Zoom এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

২। **সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ-**

ক) ১৩তম পিআইসি সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ;
খ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি
গ) এপিএ অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা; এবং
ঘ) বিবিধ।

৩। সভায় সম্মানিত সকল সদস্যকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Zoom ID: 86024359511

২১/৫/২০২৩
মোঃ জানে আলম
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০১৭২৬-৯৫৫৫২২
E-mail: pd.mujibkilla@ddm.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)
২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৩। বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৪। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৫। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, মহাখালী, ঢাকা
৬। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক এন্ড কো-অর্ডিনেশন উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৭। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮। পরিচালক (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, মহাখালী, ঢাকা
৯। উপসচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। উপ-প্রকল্প পরিচালক, মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯- ২৬৬৫ তারিখ: ৩১/০৫/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১৪তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

তারিখ : ১৮ মে ২০২৩, দুপুর ২:০০ ঘটিকা

স্থান : সভাটি জুম কনফারেন্স এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশধোনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুসরণপূর্বক আলোচনান্তে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা

সভাপতির নির্দেশক্রমে সভায় প্রকল্পের হালনাগাদ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি তুলে ধরা হয় যা নিম্নরূপ-

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি সংস্থান	১৯০৩৫৩.০০	রাজস্ব: ৩৬৫৭.৭০ মূলধন: ১৮৪৭৬৮.৯২ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি: ১৩২৫.৫৮ প্রাইস কন্টিনজেন্সি: ৬০০.৮০	
২০২২-২৩ অর্থবছরে উপযোজনপূর্বক RADP বরাদ্দ	১১৪৭৮.৪০	রাজস্ব: ৪৯৬.৬৮	মূলধন: ১০৯৮১.৭২
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ১৭/৫/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৬৩৭৪.৫৭	আরএডিপি-র ৪৭.২২%	
শুরু হতে ১৭/৫/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি প্রকল্পের মোট কাজের (%)	২১৮৯৬.৫১ ১১.৫০%		

৩। এপিএ অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা

উপ-প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, চলতি অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১৫০০০ বর্গমিটারের বিপরীতে ১ম, ২য় ও ৩য় কোয়ার্টারে ১২৬৪১ বর্গমিটার ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৪। সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ফেঁনারবাগ মুজিব কিল্লা বি ক্যাটাগরি হতে সি ক্যাটাগরিতে রূপান্তর

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ফেঁনারবাগ মুজিব কিল্লা সাইটটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট শামীমা আক্তার ৩.০ একর ব্যক্তিগত জমি দান করেন। বি ক্যাটাগরির কাজের সাথে তিনতলা ভবন সংযুক্ত করা হলে তা সি ক্যাটাগরিতে রূপান্তরিত হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ও পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে বিধায় সাইটটি সি ক্যাটাগরিতে রূপান্তর করা যাবে। সভাপতি সাইটটি বি হতে সি ক্যাটাগরিতে রূপান্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

৫। লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ফলিমারি মুজিব কিল্লা বাস্তবায়ন

লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ফলিমারি মুজিব কিল্লা প্রকল্পটির অনুকূলে গত ৯/২/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সাইটটির ৭০% কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে পার্শ্ববর্তী নদীর ভাঙন শুরু হয়। সেই প্রেক্ষিতে নভেম্বর ২০২১ হতে বাস্তবায়ন কাজ স্থগিত রাখা হয়। বর্তমানে নদী হতে প্রকল্প সাইটটি মাত্র ৬৫ ফিট দূরে অবস্থান করছে। এই অবস্থায় কাজের বিল পরিশোধপূর্বক কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কার্যাদেশ বাতিল করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৬। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় অবস্থিত চর সন্তোষপুর মুজিব কিল্লা প্রকল্পের বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে পূর্ব উরির চর মুজিব কিল্লা

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় অবস্থিত চর সন্তোষপুর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭/৯/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এর অনুবৃত্তিক্রমে লে-আউট প্রদানকালে দেখা যায়, প্রকল্প স্থান নিয়ে মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা/মামলা রয়েছে। তৎপরিপেক্ষিতে মামলা নিরসন না হওয়ায় বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে 'পূর্ব উরির চর মুজিব কিল্লা' সাইটটি ৬ষ্ঠ পিআইসি সভায় অনুমোদিত হয়। সেমতে ২২/৯/২১ তারিখে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত কার্যাদেশ দেওয়া হলে DUET কর্তৃক সার্ভেপূর্বক ১৮/১২/২২ তারিখে estimate ও drawing পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে ২০২২ সালের নতুন শিডিউল রেট প্রকাশিত হয়। এ অবস্থায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০১৮ সালের রেট শিডিউল অনুসরণ করে কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং পিডব্লিউডি কর্তৃক ২০২২-২৩ সালের (সংশোধিত) রেইট শিডিউল অনুসরণপূর্বক পুনঃপ্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক কার্যাদেশ প্রদানের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে আলোচনাকালে সভায় একমত পোষণ করা হয় যে, বিদ্যমান বিধি অনুসরণপূর্বক ঠিকাদারকে নতুন রেট শিডিউল অনুযায়ী বিল পরিশোধের সুযোগ নেই। অন্যদিকে ২০২০ সালে কার্যাদেশ প্রদান করার পর থেকে estimate ও drawing প্রদান করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ঠিকাদার তার দাখিলকৃত দর অনুযায়ী কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত রাধাগঞ্জ জটিয়ার বাড়ী মুজিব কিল্লা প্রকল্পের বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে ৪নং চক পুকুরিয়া মুজিব কিল্লা

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত রাধাগঞ্জ জটিয়ার বাড়ী মুজিব কিল্লা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৯/২/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ প্রদানের পর লে-আউট প্রদানকাল এলাকার জনগণ জানান যে, প্রকল্প স্থানে কখনো বন্যা হয় না। এছাড়াও, প্রকল্প সাইটে ১টি মসজিদ, ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাধাগঞ্জ পুরাতন ইউপি ভবন, পুরাতন বিভিন্ন ধরনের গাছ ও বিশাল পুকুর অবস্থিত। এসকল স্থাপনা থাকার কারণে প্রকল্প স্থান পরিবর্তন করে ৪নং চক পুকুরিয়া মুজিব কিল্লা নির্মাণের প্রস্তাবটি ১২৩ম পিআইসি সভায় অনুমোদিত হয়। সেমতে ৩০/১০/২২ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং ২০২২ সালের নতুন রেট শিডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অবস্থায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০১৮ সালের রেট শিডিউলের স্থলে পিডব্লিউডি কর্তৃক ২০২২-২৩ সালের (সংশোধিত) রেট শিডিউল অনুসরণপূর্বক পুনঃপ্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক কার্যাদেশ প্রদানের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে

আলোচনাকালে সভায় একমত পোষণ করা হয় যে, বিদ্যমান বিপি অনুসরণপূর্বক ঠিকাদারকে নতুন রেট শিডিউল অনুযায়ী বিল পরিশোধের সুযোগ নেই। কার্যাদেশ প্রদানের পর হতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ঠিকাদার তার দাখিলকৃত দর অনুযায়ী কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। হাওর অঞ্চলে মাটির উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ

২০২২ সালে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর অঞ্চলে ১২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিব্যাপ্তি নিয়ে বন্যা হয়। সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন মুজিব কিল্লা মাটির উচ্চতা ১৯৮৮ সালের বন্যাসীমা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে বর্তমান ২০২২ সালের সর্বোচ্চ বন্যাসীমা বিবেচনায় কিল্লার উচ্চতা নির্ধারণ করতে হচ্ছে। এতে ডিজাইন হতে ৩ হতে ৪ ফুট বেশি উচ্চতায় মাটি ভরাট করতে হচ্ছে। যার ফলে মাটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং হাওড় অঞ্চলে বিশেষত সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় ২০২২ সালের বন্যাসীমা বিবেচনায় নিয়ে মাটির ভরাটের উচ্চতা নির্ধারণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাটির প্রয়োজন হলে HoPE কর্তৃক তা পূর্বানুমোদন করিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ইমরান আহমেদ কারিগরি কলেজ মুজিব কিল্লা প্রকল্পের ভেরিয়েশন অনুমোদন

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ইমরান আহমেদ কারিগরি কলেজ মুজিব কিল্লা প্রকল্পটির টেন্ডার-পরবর্তী পুনঃসার্ভে প্রয়োজন হওয়ায় DUET কর্তৃক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়। DUET -এর BoQ এবং e-GP তে আপলোডকৃত BoQ -এর মধ্যে পার্থক্য থাকায় ভেরিয়েশন করতে হবে, যা ১৫% সীমার মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ভেরিয়েশন অনুমোদনের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

১০। বিবিধ আলোচনা

সভাপতি মুজিব কিল্লা প্রকল্পের ২য় সংশোধিত DPP মোতাবেক ডিসেম্বর/২০২৫ সালের মধ্যে শেষ করতে হলে আগামী অক্টোবর/২০২৩ মাসের মধ্যে সকল টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে সকল টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

১১। সিদ্ধান্ত/সুপারিশ

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়-

১১.১) সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় ফেঁনারবাগ মুজিব কিল্লা B হতে C ক্যাটাগরিতে রূপান্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে;

১১.২) লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ফলিমারি মুজিব কিল্লা প্রকল্পটির কার্যাদেশ বাতিল করতে হবে;

১১.৩) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় অবস্থিত চর সন্তোষপুর মুজিব কিল্লা এবং গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় অবস্থিত রাধাগঞ্জ জটিয়ার বাড়ী মুজিব কিল্লার ঠিকাদার তাদের দাখিলকৃত দরে কাজ করতে সম্মত নন বিধায় উক্ত ২টি কাজের কার্যাদেশ বাতিলপূর্বক retender করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;

১১.৪) হাওড় অঞ্চলে মুজিব কিল্লাসমূহ ২০২২ সালের বন্যাসীমা বিবেচনা করে মাটি ভরাট করতে হবে এবং অতিরিক্ত মাটির প্রয়োজন হলে HoPE কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে;

১১.৫) সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ইমরান আহমেদ কারিগরি কলেজ মুজিব কিল্লা প্রকল্পটির ১৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ভেরিয়েশন অনুমোদন করা যেতে পারে; এবং

১১.৬) আগামী অক্টোবর/২০২৩ এর মধ্যে মুজিব কিল্লা প্রকল্পের অবশিষ্ট সাইটসমূহের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১২। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩১/৫/২৩

মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
ও
সভাপতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯-

তারিখ: ৩১/০৫/২০২৩ খ্রি.

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৪। বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৫। বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৬। যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক এন্ড কো-অর্ডিনেশন উইং, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৭। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮। উপসচিব (পরিকল্পনা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৯। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
১০। অফিস নথি।

৩১/৫/২০২৩

মোঃ জানে আলম
(অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক
মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৪৫.১৪.৭৬২(৩৯),

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা-২০২২-২৩ বাস্তবায়ন।

সূত্র: এ অধিদপ্তরের প্রশাসন-১ শাখার ২০/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের ৫১.১০.০০০০.০০৩.২৭.০০১.১০(অংশ-১).৮৩৩ নং স্মারক।।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩ নং অনুচ্ছেদের ৩.১ এর লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে "সুদমুক্ত ঋণে যে সকল কর্মকর্তাগণ গাড়ি ক্রয় করেছেন, তাঁদের অফিসের গাড়ি ব্যবহার না করার প্রত্যয়ন পত্রগুলো সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২৬/০৬/২৩

(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী পরিচালক (যানবাহন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।

সংযুক্ত : .....পাতা।

উপপরিচালক (প্রশাসন-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,
ঢাকা

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে:

১। মহাপরিচালক .....এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক(প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং. ৫১.০১.০০০০.০৩৫.২৫.০৬০.২১.৩৩৪ তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন

সূত্রঃ (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৪৫.১৪.৭৫৯, তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩ নং অনুচ্ছেদর ৩.১ এর লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক সুদমুক্ত ঋণে গাড়ী ক্রয় করে তা ব্যবহার করছি। অফিসের কোন গাড়ী ব্যবহার করি না।

২৬/৬/২৩

(মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন)
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ)
ফোন: ২২২২৮৯৬৩৭

উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

অনুলিপিঃ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। সহকারী পরিচালক (যানবাহন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। অফিস কপি।

প্রত্যয়নপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রত্যয়ন করছি যে, "সুদমুক্ত ঋণে" গাড়ি ক্রয় করেছি বিধায় আমি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করি না।

২৬-০৬-২০২৩

(মো: শাহাবুদ্দিন)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (মূওপ-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,
ঢাকা।

ইউ ও নোট নং-৫১.০১.০০০০.০২১.১৬.০০২.২১৫৫

তারিখ-২৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। উপপরিচালক(প্রশাসন-১), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০১৪.৯৮.০০১.১৭. ১৫৫

তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা-২০২২-২৩ বাস্তবায়ন।

সূত্র: এ অধিদপ্তরের যানবাহন শাখার ২৬/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৪৫.১৪. ৭৫৯ স্মারক।।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমি এ কার্যালয়ের ত্রাণ অনুবিভাগের পরিচালক (ত্রাণ) পদে কর্মরত আছি। আমি সুদমুক্ত ঋণে ক্রয়কৃত গাড়ি ব্যবহার করি। অত্র অধিদপ্তরের কোন সরকারি গাড়ি আমি ব্যবহার করি না।

২৬-৬-২০২৩

(মো: নূরুল হক চৌধুরী)
(উপসচিব)
পরিচালক (ত্রাণ)
ফোন ০২-২২২২৬০৩৮৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,
ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে:

১। উপপরিচালক (প্রশাসন-১) ও ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক(প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০৩১.৯৮.০০২.২৩. ২৫৪

তারিখ: ০৩/০৪/২০২৩খ্রি.

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন।

সূত্র : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তররের স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.২৬.০৪৫.১৪.২৭৫ তারিখ: ৩১/০৭/২০২৩খ্রি

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তররের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার-৩ নং অনুচ্ছেদের ৩.১ এর লক্ষমাত্রা মোতাবেক সুদমুক্ত ঋণে গাড়ী ক্রয় করে তা ব্যবহার করছি। অফিসের কোন গাড়ী ব্যবহার করি না।

০৩/৪/২০২৩

(মো: ফিরোজ উদ্দিন)
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ফোনঃ ০২-২২২২৯৮৭৫৫

পরিচালক (প্রশাসন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

অনুলিপি : অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

০১। উপ-পরিচালক (প্রশাসন-২), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। সহকারী পরিচালক (যানবাহন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। সংরক্ষণ নথি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন

www.ddm.gov.bd

তারিখঃ ৩০/০৫/২০২৩খ্রি

বিষয়ঃ গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন

গত ২৮/০৫/২০২৩ইং তারিখ গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক (ইজিপিপি প্লাস), ডিডিএলজি, গাইবান্ধা, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (অঃ দাঃ), গাইবান্ধা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা সদর এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী, স্থানীয় প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, ইউপি সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেতু/কালভার্ট প্রকল্প পরিদর্শনঃ পরিদর্শনকালে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জানান যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় 'সুলতানপুর বড়াইপাড়া পশ্চিম মির্জাপুর হতে গফেলের বাড়ীর রাস্তায় সবুজের বাড়ীর পার্শ্বে ব্রীজ নির্মাণ।' (সেতু নম্বর- ৭৫৫১) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কিশোগাড়ী ইউনিয়নে পশ্চিম মির্জাপুর টু প্রজাপাড়া রাস্তার সাথে সংযোগ সড়ক সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে সেতু সাথে সংযোগ এইচবিবি কাজের মান সন্তোষজনক। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ টাকার পরিমান ১৫,৭৫,০৩৩/- টাকা। প্রকল্পের কাজের মান সন্তোষজনক।

পর্যবেক্ষণঃ সরেজমিন পরিদর্শনকালে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের কাজের মান সন্তোষজনক। উপস্থিত কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের সুলতানপুর বড়ইপাড়া পশ্চিম মির্জাপুর গ্রামের জনগণ জানান যে, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প গ্রামীণ জনপদে অত্যন্ত কার্যকরী। গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ তৈরীর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাত করণে সহজ ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। তাই অত্র এলাকাসহ অন্যান্য গ্রামের যে স্থানে সেতু/কালভার্ট প্রয়োজন সে সব স্থানে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন।



নির্দেশনাঃ ১। প্রয়োজনে খাল খনন করে পানি চলাচল সচল রাখতে হবে।

৩০/০৫/২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-

তারিখঃ ৩০/০৫/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও এপিএ টিম প্রধান)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পলাশবাড়ী।
৫। কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট " প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, গাইবান্ধা।
৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী।
৯। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

[illegible]

[illegible]

www.ddm.gov.bd

স্মারকনং-৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-[illegible]

তারিখঃ ৩০/০৫/২০২৩ইং.

বিষয়ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার"কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মল্লিকা ছানাউল্লাহ আনছারী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প"পরিদর্শন প্রতিবেদন

গত ২৬/০৫/২০২৩ইং তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার"কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মল্লিকা ছানাউল্লাহ আনছারী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান প্রকল্প"পরিদর্শন করি । পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক (বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প-৩য় পর্যায়), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, সিরাজগঞ্জ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী(বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র) ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদারসহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার জানান, প্রতি বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জানমাল রক্ষা করার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায়"কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের মল্লিকা ছানাউল্লাহ আনছারী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের জনসাধারনসহ প্রাণীসম্পদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পারবে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ টাকার পরিমান=৩,১১,৩৩,০৮১/-।

পর্যবেক্ষণঃ সরেজমিন পরিদর্শনকালে অত্র গ্রামে নির্মিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র কাজের মান এবং উক্ত কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগতমান সন্তোষজনক। উপস্থিত জনগণ জানান যে, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র গ্রামীণ জনপদে অত্যন্ত কার্যকরী । বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের ফলে এলাকার জনগন বন্যার সময় গৃহপালিত প্রাণিসহ আশ্রয় নিতে পারবে, বন্যা পরর্বতি সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্টান হিসাবে ব্যবহৃত হবে।এলাকায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভুমিকা রাখবে।



নির্দেশনাঃ ১। প্রত্যেকটি শ্রেনি কক্ষে নাম ফলক লাগানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৩০/৫/২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও এপিএ টিম প্রধান)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।
৫। কমিউনিকেশনমিডিয়া স্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ।
৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, হেরিং বোনবন্ড (এইচবিবি) করণ (২য়পর্যায়)" প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।
৭। জেলাত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, সিরাজগঞ্জ।
৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ ।
৯। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯১-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারকনং-৫১.০১.০০০০.০০১.২৪.০৩.২৩-[illegible]

তারিখ: ৩০/০৫/২০২৩খ্রি:

বিষয়ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার"বহুলী ইউনিয়নের মুনসুমী পাকা রাস্তার নিকট সালামের বাড়ি হতে ধীতপুর কানু জুরান আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হেরিং বোন বন্ড(এইচবিবি) করণ ৫৩০ মিটার"পরিদর্শন প্রতিবেদন ।

গত ২৬/০৫/২০২৩ইং তারিখসিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপ জেলার"বহুলী ইউনিয়নের মুনসুমী পাকা রাস্তার নিকট সালামের বাড়ি হতে ধীতপুর কানু জুরান আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হেরিং বোন বন্ড(এইচবিবি) করণ ৫৩০ মিটার"পরিদর্শন করি । পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক (বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প-৩য় পর্যায়), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, সিরাজগঞ্জ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদারসহঅন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনবার্সন অফিসার জানান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার"বহুলী ইউনিয়নের মুনসুমী পাকা রাস্তার নিকট সালামের বাড়ি হতে ধীতপুর কানু জুরান আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হেরিং বোন বন্ড(এইচবিবি) করণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মুনসুমী/ধীতপুর পাকা রাস্তার সাথে সংযোগ সড়ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমান ৬৫,৫৭,৮৫০/- ।

পর্যবেক্ষণঃ সরেজমিন পরিদর্শনকালে মুনসুমী/ধীতপুর গ্রামে নির্মিত(এইচ.বি.বি) রাস্তাটির কাজের মান এবং উক্ত কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগতমান সন্তোষজনক উপস্থিত মুনসুমী/ধীতপুর গ্রামের জনগণ জানান যে, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এইচবিবি রাস্তাগুলো গ্রামীণ জনপদে অত্যন্তকার্যকরী । গ্রামীণ মাটির রাস্তা এইচবিবি করণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাত করণে সহজ ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে । তাই অত্র এলাকাসহ অন্যান্য গ্রামের কাঁচা রাস্তাসমূহ এইচবিবি করা প্রয়োজন ।

নির্দেশনাঃ ১। প্রকল্প এলাকায় নির্মিত ড্রামশীট প্যালাসাইডিং এর ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাটি ভরাট করতে হবে ।

৩০/৫/২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮৮[illegible]৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও এপিএ টিম প্রধান)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।
৫। কমিউনিকেশনমিডিয়া স্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ।
৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, হেরিং বোনবন্ড (এইচবিবি) করণ (২য়পর্যায়)" প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।
৭। জেলাত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, সিরাজগঞ্জ।
৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ ।
৯। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
[illegible]
[illegible]
[illegible]

স্মারক নং [illegible] তারিখঃ ৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কক্সবাজার জেলা ত্রাণ গুদাম কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন।

১৮ মে ২০২৩ তারিখে কক্সবাজার জেলা ত্রাণ গুদাম কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে কক্সবাজার জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, এইচবিবি প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, কক্সবাজার সদর উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী, মুজিব কিল্লা নির্মাণ প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক তথ্যাদিঃ পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান জেলা ত্রাণ গুদাম কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান যার কার্যাদেশ মূল্য ৩,১৬,৩০,০২৬/- (তিন কোটি ষোল লক্ষ ত্রিশ হাজার ছাব্বিশ)টাকা কাজ শুরুর তারিখ ১৭.০১.২০২৩ এবং সমাপ্তির তারিখ ১৬.১২.২০২৩।

পর্যবেক্ষণ: ১৬ জন শ্রমিক কর্মরত দেখা যায়। সিঁড়ির শাটারিং, রড বাইন্ডিং এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে গাঁথুনির কাজ চলমান। সরেজমিন পরিদর্শনে নির্মাণাধীন প্রকল্পের কাজের মান সন্তোষজনক পাওয়া যায়।





নির্দেশনা: ০১। স্পেসেফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রাক্কলন ড্রয়িং/ডিজাইন সঠিকভাবে করা এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শতভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জনবল আরো বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ইমেলঃ dg@ddm.gov.bd

০১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও এপিএ টিম প্রধান)/প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।
০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, কক্সবাজার।
০৫। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ১৬, আব্দুলগনি রোড, ঢাকা।
০৬। কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৭। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কক্সবাজার
০৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সদর, কক্সবাজার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং -৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-৭৮ তারিখ: ০৭-০৬-২০২৩খ্রি.

বিষয়: বান্দরবান জেলার " জেলা ত্রাণ গুদাম" পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ০৩জুন ২০২৩ তারিখ বান্দরবান জেলার জেলা ত্রাণ গুদাম প্রকল্প পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে নেজারত ডেপুটি কালেক্টরেট (এনডিসি), জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জেলা ত্রাণ গুদাম) ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদারসহ অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, বান্দরবান জেলায় জেলা ত্রাণ গুদাম প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ত্রাণ সামগ্রী যেমন (কম্বল,শুকনা খাবার,ঢেউটিন ইত্যাদি) মজুদ রাখতে সুবিধা হচ্ছে । যার ফলে জনসাধারণ খুব বেশি উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,৬৭,৪৫,৬৫৭/৬২ টাকা।



নির্দেশনা: চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্পেসেফিকেশন অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে। ২য় তলায় আউট সাইডের ০৩টি দরজায় অতিরিক্ত থাই গ্লাস লাগাতে হবে। যথাযথভাবে কিউরিং করতে হবে।

০৭/০৬/২৩

মো: মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

স্মারক নং -৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-৭৮ তারিখ: ০৭-০৬-২০২৩খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১. সচিব,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২. পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও এপিও টিন প্রধান) /প্রকল্প পরিচালক(সকল),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সদর,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৫. উপ-প্রকল্প পরিচালক,জেলা ত্রাণ গুদাম প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৬. জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৭. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,সদর,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৮. সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
১১২, সেগুনবাগিচা রোড, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং -৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-৯৮ তারিখ: ০৭-০৬-২০২৩খ্রি.

বিষয়: বান্দরবান জেলার " জেলা ত্রাণ গুদাম" পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ০৩জুন ২০২৩ তারিখ বান্দরবান জেলার জেলা ত্রাণ গুদাম প্রকল্প পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে নেজারত ডেপুটি কালেক্টরেট (এনডিসি), জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জেলা ত্রাণ গুদাম) ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদারসহ অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, বান্দরবান জেলায় জেলা ত্রাণ গুদাম প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ত্রাণ সামগ্রী যেমন (কম্বল,শুকনা খাবার,ঢেউটিন ইত্যাদি) মজুদ রাখতে সুবিধা হচ্ছে । যার ফলে জনসাধারণ খুব বেশি উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,৬৭,৪৫,৬৫৭/৬২ টাকা।



নির্দেশনা: চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্পেসেফিকেশন অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হবে। ২য় তলায় আউট সাইডের ০৩টি দরজায় অতিরিক্ত থাই গ্লাস লাগাতে হবে। যথাযথভাবে কিউরিং করতে হবে।

০৭.০৬.২৩

মো: মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

স্মারক নং -৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-৯৮ তারিখ: ০৭-০৬-২০২৩খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১. সচিব,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২. পরিচালক(প্রশিক্ষণ ও এপিও টিন প্রধান) /প্রকল্প পরিচালক(সকল),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সদর,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৫. উপ-প্রকল্প পরিচালক,জেলা ত্রাণ গুদাম প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৬. জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৭. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,সদর,বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৮. সংরক্ষণ নথি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
www.ddm.gov.bd

স্মারকনং-৫১.০১.০০০০.০০১.২৫.০৩.২৩-৮১ ৩

তারিখ: ৩১ ০৫ ২০২৩খ্রি

বিষয়: সিরাজগঞ্জ জেলায় সদর উপজেলার "বর্ণি মুজিব কিল্লা"পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ২৬/০৫/২০২৩ইং তারিখ সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার" বর্ণি মুজিব কিল্লা"প্রকল্প পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্পপরিচালক (বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প-৩য় পর্যায়), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, সিরাজগঞ্জ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মুজিব কিল্লা) ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদারসহঅন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার জানান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রতি বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তজনমাল রক্ষা করার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায়"বর্ণি মুজিব কিল্লা"প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কাওয়াকোলা ইউনিয়নের জনসাধারণ খুব বেশি উপকৃত হবেন। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ টাকার পরিমান ২,৪৪,৬৮,৯৮৩.১০০/- টাকা।

পর্যবেক্ষণঃ সরেজমিন পরিদর্শনকালে বর্ণি গ্রামে নির্মিত মুজিব কিল্লার কাজের মান এবং উক্ত কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগতমান সন্তোষজনক। উপস্থিত বর্ণি গ্রামের জনগণ জানান যে, এলাকার অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মুজিব কিল্লার গ্রামীণ জনপদে অত্যন্তকার্যকরী। মুজিব কিল্লার করণের ফলে এলাকার জনগন বন্যার সময় গৃহপালিত প্রাণিসহ আশ্রয় নিতে পারবে, বন্যা পরর্বতি যে কোন গ্রমীন বিচার-শালিশ, বিবাহ অনুষ্ঠান, হাটবাজার, মৃত মানুষের জানাযার জন্য ব্যবহার করতে পারবে।



নির্দেশনাঃ ১। প্রকল্প এলাকায় নির্মিত (এইচবিবি) নতুন করে নির্মাণ করতে হবে যে সকল সিসি ব্লকের পুরুত্ব ৪" কম সেগুলো বাতিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও এপিএ টিম প্রধান)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।
৫। কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, হেরিং বোনবন্ড (এইচবিবি) করণ (২য়পর্যায়)" প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭। জেলাত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, সিরাজগঞ্জ।
৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।
৯। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
[illegible]
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৭১.০১.০০০০.০০১.২৪.০৩.২৩-১ }

তারিখ: ১০/০৭/২০২৩খ্রি

বিষয়ঃ বগুড়া জেলায় শেরপুর উপজেলার "চেমরপাথালিয়া তিনমাথা পাকা রাস্তা হইতে সূত্রাপুর সবুজের টেইলার্স পর্যন্ত (১০০০ মিটার) রাস্তা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ" পরিদর্শন প্রতিবেদন।

গত ২৭/০৫/২০২৩ইং তারিখ বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার "চেমরপাথালিয়া তিনমাথা পাকা রাস্তা হইতে সূত্রাপুর সবুজের টেইলার্স পর্যন্ত (১০০০ মিটার) রাস্তা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ" প্রকল্প পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার,শেরপুর,বগুড়া, উপ-প্রকল্প পরিচালক (বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র),জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, বগুড়া ,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, শেরপুর,বগুড়া ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং ঠিকাদারসহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা ত্রাণ ও পুনবার্সন অফিসার জানান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রামীন মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় "চেমরপাথালিয়া তিনমাথা পাকা রাস্তা হইতে সূত্রাপুর সবুজের টেইলার্স পর্যন্ত (১০০০ মিটার) রাস্তা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চেমরপাথালিয়া গ্রাম থেকে সূত্রাপুর গ্রামের সাথে সংযোগ সড়ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ৬৩,৯৬,৩৫০/- টাকা।

পর্যবেক্ষণঃ সরেজমিন পরিদর্শনকালে চেমরপাথালিয়া গ্রামে নির্মিত (এইচ.বি.বি) রাস্তাটির কাজের মান এবং উক্ত কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান সন্তোষজনক। উপস্থিত চোমরপাথালিয়া গ্রামের জনগণ জানান যে, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এইচবিবি রাস্তাগুলো গ্রামীণ জনপদে অত্যন্ত কার্যকরী। গ্রামীণ মাটির রাস্তা এইচবিবি করণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাত করণে সহজ ও পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অত্র এলাকাসহ অন্যান্য গ্রামের কাঁচা রাস্তাসমূহ এইচবিবি করা প্রয়োজন।



নির্দেশনাঃ ১। সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের ফলে প্রকল্পের যে সকল স্থানে রেইনকাট সৃষ্টি হয়েছে সে সকল স্থানে মাটি ভরাট করতে হবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮৮১৫৪৯৫
ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও এপিএ টিম প্রধান)/প্রকল্প পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর,বগুড়া। ।
৫। কমিউনিকেশন মিডিয়াস্পেশালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ।
৬। উপ-প্রকল্প পরিচালক, হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য়পর্যায়)" প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।
৭। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, বগুড়া ।
৮। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শেরপুর,বগুড়া ।
৯। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
বীর উত্তম এ কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.১৮.১০৮.১৬- ৪৫২ তারিখ: ৭ - ০৬-২০২৩খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এইচবিবি রাস্তা পরিদর্শন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	আবুল কালাম আজাদ	পদবি	:	সহকারী পরিচালক
প্রকল্পের নাম	:	বোয়াল বাড়ীল সামনের পাকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিকে কালূ বয়াতী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।			
জেলা	:	ভোলা	উপজেলা	:	দৌলতখান
পরিদর্শনের তারিখ:	:	০২-০৬-২০২৩	ইউপি	:	উত্তর জয়নগর
বরাদ্দের পরিমান	:	৬৮,৩২,০০০/-	অর্থবছর	:	২০২২-২০২৩

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ০২-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বোয়াল বাড়ীল সামনের পাকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিকে কালূ বয়াতী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

১. প্রকল্পের কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক।
২. কাজের অগ্রগতি ১০০%।
৩. রাস্তাটি নির্মাণের ফলে দুই গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

সুপারিশ:

১. এইচবিবি রাস্তার কিছু কিছু অংশে বালু বিছাতে হবে এবং রাস্তার সাইট স্লোপ মেরামত করতে হবে।
২. রাস্তার কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা মেরামত করে জামানত প্রদান করতে হবে।

মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা
(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-১)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১. পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. এপিএ টীম লিডার/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা.....।
৪. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা..... জেলা.....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
বীর উত্তম এ কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.১৮.১০৮.১৬- ৪৫৩ তারিখ: ৭ - ০৬-২০২৩খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	আবুল কালাম আজাদ	পদবি	:	সহকারী পরিচালক
প্রকল্পের নাম	:	সনকা মৌজার পয়াকুরি কান্দরের সেপেরী পুকুরের পশ্চিম পাশের রাস্তায় ১১ মিটার ব্রীজ নির্মাণ			
জেলা	:	দিনাজপুর	উপজেলা	:	বীরগঞ্জ
পরিদর্শনের তারিখ:	:	২৮-০৫-২০২৩	ইউপি	:	পাল্টাপুর
বরাদ্দের পরিমান	:	৩০,৫৫,৫৩৮/-/-	অর্থবছর	:	২০২১-২০২২

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ২৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার পাল্টাপুর ইউনিয়নের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সনকা মৌজার পয়াকুরি কান্দরের সেপেরী পুকুরের পশ্চিম পাশের রাস্তায় ১১ মিটার ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর এবং উপসহকার প্রকৌশলী, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

১. প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক।
২. কাজের অগ্রগতি ১০০%।
৩. ব্রিজটি নির্মাণের ফলে দুই গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।



সুপারিশ:

১. এ্যাপোচ রোড আরো প্রশস্ত করে মাটি ভরাট করতে হবে।
২. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে বিল পরিশোধ করতে হবে।
৩. ব্রিজটির কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা মেরামত করে জামানত প্রদান করতে হবে।

মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা
৭/৬/২৩
(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-১)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১. পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. এপিএ টীম লিডার/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা.....।
৪. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা..... জেলা.....।

D:\NUR ALAM\DG. DD. AD. TOUR PROGRAM\আবুল কালাম আজাদ\azad\পরিদর্শণ ফরম_23.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
বীর উত্তম এ কে খন্দকার রোড
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.১৮.১০৮.১৬- ৪৫৯ তারিখ: ৭ - ০৬-২০২৩খ্রি.

বিষয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম	:	আবুল কালাম আজাদ	পদবি	:	সহকারী পরিচালক
প্রকল্পের নাম	:	ঘোষপুর হতে রানীপুর রাস্তায় গাডার ব্রীজ নির্মাণ			
জেলা	:	দিনাজপুর	উপজেলা	:	সদর
পরিদর্শনের তারিখ:	:	২৮-০৫-২০২৩	ইউপি	:	ফাজিল পুর
বরাদ্দের পরিমান	:	৭৫,৭১,৪৫৪/-	অর্থবছর	:	২০২১-২০২২

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ২৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার পাল্টাপুর ইউনিয়নের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ঘোষপুর হতে রানীপুর রাস্তায় গাডার ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সদর, দিনাজপুর এবং উপসহকার প্রকৌশলী, সদর, দিনাজপুর উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

১. প্রকল্পের কাজ চলমান। উইং ওয়াল ও এ্যাবাটমেন্ট এর কাজ শেষ হয়েছে। ছাদের সাটারিং চলমান।
২. কাজের অগ্রগতি ৭০%।



সুপারিশ:

১. সকল ক্ষেত্রে স্টিল সাটার ব্যবহার করতে হবে।
২. ছাদ ঢালাই এর পর সিমেন্ট মশলার বাঁধ দিয়ে কিউরিং করতে হবে।
৩. এ্যাপরোস রোডে মাটি ভরাট ও সলিং করতে হবে।
৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা
৭/৬/২৩
(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারি পরিচালক (প্রশাসন-১)

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

১. পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. এপিএ টীম লিডার/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা.....।
৪. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা..... জেলা.....।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ২০২২-২০২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে "উত্তম চর্চা (best Practice)" গ্রহণ করা হয়েছে:

(এপ্রিল ২০২৩ থেকে জুন ২০২৩)

i) সেবা প্রত্যাশীদের ব্যবহারের সুবিধার্থে অত্র অধিদপ্তরের প্রতিটি ফ্লোরের পশ্চিমে লিফটের দক্ষিণ করিডোরে জনসাধারণের ব্যবহারের সুবিধা সম্বলিত মহিলা ও পুরুষ টয়লেটের ব্যবস্থাসহ ওয়াশরুম স্থাপন করা হয়েছে, এছাড়া সেবা প্রত্যাশী এবং এ অধিদপ্তরে কর্মরত মহিলা চাকরিজীবী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে আলাদাভাবে রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা স্টিকারের মাধ্যমে আলাদাভাবে প্রদর্শন করা আছে।

ii) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়মিত অফিসে আসা ও যাওয়া নিশ্চিতকরণ এবং অফিসে আসার পর অন্য দপ্তরে বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষেণ বা অন্য প্রয়োজনে অধিদপ্তরের বাইরে গমনের জন্য আলাদা মুভমেন্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৬.৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রশাসন-১ অধিশাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০০৩.২৭.০০১.১০(অংশ-০১). ২৬৪ তারিখ: ১৫.০৪.২০২৩ খ্রি.।

বিষয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২.২০২৩ রে লক্ষ্যমাত্র অর্জনের নিমিত্ত গণশুনানীকরণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩ নং অনুচ্ছেদের ৩.৫ উপানুচ্ছেদে গণশুনানী আয়োজনের লক্ষ্যমাত্র আছে। শুদ্ধাচার নৈতিকতা কমিটি'র ৩য় সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেমন, মুজিব কিল্লা নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ,কাঁচা রাস্তা এইচবিবিকরণ, ইজিপিপি প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে শরিয়তপুর জেলার গোসাইর হাট উপজেলায় আলাওলপুর ইউনিয়নে "গরীবের চর মহিসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসায়" একটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে স্থানীয় জনগণ এবং মাদ্রাসায় লেখাপড়ায় কি ধরনের উপকার হবে সে বিষয়ে প্রকল্পের উপকারভোগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে গণশুনানী আয়োজন করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, শরিয়তপুর জেলার গোসাইর হাট উপজেলায় আলাওলপুর ইউনিয়নে "গরীবের চর মহিসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসায়" বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে যে কোন দুর্যোগের সময় পার্শ্ববর্তী জনগণ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে জান মালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং অন্য সময়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়ায় কি ধরনের উপকার হবে সে বিষয়ে প্রকল্পের উপকারভোগী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৩০শে এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে একটি গণশুনানী করণের জন্য আপনাকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২০.৪.২৩

(মোঃ মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক
টেলিফোন নং-০২-৫৮৮১৫৪৯৫

১। আবুল কালাম আজাদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা
ঢাকা।

২০১৮
২০২৩

অনুলিপিঃ

১। পরিচালক (প্রশাসন) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।
২। উপপরিচালক(প্রশাসন-১) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পি এ টু মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,ঢাকা।

৩৫

আবুল কালাম আজাদ, সহকারি পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থানা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক শরীয়তপুর জেলার গোসাইর হাট উপজেলার আলাওলপুর ইউনিয়নের বন্যা অশ্যয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গরীবের চর মহিসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় গন্যমান্যদের সাথে মতবিনিময় সভা।

স্থান: মহিসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা ২৩-০৪-২০২৩ খ্রি. সকাল ১০.৩০ মিনিট।

অদ্য ২৩-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে শরীয়তপুর জেলার গোসাইর হাট উপজেলার আলাওলপুর ইউনিয়নের বন্যা অশ্যয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় গরীবের চর মহিসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় গন্যমান্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের উপকারভোগী ও স্থানীয় গন্য মান্য সহ ৩৫ জন উপকারভোগীদের সাথে সভায় উপস্থিত ছিলেন আলাওলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওসমান গনি বেপারী, সৈয়দ মোঃ আজিম উদ্দিন, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, শরীয়তপুর, জনাব তহমিনা আক্তার চৌধুরী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, গোসাইর হাট, শরীয়তপুর, কার্যসহকারী, জনাব মোঃ রায়হান, মহিসুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি মোঃ কলিম উদ্দিন বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মোঃ সোবহান সিকদার, শাহীন খান ও রিপন গাজীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

সকল উপকারভোগীদের স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব তহমিনা আক্তার চৌধুরী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, গোসাইর হাট, শরীয়তপুর । এছাড়াও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সৈয়দ মোঃ আজিম উদ্দিন, আলাওলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওসমান গনি বেপারী, স্থানীয় গন্যমান্য হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ সোবহান সিকদার, শাহীন খান ও রিপন সিকদার। জনাব তহমিনা আক্তার চৌধুরী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, গোসাইর হাট, শরীয়তপুর পরামর্শ/প্রশ্ন/ মতামতের জন্য উদাত্ত আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ৮-১০ জন নারী-পুরুষ তাদের নিজ নিজ প্রশ্ন/ মতামত উপস্থাপন করেন। তবে প্রকল্পের সেবা প্রত্যাশীরা সভাকে জানান যে, উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রকল্পের শ্বার্শবতী জনগণ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে আলাওলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওসমান গনি বেপারী সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার পরে স্থানীয় জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে যথাসময়ে প্রতিষ্ঠানটি খুলে দিয়ে চৌকিদারের মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে সেবা প্রত্যাশীত জনগণের প্রশ্ন ও মতামতের আলোকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সার্বিক মতামত: উপকারভোগীদের সাথে সভায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। বরং অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।

২৩/০৪/২০২৩

(আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী পরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১৬-৬২৬৪৮১

মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.১৮.১২১.১৭.৩৫৫ তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৩ খ্রি.

১. জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর।
২. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, শরীয়তপুর।
৩. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, গোসাইর হাট, শরীয়তপুর।