গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাপ্ত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭১৯ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

বিষয় ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের ফাপাড কর্তৃক পারফরমেন্স অডিট (২০১৮-১৯ হতে ২০২৫-২৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সংক্রান্ত বিষয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র: ফাপাড দপ্তরের পত্র নং: ৮২.০৮.০০০০.০০০.৪১২.৩৩.১৯৫.২৫-০৮; তারিখ: ১৩/১০/২০২৬ ইং মেতাবেক ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ফাপাড দপ্তর হতে এ প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে সরবরাহকৃত মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক'সমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কতিপয় সুপারিশ বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান করা হয়।

০২। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক'সমূহের বর্তমান অবস্থা, সচলতা নিশ্চিত করা, জনবল নিয়োগ, ক্লিনিকের যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহার, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় নিশ্চিত করা এবং প্রদত্ত সেবার তথ্য ক্লিনিক ভিত্তিক সংরক্ষণ ও যাচাইয়ের তাগিদ প্রদান করা হয়।

০৩। এখানে উল্লেখ থাকে যে, প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত Final Impact Evaluation Report অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ সকল মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর মাধ্যমে বছরে ১,৩৬৮ মিলিয়ন টাকা সাশ্রয় হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে; যার মধ্যে কৃষকদের পরিবহন ব্যয় হ্রাস বাবদ ৫৭০ মিলিয়ন টাকা এবং গবাদি পশুর জীবন রক্ষার সুফল হিসেবে ৭৯৮ মিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা প্রতি এমভিসিতে মাসিক গড়ে ১০টি পরিদর্শনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে এ প্রাক্কলন নির্ধারন করা হয়। যেখানে প্রতি ৫০টি পরিদর্শনে একটি গবাদি পশুর জীবন রক্ষা পাওয়ার অনুমান ধরা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞান হস্তান্তর ও পরামর্শমূলক সহায়তার বাইরেও, এমভিসি পরিষেবাগুলো কৃষি পরিবারগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক মূল্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে (**কপি সংযুক্ত-০১**)। উক্ত Report অনুযায়ী ক্রয়কৃত এ সকল মোবাইল ভেটোরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে ৯১৪৪৩ খামারীকে সরাসরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ২৮২৫৪ জন নারী খামারী অর্ন্তভূক্ত ছিল (**কপি সংযুক্ত-০২**)।

০৪। প্রকল্প দপ্তর মনে করে যে, এ প্রকল্পের exit Plan অনুযায়ী প্রস্তাবিত ০৫টি সুনিদৃষ্ট প্রস্তাবনা (**কপি সংযুক্ত-০৩**) এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশমালার পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে। যার অধিকাংশ বর্তমানে অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প দপ্তরের মতে এ সকল প্রস্তাবনার দ্রুত ও সফল বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদান ব্যবস্থায় এমভিসি (MVC)-গুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হবে। যার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সেবার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা সম্ভবপর হবে। একইসাথে সরকারি কাঠামোর মধ্যে এমভিসি-এর কার্যক্রম এবং চালকের পদগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই উদ্যোগটি সময়োপযোগী ও সমতাভিত্তিক প্রাণিস্বাস্থ্য সেবাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে; যা গ্রামীণ প্রাণিসম্পদ খামারিদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের (DLS) সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও কার্য্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ই-মেইলঃ lddp@dls.gov.bd

প্রাপক: মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর [দৃষ্টি আর্কষণঃ চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর]।

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭১৯ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
২। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকতা (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।
৩। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)।
৪। পিএসও, সিডিআইএল/আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সংশ্লিষ্ট সকল)।
৫। মোঃ শামীম হোসেন, শাখা প্রধান, আইসিটি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-ইহা অধিদপ্তরের ওয়োবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করা হলো।
৬। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)।
৭। অফিস কপি।


(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

কপি সংযুক্তি-০১

COPY-01

Final Impact Evaluation Report

Livestock and Dairy Development Project



March, 2026

Department of Livestock Services
Ministry of Fisheries and Livestock
Government of the People's Republic of Bangladesh




Figure 14: Proportion of farmers reported spoilage of milk during transportation for selling (All farmers)

Increased in cross breed rearing and value addition

The increase in dairy sales can be linked to improved production capacity driven by training, technology adoption, better animal health management, and improved feeding practices. Among PG member dairy farmers, the share of crossbred cattle increased from 69% at baseline to 83% at endline, contributing to higher total milk production and greater milk yield per herd. In addition, farmer participation in milk processing rose from 0.9% to 2.8%, further supporting increased value addition and sales.

Increased capacity enhancement and extension services

Capacity enhancement of farmers through Farmer Field School (FFS) training on production, animal health management, feeding, food safety, and business development, alongside improved access to extension services through Mobile Veterinary Clinics (MVC), significantly contributed to higher productivity and increased incremental sales. These interventions enhanced farmers' technical knowledge and management capacity, leading to improved production performance, lower losses, and better market outcomes. Notably, 475 MVCs are estimated to save BDT 1368 million annually, comprising BDT 570 million in reduced transportation costs for farmers and BDT 798 million from animal lifesaving benefits. The calculation is based on an average of 10 monthly visits per MVC and an assumption of one animal lifesaving per 50 visits. This demonstrates that, beyond knowledge transfer and advisory support, MVC services deliver substantial direct economic value to farming households.

কপি সংযুক্তি-০২

Copy-02

SL	Value chain	% of farmers access at least one animal health service		Average number of animal health measure use per farmer		Aggregated overall value chain			
		Baseline	Endline	Baseline	Endline	% of farmers access at least one animal health service		Average number of animal health measure use per farmer	
						Baseline	Endline	Baseline	Endline
3	Small ruminant	13	100	1.47	3.03				
4	Scavenger poultry	12	99	1.84	2.78				

3.21.3 Intervention Category wise farmers reached with access to Animal Health Services

Table 69 presents a total of 1,039,932 farmers were reached with animal health services through multiple service delivery mechanisms under the project. Among them, 242,583 farmers were covered through Producer Groups (PGs), ensuring organized and structured access to veterinary care and advisory support. Mobile Veterinary Clinics (475 MVCs) facilitated services to 91443 livestock farmers, particularly improving outreach in remote and underserved areas.

Exhibitions conducted from the 1st to 4th year reached 169,361 farmers, serving as platforms for disseminating information on disease prevention, vaccination, and improved livestock health practices. In addition, 463,837 non-PG farmers accessed animal health services through Livestock Extension Officers (LEOs), significantly broadening coverage beyond organized groups. Furthermore, 84,707 non-PG livestock farmers vaccinated their ruminants against Lumpy Skin Disease (LSD), contributing to disease control and preventive health measures.

The cumulative outreach reflects diversified service delivery approaches that expanded access to veterinary services across both PG and non-PG farmers, strengthening livestock health management at field level.

Table 69: Intervention Category wise farmers reached with access to Animal Health Services

Intervention Category	Total Farmers
PG Farmers	242,583
MVC (475 Mobile Veterinary Clinics)	91,443
Exhibition (1st–4th Year)	169,361
Non-PG Farmers (Access to Animal Health Services by LEO)	463,837
Non-PG Farmers Vaccinated against LSD	84,707
Grand Total	**1,051,931**

3.21.4 Number of farmers with access to animal health services, female farmers (IRI-15a)

The project set a target of providing access to animal health services to 350,000 female farmers. Table 70 shows by the endline assessment, a total of 350,972 female farmers had accessed animal health services, achieving 100.27% of the target. This indicates that the

SL	Value chain	% of farmers access at least one animal health service		Average number of animal health service		Aggregated overall value chain			
		Baseline	Endline	Baseline	Endline	% of farmers access at least one animal health service		Average number of animal health measure use per farmer	
						Baseline	Endline	Baseline	Endline
3	Small ruminant	13	100	1.47	3.03				
4	Scavenger poultry	12	100	1.84	2.78				

3.21.6 Female Farmers with access to animal health services

Table 72 presents a total of 350,972female farmers accessed animal health services through different intervention mechanisms under the project. Among them, 134,676 women were reached through Producer Groups (PGs), ensuring structured and regular access to veterinary care and advisory support. Mobile Veterinary Clinics (475 MVCs) provided services to 28254 female farmers, improving access in areas where fixed veterinary facilities were limited.

Exhibitions conducted from the 1st to 4th year reached 63,344 female farmers, serving as important platforms for disseminating information on disease prevention, vaccination, and improved livestock management practices. In addition, 109,294 non-PG female farmers accessed animal health services through Livestock Extension Officers (LEOs), significantly expanding outreach beyond organized groups. Furthermore, 15,404 female farmers vaccinated their ruminants against Lumpy Skin Disease (LSD), contributing to preventive animal health management at household level.

Table 72: Female Farmers with access to animal health services

Intervention Category	Female Farmers
PG Farmers	134,676
MVC (475 Mobile Veterinary Clinics)	28254
Exhibition (1st–4th Year)	63,344
Non-PG Farmers (Access to Animal Health Services by LEO)	109,294
Non-PG Farmers Vaccinated against LSD	15,404
Grand Total	**350,972**

3.21.7 Access to animal health services in dairy farming

The comparison between baseline and endline results shown significant improvement in dairy farmers' access to animal health services. Table 73 shows access to veterinary consultation increased from 80.3% at baseline to 100% at endline, while access among female farmers also rose from 31.8% to 100%, indicating universal availability of veterinary advisory support by the endline period. Similarly, access to vaccination services increased from 78.3% to 99.3%, and deworming services increased from 75% to 98.1%, reflecting strong improvements in preventive animal health care.

কপি সংযুক্তি-০৩

Copy-03

2nd REVISED DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL (RDPP2)

Livestock and Dairy Development Project (LDDP)(1st Revision)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

Executing Agency:

Department of Livestock Services

Sponsoring Ministry: **Ministry of Fisheries and Livestock**

1st Revision: Tk. 538992.45 Lakh
2nd Revision: Tk. 434824.67 Lakh (Proposed)

Project Implementation Period: 01/01/2019 to 30/06/2026

Total Project Cost: Tk 434824.67 Lakh

November, 2025

Exit plan for the sustainability of the LDDP Interventions

Sl.	Major Interventions	Sustainability mechanisms
1.	Farmers Organizations/Producers Organizations (PO) and Livestock Farmers Field School	**Key Achievements:** The LDDP has achieved significant progress in empowering farmers, enhancing livestock health, and promoting sustainable agricultural practices in Bangladesh. By project completion, 6,500 PGs were formed across 466 Upazilas, involving 242,583 farmers (55.52% of whom are women organized) into value chains for dairy, beef, small ruminants, and poultry. Comprehensive farmer profiling, formalization of PG operations, and financial inclusion through bank accounts (with collective savings of 937.00 million BDT to date) ensured targeted support and sustainability. The project prioritized capacity building through extensive training on livestock management, gender equality, and nutrition, alongside the distribution of 4,392 milking machines and the development of 466 climate-resilient demonstration farms. Livestock health services were enhanced through mass vaccination and deworming campaigns and the deployment of 466 mobile veterinary clinics. A major policy milestone was the enactment of the Dairy Development Board Act and the establishment of the Dairy Development Board, laying the foundation for a structured, regulated, and growth-oriented dairy sector. These integrated efforts have improved productivity, economic resilience, and gender inclusion, establishing a transformative and sustainable model for livestock development in Bangladesh. **Exit Plan:** To ensure sustainability beyond the LDDP's lifespan, the following key exit activities will be implemented: 1. **Formal Registration:** Legally register 6,500 PGs as Producer Organizations (POs) with the Department of Cooperatives across 466 Upazilas to enhance market and financial access. 2. **Capacity Building:** Deliver focused training on cooperative governance, business planning, and compliance with cooperative laws to strengthen PO operations. 3. **Organizational Development:** Establish internal governance, financial, and operational systems for functional independence. 4. **Final Assessment & Training:** Conduct end line evaluation of PO registration and Dairy Board structures; provide refresher training for all institutional partners. 5. **Technical Support:** Ensure post-project advisory and troubleshooting support through DLS for non-dairy PGs and Dairy Board mechanisms for Dairy PGs. 6. **Financial Linkages:** Facilitate partnerships with banks and MFIs for sustained access to credit, savings, and insurance. 7. **Business Linkages:** Facilitate partnerships with VMCC and Dairy Hub including backward linkages feed and fodder production industries. 8. **Infrastructure Maintenance:** ULO offices will oversee the upkeep and use of climate-resilient farms and sheds, supporting cross-visits and training on climate-smart livestock practices to encourage replication and innovation among farmers. **Outcome:** The plan will empower newly formalized POs to operate independently, integrate into formal market systems, and sustain project gains through strengthened collective action and institutional support.
2.	Mobile Veterinary Clinic (MVC) and Driver of the MVC	**Achievement:** Under the LDDP, a total of **475 Mobile Veterinary Clinics (MVCs)**—modified vehicles fully equipped with modern veterinary logistics—have been procured and deployed across all 466 Upazilas in Bangladesh including other institute. These mobile units have played a pivotal role in delivering animal

Sl.	Major Interventions	Sustainability mechanisms
		healthcare services to remote and underserved farming communities, significantly improving livestock health and productivity. **Exit Plan:** To ensure the continued operation and sustainability of Mobile Veterinary Clinics (MVCs) beyond the LDDP, the following key exit activities will be undertaken: 1. **Institutional Integration:** o DLS will prepare and submit a proposal to MoFL for inclusion of MVCs into the Table of Organization and Equipment (TO&E). o MoFL will forward the proposal to MoPA and the Finance Division for approval and budgetary allocation. 2. **Budgetary Provision:** o Once approved under TO&E, recurring costs for maintenance, repair, and fuel will be integrated into the government's operational budget. 3. **Operational Continuity:** o DLS will fully take over MVC operations, ensuring regular deployment and service delivery. o A monitoring system will be established to track MVC usage, performance, and coverage. 4. **Sustainability of Drivers:** o DLS will submit a proposal to MoFL to create permanent driver posts under the government revenue budget. o MoFL will seek approval from MoPA and Finance Division to institutionalize these roles. 5. **Timeline for Implementation:** o All administrative actions—proposal preparation, submission, and inter-ministerial follow-up—will be completed before LDDP ends to avoid disruption. o If permanent posts are not approved in time, DLS may outsource drivers under the annual budget as an interim solution. **Outcome:** The institutional integration of MVCs into the national livestock service delivery system is envisioned to significantly enhance the sustainability and continuity of grassroots-level veterinary services. By embedding MVC operations and driver positions within the public service structure, this initiative will institutionalize timely and equitable animal health interventions, thereby reinforcing the Department of Livestock Services' (DLS) capacity to support rural livestock farmers. This strategic integration ensures the long-term preservation of project investments, while contributing to the resilience and functionality of community-based animal health systems across the country.
3.	Village Milk Collection Centre (VMCC) and Dairy Hub (DH)	**Key Achievements:** A key strategic achievement of the project is the establishment of 300 Village Milk Collection Centers (VMCCs) including 40 milk cooling center connected to 15 Dairy Hubs (DHs) across the project area. These hubs, supported through Matching Grant Schemes (MGs), enhance access to financing for Producer Organizations (POs) and MSMEs while fostering commercial partnerships with agribusinesses. Each DH, operated by commercial dairy companies, integrates 20 VMCCs within a 15-25km radius, linking smallholder farmers to higher-value markets. This approach mitigates supply risks, strengthens value chains, and expands market opportunities for small-scale producers.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাপ্ত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২০ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

বিষয় ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের ফাপাড কর্তৃক পারফরমেন্স অডিট (২০১৮-১৯ হতে ২০২৫-২৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (DVH) এবং উপজেলা মিনি ডায়গনষ্টিক ল্যাবরেটরি সংক্রান্ত বিষয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র: ফাপাড দপ্তরের পত্র নং: ৮২.০৮.০০০০.০০০.৪১২.৩৩.১৯৫.২৫-০৮; তারিখ: ১৩/১০/২০২৬ ইং মেতাবেক ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ফাপাড দপ্তর হতে এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (DVH) এবং উপজেলা মিনি ডায়গনষ্টিক ল্যাবরেটর 'সমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কতিপয় সুপারিশ বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান করা হয়।

০২। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল দ্রুত নিয়োগ বা পদায়ন নিশ্চিত করা; সরবরাহকৃত সকল যন্ত্রপাতি দ্রুত কার্যকর করে নিয়মিত পরীক্ষাসেবা চালু করা; খামারী ও সাধারণ জনগনকে ল্যাবরেটরি সর্ম্পকে অবহিত করতে ব্যপক প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনামূরক কার্যক্রম পরিচালনা; ল্যাবরেটরির কার্যক্রম মনিটরিং, ব্যবহার মূল্যায়ন এবং সেবা গ্রহনের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন এবং সর্বপোরি পরবর্তী প্রকল্পে টেকসাই পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, রক্ষাবেক্ষন বাজেট ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিশ্চিত করার তাগিদ প্রদান করা হয়।

০৩। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ল্যাবসমূহ পরিচালনার জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে ৬১টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও ১৫০টি উপজেলায় মিনি-ডায়াগনোস্টিক ল্যাব পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা প্রস্তুতকৃত পৃথক পৃথক গাইডলাইন গত ২২.০১.২০২৬ ইং তারিখে মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করা হয় [**কপি সংযুক্ত-০১**]। যা গত ২৯.০১.২০২৬ ইং তারিখে অনুমোদনের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয় [**কপি সংযুক্ত-০২**]। তদপ্রেক্ষিতে গত ২৯.০৩.২০২৬ ইং তারিখে মন্ত্রনালয় কর্তৃক নির্দেশনার আলোকে [**কপি সংযুক্ত-০৩**] প্রয়োজনীয় সংশোধনকরতঃ পুনঃ প্রস্তাব গত ২৮.০৪.২০২৬ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে [**কপি সংযুক্ত-০৪**], যা বর্তমানে মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রনালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প দপ্তর মনে করে যে, এই পরিচালনা গাইডলাইন অনুমোদন সাপেক্ষে আপদকালীন সময়ে ল্যাবসমূহ পরিচালনা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও কার্য্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ই-মেইলঃ lddp@dls.gov.bd

প্রাপক: মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। {দৃষ্টি আর্কষণঃ চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর]।

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২০ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
২। পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল (সিভিএইচ), ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকতা (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।
৪। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)।
৫। জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (সংশ্লিষ্ট সকল)।
৬। মোঃ শামীম হোসেন, শাখা প্রধান, আইসিটি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-ইহা অধিদপ্তরের ওয়োবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করা হলো।
৭। অফিস কপি।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

কপি সংযুক্তি-০১

copy-01

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৪.০০১৫.১৮.৩৩

তারিখ: ৮ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২২ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর আওতায় জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা গাইডলাইন ২০২৫ অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্র: সূত্র: পত্র নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৭৬.২২.২০১, তারিখ- ১২/০১/২০২৬খ্রিঃ। প্রেরকঃ সভাপতি,জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রাকন্ত পর্যালোচনা কমিটি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) -এর আওতায় জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা গাইডলাইন ২০২৫ টি সূত্রোক্ত পত্রের প্রস্তাবিত গাইড লাইন পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অনুমোদন করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণানামতে।

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) IMG_20260118_0003

২২-০১-২০২৬
ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

কপি সংযুক্তি-০২

বিষয়: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশো...

২

COPY-02

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৬.০১৮৫.১৯.০৮

তারিখ: ১৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর আওতায় জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (৬১ টি) এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (১৫০ টি) Testing Fee অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের পত্র নং-৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৭৬.২২.৪৫৬, তারিখ: ২৭/০১/২০২৬খ্রি.।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে সদয় অবহিত করা যাচ্ছে যে, বিগত ১৬/১১/২০২৫ ইং তারিখে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর ১৮ তম PSC সভার (কপি সংযুক্তি-০১) সিদ্ধান্তের আলোকে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৮/১২/২০২৫ ইং তারিখের পত্র নং ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৪.০০১৫.১৮.৪০৭ পত্র অনুযায়ী (কপি সংযুক্তি-০২) ০৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত গাইড লাইন ২০২৫ এর অনুমোদন করা হয় (কপি সংযুক্তি-০৩)।

২) গঠিত কমিটি প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত এ সকল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশের প্রান্তিক খামারীদের সেবা প্রদান, ল্যাব সমূহের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা সহ স্থাপিত যন্ত্রপাতি সমূহের টেকসইভাবে চালু রাখার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করে গাইডলাইন প্রনয়ন করেন। একই সাথে কমিটি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (কপি সংযুক্তি-০৪) এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির (কপি সংযুক্তি-০৫) বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য সেবা ভিত্তিক সরকারি ফি নির্ধারণ করেন, যেখানে অর্থ মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।

অনুমোদিত গাইডলাইন অনুযায়ী জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব এর সেবা ভিত্তিক সরকারি Testing Fee অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক সূত্রোক্ত পত্রে প্রস্তাব করেছেন। বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি - বর্ণনা মোতাবেক

সংযুক্তিঃ
(১) 27.01.2026_ গাইডলাইন Testing Fee

২৯-০১-২০২৬
ড. মোঃ আবু সুফিয়ান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

সচিব, সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৬.০১৮৫.১৯.০৮/১ (১)

তারিখ: ১৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

কপি সংযুক্তি-০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
পরিচালক প্রশাসন/পরিকল্পনা
পরিচালক হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা
পরিচালক সম্প্রসারণ/উৎপাদন/কৃত্রিম প্রজনন
উপপরিচালক প্রশাসন/এস্টাব্লিশমেন্ট/এইচআরডি
উপপরিচালক প্রাণিস্বাস্থ্য/খামার/EPI
চীফ-সিইসি/ইবারন্যাশনাল ট্রেড

আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি

স্মারক নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৮.১৪.০০০৫.২৬.১৫৯

তারিখ: ১৫ চৈত্র ১৪৩২ / ২৯ মার্চ ২০২৬

বিষয়: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর আওতায় জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (৬১ টি) এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (১৫০ টি) Testing Fee অনুমোদন।

সূত্র: (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৬.০১৮৫.১৯.৩৮; তারিখ: ২৯/০১/২০২৬
(২) মনিটরিং-১ শাখার ইউ ও নোট নম্বর: ৩৩.০০.০০০.১৪২.১৪.০০৩.২৩ (অংশ নথি-২)-২৭, তারিখ: ০৮/০৩/২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৬/১১/২০২৫ ইং তারিখে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর ১৮ তম PSC সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৮/১২/২০২৫ তারিখের ৪০৭ সংখ্যক পত্রে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন ২০২৫ পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০২। "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের গত ১৬/১১/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণীর ৩.৯ নং অনুচ্ছেদে ল্যাবরেটরির সেবাসমূহ পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ছিল। Allocation of Business অনুযায়ী কোনো নীতিমালা ও গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হওয়া সমীচীন।

০৩। এমতাবস্থায়, নিম্নবর্ণিত বিষয়সহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ গাইড লাইন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

ক. প্রশাসনিক ও জনবল ব্যবস্থাপনা

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড হলো তার দক্ষ জনবল। গাইডলাইনে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে:

- **অর্গানোগ্রাম:** হসপিটাল ও ল্যাবের জন্য নির্ধারিত পদের বিন্যাস (যেমন: ভেটেরিনারি সার্জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান কম্পাউন্ডার ইত্যাদি)।
- **দায়িত্ব বণ্টন:** কার কী কাজ এবং কার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ।
- **ডিউটি রোস্টার:** জরুরি সেবার জন্য ২৪/৭ বা শিফটিং ডিউটির নিয়মাবলি।

খ. অবকাঠামো ও পরিবেশগত মানদণ্ড

ল্যাব এবং হসপিটালের পরিবেশ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন:

- **জোন বিন্যাস:** ওয়েটিং রুম, ক্লিনিক্যাল এরিয়া, সার্জারি রুম এবং ল্যাবের জন্য পৃথক জোন নির্ধারণ।
- **ল্যাব নিরাপত্তা (Biosafety):** বায়ো-সেফটি লেভেল অনুযায়ী ল্যাব পরিচালনা এবং রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণ।
- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, তুলা বা অপারেশন পরবর্তী বর্জ্য অপসারণের জন্য Incineration বা অটোক্লেভ করার পদ্ধতি।

গ. ডায়াগনস্টিক ও চিকিৎসা প্রোটোকল

গাইডলাইনে সেবার মান নিশ্চিত করতে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) থাকতে হবে:

- **নমুনা সংগ্রহ ও পরিবহন:** উপজেলা পর্যায় থেকে জেলা ল্যাবে রক্ত, মলমূত্র বা টিস্যু পাঠানোর সঠিক নিয়ম।

অ: পৃ: দ্র:

- **পরীক্ষার তালিকা:** ল্যাবে কোন কোন পরীক্ষা (যেমন: Blood Smear, CRP, Antibiotic Sensitivity) করা হবে তার তালিকা।
- **চিকিৎসা গাইডলাইন:** সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে ড্রাগ প্রোটোকল এবং সার্জারির ক্ষেত্রে প্রি-অপারেটিভ ও পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার।

ঘ. ওষুধ ও সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা

- **ইনভেন্টরি কন্ট্রোল:** ওষুধের স্টক রেজিস্টার মেইনটেইন করা এবং মেয়াদের তারিখ নিয়মিত পরীক্ষা করা।
- **কোল্ড চেইন মেইনটেইন:** ভ্যাকসিন এবং নির্দিষ্ট রিএজেন্টগুলো নির্ধারিত তাপমাত্রায় (যেমন: ২±C থেকে ৮±C) রাখার ব্যবস্থা।
- **সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ:** মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউজ বা এক্স-রে মেশিনের নিয়মিত ক্যালিব্রেশন ও সার্ভিসিং।

ঙ. তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং

ডিজিটালাইজেশনের যুগে তথ্যের সঠিক সংরক্ষণ অপরিহার্য:

- **পেশেন্ট রেকর্ড:** প্রতিটি পশুর চিকিৎসার ইতিহাস সংরক্ষণ (ডিজিটাল বা ফিজিক্যাল রেজিস্টার)।
- **মাসিক প্রতিবেদন:** জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সেবার পরিসংখ্যান পাঠানো।
- **খামারি ডাটাবেজ:** এলাকার নিয়মিত সেবাগ্রহীতাদের তথ্য রাখা যাতে মহামারি রোধে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়।

চ. জরুরি অবস্থা ও আউটরিচ সেবা

- **এপিডেমিক রেসপন্স:** কোনো এলাকায় গবাদি পশুর মড়ক দেখা দিলে ল্যাব ও হসপিটালের ভূমিকা।
- **মোবাইল ক্লিনিক:** দুর্গম এলাকায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্প পরিচালনার নিয়ম।

২৯/০৩/২০২৬

(মোহাম্মদ কামাল হোসেন)
উপসচিব
টেলিফোন: ২২২৩৩৫৬৬৯৮
ইমেইল: livestock-2@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ফার্মগেট, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.০০০.১১৮.১৪.২০০৫.২৬.১৫৯

তারিখ: ১৫ চৈত্র ১৪৩২ / ২৯ মার্চ ২০২৬

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(মোহাম্মদ কামাল হোসেন)
উপসচিব

চলমান পাতা ১/১

কপি সংযুক্তি-০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৬.০১৮৫.১৯.১৩২

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ / ২৮ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: **প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)-এর আওতায় জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (৬১ টি) এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (১৫০ টি) এর গাইডলাইন ও প্রস্তাবিত Testing Fee অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের পত্র নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৭৬.২২.১৮৯৬; তারিখ: ২০/০৪/২০২৬খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে সদয় অবহিত করা যাচ্ছে যে, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এর আওতায় জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল ল্যাব পরিচালনা গাইডলাইন ২০২৫ (০৯ প্রস্থ, কপি সংযুক্ত-০১) এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব পরিচালনা গাইড লাইন ২০২৫ (০৯ প্রস্থ, কপি সংযুক্ত-০২) প্রস্তুতকরতঃ অনুমোদন করা হয়।

২) উক্ত গাইডলাইন ০২টি তে জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল এর আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার বিপরীতে নূন্যতম সেবামূল্য নির্ধারণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৭/০১/২০২৬ ইং তারিখে পত্র নং ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৬.০১৮৫.১৯.৩৮ মাধ্যমে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল (কপি সংযুক্ত-০৪)।

৩) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে গাইডলাইনে সন্নিবেশনের জন্য সুপারিশকৃত বিষয়সমূহ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সংযুক্তাকারে উপস্থাপন করা হলো(কপি সংযুক্ত-০৫)।

উল্লেখ্য যে, অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত এই গাইডলাইনটি পর্যায়ক্রমে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে। উল্লিখিত জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল (৬১টি) এবং উপজেলা মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (১৫০টি) এর সেবা ভিত্তিক সরকারি Testing Fee অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক সূত্রোক্ত পত্রে প্রস্তাব করেছেন। বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি - বর্ণনা মোতাবেক ২৩ প্রস্থ।

সংযুক্তিসমূহঃ
(১) 20.04.26_ DVH and Mini Lab_0001
(২) SOP Mini Lab(Munshiganj)
(৩) SOP_DLS (Bagerhat)
(৪) SOP_DLS (Dinajpur)
(৫) IMG _0001

২৮-০৪-২০২৬
মোঃ শাহজামান খান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

সচিব
সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
যুগ্মসচিব
পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.০০০.৭০০.১৬.০১৮৫.১৯.১৩২/১ (১)

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ / ২৮ এপ্রিল ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৮-০৪-২০২৬
মোঃ শাহজামান খান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাপ্ত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬. ৬৭২১ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

বিষয় ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের ফাপাড কর্তৃক পারফরমেন্স অডিট (২০১৮-১৯ হতে ২০২৫-২৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলা কসাইখানা সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তির আলোকে হালনাগাদ জবাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।

সূত্র: ফাপাড দপ্তরের পত্র নং: ৮২.০৮.০০০০.০০০.৪১২.৩৩.১৯৫.২৫-০৮; তারিখ: ১৩/১০/২০২৬ ইং মেতাবেক ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ফাপাড দপ্তর হতে এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় দপ্তরের চাহিদার আলোকে নির্ধারিত স্থানে ০৬টি জেলা কসাইখানা সরজমিন পরিদর্শনকরতঃ ফাপাড টিম হতে কার্যকরভাবে কসাইখানাগুলি পরিচালনা না হওয়া সংক্রান্ত মন্তব্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২। একইসাথে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কসাইখানাগুলি জুররি ভিত্তিতে চালুর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ অথবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/বেসরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহন; প্রতিটি কসাইখানার জন্য পৃথক অপারেশন, রক্ষাবেক্ষ ও আর্থিক টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিচোলনা প্রণয়নও বাস্তবায়ন করা; স্থানীয় কসাই, ব্যবসায়ী, পৌরসভা/সিটি করর্পোরেশন এবং জনগনের সম্পৃক্ত করে প্রচার-প্রচারণা ও সচেতনামূলক কর্মসূচী গ্রহন এবং কসাইখানাগুলোর ব্যবহার, আয়, রক্ষনাবেক্ষন এবং পরিবেশগত সুফল নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালুর উদ্যেগ গ্রহনের সুপারিশ করা হয়।

০৩। প্রকল্প দপ্তর হতে বর্ণিত জেলাকসাইখানা'সমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুঝে নেওয়ার পর (**কপি সংযুক্ত**) নির্মিত কসাইখানাগুলো সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষের তত্তাবধনে পরিচালিত হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Business Model এর আওতায় জেলা কসাইখানা'সমূহ প্রতিবছর ইজারা ব্যবস্থা করবেন।

এমতাবস্থায় পারফরমেন্স অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা কসাইখানা সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তির আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের লিখিত হালনাগাদ মতামত সংযুক্ত ছক মোতাবেক **আগামী ০৫/১১/২০২৬ ইং তারিখ বৃহ:বার** এর মধ্যে shakif78@gmail.com এবং lddp@dls.gov.bd **ই-মেইলে এবং হার্ড কপি** প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বরাবর আব্যশিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নির্ধারিত সময়ে জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে **আপত্তিটি নিষ্পত্তির** জন্য অডিট দপ্তরে লিখিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

ক্র #	কসাইখানার কার্যক্রম চলমান রয়েছে (হ্যাঁ বা না)	সংশ্লিষ্ট কসাইখানার জন্য ইজারা/দরপত্র আহবান করা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ বা না)	ইজারার আওতায় চলমান থাকলে বর্তমানে প্রতিদিন কয়টি প্রাণী জবাই করা হয় (সংখ্যা প্রজাতি অনুযায়ী)	অদ্যবধি ইজারা/দরপত্র আহবান করা না গেলে এর প্রকৃত কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কসাইখানা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমন্বয় রয়েছে কিনা (হ্যাঁ বা না) [যদি না থাকে এর কারণ]	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						কসাইখানার বিভিন্ন এঙ্গেলের ০৩টি ছবি (তারিখসহ) ইজারা/দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়টি অতীব জরুরী।
সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ই-মেইলঃ lddp@dls.gov.bd

প্রাপক: জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (শেরপুর/লালমনিরহাট/দিনাজপুর/পাবনা/গোপালগঞ্জ/ঝিনাইদাহ)।

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬. ৩৭২১ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত সহকারী-[ইহা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগিত ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধ সহ]।

২। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকতা (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।

৩। মোঃ শামীম হোসেন, শাখা প্রধান, আইসিটি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-ইহা অধিদপ্তরের ওয়োবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করা হলো।

৪। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)-**নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে এ সকল কসাইখানা সমূহ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো। একইসাথে পরবর্তীতে নিরীক্ষা দলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে আপনার আওতাধীন স্থানীয় জেলা কসাইখানা'সমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত ছক মোতাবেক সংগ্রহ এবং নিজ দপ্তরে সংরক্ষনের জন্য বলা হলো।**

৫। অফিস কপি।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

নির্মাণ সম্পাদিত কসাইখানা হস্তান্তর প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং: LDDP/W-98

প্যাকেজের নাম: জেলা পর্যায়ে পৌর-এলাকায় আধুনিক কসাই খানা নির্মাণ

প্রকল্পের নাম: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম: PE KDTL JV

কাজ শুরুর তারিখ: ২২/০৬/2028 কাজ সমাপ্তির তারিখ: ২৭/১২/২০২৫

শেরপুর পৌর-এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা কসাইখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ায় নিম্নবর্ণিত কাজ হস্তান্তর প্রদান ও গ্রহন বিবরনী

ক্রমিক নং	কাজের বিবরন	বর্ণনা (স্থাপিত/নির্মিত)	মন্তব্য
০১:	Slaughterhouse Area		
০২:	Cattle Killing Slaughtering Machine 1(one set)		
০৩:	Sheep or goat Slaughtering Machine 1(one set)		
০৪:	150 KVA Sub-station 1(one set)		
০৫:	150 KVA Generator 1(one set)		
০৬:	500-liter air -Compressor -2 (two nos)		
০৭:	500 liter hot water ss tank -2 (two nos)		
০৮:	10,000 litre food grade plastic water tank-2 (two) pcs		

হস্তান্তর প্রদানকারী:

ঠিকাদারের স্বাক্ষর:
PE KDTL JV
Authorized Person

02-06-2026
সহকারী প্রকৌশলী (LDDP)
Assistant Engineer (Civil)
Livestock and Dairy Development Project (D...
স্বাক্ষর

02/06/26
উপ-প্রকল্প পরিচালক (LDDP)
এস. এম. সামিউল আউয়াল
উপ-প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
স্বাক্ষর
ডাঃ রেজওয়ানুল হক ভূঁইয়া
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, শেরপুর।

হস্তান্তর গ্রহনকারী:

পৌর নির্বাহী প্রকৌশলী

স্বাক্ষর

2.1.26
Md. Khurshed Alam
Assistant Engineer (Civil)
Sherpur Pourashava , Sherpur.

02.06.26
পৌর প্রশাসক
আরিফা সিদ্দিকা
প্রশাসক
স্বাক্ষরশেরপুর পৌরসভা।

নির্মাণ সম্পাদিত কসাইখানা হস্তান্তর প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং: LDDP/W-120

প্যাকেজের নাম: জেলা পর্যায়ে পৌর-এলাকায় আধুনিক কসাই খানা নির্মাণ

প্রকল্পের নাম: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম: MUSTURA ENTERPRISE

কাজ শুরুর তারিখ-কাজ সমাপ্তির তারিখ:

দিনাজপুর পৌর-এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা কসাইখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ায় নিম্নবর্ণিত কাজ হস্তান্তর প্রদান ও গ্রহন বিবরনী

ক্রমিকনং	কাজের বিবরন	বর্ণনা (স্থাপিত/নির্মিত)	মন্তব্য
০১	Slaughterhouse Area	নির্মিত	
০২	Cattle Killing Slaughtering Machine 1(one set)	স্থাপিত	
০৩	Sheep or goat Slaughtering Machine 1(one set)	স্থাপিত	
০৪	150 KVA Sub-station 1(one set)	স্থাপিত	
০৫	150 KVA Generator 1(one set)	স্থাপিত	
০৬	500-liter air -Compressor -2 (two)	স্থাপিত	
০৭	1000-literhot water ss tank & 1000 litre Boiler -1(one set)	স্থাপিত	
০৮	10.000 litre food grade plastic water tank-2 (two) pcs	স্থাপিত	

MUSTURA ENTERPRISE
PROPRIETOR
(MD. SYED SHAHEEN AKHTER)

ঠিকাদারের স্বাক্ষর:

স্বাক্ষর
সহকারী প্রকৌশলী (LDDP)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

স্বাক্ষর
উপ-প্রকল্প পরিচালক (LDDP)
Dipl. Partha Pradip Sarkar
Deputy Project Director

২৮/৭/২৬
স্বাক্ষর
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
ডাঃ মোঃ আব্দুর রহিম
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
দিনাজপুর।

হস্তান্তর গ্রহনকারী:

২৮/৭/২৬
স্বাক্ষর
শেখ [illegible] রহমান
প্রশাসক
দিনাজপুর পৌরসভা, দিনাজপুর।

নির্মাণ সম্পাদিত কসাইখানা হস্তান্তর প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং: LDDP/W-122

প্যাকেজের নাম: জেলা পর্যায়ে পৌর-এলাকায় আধুনিক কসাই খানা নির্মাণ

প্রকল্পের নাম: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম: MUSTURA ENTERPRISE

কাজ শুরুর তারিখ:কাজ সমাপ্তির তারিখ:

লালমনিরহাট পৌর-এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা কসাইখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ায় নিম্নবর্ণিত কাজ হস্তান্তর প্রদান ও গ্রহন বিবরনী

ক্রমিকনং	কাজের বিবরন	বর্ণনা (স্থাপিত/নির্মিত)	মন্তব্য
০১	Slaughterhouse Area	নির্মিত	—
০২	Cattle Killing Slaughtering Machine 1(one set)	স্থাপিত	—
০৩	Sheep or goat Slaughtering Machine 1(one set)	স্থাপিত	—
০৪	150 KVA Sub-station 1(one set)	স্থাপিত	—
০৫	150 KVA Generator 1(one set)	স্থাপিত	—
০৬	500-liter air -Compressor -2 (two)	স্থাপিত	—
০৭	1000-literhot water ss tank & 1000 litre Boiler -1(one set)	স্থাপিত	—
০৮	10,000 litre food grade plastic water tank-2 (two) pcs	স্থাপিত	—

MUSTURA ENTERPRISE
PROPRIETOR
(MD. SYEED SHAHEEN AKHTER)
ঠিকাদারের স্বাক্ষর:

Md. Momipur Rahman
Assistant Engineer
Department of Livestock Service
স্বাক্ষর
সহকারী প্রকৌশলী (LDDP)

স্বাক্ষর
উপ-প্রকল্প পরিচালক (LDDP)

স্বাক্ষর
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
লালমনিরহাট।

হস্তান্তর গ্রহনকারী:

স্বাক্ষর মোঃ রাসেল মিয়া
পৌর কর্তৃপক্ষ প্রশাসক
লালমনিরহাট পৌরসভা

নির্মাণ সম্পাদিত কসাইখানা হস্তান্তর প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং: LDDP/W-129A

প্যাকেজের নাম: জেলা গর্যায়ে পৌর-এলাকায় আধুনিক কসাই খানা নির্মাণ

প্রকল্পের নাম: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম: MUSTURA ENTERPRISE

কাজ শুরুর তারিখ: ২৮/০৬/২০২৪ কাজ সমাপ্তির তারিখ: ২৪/১২/২০২৫

গোপালগঞ্জ পৌর-এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা কসাইখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ায় নিম্নবর্ণিত কাজ হস্তান্তর প্রদান ও গ্রহন বিবরনী

ক্রমিকনং	কাজের বিবরন	বর্ণনা (স্থাপিত/নির্মিত)	মন্তব্য
০১	Slaughterhouse Area		
০২	Cattle Killing Slaughtering Machine 1(one set)		
০৩	Sheep or goat Slaughtering Machine 1(one set)		
০৪	150 KVA Sub-station 1(one set)		
০৫	150 KVA Generator 1(one set)		
০৬	500-liter air -Compressor -2 (two)		
০৭	1000-literhot water ss tank & 1000 litre Boiler -1(one set)		
০৮	10,000 litre food grade plastic water tank-2 (two) pcs		

হস্তান্তর প্রদানকারী:

MUSTURA ENTERPRISE
PROPRIETOR
MD. SYEED SHAHEEN AKHTER)

ঠিকাদারের স্বাক্ষর:

30.03.2026
Khokon Ahmed
Assistant Engineer (Civil)
Livestock and Dairy
Development Project (LDDP)

স্বাক্ষর
উপ-প্রকল্প পরিচালক (LDDP)

এস. এম. সামিউল আউয়াল
উপ-প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফরিদপুর।

৩০/০৬/২৬
স্বাক্ষর
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
ডা: গোবিন্দ চন্দ্র সরদার
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
গোপালগঞ্জ

হস্তান্তর গ্রহনকারী:

স্বাক্ষর
পৌরনির্বাহী প্রকৌশলী
MEHEDI HASSAN
Executive Engineer
Gopalganj Pourashava

৩০/০৬/২৬
স্বাক্ষর
এস,এম, গোলাম ফারুক সুলতান
প্রশাসক
গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

নির্মাণ সম্পাদিত কসাইখানা হস্তান্তর প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং : LDDP/W-130

প্যাকেজের নাম : জেলা পর্যায়ে পৌর-এলাকায় আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ

প্রকল্পের নাম : প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কসাইখানার নাম : জেলা কসাইখানা, ঝিনাইদহ

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স "Crystal Tech-NAK-জেভি

কাজ শুরুর তারিখ : 5 June 2023 কাজ সমাপ্তির তারিখ : 18 Dec 2025

ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা কসাইখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ায় নিম্নবর্নিত কাজ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তর প্রদান ও গ্রহন বিবরনী:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরন	অবস্থা (স্থাপিত/নির্মিত)	মন্তব্য
১।	যন্ত্রপাতিসহ কসাইখানার মূল স্থাপনা ও চিলিং রুম, এয়ার কম্প্রেশর, এয়ার ড্রাইয়ার	স্থাপিত	
২।	সাবষ্টেশন, জেনারেটর, সোলার সিস্টেম	"	
৩।	অন্যান্য ইউটিলিটি (বায়োগ্যাস প্লান্ট, ওয়াষ্ট-ওয়াটার ফিল্টার বেড, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ওয়াটার হিটিং প্লান্ট, পাম্প)	"	
৪।	হোল্ডিং সেড ও ওয়াটার স্প্রিংকলার সিস্টেম	"	
৫।	মেইন গেট, ড্রেন, অভ্যন্তরীন রাস্তা ও লাইটিং ব্যবস্থা	"	
৬।	অফিস রুম, টয়লেট, এসি	"	
৭।	অন্যান্য: চাহিদা- চুক্তি ডিসি মার্চ/২৬ এর ১ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংযুক্ত করা হলো যা জানা গেল।		

হস্তান্তর প্রদানকারী:

ঠিকাদারের স্বাক্ষর
Rabiul Islam Khan
Director
Crystaltech-NAK

24.02.26
সুপারভিশন প্রকৌশলীর
স্বাক্ষর
Md. Rafiqul Islam
Supervision Engineer (Civil)
Design & Supervision of Works, LDDP
JV of Krista-NAK-Freelancer-Pvt. Ltd.

24.02.26
জেলা প্রাণিসম্পদ
কর্মকর্তার স্বাক্ষর
(ডা. [illegible])
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
ঝিনাইদহ।

হস্তান্তর গ্রহনকারী:

২৪/০২/২৬
পৌর নির্বাহী প্রকৌশলীর
স্বাক্ষর মোঃ কামাল উদ্দিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঝিনাইদহ পৌরসভা

২৪/২/২৬
পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর
মোঃ মুস্তাক আহমেদ
পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা
ঝিনাইদহ পৌরসভা

পৌর প্রশাসকের
পক্ষে
রথীন্দ্র নাথ রায়
প্রশাসক
ঝিনাইদহ পৌরসভা

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাপ্ত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২২ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

বিষয় ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের ফাপাড কর্তৃক পারফরমেন্স অডিট (২০১৮-১৯ হতে ২০২৫-২৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী কাঁচাবাজার সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তির আলোকে হালনাগাদ জবাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।

সূত্র: ফাপাড দপ্তরের পত্র নং: ৮২.০৮.০০০০.০০০.৪১২.৩৩.১৯৫.২৫-০৮; তারিখ: ১৩/১০/২০২৬ ইং মেতাবেক ।

উপর্যূক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ফাপাড দপ্তর হতে এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পৌরসভার চাহিদার আলোকে নির্ধারিত স্থানে ০৬টি কাঁচাবাজার সরজমিন পরিদর্শনকরতঃ ফাপাড টিম হতে অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে লিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২। একইসাথে নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/প্রাণিসম্পদ বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে এ সকল কাঁচাবাজার সমূহ চালু করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়। প্রকল্প দপ্তর হতে বর্ণিত কাঁচাবাজারসমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুঝে নেওয়ার পর (**কপি সংযুক্ত**) নির্মিত বাজারগুলো সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা অথবা সিটি করপোরেশনের এর তত্তাবধনে পরিচালিত হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ব হতে চলমান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Business Model এর আওতায় কাঁচাবাজার'সমূহ প্রতিবছর ইজারা ব্যবস্থা করবেন।

এমতাবস্থায় পারফরমেন্স অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাঁচাবাজার সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তির আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রাণিসম্পদ দপ্তরের লিখিত হালনাগাদ মতামত সংযুক্ত ছক মোতাবেক **আগামী ০৫/১১/২০২৬ ইং তারিখ বৃহ:বার** এর মধ্যে shakif78@gmail.com এবং lddp@dls.gov.bd **ই-মেইলে এবং হার্ড কপি** প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বরাবর আব্যশিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নির্ধারিত সময়ে জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে **আপত্তিটি নিষ্পত্তির** জন্য অডিট দপ্তরে লিখিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

ক্র #	কাঁচাবাজার কার্যক্রম চলমান রয়েছে (হ্যাঁ বা না)	সংশ্লিষ্ট কাঁচাবাজারের জন্য ইজারা/দরপত্র আহবান করা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ বা না)	ইজারার আওতায় চলমান থাকলে বর্তমানে কয়টি দোকান চালু রয়েছে (সংখ্যা)	অদ্যবধি ইজারা/দরপত্র আহবান করা না গেলে এর প্রকৃত কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	কাঁচাবাজার সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমন্বয় রয়েছে কিনা (হ্যাঁ বা না) [যদি না থাকে এর কারণ]	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						কাঁচাবাজারের বিভিন্ন এঙ্গেলের ০৩টি ছবি (তারিখসহ) ইজারা/দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়টি অতীব জরুরী।
সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ই-মেইলঃ lddp@dls.gov.bd

প্রাপক: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ইশ্বরদী, পাবনা/লালমনিরহাট সদর/পাটগ্রাম, লালমনিরহাট/ঝিনাইদাহ সদর/সাতক্ষীরা সদর/পঞ্চগড় সদর)।

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২২ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত সহকারী-[ইহা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগিত ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধ সহ]।

২। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকতা (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।

৩। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)।

৪। মোঃ শামীম হোসেন, শাখা প্রধান, আইসিটি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-ইহা অধিদপ্তরের ওয়োবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করা হলো।

৫। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)-**নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে এ সকল কাঁচাবাজার সমূহ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো। একইসাথে পরবর্তীতে নিরীক্ষা দলের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে আপনার আওতাধীন স্থানীয় কাঁচাবাজারের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত ছক মোতাবেক সংগ্রহ এবং নিজ দপ্তরে সংরক্ষনের জন্য বলা হলো।**

৬। অফিস কপি।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

সম্পাদিত নির্মাণ কাজের প্রতিবেদন

প্যাকেজের নং : W-4910 GP ID: 781143)
প্যাকেজের নাম : উপজেলা পর্যায়ে পৌর/জোন সেন্টার এলাকায় ওটাবাজার উন্নয়ন কাজ।
প্রকল্পের নাম : প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
সাইটের নাম : ঈশ্বরদী রেলগেট বাজার, ঈশ্বরদী পৌরসভা।
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : M/S Sapna Construction & SIMEC Engineers Limited JV
কাজ শুরুর তারিখ : ০৪/০১/২০২৪ খ্রিঃ কাজ সমাপ্তির তারিখ : ২৯.০২.২০২৫ খ্রিঃ

ঈশ্বরদী পৌরসভা কাঁচাবাজার উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত নির্মাণ কাজ যথাযথ সম্পাদনপূর্বক পৌর কর্তৃপক্ষ বরাবরে হস্তান্তর করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	পরিমাপ	মন্তব্য
১	মাছের শেড	০১	৫০'×২০'	
২	চিকেন শেড	০১	৫০'×২০'	
৩	মটন শেড	০৪	৫০'×২২'	
৪	সারফেস ড্রেন	০১	৪৫৫০'	
৫	ইউ ড্রেন	০১	২২০'	
৬	টয়লেট	০১	২৩'×১৪'-৩"	
৭	আর সি সি রোড	০১	৭৩২২.২৭ Sft	
৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (টাংকি ও পাম্পসহ)	০২	৩০০০ Ltr (1.5 H.P Pump)	
৯	বেসিন	১১ P	—	
১০	সাইট লাইট	১৩২ P	—	
১১	সেপটিক ট্যাংক	০১	১১'-১১"×০৮'-০৪"	
১২	গেইট ওয়াল	০১	০৫' উচ্চা	
১৩	অন্যান্য (যদি থাকে)	—	—	
	—	—	—	

ঠিকাদারের স্বাক্ষর ও সীল
Engr. Ratan Lal Saha
Asst. General Manager
M/S Sapna Construction & SIMEC Engineers Ltd (JV)

সুপারভিশন প্রকৌশলীর স্বাক্ষর ও সীল
(Md. Hamjar Ali)
Supervision Engineer (Civil)
Design & Supervision of Works, LDDP
JV of Kranti-RBK-Fretec-Prokalpa

সহকারী প্রকৌশলী এল ডি ডি পি স্বাক্ষর ও সীল
শ্যাম কুমার ঘোষ
সহকারী প্রকৌশলী
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল
মোছাঃ আকলিমা খাতুন
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
ঈশ্বরদী, পাবনা।

পৌরসভার প্রশাসক এর স্বাক্ষর ও সীল
মোঃ আরিফুর রহমান
প্রশাসক
ঈশ্বরদী পৌরসভা

সম্পাদিত নির্মাণ কাজের প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং ঃ W-52

আইডি নং ঃ 781576

প্যাকেজের নাম ঃ উপজেলা পর্যায়ে পৌর/গ্রোথ সেন্টার এলাকায় কাঁচাবাজার উন্নয়ন কাজ।

প্রকল্পের নাম ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

সাইটের নাম ঃ লালমনিরহাট নবাবেরহাট সদর পৌর কাঁচাবাজার লালমনিরহাট সদর পৌরসভা ।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ উইনার কনসোরটিয়াম (জেভি)

কাজ শুরুর তারিখ ঃ 20/12 /২০২৩ খ্রিঃ কাজ সমাপ্তির তারিখ ঃ ০২/০৭ /২০২৫ খ্রিঃ

লালমনিরহাট সদর পৌরসভাধীন নবাবেরহাট কাচাবাজার উন্নয়নে নিম্নবর্নিত নির্মাণ কাজ যথাযথ সম্পাদনপূর্বক পৌর/বাজার কর্তৃপক্ষ বরাবরে হস্তান্তর করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	পরিমাপ	মন্তব্য
১	মাংস সেড	১টি	৫০'x২০' (পঞ্চাশ×বিশ) বরাবর।	
২	চিকেন সেড	১টি	৫০'x২০' (পঞ্চাশ×বিশ) বরাবর।	
৩	জেনারেল সেড	২টি	৫০x২০' (পঞ্চাশ×বিশ) বরাবর।	
৪	সারফেস ড্রেন		২৫৯'-০" (দুইশত নিরানব্বই) ফুট	
৫	ইউ ড্রেন		৪০০'-০" (চারশত) ফুট	
৬	টয়লেট	—	—	নেই
৭	আর সি সি রোড		~~২৮৩২~~ ~~সিমেন্ট~~ বর্গ এলাকা (আর্থাকশত বত্রিশ) বর্গফুট	~~টোটাল~~ (বেজ) ফি+(ঢাক ফি)
৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (ট্যাংক ও পাম্পসহ)	১সেট	(ট্যাংক-২টা, পাম্প-১টা)	হেড অফিস হতে পানির সংযোগ পাইপ
৯	অন গ্রিড সোলার	—	—	নেই
১০	বেসিন	১৬সেট	খোলা ড্রেন	
১১	টিউব লাইট	—	—	নেই
১২	এলইডি লাইট	—	—	নেই
১৩	সেপটিক ট্যাংক	—	—	নেই
১৪	সোক ওয়েল	—	—	নেই
১৫	লাইট পয়েন্ট	৬০টি	(আশি) টি—	
১৬	ফ্যান পয়েন্ট	৩২টি	বত্রিশ টি—	
১৭				

Winner-Consortium (JV)
Authorized Signatory
ঠিকাদারের স্বাক্ষর ও সীল

সুপারভিশন প্রকৌশলীর স্বাক্ষর ও সীল

সহকারী প্রকৌশলী
Khokon Ahmed
Assistant Engineer (Civil)
Livestock and Dairy
Development Project (DLS)

20/07/2025
ডা. মোঃ বেলাল হোসেন
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

পৌর/বাজার কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

MD. ATIQUR RAHMAN
Sub-Assistant Engineer (Civil)
Lalmonirhat Paurashava

Md. Mostaker Rahman
Assistant Engineer
Lalmonirhat Paurashava.

Md. Ayub Ali
Executive Engineer
Lalmonirhat Paurashava.

প্রশাসক
লালমনিরহাট পৌরসভা।

সম্পাদিত নির্মাণ কাজের প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং ঃ W-52

প্যাকেজের নাম ঃ উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভা/গ্রোথ সেন্টার/ইউনিয়ন/পল্লী এলাকায় কাঁচাবাজার নির্মাণ/উন্নয়ন কাজ

প্রকল্পের নাম ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

বাজারের নাম ঃ

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

কাজ শুরুর তারিখ ঃ ১৫/৫/২০২৫ কাজ সমাপ্তির তারিখ ঃ ২১/১১/২০২৫

..... কাঁচাবাজার উন্নয়নে নিম্নবর্নিত নির্মাণ কাজ যথাযথ সম্পাদনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে হস্তান্তর করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরন	সংখ্যা/পরিমাপ	মন্তব্য
১।	মাংস সেড	1 Nos	
২।	চিকেন সেড	1 Nos	
৩।	জেনারেল সেড	2 Nos	
৪।	সারফেস ড্রেন	88 RM	
৫।	ইউ ড্রেন	70 RM	
৬।	টয়লেট	1 Nos (7m x 4.34)m	
৭।	আর সি সি রোড	432.40 Sqm	
৮।	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (ট্যাংক ও পাম্পসহ)	Water Tank = 2 Nos. 2000 L. Pump = 1 Nos.	
৯।	বেসিন	15 Nos	
১০।	ফাউন্ডেশন স্টোন	1 Nos	
১১।			
১২।			
১৩।			
১৪।			
১৫।			

Winner-Consortium (JV)
Authorized Signatory
ঠিকাদারের স্বাক্ষর
ও সীল

সুপারভিশন প্রকৌশলীর
স্বাক্ষর ও সীল
Haque
Asstt. Project Engineer (Civil)
Supervision Engineer (Civil)
Supervision of Works, LDDP
Supervision Consultant
Work Contract-RBIC-Freelance-Prokalpa

প্রকল্প প্রকৌশলীর
স্বাক্ষর ও সীল
Khokon Mahmud
Assistant Project Engineer (Civil)
Livestock and Dairy
Development Project (LDDP)

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল
ডাঃ মোঃ মোতাহারুল ইসলাম
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

মোঃ এনামুল হক সরকার
পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
পাটগ্রাম পৌরসভা, লালমনিরহাট

02.02.26
আবু সাদাত মোঃ হাসান ইমাম
সহকারী প্রকৌশলী
পাটগ্রাম পৌরসভা, লালমনিরহাট

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের
স্বাক্ষর ও সীল

চলমান নির্মাণ কাজের প্রতিবেদন

প্যাকেজ নং : W-৩৫

প্যাকেজের নাম : উপজেলা পর্যায়ে পৌর/আরএস (সেন্টার অফ এক্সেলেন্স কাঠামোসহ উন্নয়ন কাজ)।

প্রকল্পের নাম : প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

সাইটের নাম : হাটগাছা বাজার, সাতক্ষীরা সদর

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : M/S Mustura Enterprise

কাজ শুরুর তারিখ : ০২/০৯/২০২২ খ্রিঃ কাজ সমাপ্তির তারিখ : খ্রিঃ

হাটগাছা বাজার কাঠামোসহ উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত নির্মাণ কাজ যথাযথ সম্পাদনপূর্বক পৌর কর্তৃপক্ষ বরাবরে হস্তান্তরের কথা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	পরিমাপ	মন্তব্য
১	মাংস শেড	১টি	৫০ ফুট X ২০ ফুট	
২	ডিমের শেড	১টি	৫০ ফুট X ২০ ফুট	
৩	ওপেন শেড	১টি	৪০ ফুট X ২২ ফুট	
৪	সারফেস ড্রেন		৩৪০ ফুট (RFT)	
৫	টব ড্রেন		১৫৯ ফুট	
৬	টয়লেট	০১ টি		বাজার সংলিষ্ট গণশৌচাগার পুরাতন টয়লেটটি সংস্কার করা হয়েছে
৭	আর সি সি রোড		২৫২৮.৯৬৫ বর্গফুট	
৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (ট্যাংক ও পাম্পসহ)	১টি+১টি		
৯	বেসিন	৪টি		
১০	লাইট + ফ্যান পয়েন্ট	৩৮টি+১৬টি		
১১	সেপটিক ট্যাংক			দৃশ্যমান নেই
১২	সোক ওয়েল			দৃশ্যমান নেই
১৩	ফোলাত্ত কপোস্ট	১টি	২০ কিলোওয়াট সিঙ্গেল	
১৪	অন্যান্য (যদি থাকে)			দৃশ্যমান নেই

MUSTURA ENTERPRISE
PROPRIETOR
(MD. SYEED SHAHEEN AKHTER)

ঠিকাদারের
স্বাক্ষর ও সীল

Md. Milon Hosen
Assistant Engineer (Civil)
Design & Supervision Wing, LDDP
Livestock Production Support Project

পুপ্রকৌঃ মিলন হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী

এল ডি ডি পি
শ্যাম কুমার ঘোষ
সহকারী প্রকৌশলী
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল

ডাঃ মোঃ মশিউর রহমান
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

পৌর কর্তৃপক্ষের
স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ আসাদুজ্জামান
পরিচিতি নং-১৭৯০৭
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সাতক্ষীরা পৌরসভা।

সম্পাদিত নির্মাণ কাজের প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং : ড-৬১

অইডি নং :

প্যাকেজের নাম : উপজেলা পর্যায়ে পৌর/গ্রোথ সেন্টার এলাকায় কাঁচা বাজার উন্নয়ন কাজ।

প্রকল্পের নাম : প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

সাইটের নাম : পৌর কাঁচা বাজার, পঞ্চগড় পৌরসভা।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স নূর কন্সট্রাকশন।

কাজ শুরুর তারিখ : খ্রিঃ কাজ সমাপ্তির তারিখ : খ্রিঃ

পঞ্চগড় পৌর কাঁচা বাজার উন্নয়নে নিম্নবর্নিত নির্মাণ কাজ সমূহ।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	পরিমাপ	মন্তব্য
১	মাংস সেড	২(দুই)	২০'-০" x ৫০'-০"	—
২	চিকেন সেড	২(দুই) টি	৬০'-০" x ২০'-০"	
৩	জেনারেল সেড	১(এক) টি	৬০'-০" x ২০'-০"	
৪	সারফেস ড্রেন	50'm	—	
৫	ইউ ড্রেন	২২৩৩ মিঃ	৯৩৩ ফুট ৮৮ ইঞ্চি	
৬	টয়লেট ব্লক	১(এক)	—	
৭	আর সি সি রোড	140.00m	৭৭৩৩	SFT
৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (ট্যাংক ও পাম্পসহ)	২৪(চব্বিশ)	(১৫০০ x ২) লিঃ	
৯	অন গ্রিড সোলার প্যানেল ওয়ার্ক	১+৪টি প্যানেল	—	
১০	বেসিন	৫১(একান্ন)টি	—	
১১	টিউব লাইট	৪৪(চুয়াল্লিশ)	২৬৬৫ ইঞ্চি	
১২	এলইডি লাইট	৯৬ টি	—	
১৩	সেপটিক ট্যাংক	১(এক) টি	—	
১৪	সোক ওয়েল	১(এক) টি	—	
১৫				
১৬				
১৭				

M/S Noor Construction

Prop. Noor Mohammad

ঠিকাদারের স্বাক্ষর ও সীল

সুপারভিশন প্রকৌশলীর স্বাক্ষর ও সীল

Md. Asaduzzaman Islam
Supervision Engineer (Civil)
Design & Supervision Of Work UDIP
In Of Kisani-RDK Project, Panchagarh

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ডাঃ মরিয়ম রহমান
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

সহকারী প্রকৌশলী

KhorshedAhmed
Assistant Engineer (Civil)
Livestock and Dairy
Development Project, DLS

পৌর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

Pronab Chandra Dey
Executive Engineer
Panchagarh Pouroshava
Panchagarh

সম্পাদিত নির্মাণ কাজের প্রত্যয়ন

প্যাকেজ নং ঃ W-69

আইডি নং: 943835

প্যাকেজের নাম ঃ উপজেলা পর্যায়ে পৌর/গ্রোথ সেন্টার এলাকায় কাঁচাবাজার উন্নয়ন কাজ।

প্রকল্পের নাম ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

সাইটের নাম ঃ ঝিনাইদহ পৌর কাঁচাবাজার ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ এভারেস্ট ইন্টা.লি:-টিউলিপ ইন্টা.(জেভি)

কাজ শুরুর তারিখ ঃ ২০/২০২০২৪ খ্রিঃ কাজ সমাপ্তির তারিখ ঃ ৯/০৪ /২০২৫ খ্রিঃ

ঝিনাইদহ পৌর কাঁচাবাজার উন্নয়নে নিম্নবর্নিত নির্মাণ কাজ যথাযথ সম্পাদনপূর্বক উপজেলা কর্তৃপক্ষ বরাবরে হস্তান্তর করা হলো।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সংখ্যা	পরিমাপ	মন্তব্য
১	মাংস সেড	০২	৫০'x২০'x২=২০০০ SFt	
২	চিকেন সেড	০২	৫০'x২০'x২ = ২০০০ SFt	
৩	জেনারেল সেড	০১	৫০'x২২'x১ = ১১০০ SFt	
৪	সারফেস ড্রেন		৪০০'	
৫	ইউ ড্রেন		১২৫'	
৬	টয়লেট	০১		
৭	আর সি সি রোড		১১৪১ SFt	
৮	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (ট্যাংক ও পাম্পসহ)	০১	পাম্প-১, ৩০০০/লি x ২	
৯	অন গ্রিড সোলার প্যানেল ওয়ার্ক	০১	৫ KWP	
১০	বেসিন	০৫		
১১	টিউব লাইট	০২		
১২	এলইডি লাইট	৪০		
১৩	সেপটিক ট্যাংক	০১		
১৪	সোক ওয়েল	০১		
১৫				
১৬				
১৭				

Md. Tariqul Islam
Sub-Assit. Engineer (Civil)
Gourashava, Jhenaidah

ঠিকাদারের
স্বাক্ষর ও সীল
Everest Int. Ltd.-Tulip Int. (JV)

সুপারভিশন প্রকৌশলীর
স্বাক্ষর ও সীল
Md. Rafiqul Islam
Supervision Engineer (Civil)

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল
ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ)
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার,
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

20-4-2025
সহকারী প্রকৌশলী
এল ডি ডি পি
Khokon Ahmed
Assistant Engineer (Civil)
Livestock and Dairy
Development Project (DLS)

পৌর /ইউনিয়ন
স্বাক্ষর ও সীল
মোঃ কামাল উদ্দীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঝিনাইদহ পৌরসভা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাপ্ত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২৩ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

বিষয় ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পিজি খামারীদের মাধ্যমে ভাড়া সরবরাহকৃত মোবাইল মিল্কিং মেশিনের সবোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রসংঙ্গে।

উপর্যূক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে দুধ উৎপাদনে খামারীদের উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে প্রকল্পের মাধ্যমে ডেইরী পিজিভূক্ত খামারীদের মাঝে মোবাইল মিল্কিং মেশিন সরবরাহ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত এ সকল মোবাইল মিল্কিং মেশিনসমূহ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভাড়ায় চালিত ব্যবহার নির্দেশিকা, সংশ্লিষ্ট পিজি হতে আবেদনপত্র এবং চুক্তি পত্রের নমুনা সরবরাহ করা হয়েছিল। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচিত খামারীগণ প্রকল্প দপ্তরের চুক্তিপত্রের ধারা ০৫ এবং ০৬ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন (**কপি সংযুক্ত**)।

০২। সে মোতাবেক স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে আগ্রহী খামারীদের মাঝে এই মিল্কিং মেশিন সরবরাহ করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকল্পের ফাপাড কর্তৃক পারফরমেন্স অডিট (২০১৮-১৯ হতে ২০২৫-২৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সকল মেশিনসমূহের সবোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায় পারফরমেন্স অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, উঠান বৈঠক'সহ অন্যান্য দপ্তরের আমন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পিজিভূক্ত খামারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ে ব্যপক প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ই-মেইলঃ lddp@dls.gov.bd

প্রাপক: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল)।

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২৩ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত সহকারী-[ইহা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগিত ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধ সহ]।
২। পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৩। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকতা (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।
৪। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
৫। জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট)-জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোবাইল মিল্কিং মেশিন প্রযুক্তি ব্যবহারের খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ে ব্যপক প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুরোধ'সহ।
৬। মোঃ শামীম হোসেন, শাখা প্রধান, আইসিটি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-ইহা অধিদপ্তরের ওয়োবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করা হলো।
৭। অফিস কপি।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

কপি সংযুক্তি-

Matching Grant Agreement

Contract No. **Date:**

between

Livestock and Dairy Development Project (LDDP)
Department of Livestock Services (DLS)
(The Client)

and

Name of the President:

Name of the Producer Group (PG):

Address:

Other Information:

(The Beneficiary)

Under

Livestock and Dairy Development Project (LDDP)
Department of Livestock Services (DLS)
Ministry of Fisheries and Livestock
Government of the People's Republic of Bangladesh

Contract Matching Grants Package Name: Milk Processing- Mobile Milking Machine

MG_MMU-01

Date: 10 January, 2024

Terms and Conditions:

1) The Grant equipment will only be used in accordance with the manual of PG;
2) PG will decide a nominal fee of the usage of milking machine. The income will be added to the PG fund;
3) All members of the named Producer Organization will be duly informed/notified regarding all Grant expenditures and related incomes from the sub-project;
4) During implementation of the sub-project Funded by the Grant, all members of the Producer Organization will abide by the advice and recommendations of Project team members, Department of Livestock Services staff and/or their appointed officers;
5) In the case of any problems or issues that result in our sub-project not achieving its objectives, I/we will notify the Project Team and the Department of Livestock Services as soon as possible, and I/we will take full responsibility for the results; and
6) I/We agree to indemnify the Department of Livestock Services, its officers, employees and contractors against any claim, loss or damage arising in connection with our sub-project.

I/We pledge that all equipment/assets of the sub-project shall not be sold or transferred to any other entities.

I/We agree and accept that the two parties to this agreement are committed to these terms and conditions listed above. Therefore, I/we, on behalf of the Producer Organization named .....(President), Named.....(General Secretary) sign this agreement in the presence of the following witnesses.

1.....	1.....
2.....	2.....
On behalf of the Producer Organization.	*Department of Livestock Services*
Date:	Date: .....

Witnesses:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাপ্ত "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫



"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৩৭২৫ তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

বিষয়ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের ফাপাড কর্তৃক পারফরমেন্স অডিট (২০১৮-১৯ হতে ২০২৫-২৬) প্রতিবেদন অনুযায়ী মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তির আলোকে হালনাগাদ জবাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।

সূত্র: ফাপাড দপ্তরের পত্র নং: ৮২.০৮.০০০০.০০০.৪১২.৩৩.১৯৫.২৫-০৮; তারিখ: ১৩/১০/২০২৬ ইং মেতাবেক ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ফাপাড দপ্তর হতে এ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মিল্ক চিলিং প্ল্যান্টসমূহ সরজমিন পরিদর্শনকরতঃ ফাপাড টিম হতে স্থাপিত প্ল্যান্টসমূহ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অনুযায়ী বাস্তবে ব্যবহৃত হয়ে দুধ সংগ্রহ, শীতলীকরণ, সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণ প্রত্যাশিত সুফল সৃষ্টি করেছে-বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি মর্মে লিখিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

০২। প্রকল্প দপ্তরের নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী উপজেলা ও জেলা পর্যায় হতে সুপারিশকৃত খামারীদের জন্য প্রকল্প দপ্তর হতে এ সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখ যে, চুক্তিবদ্ধ খামারীগণ প্রকল্প মেয়াদ শেষে স্থাপিত প্ল্যান্টসমূহ চালু রাখবেন এবং এই প্ল্যান্টসমূহ স্থানীয় দপ্তরসমূহের মনিটরিং কার্যক্রমের আওতাভূক্ত থাকবেন (**কপি সংযুক্ত**)।

এমতাবস্থায় পারফরমেন্স অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তির আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রাণিসম্পদ দপ্তরের লিখিত হালনাগাদ মতামত সংযুক্ত ছক মোতাবেক **আগামী ০৫/১১/২০২৬ ইং তারিখ বৃহ:বার** এর মধ্যে shakif78@gmail.com এবং lddp@dls.gov.bd **ই-মেইলে এবং হার্ড কপি** প্রকল্প পরিচালক, এলডিডিপি বরাবর আব্যশিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নির্ধারিত সময়ে জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে **আপত্তিটি নিষ্পত্তির** জন্য অডিট দপ্তরে লিখিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

ক্র #	প্ল্যান্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (হ্যাঁ বা না)	চলমান থাকলে প্রতিদিন সংগৃহীত দুধের পরিমান (লিটার)	প্ল্যান্টের সহিত সম্পৃক্ত সুফলভোগী খামারীর সংখ্যা (জন)	প্ল্যান্ট চলমান না থাকলে এর প্রকৃত কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বছরের কোন নির্ধারিত সময়ে প্ল্যান্টের কার্যক্রম বন্ধ থাকলে (যদি থাকে) এর কারণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						প্ল্যান্টির বিভিন্ন এঙ্গেলের ০৩টি ছবি (তারিখসহ)

বিষয়টি অতীব জরুরী।
সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
ই-মেইলঃ lddp@dls.gov.bd

প্রাপক: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (কক্সবাজার সদর/পাবনা সদর/ঝিনাইদাহ সদর)।

স্মারক নংঃ ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০১.০০৩.২৬.৬৭২৫

তারিখ: ০১/১১/২০২৬খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত সহকারী-[ইহা মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগিতর জন্য]।
২। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকতা (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)।
৩। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
৪। অফিস কপি।

০১/১১/২০২৬

(ড. মোঃ মোস্তফা কামাল)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সমাপ্ত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

কপি সংযুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৯০.২৩.৬৮১৫ তারিখ ঃ ১১/১০/২০২৩ খ্রিঃ

প্রাপক ঃ **উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রকল্প এলাকাভুক্ত)**

বিষয় ঃ **ইনভেস্টমেন্ট সাপোর্ট কার্যক্রম এর আওতায় Milk Chilling Plant স্থাপনের জন্য খামারীর তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চর অঞ্চল ও উপকূলবর্তী এলাকার স্বাবলম্বী খামারিদের জন্য (**পিজি খামারী ব্যাতিত**) ৪০ (চল্লিশ) টি Milk Chilling Plant স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খামারি নির্বাচন করা প্রয়োজন। প্রকল্প দপ্তর হতে খামারী নির্বাচনের লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সংযুক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী অবশ্যই পালনীয় মানদন্ড সমূহ যথাযথভাবে যাচাই বাছাই/পালনকরত: সংযুক্ত ছক মোতাবেক খামারির তথ্যাদি আগামী ৩১/১০/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে আবশ্যিক ভাবে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংযুক্ত ছকসহ প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ক্রঃ নং	খামারীর নাম	খামারীর ঠিকানা (গ্রাম,ইউনিয়ন,উপজেলা,জেলা)	খামারীর মোবাইল নং	এন.আইডি.নং	মন্তব্য (মুখ্য/গৌণ খামারী)

বিষয়টি অতীব জরুরী।

১১/১০/২০২৩

(মোঃ আব্দুর রহিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ফোন ঃ ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল ঃ lddp@dls.gov.bd

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মতে।

আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
২। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রকল্প এলাকাভুক্ত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪। মনিটরিং কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের চুক্তিপত্র

(প্যাকেজের বিবরনীঃ.....)

অদ্য ----------বঙ্গাব্দ----------খ্রীঃ তারিখে চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হলো ।

১ম পক্ষ:

প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ---------- জেলা----------

এবং

২য় পক্ষ:

জনাব/জনাবা----------পিতা/স্বামী----------; এনআইডি নম্বরঃ..... গ্রাম:----------ইউনিয়ন: ---------- উপজেলা ---------- ---------- জেলা----------

বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে একক খামারী পর্যায়ে দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প গাইডলাইন অনুযায়ী নিজস্ব খামার এবং অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালনে ২য় পক্ষ সম্মত হওয়ায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (১ম পক্ষ) এবং জনাব---------- (২য় পক্ষ) এর মধ্যে অদ্য ----------বঙ্গাব্দ (----------২০২৩ খ্রীঃ) তারিখে অত্র চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো ।

একক খামারী পর্যায়ে দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্ত্ব সরকারী সকল নিয়ম কানুন মেনে যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার নিমিত্ত ১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষের দায়িত্বাবলী উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হলো ঃ

১ম পক্ষ ঃ

১। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে মধ্যে জনাব----------এর খামারস্থ জমিতে প্রকল্পের নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে;

২। দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট এবং যন্ত্রপাতি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে সরবরাহ ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে;

৩। কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন প্রকার অনাকাঙ্খিত সমস্যা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ২য় পক্ষের সহায়তা গ্রহণ করবে;

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

৫। যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প দপ্তর হতে পরিচালনার উপর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৬। প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা /প্রতিনিধি প্লান্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করবে।

২য় পক্ষ ঃ

১। প্লান্ট স্থাপনের নিমিত্ত খামার সংলগ্ন উঁচু, পরিবেশ বান্ধব স্থানে যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য খোলা-মেলা জমিতে ঘর স্থাপন করতে হবে;

২। খামারের এবং প্লান্টের তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিষ্টার রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে এলডিডিপিকে তথ্য প্রদান করতে হবে।

৩। প্লান্টটি সার্বক্ষনিক শক্তির যোগান নিশ্চিত করা ও শীতলীকরণ প্লান্টটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত শক্তির উৎস-এর সাথে খামারীকে অতিরিক্ত একটি শক্তির উৎস নিজ ব্যয়ে ক্রয় করতে হবে যেমন: জেনারেটর সরবরাহকৃত খামারে একটি সোলার প্যানেল, সোলার প্যানেল সরবরাহকৃত খামারে জেনারেটর এবং যেখানে বিদ্যুৎ আছে সেখানে সোলার প্যনেল রাখতে হবে।

৪। প্রতিটি খামারে ৪০ লিটার ধারনক্ষমতা সম্পন্ন Geiser (গরম পানির ব্যবস্থা) ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। দুধ শীতলীকরণ প্লান্টটি যেখানে স্থাপন করা হবে এবং সেখান থেকে দুধ পরিবহনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬। প্রকল্প হতে প্লান্টে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য মোটর সহ আনুসাঙ্গিক সামগ্রী সরবরাহ করা হবে তবে পরিবেশ দূষন রোধকল্পে ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমাসহ উপযুক্ত ব্যবস্থা বা যায়গা থাকতে হবে, যেখানে খামারী নিজ ব্যয়ে পিট/ট্যাংক নির্মান করবেন।

৭। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হবার পর সমুদয় কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

৮। যন্ত্রপাতি স্থাপনের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;

৯। যন্ত্রপাতি সরবরাহকালে অনাকাঙ্খিত সমস্যা ও ঝুঁকির উদ্ভব হলে তা সমাধান ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ১ম পক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবেন;

১০। আগ্রহী খামারীদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন ও সহযোগিতা প্রদান করবেন;

১১। প্লান্টটি স্থাপনের পর প্লান্টের রক্ষনাবেক্ষণ ও আনুসংগিক ব্যয় বহন করবেন;

১২। প্লান্টের পরিচালনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সরবরাহকৃত ছক মোতাবেক উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন;

১৩। দুধ শীতলীকরণ প্লান্ট স্থাপনে প্রকল্পের অনুমোদিত নকশার অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো ব্যয় বহন করবেন;

১৪। সরবরাহকৃত ও স্থাপনকৃত যন্ত্রপাতি বিক্রয় বা হস্তান্তর বা ভাড়া প্রদান করা যাবেনা;

১৫। চুক্তিতে বর্ণিতশর্তাবলীর ব্যত্যয় করা হলে প্রণিসম্পদ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্লান্ট ব্যবহারে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবেন।

এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং ঐ তারিখ থেকেই প্রস্তাবিত জমি ২য় পক্ষ বর্ণিত শর্তমতে ব্যবহার করবেন বলে বিবেচিত হবে। তবে জনস্বার্থে এবং প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তিপত্র-এ বর্ণিত যে কোন শর্ত পরিবর্তন/সংযোজন/পরিমার্জন করা যাবে। উভয় পক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে। তবে যদি আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভবপর না হলে, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি উভয়পক্ষের শুনানি গ্রহন পূর্বক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তা উভয়পক্ষ মানতে বাধ্য থাকবেন। অত্র চুক্তিতে যে সকল শর্ত উল্লেখ করা হয় নাই, তা দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিপালনে উভয়

পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। এ ধরণের পরিবর্তন উভয় পক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে স্বাক্ষরিত হবে, যা চুক্তির অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

স্বাক্ষরকারী ঃ

১ম পক্ষ ঃ	২য় পক্ষ ঃ
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:
নাম:	নাম:
পদবি: প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।	ঠিকানা: মোবা: নম্বর: এনআইডি নং;

স্বাক্ষী ঃ

স্বাক্ষী নং	১ম পক্ষ	স্বাক্ষী নং	২য় পক্ষ
০১	স্বাক্ষর:	০১	স্বাক্ষর:
	নাম:		নাম:
	পদবি:		পদবি:
০২	স্বাক্ষর:	০২	স্বাক্ষর:
	নাম:		নাম:
	পদবি:		পদবি: