গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশব্যাপি ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২০২৬

সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা, মশক নিয়ন্ত্রণ ও জনসম্পৃক্ততা (সমন্বিত) প্রতিবেদন

প্রতি শনিবার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার জন্য

প্রতিবেদনের তারিখ	০৪ অক্টোবর ২০২৬
সপ্তাহ নম্বর	৩য় (২৭ সেপ্টেম্বর- ০৩ অক্টোবর)
সিটি কর্পোরেশনের নাম	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
অঞ্চল/ওয়ার্ড (মোট সংখ্যা)	অঞ্চল সংখ্যা-১০টি, ওয়ার্ড সংখ্যা-৫৪টি
তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা/প্রতিবেদন দাখিলকারী কর্মকর্তা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

রিপোর্টিং ইউনিট: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

১. প্রাথমিক তথ্য

প্রতিবেদনের তারিখ ০৪ অক্টোবর ২০২৬	জেলা ঢাকা
বিভাগ ঢাকা	সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
অঞ্চলঃ ০১ অঞ্চলঃ ০২ অঞ্চলঃ ০৩ অঞ্চলঃ ০৪ অঞ্চলঃ ০৫ অঞ্চলঃ ০৬ অঞ্চলঃ ০৯	তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি ১। মাবিয়া সুলতানা শোভা, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ২। মোহাম্মদ সাদমান সাকিব , সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ৩। আজিজুন নেছা , সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ৪। মাহমুদা আলী , সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ৫। এস, এম, ওয়াসিমুল ইসলাম , সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ৬। মোঃ ফিরোজ আলম ৭। ডা. সোনিয়া সুলতানা
যোগাযোগ নম্বর ব্রিগে. জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী - ০১৭১৬-০৬৩৪২৫ প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক - ০১৭১৫-২৩৮৭৫৪ উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর নাম ও পদবি ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
সপ্তাহ নম্বরঃ ৩য়	

২. পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

ক্রম	কার্যক্রম	স্থান/ওয়ার্ড	লক্ষ্যমাত্রা (স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত) (%/সংখ্যা/ তারিখ/এরিয়া/পরিমাণ)	অর্জন	অগ্রগতি %	কাজের বিবরণ/মন্তব্য
১	পরিচ্ছন্নতা অভিযান	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	৭০	৭০	
২	ড্রেন/নালা পরিষ্কার	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	৭০	৭০	
৩	জমে থাকা পানি অপসারণ	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	৭০	৭০	
৪	বর্জ্য অপসারণ	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	৬৫	৬৫	
৫	Larviciding	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	১০০	১০০	
৬	Fogging	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	৫০	৫০	
৭	হটস্পট নিরসন	১৮,২৬,২৭,৩৯,৪০	১০০	৭৫	৭৫	

৩. হটস্পট, পরিদর্শন ও Source Reduction

সূচক	সংখ্যা	বিবরণ/স্থান
পরিদর্শিত মোট গৃহস্থালি/ভবন/প্রতিষ্ঠান	৫৫০০	সরকারি ও বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক ভবন
Aedes মশার লার্ভা প্রাপ্ত স্থান	১২৫০	প্লাষ্টিকের পরিত্যাক্ত পাত্র, ডাবের খোসা, টায়ার, চিপসের প্যাকেট, চায়ের কাপ ও প্লাস্টিকের ড্রাম
পরিত্যক্ত পাত্র/কনটেইনার অপসারণ	৫৫০০	সিড়িঘর, ছাদ, বেইজমেন্ট
পরিত্যক্ত টায়ার অপসারণ	১২০	পার্কিং লট
ডাবের খোসা/অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ	১১০০	বাসস্থান ও দোকানপাটের নিকটবর্তী এলাকা
জমে থাকা পানি অপসারণ	৩৫০	প্লাস্টিকের ড্রাম
অন্যান্য breeding source	১৭০০	প্লাষ্টিকের পরিত্যাক্ত পাত্র, ডাবের খোসা, টায়ার, চিপসের প্যাকেট, চায়ের কাপ
মোট ধ্বংস/অপসারিত breeding source	১৯০০	প্রাপ্ত সোর্স অপসারন/ধ্বংস করা হয়েছে

৪. জনগণ ও Community & Society Engagement নাগরিক সচেতনতা ও IEC কার্যক্রম

ক্রম	সম্পৃক্ততার ক্ষেত্র	সংখ্যা/অবস্থা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	Housing Society/Flat Owners Association (বাড়ি বাড়ি সচেতনতামূলক পরিদর্শন)	০৩	
২	স্থানীয় সামাজিক সংগঠন	০৩	১. বিডি ক্লিন ২. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৩. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট
৩	স্বেচ্ছাসেবক/Volunteer	২০০	
৪	Community-led Cleaning Drive	০২	
৫	Community Meeting	০০	
৬	Door-to-Door Campaign	৫৫০০	ওয়ার্ডঃ ১৮, ২৭, ৩২
৭	কমিউনিটি কর্তৃক চিহ্নিত Hotspot	৫২	ওয়ার্ডঃ ১৮, ২৭, ৩২
৮	Hotspot নিরসনে কমিউনিটির সহযোগিতা	হ্যা	
৯	লিফলেট বিতরণ	২৫০০	
১০	পোস্টার/ব্যানার স্থাপন	নাই	
১১	মাইকিং/মাইক্রো-ক্যাম্পেইন	২৭ টি ওয়ার্ড	
১২	ডিজিটাল ডিসপ্লে/অনলাইন প্রচার	০৩ × এলইডি	গুলশান-২, মহাখালী, বিজয় স্বরণী
১৩	কমিউনিটি WhatsApp/অনলাইন গ্রুপে বার্তা	০৩	

৫. মোবাইল কোর্ট ও প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা

ক্রম	কর্মকর্তা/ম্যাজিস্ট্রেট	পরিদর্শিত ভবন	লার্ভা প্রাপ্তি	নোটিশ	জরিমানা (টাকা)
১	জনাব অতীশ দর্শী চাকমা	--	--	-	১৬,০০০/-
২	জনাব এস.এম. রাসেল ইসলাম নূর	--	--	০৩	৫৫,০০০/-
৩	জনাব মোহাম্মদ আমিমুল এহসান খান	--	--	-	৪১,০০০/-
৪	জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক	--	--	-	১,২২,০০০/-
৫	জনাব দেদারুল ইসলাম	--	--	-	৯৬,০০০/-
৬	জনাব মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান সবুজ	--	--	০২	১,৯৭,০০০/-
৭	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	--	--	২৬	৭৯,০০০/-

৬. চ্যালেঞ্জ, কমিউনিটি প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

জনগণের প্রতিক্রিয়া/সহযোগিতা: □ ভালো □ মধ্যম □✓ কম সহযোগিতা

প্রধান চ্যালেঞ্জ: নাগরিকগনকে সাফল্যজনকভাবে সম্পৃক্ত করা

প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সহায়তা: অনুপ্রাণিত (Motivated) এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক

পরবর্তী শনিবারের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা: সোর্স রিডাকশন ও নাগরিক সোসাইটিকে সম্পৃক্তকরন

বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্ধারিত সোসাইটি/সংগঠন: বারিধারা ,মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটি, গুলশান সোসাইটি

৭. দৃশ্যমান প্রমাণ / ছবি সংযুক্তি

ছবি ১ — পরিচ্ছন্নতা অভিযান	ছবি ২ — Larviciding/Fogging	ছবি ৩ — Community/Source Reduction
ছবি সংযুক্ত করুন  স্থান: বনশ্রী সোসাইটি এলাকা ওয়ার্ড: ২৩ নং তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২৬	ছবি সংযুক্ত করুন  স্থান: কাজী নজরুল ইসলাম রোড ওয়ার্ড: ৩১ নং তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২৬	ছবি সংযুক্ত করুন  স্থান: তেজকুনি পাড়া ওয়ার্ড: ২৬ নং তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২৬

৮. তথ্য যাচাই ও প্রত্যয়ন

☐ তারিখ ও রিপোর্টিং ইউনিট যাচাই করা হয়েছে

☐ লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য যাচাই করা হয়েছে

☐ Hotspot/লার্ভা শনাক্তকরণের তথ্য যাচাই করা হয়েছে

☐ Community engagement তথ্য যাচাই করা হয়েছে

☐ ছবি/দৃশ্যমান প্রমাণ সংযুক্ত করা হয়েছে

☐ Mobile Court/আইনি ব্যবস্থার তথ্য যাচাই করা হয়েছে

৯. স্বাক্ষর ও অনুমোদন

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর নাম	_____	অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম	
পদবি ও দপ্তর	_____	পদবি	
মোবাইল/ইমেইল	_____	স্বাক্ষর ও সিল	_____
স্বাক্ষর	_____	তারিখ	_____

— সমাপ্ত —