উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(২০২১-২২)

প্রকল্পের নাম : জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প

প্যাকেজ নম্বর	ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি অনুসারে) (লক্ষ টাকা)	প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান তারিখ		চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
									ডিপিপি অনুসারে	সম্ভাব্য	ডিপিপি অনুসারে	সম্ভাব্য	ডিপিপি অনুসারে	সম্ভাব্য
WD-13/1	মেলান্দহ পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	টি	১	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	সেপ্টেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	অক্টোবর/২১	ডিসেম্বর/২০	মে/২২
WD-14/1	মেলান্দহ পৌরসভায় পয়োঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা	টি	১	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	সেপ্টেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	অক্টোবর/২১	ডিসেম্বর/২০	মে/২২
WD-13/2	মাদারগঞ্জ পৌরসভায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	টি	১	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	সেপ্টেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	অক্টোবর/২১	ডিসেম্বর/২০	মে/২২
WD-14/2	মাদারগঞ্জ পৌরসভায় পয়োঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা	টি	১	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	সেপ্টেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	অক্টোবর/২১	ডিসেম্বর/২০	মে/২২
WD-23	কমিউনিটি বিন নির্মান	টি	৪৮	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	সেপ্টেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	অক্টোবর/২১	জুন/২০	ডিসেম্বর/২১
GD-5	সলিড ওয়াস্ট কম্পেক্টর (ল্যন্ডফিল)/ব্যাকহো হুইল লোভার	টি	২	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	ডিসেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	জানুয়ারী/২২	এপ্রিল/২০	ফেব্রুয়ারী/২২
WD-11	কালভার্ট/ক্রস ড্রেন নির্মাণ / পুনঃনির্মাণ	টি	৩	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী/২০	সেপ্টেম্বর/২১	ফেব্রুয়ারী/২০	অক্টোবর/২১	জুন/২০	ফেব্রুয়ারী/২২
GD-2	ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	থোক	থোক	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৪০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই/২০	জানুয়ারী/২২	আগস্ট/২০	ফেব্রুয়ারী/২২	নভেম্বর/২০	মে/২২
GD-3	পরিচালনা ও মেরামতের জন্য যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	ওটিএম(এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই/২০	জানুয়ারী/২২	আগস্ট/২০	ফেব্রুয়ারী/২২	অক্টোবর/২০	মে/২২

১৭/৮/২১

(মোঃ আবদুল আউয়াল)
প্রকল্প পরিচালক
জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প,
জঃ স্বাঃ প্রঃ অঃ, ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ।

১৭/৮/২১