প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট,২০২৬ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াসা প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	পানি ও পয়ঃনিস্কাশন কাজে নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী কর্মচারীদের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি স্থাপন।

৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ
			৭২১৪২.২৮	৯০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭১৪২.২৮

৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূলঃ	অক্টোবর, ২০২৫	-	জুন, ২০৩১ ইং

৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত		পিইসি	একনেক
			মূল			২৩.১২.২০২৫

৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	

৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক
			চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	০০.০০%	০০.০০%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত	:	০.০০%	০.০০%

১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মিহির কুমার দত্ত
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮০ ১৮১৯-১৩৪৬৮২