Government of the People's Republic of Bangladesh
Economic Relations Division
Support to Sustainable Graduation Project
Annual Work Plan for FY 2026-27

Name of Events	July 2026	August 2026	Sept 2026	October 2026	Nov 2026	Dec 2026	Jan 2027	Feb 2027	March 2027	April 2027	May 2027	June 2027
A. Stakeholder Engagement/ Consultation												
Natl. Sem./Conf./ Workshops (engaging key stakeholders)			HLM on Implmt of Reforms	Natl Seminar Topic (TBC)			HLM on Implmt of Reforms		Natl Seminar Topic (TBC)		HLM on Implmt of Reforms	
Organizing side events during international fora												
Local Level Stakeholders (Gov, Pvt., CSOs) Consultation/ Sensitization/ Engagement [LLC]		LLC on STS Sylhet			LLC on STS Jessore			LLC on STS Rangamati		LLC on STS Bogra		
Planning Workshop						WS on Rev AWP						
B. Study/ Research/ Policy Analysis												
Study on Alternate Subsidy Scheme		VWS on Final Draft	Evu Comm Meet Final Report Submit									
Study on e-Commerce			WS on First Draft		WS on Final Draft	Evu Comm Meet						

22/09/2026
মো: ইকবাল আখতার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপ প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

22-09-26
এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Name of Events	July 2026	August 2026	Sept 2026	October 2026	Nov 2026	Dec 2026	Jan 2027	Feb 2027	March 2027	April 2027	May 2027	June 2027
						Final Rep Submission						
Study on Scientific Inventory			WS on First Draft		WS on Final Draft	Evu Comm Meet Final Rep Submission						
02 Studies (To be requested by the Ministries)												
Smooth Transition Strategy (STS) Implementation & Follow Up		2 FGDs on M&E	2 FGD on M&E	2 FGD on M&E	2 FGD on M&E			2 FGD on M&E	2 FGD on M&E	2 FGD on M&E	2 FGD on M&E	
Implementing 25 Points Priority Reforms and Actions	Opinion Collection on draft action plan	Finalizing 25 Points Priority Reforms and Actions										
Recalibration of STS		ToR Preparation	Process of Engaging Consultant	Awarding NoA	First Draft	Finalization of Recalibration						
STS Tracker	Prep of ToR		Issuing NoA			Finalization						

২২/০৭/২০২৬
একরামুল আখতার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২/৭/২৬
শরীফ মেহেদী ফরহাদ হোসেন
উপ প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Name of Events	July 2026	August 2026	Sept 2026	October 2026	Nov 2026	Dec 2026	Jan 2027	Feb 2027	March 2027	April 2027	May 2027	June 2027
Annual Monitoring Report to UNCDP			FGD on Annual Report	Input Collection WS on Annual Report	Report submission							
Implementation of WIPO on Grad Support Package				Implmnt Rev				Implmnt Rev			Implmnt Rev	
Reports/publications/ documentations for National & Intl. agencies		Branding Strategy	Newsletter		Alt SubsidScheme	Newsletter		Scientific Inventory	Newsletter			
C. Meetings/ Discussions/ Committees												
Meetings/discussions/consultations with National & Intl. Agencies	Meeting with Diplomats & DPs High Level Visit to UNHQ Participation in ECOSOC Meeting	High Level Visit to UNHQ (TBC)	Sideline Event during UNGA Inputs for UNGA Delegation	Conslt with Nepal	EMM with CDP		Conslt with Nepal			Conslt with Nepal		
Meeting of Nat Coord & Monitoring Committee	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting

22/09/2026

মো: ইফতেখার আখতার
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

22/9/26

শরীফ মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন
উপ প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

22-09-26

এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Name of Events	July 2026	August 2026	Sept 2026	October 2026	Nov 2026	Dec 2026	Jan 2027	Feb 2027	March 2027	April 2027	May 2027	June 2027
Public Private Joint Taskforce	Issuing Circular	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting	Monthly Meeting
PIC Meeting		29th			30th			31st			32nd	
PSC Meeting			30th			31st			32nd			33rd
PIU Meeting	Monthly meeting	Monthly meeting	Monthly meeting	Monthly meeting	Monthly meeting	Monthly meet	Monthly meet	Monthly meet	Monthly meeting	Monthly meeting	Monthly meeting	Monthly meeting
D. Training/ Knowledge Development												
Training on LDC Graduation Related Issues		Training			Training		Training			Training		
FGD/ RT on key sectoral/ Thematic issues		FGD 1			FGD 2			FGD3		FGD4		

FGD= Focused Group Discussion;

*This is a living document and to be updated as and when necessary, depending on the situations and guidance of the competent authority.

২২/০৭/২০২৬

মোঃ ইকবাল আখতার
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২/০৭/২০২৬

শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপ প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২-০৭-২৬

এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্রাজুয়েশন প্রকল্প
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়