Annual Procurement Plan 2026-27 (Proposed)

Revenue Budget

Ministry/Division: Ministry of Fisheries and Livestock
Division: Department of Fisheries
Procuring Entity Name: Senior Upazila Fisheries Office, Faridpur, Pabna.

Package NO	Description of procurement Package Goods	Unit	Quty	procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. cost in Lac Tk	Time code for Process	Not used in Goods	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী 3211102	-	As per Requisition	Direct Purchase Method	Upazila Fisheries Officer	GOB	0.40	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
2	আপ্যায়ন ব্যয় 3211106	-	Do	DPM	Do	GOB	0.48	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
3	আইন সংক্রান্ত ব্যয় 3211110	-	Do	DPM	Do	GOB	5.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
4	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয় 3211111	-	Do	DPM	Do	GOB	0	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
5	বিদ্যুৎ 3211113	-	Do	DPM	Do	GOB	0.30	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
6	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স 3211117	-	Do	DPM	Do	GOB	0.24	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
7	টেলিফোন 3211120	-	Do	DPM	Do	GOB	0.04	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
8	প্রচার ও বিজ্ঞাপন 3211125	-	Do	DPM	Do	GOB	1.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									

9	প্রকাশনা 3211128	-	Do	DPM/RFQ	Do	GOB	0	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
10	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী 3211134	-	Do	DPM	Do	GOB	2.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
11	নিবন্ধন ফি 3221104	-	As per Requisition	DPM	Do	GOB	0.065	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
12	টেস্টিং ফি 3221105	-	Do	DPM	Do	GOB	00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
13	প্রশিক্ষণ 3231301	-	Do	DPM	Do	GOB	2.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
14	প্রেট্রল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট 3243101	-	Do	DPM	Do	GOB	0.70	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
15	প্রদর্শন খামার ৩২৫১১০৪	-	Do	DPM/RFQ	Do	GOB	5.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
16	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য 3254101	-	Do	DPM/RFQ	Do	GOB	3.00	Planned Dates	N/A	18/08/26	22/08/26	22/08/26	25/08/26	25/08/26	25/08/26	31/08/26	08/09/26
								Planned Days	N/A	01	05	01	03	01	01	07	08
								Actual Dates									
17	কম্পিউটার সামগ্রী 3255101	-	Do	DPM/RFQ	Do	GOB	1.0	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
18	স্ট্যাম্প ও সিল 3255104	-	Do	DPM	Do	GOB	0.60	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
19	অন্যান্য মনিহারি 3255105	-	As per	DPM	Do	GOB	1.30	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned									

			Requisition					Days										
								Actual Dates										
20	উদ্ভাবন 3257105	-	As per Requisition	DPM	Do	GOB	00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
21	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি 3257301	-	Do	DPM	Do	GOB	2.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
22	মোটরযান 3258101	-	Do	DPM	Do	GOB	0.60	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
23	আসবাবপত্র 3258102	-	Do	DPM	Do	GOB	1.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
24	কম্পিউটার 3258103	-	Do	DPM	Do	GOB	0.40	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
25	অফিস সরঞ্জামাদি 3258104	-	Do	DPM/RFQ	Do	GOB	0.60	Planned Dates	N/A	01/12/26	05/12/26	08/12/26	08/12/26	09/12/26	10/12/26	19/12/26	29/12/26	
								Planned Days	N/A	01	05	03	01	01	01	09	10	
								Actual Dates										
26	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি 3258105	-	Do	DPM	Do	GOB	2.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
27	লাইন ও তার 3258117	-	Do	DPM	Do	GOB	0.40	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
28	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় 3258140	-	Do	DPM	Do	GOB	0.70	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days										
								Actual Dates										
29	কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক 4112202	-	Do	DPM/RFQ	Do	GOB	1.00	Planned Dates	N/A	03/11/26	08/11/26	11/11/26	12/11/26	13/11/26	14/11/26	24/11/26	05/12/26	
								Planned Days	N/A	01	05	03	01	01	01	10	11	
								Actual Dates										

30	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি 4112303		Do	DPM	Do	GOB	5.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
31	অফিস সরঞ্জামাদি 4112310		Do	DPM	Do	GOB	2.00	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days	N/A								
								Actual Dates									
32	আসবাবপত্র 4112314	-	Do	DPM	Do	GOB	2.50	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
33	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি 4112316	-	Do	DPM	Do	GOB	1.50	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	কম্পিউটার সফটওয়্যার 4113301		Do	DPM	Do	GOB	0.15	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
35	অভয়াশ্রম মেরামত ও সংরক্ষণ 120010600		Do	DPM	Do	GOB	2.40	Planned Dates	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								Planned Days									
								Actual Dates									
36	বিল নার্সারি কার্যক্রম 120010700		Do	DPM/RFQ	Do	GOB	2.80	Planned Dates	N/A	05/04/27	09/04/27	13/04/27	14/04/27	15/04/27	16/04/27	23/04/27	01/05/27
								Planned Days	N/A	01	05	04	1	01	01	7	8
								Actual Dates									

(Depok Kumar Paul)
District Fisheries Officer
Pabna

19-7-26

(Sujit Kumar Munshi)
Senior Upazila Fisheries Officer
Faridpur, Pabna