Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN, 2024-2025 (Repair Works)

Ministry/Division : Ministry of Food/Barisal Division, Barisal.

Agency

Procuring Entity Name & Code : Regional Controller of Food, Barisal & 3-48-31-0001-7016

Package no	description of Procurement package GOODs	Unit	Quanti-ty	Procure-ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tendar Evaluati-on	Approval to Awards	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Re-constructions of OCLSD Office Building at Tuskhali LSD, Mathbariya, Pirojpur.	No.	1	e-GP	Hope (DG, FOOD)	GOB	1500000.00	Planned Date	N/A	15-10-24	06-11-24	20-11-24	27-11-24	04-12-24	18-12-24		18-02-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	7	7	14	63	60
								Actual Dates	N/A								
2	Side Development and Construction o RCC Drain at Khepupara LSD, Kalapara, Patuakhali.	No.	1	e-GP	Hope (DG, FOOD)	GOB	1400000.00	Planned Date	N/A	15-10-24	06-11-24	20-11-24	27-11-24	04-12-24	18-12-24		18-02-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	7	7	14	63	60
								Actual Dates	N/A								
3	Construction of RCC road at Indurkani LSD, Pirojpur	No.	1	e-GP	Hope (DG, FOOD)	GOB	3000000.00	Planned Date	N/A	15-10-24	06-11-24	20-11-24	27-11-24	04-12-24	18-12-24		18-02-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	7	7	14	63	60
								Actual Dates	N/A								

Package no	description of Procurement package GOODs	Unit	Quanti-ty	Procure-ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tendar Evaluati-on	Approval to Awards	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Repair of food Godown and Darwan quarters at Banaripara LSD, Barishal	No.	1	e-GP	Hope (DG, FOOD)	GOB	3500000.00	Planned Date	N/A	15-10-24	06-11-24	20-11-24	27-11-24	04-12-24	18-12-24		18-02-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	7	7	14	63	60
								Actual Dates	N/A								
	Total Value of Goods Procurement						**9400000.00**										

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
বরিশাল
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

অর্থনৈতিক কোড ও খাতের নাম	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক ব্যয় (টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ণ	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
৩২১১১১৯ ডাক	সার্ভিস স্ট্যাম্প ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৫/২০২৫-২০/০৫/২০২৫								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২১১১২৭ বিইপত্র ও সাময়িকী	বইপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	১০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৫-৩১/০১/২০২৫								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	প্রিন্টারের টোনার, মাউড প্যাড, কী-বোর্ড ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	১৮০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৪-৩০/১০/২০২৪								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও বাঁধাই	রেজিস্টার, ফাইল, ফোল্ডার, ব্যনার, প্যাড, ছবি বাঁধাই ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৪-১৫/০৯/২০২৪								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৫১০৪ স্ট্যাম্প ও সিল	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামের সিল, স্ট্যাম্প প্যাড ও কালি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৬৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৫/২০২৫-২০/০৫/২০২৫								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনোহারী	কাগজ-কলমসহ বিভিন্ন স্টেশনারী দ্রব্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৭০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৩/২০২৫-৩১/০৩/২০২৫								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৬১০৩ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন পর্দা, ফেসিয়াল টিস্যু, টয়লেট টিস্যু ও ক্লিনার, মাস্ক, সাবান, হ্যান্ডওয়াশ ইত্যাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৫-৩১/০১/২০২৫								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৮১০১ মোটরযান	গাড়ীর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৪-৩১/১২/২০২৪								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র (মেরামত)	চেয়ার, টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৪-৩১/১২/২০২৪								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার (মেরামত)	মনিটর, সিপিইউ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৪৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০২/২০২৫-২৮/০২/২০২৫								
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
৪১১২২০১	ইন্টারনেট সংযোগে	সংখ্যা	প্রয়োজন	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য	রাজস্ব	৩৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১১/২০২৪ -৩১/১২/২০২৪								

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিসরঞ্জামাদি	বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয়		অনুযায়ী		নিয়ন্ত্রক	বাজেট		পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	
৪১১২৩০৩ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	বৈদ্যুতিক ফ্যান, বাল্ব ও তার ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৪০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/০৮/২০২৪-৩১/০৮/২০২৪	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	
৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	ক্যালকুলেটর, কাচ, ঘড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য, আইপিএস	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	৭০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১২/২০২৪-২১/১২/২০২৪	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য চেয়ার, টেবিল, রেক, সভাকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DMP	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	রাজস্ব বাজেট	২৫০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৯/২০২৪-১১/০৯/২০২৪	
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়	