Annual Procurement Plan: Services

(July 2026 to June 2027)

Division: Information and Communication Technology Division

Budget: Development

Agency: Bangladesh Computer Council

Procuring Entity Name & Code : Project Director, 3039

Project Name & code: Enhancement of Bangla Language in ICT through Research and Development (EBLICT), 224023300

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qnty.	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk.	Time code for process	Advertise EOI/REOI	Issue of RFP	Porposal Submission	Technical Proposal Evaluation	Opening of Financial Proposal & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing to Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD10	Design and Development of Bangla Fonts and Keyboards	No.	1	QCBS	HoPE	GoB	253.65	Planned Date	30-Oct-26	3-Dec-26	31-Dec-26	14-Jan-27	21-Jan-27	28-Jan-27	4-Feb-27	14-Feb-27		13-Aug-27
								Planned Days			28	14	7	7	7	10	73	180
								Actual Date										
	Total Value of Service Procurements				**Total**		**253.65**											

20/03/2026
(Md. Mahbub Karim)
Project Director

Md. Mahbub Karim
Project Director (In Charge)
Enhancement of Bangla Language in ICT
trough Research & Development
Bangladesh Computer Council
Information and Communication Division

20/3/26
Executive Director
Bangladesh Computer Council

Scanned with CamScanner

Annual Procurement Plan: Goods & Non-Consulting Services

(July 2026 to June 2027)

Division: Information and Communication Technology Division

Budget: Development

Agency: Bangladesh Computer Council

Procuring Entity Name & Code : Project Director, 3039

Project Name & code: Enhancement of Bangla Language in ICT through Research and Development (EBLICT) & 128-12801-224023300

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qnty.	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk.	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD20	Printing & Publication	LS	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		16-Oct-26	23-Oct-26	24-Oct-26	28-Oct-26	29-Oct-26	5-Nov-26		25-Nov-26
								Planned Days			7	1	4	1	7	20	20
								Actual Date									
GD8	Stationary Goods	LS	1	RFQ	PD	GoB	2.00	Planned Date		16-Nov-26	23-Nov-26	24-Nov-26	28-Nov-26	29-Nov-26	6-Dec-26		5-Jan-27
								Planned Days			7	1	4	1	7	20	30
								Actual Date									
	Total value of Goods Procurement					Total :	7.00										

20.09.2026

(Md. Mahbub Karim)
Project Director

Md. Mahbub Karim
Project Director (In Charge)
Enhancement of Bangla Language in ICT
trough Research & Development
Bangladesh Computer Council
Information and Communication Division

20/9/26

Executive Director
Bangladesh Computer Council

Scanned with CamScanner

২০২৬-২০২৭ অর্থবছর-এর প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা

(জুলাই ২০২৬ থেকে জুন ২০২৭)

বিভাগঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সংস্থার বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

ক্রয়কারীর নাম ও কোডঃ প্রকল্প পরিচালক, ৩০৩৯

প্রকল্পের নাম ও কোডঃ 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প, ১১৮-১১৮০১-২২৪০২০০০০

ক্রঃ নং	কার্যক্রম এর বিবরণ	জুন ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২৬	আগস্ট/২৬	সেপ্টেম্বর/২৬	অক্টোবর/২৬	নভেম্বর/২৬	ডিসেম্বর/২৬	জানুয়ারি/২৭	ফেব্রুয়ারি/২৭	মার্চ/২৭	এপ্রিল/২৭	মে/২৭	জুন/২৭
১	SD7: Bangla Syntactic Treebank Corpus with Processing Pipeline and Distribution Platform	ডি-৬ সাবমিটেড	ডি-৭ (৭ম ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন								হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			
২	SD8: Further improvement of Bangla OCR developed by ICTD & integrating hand writing recognition system	ডি-৭ সাবমিটেড	ডি-৭ (৭ম ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন		হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			ইউজার ফিডব্যাক এন্ড কারেকশন			মেইন্টেনেন্স (১৬/১৮ মাস)			
৩	SD9: Development of Bangla speech to text & text to speech software	ডি-৪ সাবমিটেড	ডি-৪ (৪র্থ ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				ডি-৫ (৫র্থ ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				ডি-৬ (৬ষ্ঠ ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			
৪	SD10: Improvement of the National Keyboard (Bangla)	কম্পোনেন্ট পরিবর্তিত	পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ননুমোদন গ্রহণ		EoI আহবান ও মূল্যায়ন			RFP আহবান, মূল্যায়ন ও চুক্তি সম্পাদন			ডি-১ বাস্তবায়ন			
৫	SD11:Development of Bangla Style Guide	সমাপ্ত												
৬	SD12: Development of the Bangla font interoperability Engine	সমাপ্ত												
৭	SD13: Development of the Bangla CLDR Resources and submit to Unicode	চলমান প্রক্রিয়া												
৮	SD14: Development of Bangla Spell & Grammar checker	ডি-৭ সাবমিটেড	ডি-৭ (৭ম ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			মেইন্টেনেন্স (১৮/১৮ মাস)					
৯	SD15: Development of the Bangla Machine Translator (MT)	ডি-৫ সাবমিটেড	ডি-৫ (৫ম ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			ডি-৬ (৬ষ্ঠ ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন			হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			ইউজার ফিডব্যাক এন্ড কারেকশন		মেইন্টেনেন্স (১৩/১৮ মাস)
১০	SD16: Development of Screen Reader software	ডি-৪ সাবমিটেড	ডি-৪ (৪র্থ ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				ডি-৫ (৫ম ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			
১১	SD17: Development of software for disable people	ডি-৬ সাবমিটেড	৭ম ডেলিভারেবল গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন						হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			ইউজার ফিডব্যাক এন্ড কারেকশন		
১২	SD18: Development of sentiment analysis software in Bangla	সমাপ্ত												
১৩	SD19: Integrated Platform for Bangla Text, Speech and Image related Service Distribution	ডি-১ সাবমিটেড	হোস্টিং, ইন্টিগ্রেশন এবং প্রমোশন			ইউজার ফিডব্যাক এন্ড কারেকশন			মেইন্টেনেন্স(১/১৮ মাস)					
১৪	SD20: Development of Bangla Virtual Private Assistant	ডি-৪ সাবমিটেড	ডি-৩ (৩য় ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন				ডি-৪ (৪র্থ ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন						ডি-৫ (৫ম ডেলিভারেবল) গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন	
১৫	SD21: Digital Resources and Keyboard for Ethnic Minority Group's Languages	ডি-৬ সাবমিটেড												
১৬	SD22: Bangla to IPA Automatic Converter	সমাপ্ত												

প্রক্ষেপণ		
সমাপ্ত হয়েছে		
সার্বক্ষণিক চলমান		

Scanned with CamScanner