উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য) অর্থ বছর ২০২৬-২০২৭:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, "আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি)" (১ম অন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়) প্রকল্প। (কোড:২২৪৩৫৯১০০)		বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	"আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি)" (১ম অন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়) প্রকল্প। (কোড:২২৪৩৫৯১০০)		অর্থ বছর:২০২৬-২০২৭

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কার্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি ডব্লিউডি-১৬	প্রকল্প অফিস রেনুভেশন ও অন্যান্য	প্যাকেজ	০১	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১৫.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	০১/১০/২৬	০৮/১০/২৬	১১/১০/২৬	১৪/১০/২৬	১৫/১০/২৬	১৮/১০/২৬		১৫/১১/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	০৭	০৩	০৩	০১	০৩	১৭	২৮
								প্রকৃত তারিখ	-								
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি ডব্লিউডি-১৭	বগুড়া আইটি পার্কের সকল পূর্ত কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ -০১	০১	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬১৮৮.০৫	প্রত্যাশিত তারিখ	-	০৩/১১/২৬	০১/১২/২৬	২২/১২/২৭	০৫/০১/২৭	১২/০১/২৭	০৯/০২/২৭		০৯/০৮/২৯
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-								
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি ডব্লিউডি-১৮	কুড়িগ্রাম আইটি পার্কের সকল পূর্ত কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ -০১	০১	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬১৪৫.৩৪	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৯/১১/২৬	১৭/১২/২৬	০৭/০১/২৭	২১/০১/২৭	২৮/০১/২৭	২৫/০২/২৭		২৫/০৮/২৯
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-								

মোঃ উবায়দুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প

জবায়ের বিনতে জাহির
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।

মো: ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কার্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি ডব্লিউডি-৮.১	পটুয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্ত কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ -০১	০১	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৫১৭৮.৭১	প্রত্যাশিত তারিখ	-	০৭/১২/২৬	০৪/০১/২৭	২৫/০১/২৭	০৮/০২/২৭	১৫/০২/২৭	১৫/০৩/২৭		১২/০৯/২৯
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-								
বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি ডব্লিউডি-৫.১	ফেনী আইটি পার্কের সকল পূর্ত কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ -০১	০১	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৩২৫.৮১	প্রত্যাশিত তারিখ	-	২০/১২/২৬	১৭/০১/২৭	০৭/০২/২৭	২১/০২/২৭	২৮/০২/২৭	২৮/০৩/২৭		২৫/০৯/২৯
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৯১২
								প্রকৃত তারিখ	-								

মোঃ উবায়দুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প

জিবানুর বিনতে জহির
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) অর্থ বছর ২০২৬-২০২৭:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০০৩২	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, "আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি)" (১ম অন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়) প্রকল্প। (কোড:২২৪৩৫৯১০০)		বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	"আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি)" (১ম অন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়) প্রকল্প। (কোড:২২৪৩৫৯১০০)		অর্থ বছর:২০২৬-২০২৭

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি জিডি-১৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	প্যাকেজ	০১	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৮.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	০৩/০১/২৭	১০/০১/২৭	১৩/০১/২৭	১৪/০১/২৭	১৭/০১/২৭	২০/০১/২৭		০৯/০২/২৭
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	০৭	০৩	০১	০৩	০৩	১৭	২০
								প্রকৃত তারিখ	-								
বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি জিডি-১৬	স্টেশনারী	প্যাকেজ	০১	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৮.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৪/০১/২৭	২১/০১/২৭	২৪/০১/২৭	২৫/০১/২৭	২৬/০১/২৭	২৮/০১/২৭		১৭/০২/২৭
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	০৭	০৩	০১	০১	০২	১৪	২০
								প্রকৃত তারিখ	-								

মোঃ উবায়দুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প

জিবানুর বিনতে জাহির
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আইটি ট্রেনি ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।

মো: ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ