শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
০১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩	-	৩	-	-	-	-	১	৩০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ৩

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয় বৃদ্ধির কারণ
১.	Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE)	-
২.	Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised)	রানা প্লাজা ধ্বসের পর দেশে বিদেশে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে তড়িঘড়ি করে আলোচ্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। অনেকটা অনুমানের উপর ভিত্তি করে তখনকার ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল যা পরবর্তিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যবিধানকল্পে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে।
৩.	Improving fire and General Building Safety in Bangladesh	-

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE) -শীর্ষক প্রকল্প			
৩.১	**পিসিআর-এ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভুল তথ্য সরবরাহ:** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর পৃষ্ঠা নম্বর ৭এ উল্লেখ্য যে, ঢকায় অনুষ্ঠিত ১টি স্টেকহোল্ডার ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ১১০জন এবং চট্টগ্রামে ১টি ওয়ার্কশপে ৬০ জন মোট ১৬০জন অংশ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে ১৭০ জন।	৩.১	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ যেন কোন ভুল তথ্য সরবরাহ করা না হয় , সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
৩.২	**বেজলাইন সার্ভের প্রমাণক সংক্রান্ত :** প্রকল্পের মুল কার্যক্রম বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণক পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্পের হিসাব রক্ষক জনাব ফায়জুল ইসলাম উল্লেখ করেন, বেজলাইন সার্ভে কার্যক্রমটি UNFPA কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে । প্রকৃতপক্ষে বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য প্রমাণক প্রয়োজন।	৩.২	বেজলাইন সার্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়ে থাকলে ইহার প্রমাণক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
৩.৩	**গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ চালু রাখা :** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা সকল ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এতে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে নতুন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হবে।	৩.৩	প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল ও মাস্টার ট্রেইনারদের দ্বারা সকল ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্প			
৩.৪	প্রকল্পের আওতায় এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি	৩.৪	প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার ইন্টারনাল বা এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন না হওয়ার কারণ বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।
৩.৫	প্রকল্পের পিসিআর-এ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়নি।	৩.৫	পরবর্তীতে PCR-প্রস্তুতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে বাস্তব লক্ষমাত্রা উল্লেখ করা যেতে পারে।
Improving fire and General Building Safety in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প			
৩.৬	প্রকল্পের ক্রয় কার্যকম ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি।	৩.৬	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স (টিএ) প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩.৭	PCR এর পয়েন্ট ০৫ অনুযায়ী কম্পোনেন্ট – ওয়াইজ প্রগেজ এ প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা, বাকী অব্যয়িত ২৭.৪৪ লক্ষ টাকা কি করা হয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়নি।	৩.৭	অব্যয়িত অর্থ (২৭.৪৪ লক্ষ) যথা নিয়মে নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।

Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৬)

১।	প্রকল্পের নাম	:	Changing Gender Norms of Garments Employees (ChaNGE).
২।	প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম।
৩।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA)
৪।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫২০.০০	৩৪৩.০০	৩৪৩.০০	১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	১ অক্টোবর ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬	**-১৭৭ (-৩৪%)**	-

* নোট: এটি একটি টিএ প্রকল্প /সংশোধিত টিএপিপিতে মূল প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১৭৭.০০ লক্ষ **(৩৪%)** হ্রাস করা হয়।

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্তঃ

উৎস	চুক্তি অনুযায়ী মুদ্রা	ইউএস ডলার (মিলিয়ন)	ঋণের ধরন	চুক্তির তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	
						মূল	সংশোধিত
UNFPA	US$	0.66	Grant	০১.০৬.২০১৪	০১.০৯.২০১৪	৩১.১২.২০১৬	৩১.১২.২০১৬

* পিসিআর অনুযায়ী

৭.০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য:</u>

সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও বাল্য বিবাহ কমানোসহ নারীর ঝুঁকি কমানো:

(১) ম্যানেজার ও ফাক্টো রি মালিকদের জ্ঞান ও সচেনতা বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতাভিত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে নারী কর্মিদের ঝুঁকি কমানো;

(২) নির্বাচিত ফ্যাক্টরীগুলোতে সৃষ্ট টেকসই জেন্ডার সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন।

৮.০। প্রকল্পে মূল কার্যক্রম:

- স্টেকহোল্ডার ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ;
- এ্যাওয়ারনেস ট্রেনিং ফর ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স;
- ওরিয়েন্টেশন এন্ড সেনসেডাইজেশন ফর মিডিয়া স্টাফ;
- ট্রেনিং ফর মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট;

- ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অন বিজিএমইএ হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার;
- ফাইনালাইজশন ওয়ার্কশপ
- ব্যাজ লাইন সার্ভে; এবং
- স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (SOP) প্রণয়ন।

৯.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত আরটিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	আরটিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৩	৪
1.	Manpower/Project Personnel (11) Pay and Allowance	৬৩.৭৮	৬৩.৭৮	-
2.	Training, Workshop, Seminar, Policy Dialogue, Media Staff/Personnel & Finalization Workshop (SOP)	৬২.২১	৬২.২১	-
3.	Sub-contract, Existing Policy, SOP for VAW Cell, Regional of south-south cooperation and Assistant manual dev., SOP Bangla translation	৪৯.৫৩	৪৯.৫৩	--
4.	Comprehensive awareness raising training for factory workers(661)	৯৯.০০	৯৯.০০	-
5.	Office equipment	৫.০০	৫.০০	-
6.	Short term training/fellowship	-	-	-
7.	Printing & Others	৫.৩২	৫.৩২	-
8.	Expendable equipment, Audit, Sundry, Operation & Maintenance	২৬.৫৩	২৬.৫৩	-
9.	PSC/PIC meeting & Project Evaluation	৪.০৬	৪.০৬	-
10.	Lesson learn, Baseline survey, SSC/WS training, Documentation & Discrimination of best practice, Need based activities	২৭.৫৭	২৭.৫৭	-
	মোট	৩৪৩.০০	৩৪৩.০০	-

১০.০। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:</u>

সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের অধীনে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১.০। প্রকল্প অনুমোদন ও মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য:

আলোচ্য কারিগরি প্রকল্পটি মোট ৫২০ .০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ অক্টোবর ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবয়নের জন্য মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী কর্তৃক গত ০১/০১/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে টিপিপি সংশোধন করা হয়।

১২.০। **বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ অবমুক্তি ও ব্যয়**

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ এবং লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্ত	ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পিএ	বাস্তব		মোট	টাকা	পিএ	বাস্তব
২০১৪-১৫	১১৯.০০	-	১১৯.০০		৭৬.৫৬	১১৯.০০	-	১১৯.০০	
২০১৫-১৬	১৫৭.০০	-	১৫৭.০০		১২১.৪৩	১৫৭.০০	-	১৫৭.০০	
২০১৬-১৭	৬৭.০০	-	৬৭.০০		**৬০**.০০	৬৭.০০	-	৬৭.০০	
	৩৪৩.০০	-	**৩৪৩**.০০		**২৫৮**.৭৮	**৩৪৩**.০০	-	**৩৪৩**.০০	

১৩.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব কাল
	জনাব মহসিন উদ্দিন আহমেদ (নিরু), বিজিএমইএ	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

১৪.০। <u>প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :</u>

১৪.১ গত ২৭/০৭/২০১৮ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিজিএমইএ অফিস, হাতিরঝিল, ঢাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের হিসাব রক্ষক জনাব ফাইজুল ইসলাম প্রয়োজনী য় কাগজপত্র ও তথ্য সরবরাহ করেন। এছাড়া, গাজীপুর সদরস্থ মাজুখানে Basic Shirts Ltd. গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের হিসাব রক্ষক জনাব ফায়জুল ইসলাম, সংশ্লিষ্ট গার্মেন্টস কারখানার সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল এবং প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, Basic Shirts Ltd. গার্মেন্টস কারখানার ৫০জন করে ১৩টি গ্রুপে ৬৫০ জন গামেন্টসকর্মী প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এছাড়া, এ কারখানার ১৩জনকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৪.২ প্রকল্পের অর্থা য়ন: সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৩ .০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই United Nations Population Fund Association (UNFPA)-এর অনুদান এবং বরাদ্দকৃত ৩৪৩.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র: টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১টি ল্যাপটপ, ১ সেট কম্পিউটার, ১টি মাল্টি মিডিয়া, ১টি ফাইল কেবিনেট, এবং একটি ডিজিটাল ক্যামারা ক্রয় করা হয়েছে বলে জানা যায় ।

১৪.৪ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রশিক্ষক ম্যানুয়্যাল প্রস্তুতঃ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের তৈরি পোষাক কারখানার 'জেন্ডার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ' ইউনিটের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রশিক্ষক ম্যানুয়্যাল প্রস্তুত করা হয়েছে। মডিউলে প্রশিক্ষণ রূপরেখা অধিবেশন অনুযায়ী মডিউল-১: জেন্ডার ধারনা, মডিউল-২: নারীর প্রতি সহিংসতা, মডিউল-৩ : শ্রম বিষয়ক আইনগত কাঠামো, মডিউল-৪ : জেন্ডার বিশ্লেষণ এবং মূলধারাকরণ এবং মডিউল-৫ : স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রশিক্ষক ম্যানুয়্যালের আ লোকে পোষাক শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৪.৫ ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ ঢাকায় ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ২টি স্টেকহোল্ডার ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ১৭০ জন অংশ গ্রহণ করেছে। ৩৩০৫০ জন পোষাক শ্রমিককে এ্যাওয়ারনেস রাইজিং, ৬০ জনকে মাস্টার ট্রেইনার, ৬০০ জনকে মিড লেবেল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অন বিজিএমইএ হেলথ সার্ভিস প্রোভাইার প্রশিক্ষণে ১৭৮ জন, ওরিয়েন্টেশন এন্ড সেনসেডাইজেশন প্রশিক্ষণে মিডিয়া স্টাফ ৫০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং ফাইনালাইজেশন ওয়ার্কশপে ২৫ জন অংশ গ্রহণ করে বলে পিসিআর থেকে জানা যায়।

১৪.৬ যেসকল গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরির শ্রমিক, কর্মকরর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে: প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামস্থ যে ৪০টি গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তার বিবরণ নিম্নরূপ:

ঢাকা জোন:

ক্রঃনং	গার্মেন্টেস এর নাম ও ঠিকানা	সমন্বয়কারীর নাম
১।	Rediance Jeans Ltd. House #521, Road #10, DOHS, Baridhara, Dhaka.	MR. MOHIUDDIN
২।	Fashions Point Ltd. P-41/42, BSCIC Inds, State Konobari, Gazipur	
৩।	Epyllion Style Ltd, Bhahadurpur, Bhawalmirzapur, Joydevpur, Gazipur.	
৪।	Nightingale Fashions Ltd., A-84/85, Basic Industrial State, Konabari, Gazipur.	
৫।	Keya Knit Composite Ltd., Jarul Kunabari, Gazipur.	
৬।	Titash Sweaters Industries Ltd., Kashimpur Road, Konabari, Gazipur.	
৭।	Meditex Industris Ltd., (Unit-1), Kashimpur Road, Konabari, Gazipur.	
৮।	Designtex Ltd., 255, Nilnagar, Konabari, Gazipur.	
৯।	Classic Fashion Concept Ltd., Classic Centre (5th floor) House #1, Road #F, Banani, Dhaka/	A. N. M. ASHIQUL HAQUE
১০	Sadma Fashion Wear Ltd., Mouchak, Konabari, Priental Plaza (1st floor), Flat B-1, Banani, Dhaka	
১১।	Tusuka Jeans Ltd., Nilnagar, Konabari, Gazipur.	
১২	Glant Apparels Ltd., Joydevpur, Opposite of LGED Bhaban	
১৩।	Glant Knit Fashion Ltd., Joydevpur, Opposite of LGED Bhaban	
১৪।	Space Sweater Ltd., House #341, Road #05,DOHS, Baridhara, Dhaka	
১৫।	Tusuka Trousers Ltd., Nilnagar, Konabari, Gazipur	
১৬।	Basic Shirts Ltd., Basic Tower, Harbaid Majukhan, Gazipur Sada, Gazipur.	
১৭।	Manta Appareals Ltd., Jamgora, Ashulia	MUHAMMAD ANOWAR HOSSAIN
১৮।	The Rose Dresses Ltd., Diakhali, Yearpur, Jamgora, Ashulia	
১৯।	Sterling Creation Ltd., Baron, Yearpur Union, Ashulia, Dhaka.	
২০।	Sterling Apparels Ltd., Baron, Yearpur Union, Savar,	

ক্রঃনং	গার্মেন্টেস এর নাম ও ঠিকানা	সমন্বয়কারীর নাম
	Dhaka.	
২১।	Unicon Sweater Ltd., Baron, Yearpur Union, Savar, Dhaka.	
২২।	Islam Garments Ltd., Diakhali, Yearpur, Jamgora, Ashulia.	
২৩।	Z3 Composite Ltd., Ashulia, Katgora, Ziraboo, Dhaka.	
২৪।	Crystal Composite Ltd., Khajurbagan, Ashulia, Dhaka.	

নারায়নগঞ্জ জোন:

১।	Navy Hosiery, P-A/2, A/3, Basic Industrial Estate, Fatullah, Narayangonj.	SILIKA AFENDI
২।	Fakir Apparels Ltd., P-142/145, Basic Industrial Estate, Enayet Nagar, Fatullah, Narayangonj.	
৩।	Pentex Dress Ltd., 56 Horihar para, Fatullah, Narayangonj.	
৪।	MB Knit Fashion, A/122, Basic Industrial Area, Fatullah, Narayangonj.	
৫।	Abanti Colortex Ltd. S/A, 646, Shansogoan, Enayet Nagar, Fatullah, Narayangonj.	
৬।	Knit Concern Ltd. 62, Water works road, Godnail, Narayangonj.	
৭।	Shovon Silk and Knitting (P) Mills Ltd., Eest Masdair, Fatullah, Narayangonj.	
৮।	Metro Knitting Mills Ltd., Ramarbhag, Kutubpur, Fatullah, Narayangonj.	

চট্টগ্রাম জোনঃ

১।	Vanguard Dresses Ltd., Plot No A-5, Block-B, BSCIC, Sagarika Road, Chittagong	NAJNIN BEGUM
২।	Mohara Asian Apparels Ltd., 29, Baniatila station Road, Chittagong	
৩।	Well Fashion Ltd (Unit-2), Plot-B64,65 (part), 80 (part) 81, BSCIC I/A, Kalurghat, Chittagong	
৪।	The Need Apparels (pvt.) Ltd., Need Tower, 154/C, Rajarkhali Road, East Bakulia, Chittagong	
৫।	M.N. Garments Ltd., Monir Bhaban, 220 East Rampur, Eidgha, D.T. Road, Chittagong	
৬।	H.K.T.G Garrments Ltd, 590, Kolonal Jons Rooad, North Kattali, Chittagong	
৭।	Dailim Textile Ltd. 768, Askarabad, D.T. Road, Chittagong.	
৮।	Sadaf Fashion Ltd., 768, Askarabad, D.T. Road, Chittagong.	

ঢাকায় ২৪টি, নারায়নগঞ্জে ৮টি এবং চট্টগ্রামে ৮টিসহ সর্বমোট ৪০টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ঢাকার গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরিসমূহের জন্য জনাব মহিউদ্দিন এবং এ এন এম আশিকুল হক, নারায়নগঞ্জের ফ্যাক্টোরিসমূহের জন্য SILIKA AFENDI এবং চট্টগ্রাম ফ্যাক্টোরিসমূহের জন্য নাজনীন বেগম সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন বলে জানা যায়।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(১) ম্যানেজার ও ফ্যাক্টোরি মালিকদের জ্ঞান ও সচেনতা বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে কর্ম ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতাভিত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে নারী কর্মিদের ঝুঁকি কমানো;	(১) ম্যানেজার ও ফ্যাক্টোরি মালিকদের জ্ঞান ও সচেনতা বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতাভিত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে না রী কর্মিদের ঝুঁকি কমানো সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ , প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে বলে জানা যায়।
(২) নির্বাচিত ফ্যা ক্টোরিগুলোতে সৃষ্ট টেকসই জেন্ডার সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন।	(২) নির্বাচিত ফ্যা ফ্যাক্টোরিগুলোতে সৃষ্ট টেকসই জেন্ডার সহা য়ক পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।


১৬.০ । অডিট সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পটির অনুকুলে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দুইবার অডিট হয়েছে এবং আপত্তিসমূহ নিষ্পতি হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া, UNFPA কর্তৃক বিদেশী ফার্ম দ্বারা দুইবার মূল্যায়ন হয়েছে বলেও জানা যায়।



প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত কম্পিউটার ও প্রিন্টার



প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর



প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল



বেসিক শার্ট গার্মেন্টসে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট যাচাই-বাচাই



বেসিক শার্ট গার্মেন্টস কারখার প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সাথে মত বিনিময়



বেসিক শার্ট গার্মেন্টস কারখায় কর্মরত প্রশিক্ষণার্থী

১৭.০ পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ **পিসিআর-এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল সংক্রান্ত ভুল তথ্য সরবরাহ:** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর পৃষ্ঠা নম্বর ২এ মূল প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ এবং সর্বশেষ সংশোধিত মেয়াদকাল ০১লা জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ উল্লেখ করা হয়েছে। টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১লা জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সংশোধিত হলেও মেয়াদকালের পরিবর্তন হয়নি, শুধু অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে বলে জানা যায়।

১৭.২ **পিসিআর-এ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভুল তথ্য সরবরাহ:** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর পৃষ্ঠা নম্বর ৭এ উল্লেখ্য যে, ঢকায় অনুষ্ঠিত ১টি স্টেকহোল্ডার ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ১১০জন এবং চট্টগ্রামে ১টি ওয়ার্কশপে ৬০ জন মোট ১৬০জন অংশ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হবে ১৭০ জন।

১৭.৩ **বেজলাইন সার্ভের প্রমাণক সংক্রান্ত:** প্রকল্পের মুল কার্যক্রম বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণক পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্পের হিসাব রক্ষক জনাব ফায়জুল ইসলাম উল্লেখ করেন, বেজলাইন সার্ভে কার্যক্রমটি UNFPA কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে । প্রকৃতপক্ষে বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য প্রমাণক প্রয়োজন।

১৭.৪ **গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ চালু রাখা:** প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা সকল ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এতে মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে নতুন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব হবে।

১৮.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা:

১৮.১ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ কোন ভুল তথ্য সরবরাহ করা না হয় , সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৭.১ ও ১৭.২ দ্রষ্টব্য);

১৮.২ বেজলাইন সার্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন হয়ে থাকলে ইহার প্রমাণক আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩ দ্রষ্টব্য); এবং

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল ও মাস্টার ট্রেইনারদের দ্বারা সকল ফ্যাক্টোরিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য) ।

Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : ৩০ জুন,২০১৭)

১। **প্রকল্পের নাম** : Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised) "শীর্ষক প্রকল্প।

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়ন সংস্থা** : ILO Office, Bangladesh সমন্বয়ে

সরকারি সংস্থা: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এমপ্লয়ার্স সংস্থা: বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইপি), বিজিমিএ, বিকেএমইয়ে

কর্মচারী সংস্থা: ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কস্ এডুকেশন (এনসিসিডাব্লি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)

ত্রিপার্টি (জিওবি এবং এমপ্লয়ার্স ও ওয়ার্কাস ওয়ার্কার্স সংস্থা): ফায়ার সেফটি,এন্ড স্ট্রার্কচারাল ইন্টিগ্রটিটি কমিটি,ফায়ার সেফটি অব আরএমজি সেক্টর ইন বাংলাদেশ।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়কাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল সর্বমোট টাকা (বৈ: মু:)	সর্বশেষ সংশোধিত সর্বমোট টাকা (বৈ:মু:)	সর্বমোট টাকা (বৈ: মু:)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯,১৫২.৭০	২৫,০০১.০০	২৪,৮২৭.০০	১ জানু. ২০১৪ - ৩১ মার্চ,২০১৭	১ জানু. ২০১৪ - ৩০ জুন,২০১৭	১ জানু. ২০১৪ - ৩০ জুন,২০১৭		

৫। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা. চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগ।

৬। প্রকল্পের অর্থায়ন: আইএলও (ডেভোলপমেন্ট পার্টনার: UK, DFID ,Netherlands, Canadian CIDA, French, USDOL,SWISS and EU)

অর্থের পরিমান: ৩০৩.৪০ (লক্ষ) ইউএসডি টেকনিক্যাল সহযোগিতা (গ্রান্ট)

চুক্তির তারিখ: ২২/১০/২০১৩ খ্রি:

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	প্রধান আইটেম/অংগভিত্তিক কার্যক্রম	পরিমান	লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি %		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
	ক) রাজস্ব ব্যয়						
৪৮৭৪-এ	প্রকল্প জনবল (বৈদেশিক)	-	২৮২৫.২৭		২৮১৯.৬৫	-	-
৪৮৭৪-বি	স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক (বৈদেশিক)	-	৪৯.০০		৪৯.০০	-	-
৪৮৯৩-এ, বি	প্রকল্প জনবল (স্থানীয়)	-	২৫৪৪.২৫		২৫৩২.৯৭	-	-
৪৮৭৪-সি	স্বল্পমেয়াদী পরামর্শক (স্থানীয়)	-	২২৪.৩৫		২১৩.৭০	-	-
৪৮৮৩	সার্ভিস কন্ট্রাক্ট/সাব-কন্ট্রাক্ট	-	৭১২৯.০০		৭১২৪.৪০	-	-
৪৮০১	ভ্রমণ	-	২০৫.৬০		২০১.৯০	-	-
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	-	৩৯৩৮.৩০		৩৯২৬.৯০	-	-
৪৮৮৮	প্রকল্প অফিস (ভাড়া, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন)	-	১০১৩.০০		৯৫০.০০	-	-
৪৮০৪	টেকনিক্যাল ব্যাকস্টপিং, মনিটরিং ও ইভালয়েশান	-	৬৫৩.৪৬		৬৫৩.৪৬	-	-
৪৮৩৩	প্রচার ও প্রকাশনা	-	১৪২২.৪০		১৪২১.৪৩	-	-
৪৮৪৮	আইএলও ব্যবস্থাপনা চার্জ	-	২৬১৪.৯৯		২৫৫৯.৭৮	-	-
	উপমোট রাজস্ব (ক)	-	২২,৭২৩.৫১		২২,৫৫৫.১৯	-	-
	খ) মূলধন						
৬৮০০	যন্ত্রপাতি	-	২২৭৭.৪৮		**২২৭১.৪০**	-	-
	উপমোট মূলধন	-	২২৭৭.৪৮		**২২৭১.৪০**	-	-
	সর্বমোট (ক+খ)	-	২৫০০১.৪০		**২৪,৮২৭.০০**	-	-

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ**

৮। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:**

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি:

রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর বিদেশি ক্রেতারা পোশা ক শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের শর্ত দেয় এবং এ খাতের ভবিষ্যত হুমকির মুখে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আইএলও নিজ উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের তৈরী পোষাক শিল্প কারাখানায় সংগঠিত অগ্নি কান্ড ও ভবন ধ্বসের পর সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ পরিস্থিতি উন্নয়ন একটি ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। অতঃপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দেশের তৈরী পোষাক শিল্প কারাখানার অগ্নি কান্ড ও ভবন নিরপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি বা স্তবায়নে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ বা স্তবায়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রকল্পটির মাধ্যমে সহযোগিতা করছে। প্রকল্পটি শ্রম ও কর্মংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বা স্তবায়িত হবে। অগ্নি কান্ড ও ভবন নিরপত্তা যাচাইয়ে বুয়েটের ৩০টি টীম কাজ করে। অগ্নি কান্ড ও ভবন নিরপত্তা সংক্রা ন্ত ডাটাবেজ ও শ্রম ও কর্মংস্থান মন্ত্রণালয়ে হট লাইনসহ একটি Survivors Unit প্রতিষ্ঠা করা হবে। বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় নির্বাচিত তৈরী পোষাক কারখানাসমূহের শ্রমমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। ঢাকাস্থ আইএলও অফিস প্রকল্পটি বাস্তবায়ন

করবে। তবে মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব প্রকল্পটির কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি প্রজেক্ট এডভাইসরি কমিটি এবং শ্রম সচিবের সভাপতিত্বে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো আইন প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা উন্নয়ন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক সাচেনতা বৃদ্ধি, তাজরীন ও রানাপ্লাজায় আহতদের পুনর্বাসন এবং বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচী বা স্তবায়নের মাধ্যমে দেশের তৈরী পোষাক শিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

১. বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত তৈরী পোষাক কারখানার অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা যাচাই;
২. শ্রমমান এবং অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
৪. তাজরীন ও রানাপ্লাজা ধ্বসে আহতদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৈরী পোষাক শিল্পে বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।
৫. বেটারওয়ার্ক বাংলাদেশ (বিডাব্লিওবি) কলকারখানা কমপ্লায়ান্ট বৃদ্ধি।

৯। **প্রকল্প অনুমোদন** : প্রকল্পের টিপিপি ২৬ জুন ২০১৪ ইং ১ম অনুমোদন লাভ করে এবং গত ০৭ মে ২০১৭ ইং সর্বশেষ সংশোধীত আকারে অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

খ) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষমাত্রা				অর্থ ছাড়	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পি এ	ভৌত (%)		মোট	টাকা	পি এ	ভৌত (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৪-১৫	৮১১২	-	৮১১২	৩১%	-	৮১১২	-	৮১১২	৩১%
২০১৫-১৬	৮৯৩২	-	৮৯৩২	৩৩%	-	৯৪৫২	-	৯৪৫২	৩৮%
২০১৬-১৭	৯৮৫৪	-	৯৮৫৪	৩৬%	-	৭২৬৩	-	৭২৬৩	৩০%
মোট		-			-	২৪৮২৭	-		

১১। প্রকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

Improving Working Condition in the Ready-Made Garment sector in Bangladesh (1st Revised) "শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের উপর মূল্যায়নের জন্য আইএসইডি হতে একটি পরিদর্শন ডায়েরী ,পর্যবেক্ষণ বিষয়গুলো দিয়ে একটি চিঠি ও প্রোগ্রাম ইমেলে প্রেরণ করা হয়। তার উপর ভিত্তি করে ILO অফিস বাংলাদেশের একজন প্রোগ্রাম অফিসার জনাব সোহানা সারমিন চৌধুরীকে এসাইন্ড করা হয়। তিনি পুনরায় তাদের সুবিধা অনুযায়ী অপর একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেন। সে অনুযায়ী প্রথম ২৯/০৭/২০১৮ ই তারিখ প্রথমে কিছু কার্যক্রম সর্ম্পকে ILO অফিস আগারগাঁও আমরা সার্বিক পর্যবেক্ষণ ব্রিফ নেই। ঐ দিন দুপুর ৩.০০ টি হতে প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সর্ম্পকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব মো: সামছুজ্জামান ভূঁইয়া (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের অফিস কক্ষে তাঁর অফিসে বাস্তবায়িত কাজ সর্ম্পকে ব্রিফ করেন। এছাড়া ঐ দিনই সিনিয়র একাউন্টস কর্মকর্তা জনাব সুমন চক্রবর্তী ও কারখানা পরিদর্শক জনাব রেজা উদ্দিন তাদের জন্য প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম তুলে ধরেন।

পরদিন অর্থাৎ ৩০/০৭/২০১৮ ইং তারিখে সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত সময়ে ILO অফিস প্রথমে কম্পোনেন্ট-১ : বিল্ডিং সেফটি , কম্পোনেন্ট-২ : লেবার ইন্সপেকশন , কম্পোনেন্ট- : প্রক্রিউরমেন্ট এন্ড ফাইনান্স, এবং কম্পোনেন্ট -৩: অকুপেশানাল সেইপটি এন্ড হেলথ (ওয়াস) ;কম্পোনেন্ট -৪: রিহেবিলেশন অব রানা প্লাজা ভিকটিম এবং পরে সেইফটি কমিউনিটি ট্রেনিং ওয়াস ইউনিটের উপর প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিষয় নিয়ে সমগ্র কার্যক্রম ও এর প্রয়োগ সর্ম্পকে অবহিত করেন এবং প্রস্তুতকৃত সকল আইন, রেজুলেশন, নিয়মনীতি, পোস্টার, মক ড্রিল, গান, নাটক, হার্ডকপি ও সফট কপি, প্রশিক্ষণ কিট নিয়ে আলোচনা করেন।

১২। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ** :

১২.১ ডাইফ পরিদর্শন

গত ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে কাওরান বাজার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব মো: সামছুজ্জামান ভূঁইয়া (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের অফিস কক্ষে তাঁর অফিসে উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যাদি সর্ম্পকে ব্রিফ করেন। কার্যক্রমের বিষয়গুলো ছিল

১. বাংলাদেশ লেবার ল (বিএলএ) ২০০৬ অনুযায়ী লেবার ইন্সপেকশন স্ট্রাটেজি বাস্তবায়ন
২. বাৎসরিক ইন্সপেকশন প্লান
৩. DIFE এর তথ্য ও নলেজ ব্যবস্থাপনা
৪. রেবার ইন্সপেকশন চেকলিষ্ট
৫. লেবার ইন্সপেকশনের ইকুপমেন্ট
৬. ইন্সপেক্টদের জন্য মার্স্টাস, ফাউন্ডেশন ও বেসিক প্রশিক্ষণ
৭. অফারেশন গাইড লাইন ও ডাইফের SOP
৮. বাৎসরিক ইন্সপেকশন রিপোর্ট ৯. রিমিডিয়েশন কর্ডিনেশন সেল (RCC) ।

কারখানা পরিদর্শক জনাব রেজা উদ্দিন তাঁদের জন্য প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রম বিশেষ করে ইনসপেকশনের দ্রুত ও স্বচ্চতার সহিত রিপোর্ট সরাসির লিমা সফট- ওয়্যারের মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম তা জানান।

১২.২ আইএলও অফিস পরিদর্শন

গত ৩০/০৭/২০১৮ ইং তারিখে সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত সময়ে ILO অফিস, আগারগাঁও Conference Room (৫th floor), Block-F, Plot ১৭/B&C, Agargaon Administrative Zone, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-১২০৭ এ পিসিআর মূল্যায়নে আমার সাথে প্রথমে কম্পোনেন্ট-১ আলোচনায় অংশ নেয় Mr Maurice Brooks, Workplace Safety Specialist, ILO,Ms Khadija Khondker,Senior Communication Specialist, ILO/RMG Programme Mr Mostofa Alam, Finance and Admin Officer, ILO/RMG Programme Mr Abdullah Mohammad Tawsif, Administrative Assistant, ILO/RMG Programmer. আলোচনায় প্রথমে কম্পোনেন্ট-১ : বিল্ডিং সেফটি আওতায় ক. ফায়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড বিল্ডিং সেইফটি বিষয়ে ১৫৪৯ টি ফ্যাক্টরি এসেসমেন্ট করেন খ. Remediation Coordination Cell (RCC) গ. DIFE and Bangladesh Fire Safety and Civil Defense (BFSCD যৌথ প্রশিক্ষণ ঘ. BFSCD কে এন্গেজমেন্ট।

কম্পোনেন্ট-২ বিষয়ে আলোচনায় ILO/RMG programme **Mr Borhan Uddin**, জানান কম্পোনেন্ট-২: লেবার ইন্সপেকশনের আওতায় ১. বাংলাদেশ লেবার ল (বিএলএ) ২০০৬ অনুযায়ী লেবার ইন্সপেকশন স্ট্রাটেজি বাস্তবায়ন ২. বাৎসরিক ইন্সপেকশন প্লান ৩. DIFE এর তথ্য ও নলেজ ব্যবস্থাপনা ৪. রেবার ইন্সপেকশন চেকলিষ্ট ৫. লেবার ইন্সপেকশনের ইকুপমেন্ট ৬. ইন্সপেক্টদের জন্য মার্স্টাস , ফাউন্ডেশন ও বেসিক প্রশিক্ষণ ৭. অফারেশন গাইড লাইন ও ডাইফের SOP ৮.বাৎসরিক ইন্সপেকশন রিপোর্ট ৯. রিমিডিয়েশন কর্ডিনেশন সেল (RCC) কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

কম্পোনেন্ট -৩ বিষয়ে আলোচনায় ILO/RMG ProgrammeILO/RMG Programme **Mr A K M Masum ul Alam**, Former Programme Officer, ILO/RMG Programme . কম্পোনেন্ট -৩ অকুপেশানাল সেইপটি এন্ড হেলথ (ওয়াস)এর আওতায় ক. ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশন (NPA) অন অকুপেশনাল সেইফটি এন্ড হেল্থ (OSH) খ. OSH প্রোফাইল গ. ন্যাশনাল OSH ডে ঘ. OSH এর কমুইনকেশনে মেটেরিয়ালস ঙ. OSH Kit চ. সেইফটি কমিটি ট্রেনিং ছ . EOSH বিষয়ে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান জ . OSH বিষয়ে DIFE, BEF, BGMEA, BKMEA প্রশিক্ষণ প্রদান ঝ. জাতীয় ক্যম্পেইন "নিরাপদ কর্মস্থলে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ" কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

একই সাথে **কম্পোনেন্ট -৪**: রিহেবিলেশন অব রানা প্লাজা ভিকটিমের আওতায় ক. জীবিত আহদের সাপোটর্ প্রদান খ. আহতদের কাউন্সেলিং প্রদান ও কর্ম সংস্থান গ. আত্ম কর্মসংস্থান গ্রুপ তৈরি ঘ. হেল্ফ টুলস পাবলিকেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

১২.৩ প্রকল্প দলিলে CPM পদ্ধতি , Works Breakdown Structure (WBS), Gantt Chart, Time Bound Action Plan ও Procurement Plan সংযোজন করে কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

১২.৪ প্রকল্পটি বাস্তবয়নের ফলে বাংলাদেশে গার্মেন্টস সেক্টরের কর্মস্থলে কর্ম পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মূলত রানা প্লাজা ধ্বসের পর ইউরোপীয় সংস্থা অ্যাকর্ড ও আমেরিকান সংস্থা অ্যালায়েন্স পোষাক শিল্পখাতে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা কার্যক্রম আধুনিকায়নের কাজ শূরু করে। গত ৩ বছরে বুয়েটের ৩০ টি টীম ও ২ টি কনসাল্টেন্সি ফার্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।


১২.৫ অগ্নিকান্ড ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ডাটাবেজ ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে হট লাইনসহ একটি সার্ভাইবার ইউনি ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১২.৬ গত তিন বছরে ৮ লাখ শ্রমিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২.৭ রানা প্লাজা দুর্ঘনার পর তাড়াতাড়ি করে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হলেও এর অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক।

১২.৮ প্রকল্পের আওতায় ডাইফ কর্তৃক ইন্সপেকশনের জন্য যে সকল বিষয়ে স্টান্ডার্ড সেট করা হয় , সে গুলো হল : কেমিকেল সেফটি, জেনারেল এক্সিডেন্ট প্রিভেনশন , কনস্ট্রাকশন সেফটি , মেশিনারী সেফটি ও এরগোনোমিক্স (শ্রমিকের শরীর বান্ধব আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি)।

১২.৮ **প্রকল্প আওতায় নির্মিত স্থাপনার কতিপয় স্থিরচিত্রঃ**



চিত্র ১: ডাইফের আইজি মোহাম্মদ সামজুজ্জামান ভূইয়ার সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সংক্রান্ত আলোচনা।



চিত্র ২: ILO Office, Bangladesh এর কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সংক্রান্ত আলোচনা।



চিত্র ৩: ILO Office, Bangladesh এর কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সংক্রান্ত আলোচনা।



চিত্র ৪ : ILO Office, BD কর্তৃক তৈরি LIMA app



চিত্র ৫: ILO Office, Bangladesh এর কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সংক্রান্ত আলোচনা।



চিত্র ৬ : ILO Office, Bangladesh এর প্রস্তুতকৃত কিটস



চিত্র ৭ : ILO Office, BD কর্তৃক তৈরি ডকুমেন্ট।





চিত্র ৮ : ILO Office, BD এর প্রস্তুতকৃত ফ্লাস ড্রাইভ।



চিত্র ৯ : ILO Office, BD এর প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক পোস্টার।



চিত্র ১০ : ILO Office, BD কর্তৃক তৈরি ডকুমেন্ট।



চিত্র ১১ : ILO Office, BD কর্তৃক তৈরি ডকুমেন্ট।



চিত্র ১২ : ILO Office, Bangladesh এর প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক পোস্টার।



চিত্র ১৩ : ILO Office, BD এর প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক পোস্টার।



চিত্র ১৪ : ILO Office, BD এর প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক পোস্টার।



চিত্র ১৫ : ILO Office, BD এর প্রস্তুতকৃত সচেতনতামূলক পোস্টার।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১.	-	-	-	-
	-	-	-	-

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পিসিআর এবং টিপিপি তে প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত কোন তথ্যের উল্লেখ নেই।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১.বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর সদস্যভুক্ত তৈরী পোষাক কারখানার অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা যাচাই;	• ১৫৪৯ টি কারখানার স্ট্রাকচারাল ফায়ার এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য ভবন ইনস্পেকশন করা হয়; • ৩৯ টি কারখানা ঝুঁকিতে থাকায় তাৎক্ষনিক বন্ধ করা হয়; • ইনস্পেকশন হারমোনাইজেশন এবং স্টান্ডার্ড রিপোর্টিং প্রস্তুতকরণ; • এনহেন্স কোলাবরেশর বিল্টইন রেগুলেটরস্ • নিরপদ ইনস্পেকশন নিশ্চিতকরণে রেগুলেটরির দক্ষতা বৃদ্ধি; • রেমিডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) প্রবর্তন করা হয়।
২. শ্রমমান এবং অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ডাইপ) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি	• DIFE রিফর্মের রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয় ও বাস্তবায়ন করা হয়; • ষ্টাফ রিটেনশন ও মোটিভেশন বিষয়ে স্টাডি করা হয়; • সেক্টরভিত্তিক বাৎসরিক ইনস্পেকশনের লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করা হয়; • অধিক দক্ষ ,জবাবদিহি ও ক্রেডিবল শ্রমিক ইনস্পেক্টর তৈরিতে অবদান রাখে; • শ্রমিক ইনস্পেকশন বিষয়ে রোডম্যাপ করে ডিভাইজড তৈরি এবং বাস্তবায়ন; • শ্রমিক ইনস্পেকশন ও কারখানা পরিদর্শন বিষয়ে শ্রমিক ইনস্পেকশন কৌশল প্রস্তুত; • ইনস্পেকশন চেকলিষ্ট প্রস্তুত করে কম্প্রোহেনসিভ ইনস্পেকশন পদ্ধতি তৈরি; • লেবার ইনস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপস(লিমা) প্রস্তুত কনরা হয়; • ২৩৮ জন ইনস্পেক্টরকে ৪০ দিন ব্যাপী ফাউন্ডেশন ট্রেনিং দেয়া হয়; • কোড অব ইথিস এডোপ্টেড

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
৩.পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা;	১০০ টি কারখানা সেফটি কমিটি গঠন । • ২১০ টি কারখানা (১১০টি কারখানা, ৭০টি বিজিএমইএ কর্তৃক, ৪০টি বিকেএমইএ কর্তৃক কমিটি গঠন করা হয়।) • OSH বিষয়ে সরকার, মালিক , শ্রমিক সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়ন; • ২১০ ট OSH কমিটি গঠনে সহায়তা প্রদান; • গ্রেটার OSH প্রাতিষ্টানীকিকরণ; বিধিমালা ও নীতিমালা উন্নয়ন; • ৪০০০ রেডিমেট গার্মন্টেসের জন্য (OSH)ওএসএইচ কীট তৈরি করা হয়; • ৮,০০,০০০ শ্রমিককে এবং ২৭০০ ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিককে OSH প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; • জাতীয় অকুপেশনাল হেলথ্ সেফটি এন্ড হেলথ্ দিবস পালন করা হয়;
৪. তাজরীন ও রানাপ্লাজা ধ্বসে আহতদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৈরী পোষাক শিল্পে বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচী বা স্তবায়ন করা হবে।	রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার সকল শ্রমিকের তথ্য সেবা প্রদান • রানা প্লাজা কোঅর্ডিনেশন সেল ২০১৩ সন থেকে ২ টি হট লাইন নম্বরে চালু করা হয়; • ২৯৯ জন দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকে জীবন দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; • ১৭৬ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ৬২ জনকে চাকুরী প্রদান করা হয়; • ৩,১৩৭ জনকে ক্যারিয়ার , ফাইনান্সিয়াল এবং ফ্যামিলি কাউন্সিলিং প্রদান করা হয়; • ৫০ জনকে ব্যবসায় উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; • ১৪২ জনকে মেডিকেল সাপোর্ট দেয়া; ৬৬ জনকে সাইকোলজিক্যার কাউন্সেলিং দেয়া হয়।
৫. বেটারওয়ার্ক বাংলাদেশ (বিডাব্লিওবি) কলকারখানা কমপ্লায়ান্ট বৃদ্ধি।	এ) ১৬২ টি ফ্যাক্টরির মধ্যে ১৩৪ টি জুন ২০১৭ এর মধ্যে প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়; বি) ৫২% ফ্যাক্টরি কমপ্লায়ান্স করেছে। • ১৩৪ টি ফ্যাক্টরি বেটারওয়ার্ক বাংলাদেশ কমপ্লাই করেছে; ২,৮০,২৫৪ জনেক চাকুরী দিয়েছে ,যাদের ৫২% মহিলা; • ১৫ টি আর্ন্তজার্তিক বায়ার পার্টনারও রয়েছে; • ১৩৬টি এসেসমেন্ট রিপোর্ট বায়ার কর্তৃক ক্রয় করা হয়; • ১০৯০ এডভাইজারি ভিসিট করেছে; • ১৬ টি নির্বাচিত পার্টিসিফেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে; • ৩,৭০৮ জন ম্যানেজমেন্ট এবং প্রশিক্ষিত সুপারভাইজারি স্টাফ তৈরি করা হয়েছেযারা যৌন হ্যারেছমেন্ট প্রতিরোধ, কর্মপরিবেশ পরস্পর সহযোগিতা করা, এবং দায়দায়িত্ব পালন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে।

১৫.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য(পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী):

১৫.১ যানবাহন ক্রয়: ILO অফিস প্রকল্পের আওতায় সংস্থানুযায়ী নভেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে ২ টি জীপ গাড়ি ক্রয় করে এই দু'টি গাড়ীপ্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা হবে জানা যায়।

১৫.২ প্রকল্পের সরবরাহ ও সেবা খাত: সরবরাহ খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ও সেবা খাতে কনসাল্টেন্ট বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

ILO অফিস বাংলাদেশ, পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে বলে জানান।

১৫.৩ মনিটরিং এন্ড অডিটিং

অফিসের নাম	পরিদর্শনের তারিখ	চিহ্নিত	মন্তব্য
১	২	৩	৪
এ)মন্ত্রণালয়/সংস্থা	অডিট/মনিটিরং হয়নি।	অডিট/মনিটিরং হয়নি।	-
বি) আইএমইডি	অডিট/মনিটিরং হয়নি।	অডিট/মনিটিরং হয়নি।	-

অফিসের নাম	পরিদর্শনের তারিখ	চিহ্নিত	মন্তব্য
সি) অন্যান্য আইএলও অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	প্রতি তিন মাস অন্তর সকল প্রোগ্রাম অফিসারগণ বাস্তবায়িত কাজ মনিটরিং করতো।	কিছু কাজের বিলম্ব ছাড়া বড় ধরণের সমস্যা পাওয়া যায়নি।	-

১৫.৪ প্রকল্প অডিট কার্যক্রম

১৫.৪.১ **ইন্টারনাল অডিট**

ILO অফিসের রূল /রেজুলেশন আনুযায়ী ইন্টারনাল অডিট প্রযোজ্য নয়।

১৫.৪.২ **এক্সটারনাল অডিট**

ILO অফিসের রূল /রেজুলেশন আনুযায়ী এক্সটারনাল অডিট প্রযোজ্য নয়।

১৬.১ প্রাপ্ত সমস্যা:

১৬.১.১ প্রকল্পের আওতায় এক্সটারনাল বা ইন্টারনাল কোন অডিট সম্পন্ন হয়নি (১৫.৪);

১৬.১.২ প্রকল্পের পিসিআর-এ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়নি।

১৬. ২ সুপারিশমালা

১৬.২.১ প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার ইন্টারনাল বা এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন না হওয়ার কারণ বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল (১৬.১.১);

১৬.২.২ পরবর্তীতে PCR-প্রস্তুতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে বাস্তব লক্ষমাত্রা উল্লেখ করা যেতে পারে ১৬.১.২)।

Improving fire and General Building Safety in Bangladesh প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : ডিসেম্বর, ২০১৬)

১। **প্রকল্পের নাম** : Improving fire and General Building Safety in Bangladesh

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়ন সংস্থা** : আর্ন্তজার্তিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়কাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় সর্বমোট টাকা (বৈ:মু:)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল সর্বমোট টাকা (বৈ:মু:)	সর্বশেষ সংশোধিত সর্বমোট টাকা (বৈ:মু:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৮৬.৫০		১১৮৬.৫০	১১৮৬.৫০		জানুয়ারী ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬		

৫। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা।

৬। প্রকল্পের অর্থায়ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তর (USDOL) এর আর্থিক সহায়তা।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কোড নং	প্রধান আইটেম/অংগভিত্তিক কার্যক্রম	পরিমান	লক্ষ্য মাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি %		পার্থক্যের কারণ
				আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১.	৪৮৮৩	১) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনী কাঠামো (Regular Framework) পর্যালোচনাপূর্বক আধুনিকায়ন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী পতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় জোড়দারকরণ;	-	৭৭.৯১		৭৭.৯১	-	
		(২) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিদ্যমান সরঞ্জাম এবং কর্মপদ্ধতি (Tools and procedure) পর্যালোচনাপূর্বক আধুনিকায়ন	-	২৪.১৩		২৪.১৩	-	
		৩) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।	-	১৯৯.২১		১৯৯২১	-	
		(৪) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা যাচাই কাজে সহায়তা পদান	-	১১৫.০৯		১১৫.০৯	--	
		(৫) অগ্নি ও ভবন নিরাত্তা সংক্রান্ত ডাটাবেজ স্থাপন	-	৪০.১৮		২২.১৮	-	

২.	জনবল ও পরামর্শক						-	
	৪৮৭৮	(ক) বৈদেশিক পরামর্শক (১জন)	৩৬ মাস	৪১৮.৪৮		৪১৫.৩৯	-	
	৪৮৯২	(খ) স্থানীয় সহায়ক জনবল (১জন)	৩৬ মাস	৩৪.৬৩		৩৪.০০	-	
৩.	৪৮৮৮	প্রকল্প অফিস পরিচালনা ও ইউএন নিরাপত্তা ফি	-	৫২.২০		৫১.৩৬	-	
৪.	৪৮০৪	মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রকল্প মূল্যায়ন	-	৩৫.৬০		২৪.৮২	-	
৫		আইএলও-এর ব্যবস্থাপনা চার্জ (১৩%)	-	১৩৬.৫০		১৩৪.৯০	-	
৬		ব্যয় বৃদ্ধি সংস্থান	-	৪৫.৮৪		০.০০	-	
৭		সরঞ্জাম		৬.৭৩		২.৬১	-	
		সর্বমোট		১১৮৬.৫০		১১৫৮.৫৬	-	

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** প্রযোজ্য নয়।

৮। **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:**

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি:

তৈরি পোশাক শিল্প বা আরএমজি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে সে দেশের শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো শিল্পনির্ভর। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও পোশাক শিল্পে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে বহির্বিশ্বে। তৈরি পোশাকশিল্প রফতানি বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বেকার সমস্যা সমাধান, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্পের অবদান ঈর্ষণীয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এই শিল্পের হাত ধরে বিশ্ববাজারে একটি ব্র্যান্ড সৃষ্টি করেছে। যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমাদের দেশ বিশ্বদরবারে নতুন পরিচিতি ও সুনাম অর্জন করছে।

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট। দীর্ঘ ১৫ মাস ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির পর গত জানুয়ারিতে পোশাক রফতানিতে প্রায় আড়াই শতাংশ প্রবৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ। এর আগে সর্বশেষ ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৪৯ কোটি ডলার বা ৪ হাজার ১৮ কোটি টাকার পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ । গত জানুয়ারিতে ১৮ কোটি ৮৬ লাখ বর্গমিটারের সমপরিমাণ কাপড়ের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে বাংলাদেশ।এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক রফতানির ৬ দশমিক ৩২ শতাংশ গেছে বাংলাদেশ থেকে। গত ডিসেম্বরে যা ছিল ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বাজার হিস্যা সামান্য বেড়েছে বাংলাদেশের ।যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রফতানিতে বরাবরের মতো শীর্ষে আছে চীন। বাংলাদেশে উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক এই তৈরি শিল্পের উপর নানা সময়ে এসেছে ছোটবড় অসংখ্য আঘাত। রাজনৈতিক , সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ নানা সংকট গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। এই সব সমস্যা বার বার পিছু টেনেছে এই খাতকে। শ্রমিক অসন্তোষ , মালিক-শ্রমিকের বিরূপ সম্পর্ক, বৈদেশিক বাধা, অগ্নিকা-সহ নানা দুর্ঘটনা ছিল গার্মেন্টস শিল্পের নিত্যসঙ্গী। সর্বশেষ ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে নিভে যায় এক হাজার ১৩৭টি তাজা প্রাণ। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসে পঙ্গুত্ববরণ করেছে আরও দুই হাজার চারশ' পোশাক শ্রমিক। দেশের তৈরী পোষাক শিল্প কারাখানায় সংগঠিত অগ্নি কান্ড ও ভবন ধ্বসের পর সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ পরিস্থিতি উন্নয়নে একটি ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। অতঃপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে দেশের তৈরী

পোষাক-শিল্প কারাখানার অগ্নি কান্ড ও ভবন নিরপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রকল্পটির মাধ্যমে সহযোগিতা করছে। প্রকল্পটি শ্রম ও কর্মংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হবে। ঢাকাস্থ আইএলও অফিস প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। তবে মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব প্রকল্পটির কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি প্রজেক্ট এডভাইসরি কমিটি এবং শ্রম সচিবের সভাপতিত্বে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের আওতায় বিদ্যমান ভবন সমূহের অগ্নি নিরাপত্তা এবং ভবন নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরা।

স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্য:

(১)অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান আইন -কানুন আর্ন্তজার্তিক শ্রম এবং অ গ্নি নিরাপত্তা মানে পৌঁছনোর নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এই লক্ষ্যে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ডাটাবেজ স্থাপন।

৯। **প্রকল্প অনুমোদন**: ০৭/০৯/২০১৫ খ্রি: পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে।

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

খ) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষমাত্রা				অর্থ ছাড়	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পি এ	ভৌত (%)		মোট	টাকা	পি এ	ভৌত (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৩-২০১৪	৯১.১০		৯১৫.২০	৭৭%	-	-	-	-	-
২০১৪-২০১৫	৪৩৬.১০				-	-	-	-	-
২০১৫-২০১৬	৪৪০.৮২				-	-	-	-	-
২০১৬-২০১৭	২১৮.৪৮		২৪৩.৩৬	২১%	-	-	-	-	-

১১। প্রকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়া :

মিলিয়নে

উৎস	মোট পরিমান		প্রকৃত ব্যয়		ব্যবহার পরিমান	
	ইউএস ডলার	লোকাল কারেন্সি	ইউএস ডলার	লোকাল কারেন্সি	ইউএস ডলার	লোকাল কারেন্সি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
USDOL	১.৫০	১১৮৬.৫০	১.৪৬	১১৫৮.৫৬	১.৪৬	১১৫.৫৬

ব্যবহার হার: ৯৭.৬৫%

১২। প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ :

১২.৫ প্রকল্প আওতায় নির্মিত স্থাপনার কতিপয় স্থিরচিত্রঃ



চিত্র-১: খন্দকার মোস্তান হোসেন ,ন্যাশনাল প্রজেক্ট কর্ডিনেটরের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অফিসে আলোচনা।



চিত্র-২: প্রকল্পের আওতায় ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী।



চিত্র-৩: প্রকল্পের আওতায় ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।



চিত্র-৪: প্রকল্পের আওতায় ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ।



চিত্র-৫: প্রকল্পের আওতায় ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি ও ইলক্ট্রিক সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।



চিত্র-৬: ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।



চিত্র-৮: ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

নিম্নবর্ণিত প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১.	জনাব খন্দকার মোস্তান হোসেন অতিরিক্ত সচিব	ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর যুগ্ম সচিব(আইও) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়।	অতিরক্ত	জানুয়ারী ২০১৪ – ডিসেম্বর ২০১৬

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের আওতায় বিদ্যমান ভবন সমূহের অগ্নি নিরাপত্তা এবং ভবন নিরাপত্তা	আউটপুট ১.১ বাংলাদেশের ফায়ার এবং বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কর্ডিনেশন মেকানিজম কার্যকরি করা। অর্জন: ডিসেম্বর ২০১৪ সালে ফ্যাসিলিটেড এবং ডেভোলপমেন্ট এর জন্য ন্যাশনাল ইনিসিয়েটভ ফ্যাক্টরিজের এর আওতায় একটি রিমিডিয়েশন প্রটোকল প্রস্তুত করা হয়েছে । বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলোর বিল্ডিং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ , ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক সেফটি এর জন্য কাজ করা।
অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান আইন-কানুন আর্ন্তজার্তিক শ্রম এবং অগ্নি নিরাপত্তা মানে পৌঁছনোর ইনিমত্ত বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এই লক্ষ্যে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ডাটাবেজ স্থাপন।	আউটপুট ১.২ : ফ্যাক্টরির লেবার ইনসেপকশন পদ্ধিত ও টুলস আপডেট করন। অর্জন: প্রকল্পটি আইএলও কম্পোনেন্ট III এর আওতায় রেডিমেড গার্মেন্টস প্রোগ্রামকে সাপোর্ট দিয়ে এটি ফার্ম সিলেক্ট করে যাতে ওএসপি প্রোফাইল ,ফ্যক্টরির ওএসপি পদ্ধতি ইনসপেকশন করার জন্য। এছাড়া এটি লিগ্যাল দিকগুলো ও যাচাই করে। আউটপুট ১.৩ শ্রম মন্ত্রণালয় ও এ অন্যান্য সংঘটন গুলোর ইনসপেকশন দক্ষতা বৃদ্ধি। অর্জন: ৪৬ টি ইভেন্টে ৭৯০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, এর মধ্যে ৪৬ জন মহিলা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে; ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং, ফায়ার ইনসেপকশন, ইমারজেন্সি ইভাকুয়েশন প্লানিং, ফায়ার প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ২৯৭ জন বিএফএসসিডি সিনরিয়র ইনসেপেক্টর, ১৫ জন ডাইফ,৫ জন বিজেএমইএ, ৫ জন বিকেএমইএ, সহ মোট ৩২২ জন কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আউটপুট ১.৪ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার সাথে ও সময়মত ইনসেপেকশন করা; অর্জন: ২০১৫ সালের মধ্যে ১৫৪৯ ফ্যাক্টরি এসেসমেন্ট করণ;

প্রলিমিনির এসেসমেন্ট	২০১৪	২০১৫	২০১৬	মোট
স্ট্রাকসারাল ইন্ট্রিগ্রিটি	৪৭১	৯০৮	০	১৩৭৯

	(বিল্ডিং)				
	ফায়ার সেফটি	৪৪৯	১০৬৮	০	১৫১৭
	ইলেক্ট্রিক সেফটি	৪৪৯	১০৬৮	০	১৫১৭
	মোট				৪,৪১৩

<u>আউটপুট ১.৫</u> বিল্ডিং এবং ফায়ার সেফটি ডাটা ট্রেকিং কার্যকর করণ;

<u>অর্জন:</u>

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স (বিএফএসসিডি) প্রথম পর্যায়ে অটোমেটেড লাইসেন্স ও পারমিট সম্পন্ন করেছে।

ক) অনলাইন ফায়ার লাইসেন্স অটোমেটেড সিস্টেম

খ) এসএমএস এলার্টিং সিস্টেম ফর ফায়ার এক্সিডেন্ট

১৫.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য**(পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী):

১৫.১ ট্রান্সপোর্ট ক্রয় : প্রযোজ্য নয়।

১৫.২ পণ্য, ওয়ার্কস ও সেবা ক্রয়: প্রযোজ্য নয়।

তবে পিসিআর এর ০৮ নং এ ৮.১ এ পণ্য ও ওর্য়াকস বাবদ প্রকল্পে ২০০.০০ লাখ টাকা ও কনসাল্টেন্সি খাতে ১০০.০০ লাখের বেশি ক্রয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে।

১৬.১ প্রাপ্ত সমস্যা:

ক) প্রকল্পের ক্রয় কার্যকম ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি;

খ) PCR এর পয়েন্ট ০৫ অনুযায়ী কম্পোনেন্ট –ওয়াইজ প্রগেজ এ প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে ১১৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা , বাকী অব্যয়িত ২৭.৪৪ লক্ষ টাকা কি করা হয়েছে , তার উল্লেখ করা হয়নি।

১৬. ২ সুপারিশমালা

ক) টেকনিক্যাল এসিসটেন্স (টিএ) প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে;

খ) অব্যয়িত অর্থ (২৭.৪৪ লক্ষ) যথা নিয়মে নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে।