মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**
০১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০১	-	১	-	০	০	০%	০	০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ (এক)

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (ফেইজ-৩)	৪৫৪.৪৯	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

নং	সমস্যা	সুপারিশ
৩.১	প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভায় এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত সেমিনার ও কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।	প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভায় এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত সেমিনার ও কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩.২	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত পিআইসি ও পিএসসির সভা যথাসংখ্যক না হওয়া।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত পিআইসি ও পিএসসির সভা যথাসংখ্যক না হওয়া।

টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (ফেইজ-৩) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৯)

১.০ প্রকল্পের নাম	:	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর সিআরভিএস সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ (ফেইজ-৩)
২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪.০ প্রকল্প এলাকা	:	গাজীপুর, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, নীলফামারি এবং বরিশাল জেলার সকল উপজেলা ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন (তালিকা সংযুক্ত)
৫.০ প্রকল্পের অর্থায়ন	:	মোট **৮৭.২৩** লক্ষ টাকা [জিওবি **১৪.৪০** লক্ষ প্রকল্প সাহায্য (ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস, ইউএসএ) **৭২.৮৩** লক্ষ]
৬.০ প্রকল্পের ধরণ	:	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
৭.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায়)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের তুলনায়)
মূল	সর্বশেষ ১ম সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ ১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭২.৮৩	-	৩৬.৫৫	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯	-	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৯	-	-

৮.০ **<u>প্রকল্পের পটভূমি:</u>**

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার বিশাল জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, মানব সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ব্যক্তির নাগরিক অধিকার সুরক্ষার জন্য নাগরিক সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য যেমন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে এবং বিধি ও প্রবিধান তৈরি করেছে। বেশ কয়েকটি আইনের অধীনে দেশটি গণশুমারিসহ অন্যান্য গণনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার মধ্যে অন্যতম ভোটার সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যভান্ডার এবং সম্প্রতি নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র । প্রচলিত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন বিভাগের তথ্যের মধ্যে অমিল পাওয়া যায়। এমনকি ব্যক্তিগত তথ্যেও ভুল পাওয়া যায়। ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা তৈরী করে। বিশেষজ্ঞদের মতামত হল যে, একটি ইউনিফাইড সিটিজেন আইডি সঠিক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান দিতে পারে এবং এটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এর অধীনে যথাযথ নাগরিক নিবন্ধনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। রাজনৈতিক সমর্থন থাকা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য অভিন্ন আইডি থাকা প্রয়োজন। সে প্রক্ষিতে বাংলাদেশে "Technical Support for CRVS System Improvement in Bangaldesh" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ১ম পর্যায় এপ্রিল ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। প্রকল্পটির সার্বিক সফলতায় এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রকল্পের ২য় পর্যায় জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশে সিআরভিএস ব্যবস্থাকে টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক করণে এবং সিআরভিএস কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়, যার ধারাবাহিকতায় "Technical Support for CRVS System Improvement in Bangaldesh" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ৩য় পর্যায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে একটি গ্রান্ট এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পটি গত ১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

"Technical Support for CRVS System Improvement in Bangaldesh (Phase-III)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল: বাংলাদেশে সিআরভিএস ব্যবস্থাকে টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক করা। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য/লক্ষ সমূহ হচ্ছে:

(ক)সিআরভিএস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত সিআরভিএস স্টিয়ারিং কমিটি, সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি এবং উপকমিটির বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

(খ) কালীগঞ্জ মডেল (গাজীপুর উপজেলায় সম্পাদিত) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সহজতর করা এবং সিআরভিএস বিজনেস প্রসেস উন্নয়ন কাঠামো গঠন করা;

(গ) Hospital Mortality Technical Working Group-এর কার্যক্রম এবং সিআরভিএস (ফেইজ-২) এর চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখাসহ নরসিংদী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নীলফামারী, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট জেলার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহে আন্তর্জাতিক Medically Certified Cause of Death (MCCoD) ফরমের ব্যবহার উন্নীত করা; এবং

(ঘ) উল্লিখিত ০৮টি জেলার সকল উপজেলায় জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল Verbal Autopsy রেকর্ডিং-এর জন্য Cause of Death (CoD) এর ব্যবহার উন্নীত করা।

১০.০ প্রকল্পের টিএপিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কাজ:

(ক) সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভাসমূহ আয়োজন করা;

(খ) সিআরভিএস সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা;

(গ) সিআরভিএস সংক্রান্ত কালীগঞ্জ মডেল, MCCoD, SMoL VA প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;

১১.০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন বিবরণী (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(Figure in Lac Tk**)**

Economic Code	Items of work (as per TPP)	Unit	Target (as per TPP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
	1	2	3	4	5	6
	(a) Revenue Components					
	Honorarium Allowance	LS	18.00	LS	9.99	LS
	Charge Allowance	Person	01.00	Person	00.54	Person
	Entertainment Expenses	LS	11.74	LS	05.11	LS
	Hiring Charges	LS	06.76	LS	03.17	LS
	Seminar/Conference/Workshop	LS	10.00	LS	05.79	LS
	Curier	LS	00.10	LS	-	LS
	Postage	LS	00.10	LS	00.01	LS
	Telephone/Mobile	LS	00.25	LS	00.08	LS
	Conveyance Expenses	LS	00.10	LS	00.08	LS
	Bank Charge	LS	00.20	LS	00.19	LS
	Training	LS	26.55	LS	15.65	LS
	Travel Expenses	LS	01.70	LS	00.70	LS
	Computer Consumable	LS	00.50	LS	00.27	LS

Economic Code	Items of work (as per TPP)	Unit	Target (as per TPP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
	1	2	3	4	5	6
	Printing and Binding	LS	00.51	LS	00.24	LS
	Other Stationeries	LS	04.42	LS	01.28	LS
	Consumable Store	LS	00.70	LS	00.23	LS
	Consultancy	LS	03.00	LS	-	LS
	Computer	LS	00.40	LS	-	LS
	Office Equipment	LS	00.20	LS	00.04	LS
	Sub-total (Revenue)		**86.23**		**43.37**	
	(b) Capital Component					
	Computer and Accessories	set	01.00	set	-	set
	Sub-total (Capital)		**01.00**		-	
	Grand Total (a+b)		**87.23**		**43.37**	
	Grand Total =					

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ		কর্মকাল	
	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদান	বদলী
1	**2**	**3**	**5**	**6**
মোঃ রেজাউল ইসলাম, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।		খন্ডকালীন	১২/০২/২০২০	

১৩.০ **প্রকল্পের আওতায় প্রধান ক্রয়ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত টএপিপি অনুযায়ী পূর্ত কাজ ৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে যা নিম্নরূপ:

নং	প্যাকেজ/কাজের নাম	-প্রাক্কলিত ব্যয় -কার্যাদেশকৃত মূল্য -প্রদত্ত বিল (কোটি টাকা)	-দরপত্র আহবানের তারিখ -চুক্তির তারিখ -চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ -প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে

১৪.০ মূল টিএপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	ডিপিপি/আরডিপিপি	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
২০১৯-২০	টিএপিপি	---	৩৮.১৩/৩৮.১৩	০৪.০০	০.৫৫
২০২০-২১	টিএপিপি	---	৪৯.০০/৫২.০০	১৩.০০	৪২.৮২
মোট=					

১৫। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	উদ্দেশ্য অর্জন
সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভাসমূহ আয়োজন করা;	সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সভাসমূহ আয়োজন করা হয়েছে: i) CRVS Steering Committee meeting-02 ii) CRVS Implementation Committee meeting-04 iii) CRVS Technical Committee meeting-04 iv) Introducing UID-01 v) VA Scale-up meeting-01 vi) Kaliganj Model Implementation meeting-03 vii) Project Steering Committee meeting-01 viii) Project Implementation Committee meeting-01 ix) APA related meeting-01 x) National Mortality Technical Working Group meeting-01
সিআরভিএস সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা;	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত ০৯ টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
সিআরভিএস সংক্রান্ত, কালীগঞ্জ মডেল, MCCoD, SMoL VA প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;	i) CRVS Related Training-01 ii) Kaliganj Model Birth and Death Registration related Training-06 iii) MCCoD Training-02 iv) SMoL Training-02

১৭। **Audit: কোন অডিট আপত্তি নেই।**

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের উল্লেখ্যযোগ্য স্থির চিত্র:**









১৯.০ **মতামত/সুপারিশঃ**

১৯.১ সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সভাসমূহ আয়োজন করা হয়েছে-

i. CRVS Steering Committee meteing- 02
ii. CRVS Implementation Committee meteing- 04
iii. CRVS Technical Committee meeteing- 04
iv. Introducing UID- 01
v. VA Scale-up meeteing- 01
vi. Kaliganj Model Implementation meeting- 03
vii. Project Steering Committee meeting- 01
viii. Project Implementation Committee meeting- 01
ix. APA related meeting- 01
x. National Mortality Technical Working Group meeting- 01

১৯.২ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত ০৯টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে;

১৯.৩ সিআরভিএস সংক্রান্ত, কালীগঞ্জ মডেল, MCCoD, SMoL VA প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;

১৯.৪ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত সিআরভিএস সমন্বয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভায় এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত সেমিনার ও কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৫ প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে;