২০১৯-২০ অর্থবছরের পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

১. Project title: "Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework (2nd Revision)"

২. Sponsoring Ministry/Division: Ministry of Water Resources

৩. Implementing Agency: Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development

৪। প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত	মোট	মূল	সংশোধিত			
৫৪৪০.৭০	৫৬৬০.০০	-	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	-	২বছর (৬৬.৬৬%)

৫। Location of the Project: All over the country.

৬। Objectives and Target of the project:

i. Study on interaction between Haor and River ecosystem
ii. Prepare a structured framework for planning and designing a wetland inventory following the Ramsar guidelines.
iii. Identify the different types of wetlands in the different hydrological regions of Bangladesh on detail map.
iv. Cluster wetlands based on their hydrological functions, vegetation, ecosystem services, physiographic characteristics and demography on detail map.
v. Make a comprehensive inventory, baseline with ecological characteristics of wetlands including bio- diversity and historical background information on wetlands.
vi. Assess of the existing management practices to find out the cluster-wise best practices of wetland management for a specific region/cluster.
vii. Develop region/cluster-wise wetland management framework for Bangladesh emphasizing interaction between haor and river ecosystem.

৭। মূল: ২৩/০৬/২০১৬ ও ২য় সংশোধন: ১৯/০৯/২০১৮ তারিখ।

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- স্যাটেলাইট ইমেজ;
- লাইডার সমীক্ষা-টাঙ্গুয়ার হাওর এলাকার ১২০ বর্গ কিঃ মিঃ;
- জলাভূমি সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ; এবং

- সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ/ক্রয় (হাইড্রোলিক ও হাইড্রোলিক্যাল, ম্যাটিওরলজিক্যাল, ইকোলজিক্যাল, মৎস্য, কৃষি ও আর্থসামাজিক)।

৯। পিসিআর প্রেরণের জন্য আইএমডি কর্তৃক স্মারক নং-২১.০০.০০০০.১২১.১৪.০৯২.১৬-১৪৬; তারিখঃ ২৫/০৭/২০২৩ মারফত পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি প্রকল্পের পিসিআর পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটি এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের প্রধান প্রধান মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

৯.১। Wetland delineation এর জন্যে Field/Physical Verification করা যায়;
৯.২। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সকল দিক বিবেচনায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে; এবং
৯.৩। Sustainable Wetland Management Framework এর জন্যে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রদত্ত গাইড লাইন অনুসরণ নিশ্চিত করে কাজটি সম্পন্ন করা যায়।