ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-26 (Revised)
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Ministry of Planning

Code	Items determined to the Operating Budget	Allocated Money
	Supply and services sector	
3211102	Cleaning items	500.000.00
3211131	Outsourcing	5,000,000.00
3255101	Computer Accessories	3,000,000.00
3255105	Stationery and Others	3,000,000.00
3256106	Clothing	350,000.00
	Capital expenditure / wealth collection sector	
4112101	Motor vehicles	6,000,000.00
4112202	Computer & Accessories	2,000,000.00
4112204	Telecommunication equipments	600,000.00
4112310	Office Equipments	1,200,000.00
4112314	Furniture	1,500,000.00
	Grand Total	**23,150,000.00**

আরিফা জহুরা
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Operating Budget:

Calculation of the potential expenditure for the year of 2025-26	
Cash Purchase	800,000.00
RFQM (Request for Quotation Method)	3,750,000.00
OTM/FM(e-GP) (Open Tender Method)	18,600,000.00
Grand Total	**23,150,000.00**

21.12.25
সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PROCUREMENT PLAN 2025-26

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

Operating Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds& Code GoB	Estd. Cost Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification. of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1/25-26/IMED	Cleaning Items (A)	No.	As per need	OTM	Hope	3211102	450,000.00	Planned Dates		03/11/25	18/11/25	09/12/25	16/12/25	23/12/25	20/01/26		
								Planned Dates			15	21	7	7	28	78 days	30 days
								Actual Dates									
GR-2/25-26/IMED	Cleaning Items (B)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	3211102	50,000.00										
GR-14/25-26/IMED	Computer Accessories (A)	No.	As per need	OTM	Hope	3255101	2,300,000.00	Planned Dates		07/12/25	22/12/25	12/01/26	19/01/26	26/01/26	23/02/26		
								Planned Dates			15	21	7	7	28	78 days	30 days
								Actual Dates									
GR-3/25-26/IMED	Computer Accessories (B)	No.	As per need	RFQM	Hope	3255101	500,000.00	Planned Dates		03/11/25	12/11/25	12/11/25	19/11/25	26/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-4/25-26/IMED	Computer Accessories (C)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	3255101	200,000.00										
GR-18/25-26/IMED	Stationery and Others (A)	No.	As per need	OTM	Hope	3255105	2,300,000.00	Planned Dates		03/11/25	18/11/25	09/12/25	16/12/25	23/12/25	20/01/26		
								Planned Dates			15	21	7	7	28	78 days	30 days
								Actual Dates									
GR-5/25-26/IMED	Stationery and Others (B)	No.	As per need	RFQM	Hope	3255105	400,000.00	Planned Dates		07/11/25	16/11/25	16/11/25	23/11/25	30/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	21 days
								Actual Dates									
GR-6/25-26/IMED	Stationery and Others (C)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	3255105	300,000.00										

আরিফা জহুরা
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

21.12.25
সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PROCUREMENT PLAN 2025-26

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

Operating Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds& Code GoB	Estd. Cost Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification. of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-7/25-26/IMED	Clothing	No.	As per need	RFQM	Hope	3256106	350,000.00	Planned Dates		27/12/25	05/01/26	05/01/26	12/01/26	19/01/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-9/25-26/IMED	Motor vehicles	No.	1	OTM	Hope	4112101	6,000,000.00	Planned Dates		12/01/26	02/02/26	23/02/26	02/03/26	09/03/26	06/04/26		
								Planned Dates			21	21	7	7	28	84 days	30 days
								Actual Dates									
GR-10/25-26/IMED	Computer and Others (A)	No.	10	OTM	Hope	4112202	1,000,000.00	Planned Dates		12/11/25	03/12/25	24/12/25	31/12/25	07/01/26	04/02/26		
								Planned Dates			21	21	7	7	28	84 days	30 days
								Actual Dates									
GR-10.1/25-26/IMED	Computer and Others (B)	No.	4	RFQM	Hope	4112202	1,000,000.00	Planned Dates		16/10/25	25/10/25	25/10/25	01/11/25	08/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-11/25-26/IMED	Telecommunications equipment	No.	As per need	RFQM	Hope	4112204	500,000.00	Planned Dates		15/11/25	24/11/25	24/11/25	01/12/25	08/12/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	21 days
								Actual Dates									
GR-11.1/25-26/IMED	Telecommunications equipment	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	4112204	100,000.00										
GR-12/25-26/IMED	Office Equipment	No.	As per need	OTM	Hope	4112310	700,000.00	Planned Dates		10/12/25	31/12/25	21/01/26	28/01/26	04/02/26	04/03/26		
								Planned Dates			21	21	7	7	28	84 days	30 days

আরিফা জহুরা
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PROCUREMENT PLAN 2025-26

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

Operating Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds& Code GoB	Estd. Cost Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification. of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Dates									
GR-12.1/25-26/IMED	Office Equipment	No.	As per need	RFQM	Hope	4112310	500,000.00	Planned Dates		10/12/25	19/12/25	19/12/25	26/12/25	02/01/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-13/25-26/IMED	Furniture (A)	No.	As per need	OTM	Hope	4112314	850,000.00	Planned Dates		01/12/25	18/12/25	08/01/26	15/01/26	22/01/26	19/02/26		
								Planned Dates			17	21	7	7	28	80 days	30 days
								Actual Dates									
GR-14/25-26/IMED	Furniture (B)	No.	As per need	RFQM	Hope	4112314	500,000.00	Planned Dates		16/10/25	25/10/25	25/10/25	01/11/25	08/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-15/25-26/IMED	Furniture (C)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	4112314	150,000.00										
SR-1/25-26/IMED	Outsourcing	No.	As per need	OTM	Hope	3211131	5,000,000.00	Planned Dates		23/12/25	13/01/26	03/02/26	10/02/26	17/02/26	17/03/26		
								Planned Dates			21	21	7	7	28	84 days	30 days
								Actual Dates									

আরিফা জহুরা
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

21.12.25
সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার