ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-26 (Revised)
Implementation Monitoring and Evaluation Division
Ministry of Planning

Operating Budget:

Code	Items determined to the Operating Budget	Allocated Money
	Supply and services sector	
3211102	Cleaning items	500,000.00
3255101	Computer Accessories	3,000,000.00
3255105	Stationery and Others	3,500,000.00
3256106	Clothing	350,000.00
	Capital expenditure / wealth collection sector	
4112101	Motor vehicles	6,000,000.00
4112202	Computer & Accessories	1,200,000.00
4112204	Telecommunication equipments	10,000.00
4112310	Office Equipments	9,000.00
4112314	Furniture	4,880,900.00
4112316	Other Machinery and equipment	500,000.00
	Grand Total	**19,949,900.00**

Calculation of the potential expenditure for the year of 2025-26	
Cash Purchase	2,015,472.00
RFQM (Request for Quotation Method)	4,808,090.00
OTM/FM(e-GP) (Open Tender Method)	7,126,338.00
DPM	6,000,000.00
Grand Total	**19,949,900.00**

আরিফা জহুরা
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রিপন চাকমা
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PROCUREMENT PLAN 2025-26

Operating Budget:

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification. of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1/25-26/IMED	Cleaning Items (3211102)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	450,000.00	Planned Dates		01/04/26	16/04/26	07/05/26	14/05/26	21/05/26	18/06/26		
								Planned Dates			15	21	7	7	28	78 days	30 days
								Actual Dates									
GR-2/25-26/IMED	Cleaning Items (3211102)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	50,000.00										
GR-3.1/25-26/IMED	Computer Accessories (3255101)	No.	As per need	OTM	Hope	GoB	1,268,500.00	Planned Dates		07/12/25	22/12/25	12/01/26	19/01/26	26/01/26	23/02/26		
								Planned Dates			15	21	7	7	28	78 days	30 days
								Actual Dates									
GR-3/25-26/IMED	Computer Accessories (3255101)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	492,400.00	Planned Dates		02/04/26	11/04/26	11/04/26	18/04/26	25/04/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-3.2/25-26/IMED	Computer Accessories (3255101)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	500,000.00	Planned Dates		31/03/26	09/04/26	09/04/26	16/04/26	23/04/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-4/25-26/IMED	Computer Accessories (3255101)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	739,100.00										
GR-18/25-26/IMED	Stationery and Others (3255105)	No.	As per need	OTM	Hope	GoB	2,226,138.00	Planned Dates		03/11/25	18/11/25	09/12/25	16/12/25	23/12/25	20/01/26		
								Planned Dates			15	21	7	7	28	78 days	30 days
								Actual Dates									
GR-5/25-26/IMED	Stationery and Others (3255105)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	500,000.00	Planned Dates		07/11/25	16/11/25	16/11/25	23/11/25	30/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	21 days

আইএমইডি,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সিরাজুল নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PROCUREMENT PLAN 2025-26

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

Operating Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification. of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Dates									
GR-6/25-26/IMED	Stationery and Others (3255105)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	773,862.00										
GR-7/25-26/IMED	Clothing (3256106)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	350,000.00	Planned Dates		03/03/26	12/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-9/25-26/IMED	Motor vehicles (4112101)	No.	1	DPM	Hope	GoB	6,000,000.00	Planned Dates		01/04/26	22/04/26	06/05/26	13/05/26	20/05/26	17/06/26		
								Planned Dates			21	14	7	7	28	77 days	30 days
								Actual Dates									
GR-10/25-26/IMED	Computer and Others (4112202)	No.	4	RFQM	Hope	GoB	500,000.00	Planned Dates		02/04/26	23/04/26	14/05/26	21/05/26	28/05/26	25/06/26		
								Planned Dates			21	21	7	7	28	84 days	30 days
								Actual Dates									
GR-10.1/25-26/IMED	Computer and Others (4112202)	No.	2	RFQM	Hope	GoB	622,600.00	Planned Dates		16/10/25	25/10/25	25/10/25	01/11/25	08/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-10.2/25-26/IMED	Computer and Others (4112202)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	77,400.00										
GR-11/25-26/IMED	Telecommunications equipment (4112204)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	10,000.00										
GR-12/25-26/IMED	Office Equipment (4112310)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	9,000.00										
GR-13/25-26/IMED	Furniture (4112314)	No.	As per need	OTM	Hope	GoB	3,631,700.00	Planned Dates		02/04/26	12/04/26	03/05/26	10/05/26	17/05/26	14/06/26		
								Planned Dates			10	21	7	7	28	73 days	30 days

আরিফা চৌধুরী
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জিনাতুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

PROCUREMENT PLAN 2025-26

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

Operating Budget:

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertises Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Actual Dates									
GR-14/25-26/IMED	Furniture (4112314)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	455,545.56	Planned Dates		16/10/25	25/10/25	25/10/25	01/11/25	08/11/25			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-14.2/25-26/IMED	Furniture (4112314)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	294,112.50	Planned Dates		25/01/26	03/02/26	03/02/26	10/02/26	17/02/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-14.3/25-26/IMED	Furniture (4112314)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	213,431.94	Planned Dates		05/04/26	14/04/26	14/04/26	21/04/26	28/04/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-15/25-26/IMED	Furniture (4112314)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	286,110.00										
GR-16/25-26/IMED	Other Machinery and equipment (4112316)	No.	As per need	RFQM	Hope	GoB	430,000.00	Planned Dates		03/03/26	12/03/26	12/03/26	19/03/26	26/03/26			
								Planned Dates			9		7	7		23 days	30 days
								Actual Dates									
GR-16.1/25-26/IMED	Other Machinery and equipment (4112316)	No.	As per need	Cash Purchase	Hope	GoB	70,000.00										

আরিফা জহুরা
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফৌজিয়া রহমান
উপসচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সিরাজুন নূর চৌধুরী
সচিব
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার