# ভূমি সংস্কার বোর্ডের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন।

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020) | | | | | অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩০-৬-২০১৯ | ৪-৭-২০১৯ | ৮-৭-২০১৯ | ১১-৭-২০১৯ | ১৬-৭-২০১৯ | ১৪-১০-২০১৯ |
| | | | ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৪-৭- ২০১৯ | ১১-৭-২০১৯ | ১৬-৭-২০১৯ | ২২-৭-২০১৯ | ২৮-৭-২০১৯ | ১৪-১০-২০১৯ |
| | | | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১০-৭- ২০১৯ | ১৪-৭-২০১৯ | ১৮-৭-২০১৯ | ২২-৭-২০১৯ | ২৮-৭-২০১৯ | ১৪-১০-২০১৯ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ২ |
| | | | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ২ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৮০ |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | ২০০,০০০ | ১০০,০০০ | - | - | - | - |
| | | | ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | - |
| ৪ | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯ | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ২ | ১ | - | - | - |
| | | | ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩৩ | ৩১ | ৩০ | ২৯ | - | - |
| | | | ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩৩ | ৩১ | ৩০ | ২৯ | - | - |

৪/০২/২০২০

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৩ | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ৩-১১-২০১৯ | ৫-১১-২০১৯ | ১০-১১-২০১৯ | ১৭-১১-২০১৯ | ২০-১১-২০১৯ | ৩-১১-২০১৯ |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৭ | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৯-১২-২০১৯ | ২৪-১২-২০১৯ | ৩০-১১-২০১৯ | ৫-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ | ২৩-০১-২০২০ |
| | | | ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ১-০৩-২০২০ | ৫-৩-২০২০ | ১০-৩-২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | ১৯-৩-২০২০ | - |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৬ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০২০ | ২২-৫-২০২০ | ২৯-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | ২৫-১১-২০১৯ |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৭ | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৭ | ১০-৬-২০২০ | ১৬-৬-২০২০ | ২০-৬-২০২০ | ২৫-৬-২০২০ | ৩০-৬-২০২০ | - |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৯ | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা (জন) | ৪ | ৩ | ২ | - | - | - | - |
| | | | ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ | ২০ | ১৮ | ১৬ | ১৫ | ১৪ | - |
| | | | ৯.৩ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ৩০ | ২৮ | ২৫ | ২৩ | ২১ | ৫ |

8/2/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | তথ্য বাতায়নহালনাগাদ করণ | ৮ | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত (%) | ৪ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% |
| | | | ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% |
| | | | ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০২০ | ১৫-৩-২০২০ | ৩১-৩-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ২৩-০১-২০২০ |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-১০-২০১৯ | ২০-১০-২০১৯ | ২৪-১০-২০১৯ | ২৮-১০-২০১৯ | ৩০-১০-২০১৯ | ২০-১০-২০১৯ |
| | | | ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন | ১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-০৪-২০২০ | ৩০-৪-২০২০ | ১৫-৫-২০২০ | ৩০-৫-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | ২০-১০-২০১৯ |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ১৯-১২-২০১৯ | ২৪-১২-২০১৯ | ৩০-১১-২০১৯ | ৫-১-২০২০ | ১০-১-২০২০ | ১৪-১০-২০১৯ |
| | | | ১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | ২ |
| | | | ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত | সংখ্যা (কয়টি) | ২ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | ৭ |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | ৭ | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | - |
| | | | ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ২০-০৫-২০২০ | ২৫-৫-২০২০ | ৩১-৫-২০২০ | ১০-৬-২০২০ | ১৫-৬-২০২০ | - |
| ১৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-১-২০২০ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | ৫-২-২০২০ |
| | | | ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০২০ | ১০-২-২০২০ | ১৭-২-২০২০ | ২০-২-২০২০ | ২৫-২-২০২০ | ৫-২-২০২০ |
| | | | ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০২০ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ | - |
| | | | ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০২০ | ২৩-৭-২০২০ | ২৬-৭-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ | ৫-৮-২০২০ | - |

০৪/০২/২০২০

মোসাঃ রাবেয়া বসরী
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

০৪/০২/২০২০

এ.জি.এম. মীর মশিউর আলম
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার (উপ-সচিব)

৪/২/২০২০

যাহিদা খানম
সদস্য (প্রশাসন)