উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	ঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঃ	-
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঃ	"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধন)" প্রকল্প। ২২৩০৩৫৮০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৪৩৩৪৯৩.৪০	মোট
৪৩৩৪৯৩.৪০	জিওবি
০.০০	নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনাঃ পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারি
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD- 1	Supply of Office stationaries & other consumables	-	থোক	FWC/DPM/ RFQ	PD	জিওবি	১২.০০	২৫/০৭/২০২৩	১২/০৮/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
GD- 2	Supply of Printing and Binding	-	থোক	FWC/DPM/ RFQ	PD	জিওবি	৫.০০	২৫/০৭/২০২৩	১২/০৮/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
GD- 3	Supply of Vehicle Accessories	সংখ্যা	০৭ টি	FWC/DPM/ RFQ	PD	জিওবি	২.৫০	২২/০৯/২০২৩	১২/১০/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪
GD- 4	Hiring Charges for Project/ Related office	সংখ্যা	০২ টি	OTM (NCT)	PD	জিওবি	৩৯.৪৯	০৫/০৮/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	৩০/০৬/২০২৫
W- 1 to W- 494	Construction of HBB Roads	কি.মি.	৮৭৯.৫০	LTM	PD/ Hope	জিওবি	৬৭৬৭৭.৯১	২৫/০৮/২০২৩	১৫/১১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৪
						মোট ব্যয়=	৬৭৭৩৬.৯০			

২২/০৯/২০২৩

উপপ্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক
"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

২২.০৯.২০২৩

প্রকল্প পরিচালক

নিশ্চিত কুমার পোদ্দার
যুগ্ম সচিব
প্রকল্প পরিচালক
"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

২২.০৯.২০২৩

মহাপরিচালক

মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়