সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৪,৭০০.০০
জিওবি	৪,৭০০.০০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাজের বর্ণনা **পণ্য**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তির স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
G1	হায়ারিং চার্জ (গাড়ী ভাড়া)	সংখ্যা	১টি	OTM	হোপ, ডিজি, ডিডিএম	জিওবি	৩৪.৫০	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২০২৩	৩/৯/২০২৩
G2-G3	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিস)	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩
G9-G10	ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩
G11-G12	আসবাবপত্র	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৪৭.৫০			

20/09/2026
দেওয়ান নূরুল হুদা
সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

20/9/26

20/9/2023
মোঃ ফিরোজ উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
NDMRTI

20/09/23
মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৪,৭০০.০০
জিওবি	৪,৭০০.০০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাজের বর্ণনা **পুর্ত কাজ**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
W1	প্রশাসনিক কাম একাডেমিক, হেস্টেল ভবন, মেইন গেট নির্মাণ ও সাইট ডেভলপমেন্ট	সংখ্যা	২টি	ওটিএম	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪১৬৮.৭৬	১৫/১০/২০২৩	৩০/১১/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫
পুর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য							৪,১৬৮.৭৬			

বিঃ দ্রঃ -২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট কাজের ৩০% ভাগ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

20/09/2023
দেওয়ান নূরুল হুদা
সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

20/9/23

20/9/2023
মোঃ ফিরোজ উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
PP, NDMRTI

20/9/23
মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সংযোজনী-৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৪,৭০০.০০
জিওবি	৪,৭০০.০০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
S1	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Topographical Survey, GPS Co-ordinates setting & Soil Investigation, Architectural Drawing, Structural Design, Estimate, 3D View, Design of Building, Fire fitting system Design, Electrical & plumbing design and supervision	সংখ্যা	১	QCBS	হোপ, ডিজি, ডিডিএম	জিওবি	১১০.০০	১৫/০৭/২০২৩	৩/৯/২০২৩	৩০/০৫/২০২৫
S2	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Environment Impact Assessment (EIA)	সংখ্যা	১	SSSM	হোপ, ডিজি, ডিডিএম	জিওবি	৯.০০	১/৮/২০২৩	১০/১০/২০২৩	৩০/১১/২০২৩
S3	আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১	OTM	হোপ, ডিজি, ডিডিএম	জিওবি	১২.৮৮	১/৮/২০২৩	১০/১০/২০২৩	৩০/০৬/২০২৫
সেবার মোট ক্রয়মূল্য							১৩১.৮৮			

20/09/2023

দেওয়ান নূরুল হুদা
সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

20/9/23

20/9/2023

মোঃ ফিরোজ উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

PD, NDMRTI

20/9/23

মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়