উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।	
সংস্থা	ঃ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঃ		-
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঃ	"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ" (২য় পর্যায়) প্রকল্প।	২২৩০৩৫৮০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৩৩৪৭২৩.৭২	মোট
৩৩৪৭২৩.৭২	জিওবি
০.০০	নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনাঃ পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ/ সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD- 1	Supply of Office Stationaries & Other Consumables	সংখ্যা	L/S	DPM/ RFQ	PD	জিওবি	১২.০০	০২/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	৩০/০৫/২০২৩
GD- 2	Supply of Printing and Binding	সংখ্যা	L/S	DPM/ RFQ	PD	জিওবি	১৫.০০	২২/০৯/২০২২	২২/১০/২০২২	৩০/১২/২০২২
GD- 3	Supply of Office Furniture/Ac for Project office	সংখ্যা	L/S	DPM/ RFQ	PD	জিওবি	৫.০০	১২/০৮/২০২২	৩০/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
GD- 4	Renovation of Project Office	সংখ্যা	L/S	DPM/ RFQ	PD	জিওবি	১৫.০০	০৫/০৮/২০২২	৩০/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২
GD- 5	Supply of Road Distance Digital High Quality Meter Measuring Wheel PD office & PIO office	সংখ্যা	L/S	DPM/ RFQ/ OTM	PD	জিওবি	১২৬.২৫	১৫/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২	৩০/১২/২০২২
GD- 6	Supply of Office Equipments Project office	সংখ্যা	L/S	DPM/ RFQ/ OTM	PD	জিওবি	৬৪.৪১	২২/০৯/২০২২	০৩/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২
SV- 2	Hiring Charges (Vehicle) for Project/ Related office	সংখ্যা	02 Nos	OTM	PD/ DG	জিওবি	৮৫.২০	০৭/০৮/২০২২	১৫/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২২
W- 1 to W- 492	Construction of HBB Roads	কি.মি.	৪০০	LTM	PD	জিওবি	২৪০১৯.৬০	২৬/০৮/২০২২	০৫/১১/২০২২	৩০/০৪/২০২৩
						মোট ব্যয়=	২৪৩৪২.৪৬			

বিঃদ্রঃ সংশোধিত এডিপি'তে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাক্কলিত বরাদ্দ/ ক্রয়-পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হতে পারে।

০২/০৭/২২

উপপ্রকল্প পরিচালক

উপ-প্রকল্প পরিচালক
"গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে
হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

০২/০৭/২২

প্রকল্প পরিচালক

০৩.০৭.২২

মহাপরিচালক