উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সংস্থা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	"দ্যা প্রজেক্ট ফর ক্যাপাসিটি এনহেন্সমেন্ট অন ফরমুলেশন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লোকাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন প্ল্যান"
প্রকল্প কোড	২১৩০৪৩৩০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৩,৯৬৮.৯৬
জিওবি	৬৮৪.৭৪
ডিপিএ	৩,২৮৪.২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকের বর্ণনা **পণ্য**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G2-G3	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিস)	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	[illegible]	প্রযোজ্য নয়	১/১/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	২৩/১২/২০২৩
G9-G10	ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প, পাবলিকেশন, সেমিনার/কনফারেন্স, প্রিন্টিং/বাইন্ডিং	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	[illegible]	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	৩/১/২০২৪
G11-G12	আসবাবপত্র	সংখ্যা	থোক	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	[illegible]	প্রযোজ্য নয়	১/৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	২৩/১০/২০২৩
G1	হায়ারিং চার্জ (গাড়ী ভাড়া)	সংখ্যা	৩টি	OTM	ডেপ, ডিজি, ডিডিএম	জিওবি	[illegible]	প্রযোজ্য নয়	১১/১২/২০২৩	১/৩/২০২৪	১৫/০৬/২০২৪
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৬৮.০০				

২০/৭/২০২৩
(মোঃ ফিরোজ উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
LDRP প্রকল্প
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা

২০/৭/২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়