Annual Procurement Plane
FY 2026-2027

Ministry/Division : Ministry of Food
Agency : Bangladesh Food Safety Authority
Name of The Project : Strengthening the Capacity of Bangladesh Food Safety Authority Project (2nd Revised)

Budget: Development
Project Code: **2243377**

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Publication (3211128)	Lamsum	Lamsum	RFQ	PD	GOB	8.00	Planned Dates	-	15/11/26	22/11/26	29/11/26	03/12/26	06/12/26	13/12/26	-	-
								Planned Days		0	07	07	04	03	07	28 days	30 days
GD2	Chemicals (3256102)	Lamsum	Lamsum	RFQ	PD/ HOPE	GOB	8.00	Planned Dates	-	04/10/26	11/10/26	18/10/26	22/10/26	27/10/26	03/11/26	-	-
								Planned Days		0	7	7	04	05	6	29 days	60days

07.07.2026
Countersigned
Md. Anwarul Islam Sarker
Chairman (Addl. Charge)
Bangladesh Food Safety Authority
Ministry of Food

Project Director

A. N. M. Nazim Uddin
Project Director
Strengthening the Capacity of Bangladesh Food Safety Authority Project
Bangladesh Food Safety Authority
Ministry of Food

২. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম													
কাজের বিবরণ	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টে:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সংখ্যা
(ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (ব্যাচ)													
(১) হোটেল রেস্তোরা মালিক/ম্যানেজারদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (২ দিন ব্যাপী)		৩	৩		২	৩	২			৩			১৬
(২) স্কুল/কলেজ/ মাদরাসা শিক্ষক এবং মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিতদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (দিন ব্যাপী)		৩	৪		৩	২	৩			৪			১৯
(৩) পথ খাবার (Street Food) তৈরি/বিক্রয় সংশ্লিষ্টদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (দিন ব্যাপী)		৩	৩		২	২	২			৫			১৭
মোট:		৯	১০		৭	৭	৭			১২			৫২
(খ) কর্মশালা:													
(১) কেন্দ্রীয় কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী ২০০ জন)												১	০১
(২) বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী ১৫০ জন)					১								০১
(৩) জেলা পর্যায়ে (অংশগ্রহণকারী ১০০ জন)			১			১				১			০৩
মোট:			১		১	১				১		১	০৫
(গ) স্কুল প্রোগ্রাম													
(৪) উপজেলা পর্যায়ে স্কুলে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন (অংশগ্রহণকারী ১০০জন)			১০				১০				৬		২৬

বাস্তব কার্যক্রম													
কাজের বিবরণ	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টে:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সংখ্যা
(১) FBO ডাটাবেইজ আপলোডিং (চলমান)													
(২) ই-লার্নিং প্লাটফর্মের মডিউল চূড়ান্তকরণ (চলমান)													
(৩) চলমান কল সেন্টারের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি													
(৪) মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাদ্য নমুনা পরীক্ষা													
(৫) মিনি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাদ্য নমুনা পরীক্ষা													
(৬) রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়													
(৭) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রকাশনা													
(৮) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রচারণা													

৭/৭/২০২৫
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার
চেয়ারম্যান (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

৭/৭/২০২৫
আ, ন, ম, নাজিম উদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়