বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৬-২০২৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা: খাদ্য অধিদপ্তর
দপ্তর: পরিচালক: পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ।
ক্রয়ের ধরণ: পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা

ক্রমিক নং	বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারি	অর্থের ধরণ	ব্যয় (টাকা)	দরপত্র প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি	মোট স (দিন
১	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন নতুন সাইলোসমূহের জন্য হপার স্কেল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।	টি	৫	OTM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	২৮,০০,০০,০০০.০০	২০/০৭/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৩/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৭	
২	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন খাদ্য গুদামসমূহে খাদ্যশস্য খামালজাতকরণের জন্য ডানেজ ক্রয়।	টি	১৫০০০	DPM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	২২,৫০,০০,০০০.০০			২১/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	০৭/০৪/২০২৭	
৩	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল ওয়েব্রীজ স্কেল ক্রয়।	টি	১৮	OTM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	১৩,০০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	০৬/০৪/২০২৭	
৪	পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিলের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ(Spare parts) ক্রয়।	LS	LS	OTM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	৫,০০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/০৩/২০২৭	
৫	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি, সিএসডি এবং সাইলোর ব্যবহৃত প্লাটফরম স্কেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রাংশ ক্রয়।	LS	LS	OTM (FW)	HOPE	GOB	২,০০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৭	
৬	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি, সিএসডি এবং সাইলোর ব্যবহৃত ট্রাক স্কেল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য যন্ত্রাংশ ক্রয়।	LS	LS	OTM (FW)	HOPE	GOB	২,০০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৭	
৭	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সাইলোতে ব্যবহৃত আনলোডার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ (Spare parts) ক্রয় ।	LS	LS	DPM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	১০,০০,০০,০০০.০০			২০/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৮	
৮	জিপি শীট ক্রয়	টি	২০০	OTM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	৩,০০,০০,০০০.০০	২০/০৭/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৩/১১/২০২৬	০২/০৫/২০২৭	

৯	ময়েশ্চার মিটার ক্রয়	টি	২৭৫	OTM	HOPE	GOB	২,০০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/০২/২০২৭	
১০	খাদ্য ভবনের ১নং লিফট এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়।	টি	১	DPM	HOPE	GOB	৩,০০,০০০.০০					২৪/১১/২০২৬	০১/১২/২০২৬	৩০/১১/২০২৯	
১১	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কার্গেল ফ্যাক্টরির জন্য কাঁচামাল ক্রয় (Phase-1)	MT	৮	OTM	HOPE	GOB	২,০০,০০,০০০.০০	২৬/০৭/২০২৬	১২/০৮/২০২৬	৩০/০৮/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬	২৯/০১/২০২৭	
১২	খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য এসি ক্রয়।	টি	১০	OTM/ RFQ	HOPE	GOB	২০,০০,০০০.০০	২০/০৭/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৩/১১/২০২৬	০২/১২/২০২৬	
১৩	খাদ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়।	LS	LS	RFQ	HOPE	GOB	১০,০০,০০০.০০	২০/০৭/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	৩০/০৯/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৩/১১/২০২৬	০২/১২/২০২৬	
১৪	খাদ্য ভবনের পাম্প হাউজের পাইপিং মডিফিকেশনের জন্য যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়।	LS	LS	RFQ	HOPE	GOB	৩,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১৮/০৮/২০২৬	১৭/০৯/২০২৬	
১৫	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কার্গেল ফ্যাক্টরির জন্য কাঁচামাল ক্রয় (Phase-2)	MT	১০	OTM	খাদ্য মন্ত্রণালয়	GOB	৩,০০,০০,০০০.০০	০১/১১/২০২৬	১৯/১১/২০২৬	১৫/১২/২০২৬	২২/১২/২০২৬	২২/১২/২০২৬	৩০/১২/২০২৬	৩০/০৬/২০২৭	
১৬	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্থাপনার জন্য সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল ক্রয়।	LS	LS	RFQ	HOPE	GOB	১০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১৮/০৮/২০২৬	১৭/০৯/২০২৬	
১৭	জরুরি প্রয়োজনে অপ্রত্যাশিত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয়।	LS	LS	RFQ/DP	HOPE	GOB	২০,০০,০০০.০০	২১/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১৮/০৮/২০২৬	১৭/০৯/২০২৬	
						মোট=	৯৩,১৬,০০,০০০.০০								

০৭/০৭/2026

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপপরিচালক (উন্নয়ন)
পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা

জসিম উদ্দিন
অতিরিক্ত পরিচালক
পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা

০৯/০৭/2026

মোঃ তাজল ইসলাম
পরিচালক (চঃ দাঃ)
পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৭/০৭/২০২৬

মুঃ জসীম উদ্দিন খান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা