গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নম্বর: ১৫.০০.০০০০.০১৪.০১০.০১.২৫-৮০৪

তারিখ: ০২ বৈশাখ ১৪৩৩ / ১৫ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা (সংশোধিত) ওয়েবসাইডে প্রকাশ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইড এবং ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৩ (তিন) পৃষ্ঠা।

১৫.০৪.২০২৬

মোঃ আলমগীর কবির
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮২
E-mail:admin1@moi.gov.bd

বিতরণ:

০১। সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
০২। প্রোগ্রামার, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০২। মাস্টার কপি এবং
০৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলা দেশ সচিবালয়, ঢাকা

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের (০১.০৭.২০২৫-৩০.০৬.২০২৬) ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়ের নাম: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৩০-১৩৩-১৩৩০১-০১-সচিবালয়

(অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র:	বিষয়	বিবরণ	ইউনিট (একক)	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তিস্বাক্ষর পর্যন্ত সর্বমোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২	১৩	১৪		১৬
১	৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স বিল পরিশোধ	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিল DPM	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	১৮.৩২		-	-	-	-	-	-		মাসিক ভিত্তিতে ক্রয় চলমান। বর্তমানে ১২.৭৫৫ অবশিষ্ট রয়েছে।
২	৩২১১১২০-টেলিফোন	টেলিফোন সেট ক্রয় ও বিল পরিশোধ	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিল DPM	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	১৫.০০		-	-	-	-	-	-		মাসিক ভিত্তিতে বিল পরিশোধ। অবশিষ্ট ১৫.০০ অবশিষ্ট রয়েছে।
৩	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	দেশি পত্রিকা বিদেশি ম্যাগাজিন বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান ও রেফারেন্স, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য বইপত্র ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	DPM ও RFQM	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব মহোদয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	২০.০০		-	-	-	-	-	-		সাময়িকী মাসিক বিল পরিশোধ। বর্তমানে ১০.৩০২ অবশিষ্ট রয়েছে।
৪	৩২৪৩১০১- পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট/জ্বালানি ক্রয়	পরিমাণ	৪টি মাইক্রোবাস, ১টি জীপ ও ১টি মোটর সাইকেল	সরকারী নির্ধারিত হারে DPM	সচিব মহোদয়	GOB	৪৫.০০		-	-	-	-	-	-		মাসিক ভিত্তি তেল/গ্যাস ক্রয় চলমান: উল্লেখ্য, অর্থ বিভাগের ৫/০৪/২০২৬ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী বরাদ্দের অবশিষ্ট অর্থের (৩৩.৯২৯ ও ১১.৪৭৫) ৭০% ব্যয় করা যাবে
৫	৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানি	সিএনজি ক্রয়	পরিমাণ	২টি মাইক্রোবাস	সরকারী নির্ধারিত হারে DPM	সচিব মহোদয়	GOB	১৮.০০		-	-	-	-	-	-		
৬	৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নতুন কক্ষ নির্মাণসহ পূর্ত সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাদি	পরিমাণ	চাহিদা মোতাবেক	সরকারী নির্ধারিত হারে DPM	সচিব মহোদয়	GOB	৬.০০		-	-	-	-	-	-		মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ গণপূর্ত বিভাগের অনুকূলে পরিশোধ সাপেক্ষে চাহিদা অনুযায়ী নতুন অফিস কক্ষ নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়ন
৭	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	কম্পিউটার টোনার পেন ড্রাইভ, blank সিডি, ডিভিডি, মাউস, কি বোর্ড, এন্টি ভাইরাস,মাল্টি প্লাগ ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	OTM/ DPM (e-gp)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	৩২.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		এ খাতে ২২.৯৭৯ অবশিষ্ট রয়েছে
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								

মোঃ মাসুদ রানা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ আলমগীর কবির
উপসচিব (প্রশাসন-১)

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মোঃ ইয়াসীন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

মাহবুবা ফারজানা
সচিব

চলমান পাতা-০২

ক্র:	বিষয়	বিবরণ	ইউনিট (একক)	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত সর্বমোট দিন	মন্তব্য
৮	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	কম্পিউটার, মনিটর, CPU, প্রিন্টার, UPS, হার্ড ডিস্ক, মাদার বোর্ড ক্রয়-স্ক্যানার	সংখ্যা	ডেস্কটপ/ ল্যাপটপ-১৫ সেট প্রিন্টার-২০টি এসএসডি (১টিবি)-২০ টি স্ক্যানার-১৫টি কালার প্রিন্টা-০৫টি সাদা কালো প্রিন্টার-২০টি	OTM/ RFQ/ DPM (e-gp)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	৩৫.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		অর্থ বিভাগের ৫/০৪/২০২৬ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী এখাতে সকল ব্যয় বন্ধ থাকবে
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
৯	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	সকল প্রকার স্টেশনারী মালামাল, কর্মচারীদের পোষাক ও অপ্রত্যাশিত জরুরি কার্যাদি	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	OTM/ DPM (e-gp)	সচিব মহোদয়/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	৮০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		বর্তমানে ৬১,১২৭ অবশিষ্ট রয়েছে
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
১০	৩২৫৮১০১-মোটর যান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	মোটর যানবাহন মেরামত, সংরক্ষণ, রংকরণ, সার্ভিসিং ইত্যাদি	সংখ্যা	মাইক্রোবাস, ১টি জীপ ও ১টি মোটর সাইকেল	RFQM/ DPM সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিল	সচিব/অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	২০.০৪	--	--	--	--	--	--	--	--	চাহিদার ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন ও বিল পরিশোধ। বর্তমানে ১৭,৪৭৬ অবশিষ্ট রয়েছে।
১১	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরসহ জাতীয় সংসদ ভবনের অফিস কক্ষে আসবাবপত্র ক্রয়, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/দপ্তরের জন্য বিবিধ আসবাবপত্র ক্রয় এবং ৬ নম্বর বিল্ডিং-এ নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত কক্ষসমূহে নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	সোফা সেট-০৪টি সেক্রে: টেবিল-০৮টি কনফারেন্স টেবিল-০১টি এক্সি: চেয়ার-১০টি ভিজিটর চেয়ার-৯২টি রিভলবিং চেয়ার-০৪টি আলমারি-০৬টি সাইড টেবিল-০৪টি টি-টেবিল-০৪টি বুক সেলফ-০৪টি ফাইল কেবিনেট-০৪টি পিতলের পতাকা স্ট্যান্ড-০১টি কম্পি: টেবিল-০৪টি	OTM/ RFQ/ DPM (e-gp)	সচিব/অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	GOB	৪০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		৬ নম্বর ভবনে নতুন সভাকক্ষের জন্য একটি কনফারেন্স টেবিলসহ ৮৩টি ভিজিটর চেয়ার DPM পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৫,৮০০ টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। এখাতে উপযোজন প্রয়োজন।
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
১২	৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র মেরামত	স্টিলের আলমারী/ ফাইল কেবিনেট মেরামত	সংখ্যা	আলমারী/কেবিনেট-১০০টি মেরামত	OTM/ RFQ/ DPM	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	১৩.৪৫	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		বর্তমানে ১২,৩১৫ অবশিষ্ট আছে।
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
		টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি মেরামত	সংখ্যা	টেবিল/ চেয়ার মেরামত/বার্নিশ	RFQM/ DPM	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB		প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
১৩	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত)	ফটোকপিয়ার মেশিন, অন্যান্য যন্ত্রাংশ, ফ্রিজ ও কফি মেশিন মেরামত	সংখ্যা	ফটোকপি-৩টি ফ্রিজ-৫টি কফি মেকার-৩টি ফ্যাক্স-২টি	RFQM/ DPM	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	১০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		বর্তমানে ৪,০০২ অবশিষ্ট আছে।
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								

মোঃ মাসুদ রানা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ আলমগীর কবির
উপসচিব (প্রশাসন-১)

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মোঃ ইয়াসীন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

মাহবুবুল ফারজানা
সচিব

চলমান পাতা-০৩

ক্র:	বিষয়	বিবরণ	ইউনিট (একক)	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত সর্বমোট দিন	মন্তব্য
১৪	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়	ক) টিভি/মোবাইল সেট/ফ্রীজ/মাইক্রো ওভেন খ) ফটোকপি মেশিন এবং ফ্যাক্স মেশিন-এর টোনার সরবরাহ, **zoom conferencing accessories (camera, cable, Hub etc.)** (গ) সাউন্ড সিস্টেম (ঘ) ৬নং ভবনের ১২০১, ১২০৯ ও ১২১০ নম্বর কক্ষে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের নিমিত্ত যন্ত্রাংশ ক্রয় ও ইনস্টলেশন	সংখ্যা	টিভি (এলইডি)-১০টি ফ্রিজ-০৫টি মাইক্রোওভেন-০৫টি ক্যাটলি-১০টি সাউন্ড সিস্টেম-৮০ সেট মোবাইল সেট-০৩টি ইন্টারনেট সেবা প্রদানের নিমিত্ত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় (চাহিদা মোতাবেক)	OTM/ RFQ/ DPM (e-gp)	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	GOB	২৭০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	১৫.০৪.২০২৬	০১.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	০৭.০৫.২০২৬	১০.০৫.২০২৬	১৫.০৫.২০২৬		বর্তমানে ২.৫৮০৬ অবশিষ্ট রয়েছে।
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
১৫	৪১১২১০১-মোটরযান ক্রয়	সচিব মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্য জীপ গাড়ি ক্রয়	সংখ্যা	জীপ গাড়ি-০১টি	DPM	সচিব মহোদয়	GOB	১৭০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ								সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: হতে DPM পদ্ধতিতে ০১ টি পাজারো স্পোর্ট জিপ গাড়ি ক্রয় করা ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে (ডিপিএম)।
									প্রস্তাবিত দিন								
									প্রকৃত তারিখ								
১৬	৩২১১১০১-পুরস্কার	জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩	সংখ্যা	পুরস্কারপ্রাপ্তদের রেপ্লিকা, স্বর্ণপদক, চেক, সনদ প্রদান এবং বিভাজন অনুযায়ী আনুষঙ্গিক বিবিধ ব্যয়	OTM/ RFQ/ DPM (e-gp)	সচিব মহোদয়	GOB	২৮০.০০	প্রস্তাবিত তারিখ	০৯.০৪.২০২৬	০৩.০৫.২০২৬	০৪.০৫.২০২৬	১৭.০৫.২০২৬	১৮.০৫.২০২৬	২১.০৫.২০২৬		
									প্রস্তাবিত দিন	০	১৬	০৩	০৩	০৩	০৫	৩০	
									প্রকৃত তারিখ								
সর্বমোট= ১০৭২.৮১ লক্ষ টাকা মাত্র																	

মোঃ মাসুদ রানা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ আলমগীর কবির
উপসচিব (প্রশাসন-১)

রিয়াসাত আল ওয়াসিফ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মোঃ ইয়াসীন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

মাহবুবা ফারজানা
সচিব