Ministry/Division	:	**Ministry of Religious Affairs**
Agency	:	**Islamic Foundation**
Procuring Entity Name & Code	:	**Project Director**
Project/ Programme Name & Code	:	**Establishment and Management of Darul Arkam Ibtedaye Madrasa (Code- 224361900)**

Package No	Description of Procurement package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Estd. cost in LakhTk.	Time Cods for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contact	Total time to Contract Signing Days	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Contract Basis Vehicles	No.	1 Nos	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		11 August .24	21 August .24	22 August .24	23 August .24	25 August .24	26 August .24	15	29 August .24
								Planned Days									
								Actual Dates									
2	Transportation of Goods	No.	As per Requirements	OTM/ RFQ /DPM	PD/Director/ DD	GOB	61.50	Planned Dates		11 September .24	21 September .24	22 September .24	23 September .24	25 September .24	26 August .24	15	29 August .24
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Value of Services Procurement		--	--	--	--	**Total:**	**66.50**		--								

Assistant project Director

মোঃ আয়ুব হোসেন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
দারুল আরকাম ইবতেদাি মাদ্রাসা
স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Project Director
মোঃ আব্দুস সবুর
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা
স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Coo/9/2028
ড. মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Ministry/Division	:	**Ministry of Religious Affairs**
Agency	:	**Islamic Foundation**
Procuring Entity Name & Code	:	**Project Director**
Project/ Programme Name & Code	:	**Establishment and Management of Darul Arkam Ibtedaye Madrasa (Code-224361900)**

Package No	Description of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Estd. cost in LakhTk.	Time Cods for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contact	Total time to Contract Signing Days	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Printing and Publications (Text book, Attendence book and others)	No.	As per Requirements.	DPM	PD	GOB	288.60	Planned Dates		July.24	.Aug.24	1 Sep-24	10-Sep-24	--	10.Oct.24	120	30 October.24
								Planned Days									
								Actual Dates									
	Others Stationary (pen,paper, cotton,stapler etc.)	No.	As per Requirements.	OTM/ RFQ/ DPM	PD/Divisional Director / district Officers	GOB	24.28	Planned Dates		5 Aug.24	23 Aug.24	1-Sep-24	10-Sep-24	--	10.Oct.24	120	30 October.24
								Planned Days									
								Actual Dates									
	Education Materials (Choak,duster,Mats etc.)	No.	As per Requirements.	OTM/ RFQ/ DPM	PD/Divisional Director / district Officers	GOB	29.00	Planned Dates		5 Aug.24	23 Aug.24	1-Sep-24	10-Sep-24	--	10.Oct.24	120	30 October.24
								Planned Days									
								Actual Dates									
	Computer euipments	No.	As per Requirements.	RFQ/ DPM	PD/	GOB	9.48	Planned Dates		5 Aug.24	23 Aug.24	1-Sep-24	10-Sep-24	--	10.Oct.24	120	30 October.24
								Planned Days									
								Actual Dates									
3	Furniture	No.	As per Requirements.	RFQ	PD	GOB	1.00	Planned Dates		5 Aug.24	23 Aug.24	1-Sep-24	10-Sep-24	--	10.Oct.24	120	30 October.24
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Value of Goods Procurement		--	--	--	--	**Total:**	**352.36**										

Assistant project Director
মোঃ আয়ুব হোসেন
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা
স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Project Director
মোঃ আবদুস সাত্তার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা
স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

অংশ-গঃ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Development

Ministry/ Division : **Ministry of Religious Affairs**
Agency : **Islamic Foundation**
Procuring Entity Name & Code : **Project Director**
Project/ Program Name & Code : **Improve The Quality of Livelihood of the People and Conservation of Biodiversity of Haor Area through Motivational Program by Imam (1st Revised). (Code-224305700)**

Package No	Description of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Lakh Tk.	Time Cods for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contact	Total time to Contract Signing	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates	--								
								Planned Days	--								
								Actual Dates	--								
								Planned Dates	--								
								Planned Days	--								
								Actual Dates	--								
	Total Value of Procurement						**Total:**										

(মন্তব্য: প্রযোজ্য নয় (২০২৪-২৫ অর্থবছরে ক্রয়খাতে কোনো বরাদ্দ নাই) ।

০৮.৭.২৪

০৮.৭.২৪

Project Director
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
প্রকল্প পরিচালক
হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য
সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

০৩/৭/২০২৪

ড. মোঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

কার্যক্রম/ছক-২

বাৎসরিক সংগ্রহ (procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচি নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়													মন্তব্য
						বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ							মোট সময়	
						তারিখ....তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ..তারিখ							দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১	প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন(২য় সংশোধিত) প্রকল্প	ডিজিটাল কালার প্লটার প্রিন্টার ফর ড্রয়িং ডিজাইন।	সংখ্যা	০১	আরএফ কিউ	আগষ্ট/২০২৪	সেপ্টেম্বর,২০২৪	সেপ্টেম্বর,২০২৪	সেপ্টেম্বর,২০২৪	সেপ্টেম্বর,২০২৪	--	--	--	--	--	--	--	৬০দিন	বর্নিত সময়সূচি অনুযায়ী ক্রয়কার্য সমাধা করা হবে।

- উল্লেখ্য, মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মালামাল, সেবা এবং ভৌত নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং যা চলমান রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে অনুমোদিত বাজেটে অর্থ ব্যয় হবে।

২৩/০৯/২০২৪
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল
মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২৩/০৯/২০২৪
প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রতিটি জেলা ও উপজেলা একটি করে ৫৬০টি মডেল
মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২৩/৯/২০২৪
ড. মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

বার্ষিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা (APP)

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর (জুলাই'২৪-জুন'২৫)

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

হোপ: মহাপরিচালক

ক্রয়কারী/পি.ই: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম: "ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প"

ক্রম	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
০১.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.০০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	মার্চ, ২০২৫
		সর্বমোট	১০ টি				৬৭.০০			

৩০/৭/২৪

(উৎপাদন ব্যবস্থাপক)

মোঃ রেযোয়ানুল আলম
উৎপাদন ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায়
নতুন মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে
আধুনিকীকরণ প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৩০/৭/২০২৪

(প্রকল্প পরিচালক)

মোঃ আবিদুল্লাহ আল মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানায় নতুন
মেশিনারীজ সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৩০/৭/২০২৪

ড. মোঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

কার্যক্রম/ছক-২

বাৎসরিক ক্রয় (procurement) পরিকল্পনা
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর (জুলাই'২০২৪ হতে জুন'২০২৫)

মন্ত্রণালয় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
হোপ : মহাপরিচালক
ক্রয়কারী/পি.ই : প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম : ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রয় প্যাকেজের বর্ননা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ	অব্যবহৃত	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোয়া প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত সর্বমোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)	প্রতিটি	১	OTM	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১.৩০লক্ষ টাকা (প্রতিমাসে) ১৫.৬০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	অক্টোবর২ ০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	৯০ দিন	নভেম্বর ২০২৪
								পরিকল্পিত দিন									
								সঠিক তারিখ									
০২	আসবাবপত্র চর্কি-১০টি, আলমারী-১টি, কম্পিউটার টেবিল-২টি, স্টাফ চেয়ার (অফিসার)-১টি	প্রতিটি	১৪	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২.৫৩ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	৯০ দিন	ডিসেম্বর ২০২৪
								পরিকল্পিত দিন									
								সঠিক তারিখ									
০৩	মুদ্রণ ও বাঁধাই							পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	অক্টোবর২ ০২৪	নভেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	৯০দিন	নভেম্বর ২০২৪
	(ক)							পরিকল্পিত দিন									
	১) ২০"×৩০"-৭০ গ্রাম কাগজ	প্রতিটি	৪০০০ রীম	OTM DPM RFQ	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১০৮.০০	সঠিক তারিখ									
	২) ২০"×২৬"-৭০ গ্রাম কাগজ	প্রতিটি	৪০০০ রীম				১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ									
	(খ)							পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি ২০২৫	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি২ ০২৫	মার্চ২০২ ৫	মার্চ২০২ ৫	৯০দিন	মার্চ২০২ ৫
	১) ২০"×৩০"-৭০ গ্রাম কাগজ	প্রতিটি	২০০০ রীম	OTM DPM RFQ	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	৫৪.০০	পরিকল্পিত দিন									
	২) ২০"×২৬"-৭০ গ্রাম কাগজ	প্রতিটি	২০০০ রীম				৫০.০০	সঠিক তারিখ									
	২) ২৩"×৩৬"-৭০ গ্রাম কাগজ	প্রতিটি	১০০০ রীম				৩০.০০										

১৩/১১/২০২৪
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রয় প্যাকেজের বর্ননা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ	অব্যবহৃত	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোয়া প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত সর্বমোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	গ) মুদ্রণ ও বাঁধাই (ইফা প্রেসের মাধ্যমে)	সংখ্যা	১৭৫০ ফর্মা	DPM	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	২৭৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	জুলাই ও আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ও ডিসেম্বর২ ০২৪	জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ও এপ্রিল ২০২৫	মে ও জুন ২০২৫	৩৬৫দিন	জুন ২০২৫
								পরিকল্পিত দিন									
								সঠিক তারিখ									
	ঘ) মুদ্রণ ও বাঁধাই (বাহিরের প্রেসের মাধ্যমে)	সংখ্যা	৮০০ ফর্মা	OTM RFQ	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১০২.৯৭	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	জুলাই ও আগষ্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ও ডিসেম্বর২ ০২৪	জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ও এপ্রিল ২০২৫	মে ও জুন ২০২৫	৩৬৫দিন	জুন ২০২৫
								পরিকল্পিত দিন									
								সঠিক তারিখ									
							৭৩৬.১০										

২০/৭/২০২৪

০৯/৭/২০২৪
মোঃ হাবেজ আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

০৩/৭/২০২৪
ড. মহাঃ বশিরুল আলম
মহাপরিচালক

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ছক-১

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ অর্থবছর
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ক্রম	প্রকল্প/কর্মসূচি ও কোড	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট (লক্ষ টাকায়)	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
						বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	দরপত্র খোলা	
						তারিখ------	তারিখ------	তারিখ------	তারিখ------	তারিখ------	তারিখ------	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়	শিক্ষা উপকরণ মুদ্রণ	১২.০০		আরএফকিউ	০১/১১/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	০৭দিন	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ক্রয় ও সংগ্রহ।
		যানবাহন হায়ারিং/ভাড়া	১২.০০	১	আরএফকিউ	০১/০৭/২০২৪	০৭/০৭/২০২৪	০৭/০৭/২০২৪	০৭/০৭/২০২৪	০৯/০৭/২০২৪	০৯/০৭/২০২৪	"	
		মোট মূল্য	২৪.০০										

০৮/০৭/২০২৪

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[প্রকল্প পরিচালক-এর ব্যক্তিগত দায়িত্ব]

সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

প্যাকেজ নং	প্রকল্প/কর্মসূচি নাম,	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
						বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
						তারিখ....তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়	আমার বই	সংখ্যা	১৫৫৫০০	OTM	১৩.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪	০৮.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.১০.২০২৪	৭৮ দিন	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে।
		এসো লিখতে শিখি	সংখ্যা	১৫৫১০০									
		সনাতন ধর্ম শিক্ষা	সংখ্যা	১৫৫৫০০									
২		অনুশীলন খাতা	সংখ্যা	৬০০০০০	OTM	১৩.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪	০৮.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.১০.২০২৪	৭৮ দিন	
		অঙ্কন কাগজ	প্যা:	৫০০০									
৩		রঙিন কাগজ	প্যা:	৫০০০	OTM	১৩.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪	০৮.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.১০.২০২৪	৭৮ দিন	
		শিক্ষক সহায়িকা	সংখ্যা	৭৫৫০									
		খাতা (বড় সাইজ)	সংখ্যা	৭২০৫০									
		পবিত্র গীতা	সংখ্যা	৪৩৫০০									
		গীতা সংকলন	সংখ্যা	৭৪৬০০									
৪		হাজিরা বহি	সংখ্যা	৭৪০০	RFQ	২৫.০৮.২০২৪	০১.০৯.২০২৪	০১.০৯.২০২৪	০৩.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	১৯.০৯.২০২৪	২৫ দিন	
		পরিদর্শন বহি	সংখ্যা	৭৪০০									
		পাঠদান বহি	সংখ্যা	৭৪০০									
		ভর্তি ফরম	সংখ্যা	২২২০০০									
		সনদপত্র	সংখ্যা	২২২০০০									
		মজুদ রেজিস্ট্রার	সংখ্যা	৭৪০০									
		বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকল্প পরিচিতি, ফাইল খাম, নোটবুক	সেট	৬৪									
৫		পতাকা	সংখ্যা	৭৪০০	OTM	১৪.০৮.২০২৪	০১.০৯.২০২৪	০৮.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.১০.২০২৪	৭৭ দিন	
		রং পেন্সিল	প্যা:	২০০০০									
		কাঠ পেন্সিল	সংখ্যা	৪৫০০০০									
		কলম	সংখ্যা	২৬২২৫০									

প্যাকেজ নং	প্রকল্প/কর্মসূচি নাম,	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
						বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
						তারিখ....তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়	আমাদের পড়ালেখা	সংখ্যা	৪৩৫০০	OTM	১৪.০৮.২০২৪	০১.০৯.২০২৪	০৮.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.১০.২০২৪	৭৭ দিন	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে।
		সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	সংখ্যা	৬২২০০									
		রামায়ন-মহাভারত	সংখ্যা	৩১০২০									
৭		ডাস্টার	সংখ্যা	১৪৮০০	OTM	১৪.০৮.২০২৪	০১.০৯.২০২৪	০৮.০৯.২০২৪	১২.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩০.১০.২০২৪	৭৭ দিন	
		চক	পা্য:	১৪৮০০									
		মাদুর/প্লাস্টিক ম্যাট	সংখ্যা	৩৭০০০									
		কার্যবিবরনী বই	সংখ্যা	৭৪০০									
		তিলক, আচমন পাত্র	সংখ্যা	২৪১০									
		পেন্সিল কার্টার	সংখ্যা	২৫০০০									
		ইরেজার	সংখ্যা	২৫০০০									

৩১.০৭.২০২৪

(ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ)
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

অনুমোদিত

৩১/০৭/২০২৪

(ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল)
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

Annual Procurement Plan for Goods (2024-25)

Ministry/Division : Ministry of Religious Affair

Agency Hindu Religious Welfare Trust

Procuring Entity Name & : Biplab Das, Project Director Code: 224389900

Project Name & Code : Sri Sri Advaitachariya Mandir Complex Development in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District Project: Code: 224322900

Project Cost (In Lakh Taka)

GoB	RPA	Total
2500.00	0	2500.00

(Taka In Lac)

Package No	Description Procurement Package as per DPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost (in Lakh Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite /Advertise tender/Quotation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contact Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Procurement of Office Stationary	No	LS	RFQ	PD	GoB	0.50	Planned date		8/20/2024	8/29/2024	9/2/2024	9/4/2024	9/8/2024	9/8/2024		9/30/2024
								Planned days			9	4	2	5	0	18	41 days
								Actual Dates									
Grand Total							**0.50**										

09/09/2024

Dr.Krishnendu Kumer PaulPaul

Secretary

Hindu Religious Welfare Trust

1/1 Paribagh,Shahabagh,

Dhaka

29/9/24

Biplab Das

Project Director

Sri Sri Advaichariya Mandir Complex Development

in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District

Hindu Religious Welfare trust

1/1 Paribagh,Shahabagh, Dhaka

Annual Procurement Plan for Works Services (2024-25)

Ministry/Division : Ministry of Religious Affair
Agency : Hindu Religious Welfare Trust
Procuring Entity Name : Biplab Das, Project Director Code: 224389900
Project Name & Code : Sri Sri Advaitachariya Mandir Complex Development in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District Project: Code: 224322900

Project Cost (In Lakh Taka)

GoB	RPA	Total
2500	0	2500

(Taka In Lac)

Package No	Description Procurement Package as per DPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (in Lakh Taka)	Ttime code for process	Not used in NCS	Invite /Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contact Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Temple Infrastructure	Sqm	LS	OTM (National)	Xen	GoB	946.88	Planned date		11/4/2024	11/25/2024	12/1/2024	12/5/2024	12/5/2024	1/3/2025		6/30/2026
								Planned days			21	6	4	0	29	60	603 days
								Actual Dates									
WD-2	Jatri Nibash, Ghat, Beautyfication	Sqm	LS	OTM (National)	Xen	GoB	1083.77	Planned date		11/4/2024	11/25/2024	12/1/2024	12/5/2024	12/5/2024	1/3/2025		6/30/2026
								Planned days			21	6	4	0	29	60	603 days
								Actual Dates									
Grand Total							**2030.65**										

Dr.Krishnendu Kumer Paul
Secretary
Hindu Religious Welfare Trust
1/1 Paribagh,Shahabagh, Dhaka

Biplab Das
Project Director
Sri Sri Advaitachariya Mandir Complex Development
in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District
Hindu Religious Welfare trust
1/1 Paribagh,Shahabagh, Dhaka

ANNUAL PROCUREMENT PLAN, FY-2024-2025

Ministry/Division : Ministry of Religious Affairs

Agency : Islamic Foundation

Procuring Entity Name : Project Director

Projct/ Programme Name & Code : Mosque Based Child And Mass Literacy Programme (Code-224313800)

Budget type: Development

Package No	Description of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Estd. cost in LakhTk.	Time Cods for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contact	Total time to Contract Signing Days	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Printing and Publications (3 Text books), Printing and Publications (Text book, Attendence book and others)	No	25,00,000 1,14,89,600	DPM	PD	GOB	1716.69	Planned Dates		11.Agu.24	18.Agu.24	27.Agu.24	29.Agu.24	05.Sep.24	10.Sep.24	65	16.Oct.24
2	Others Stationary (pen, paper, cotton, stapler etc.) for PD office	No	615	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		21.Agu.24	28.Agu.24	04.Sep.24	05.Sep.24	08.Sep.24	10.Sep.24	30	19.Sep.24
3	Education Materials (Chalk, duster, Mats, Blackboar, Signboard etc.) for Edn. Centres.	No	172504	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	579.34	Planned Dates		30.Agu.24	15.Sep.24	30.Sep.24	07.Oct.24	14.Oct.24	20.Oct.24	110	20.Dec.24
4	Furniture	No		OTM (e-GP)	HOPE	GOB	13.34	Planned Dates		05.Sep.24	22.Sep.24	06.Oct.24	09.Oct.24	10.Oct.24	15.Oct.24	90	05.Dec.24
5	a. Computer Software	No	1 Peck.	RFP (QCBS)	PD	GOB	76.97	Planned Dates		--	--	--	--	04.10.22	20.12.22	120	30.Dec.24
	b. Software (Web & App) Hosting Service & SSL Certificate from BCC	No	--	DPM	PD	GOB	2.90	Planned Dates		--	--	--	--	--	--	--	30.Dec.24
6	Data Entry	No	73768	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		25.Agu.24	30.Agu.24	05.Sep.24	08.Sep.24	10.Sep.24	15.Sep.24	35	30.Sep.24
7	Reward (Islamic Books) for best teacher & Caretaker	No	(1650+192)= 1842 Persons	DPM	HOPE	GOB	12.89	Planned Dates		14.Agu.24	20.Agu.24	28.Agu.24	01.Sep.24	03.Sep.24	08.Sep.24	60	10.Oct.24
8	Scanner (Project office, IF planning Div. and Model R. Center)	No	376	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	55.00	Planned Dates		10.Sep.24	25.Sep.24	10.Oct.24	14.Oct.24	16.Oct.24	20.Oct.24	90	10.Dec.24
9	Reward (Islamic Books) for best student (Pre-primary, Easy Quran & Adult education)	No	221304 Persons	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	460.79	Planned Dates		15.Sep.24	29.Sep.24	15.Oct.24	17.Oct.24	21.Oct.24	24.Oct.24	90	15.Dec.24

AD (Admin-02) DPD (Admin) Project Director Director General