গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন -১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৩ (তিন) পাতা।

৩১/০৭/২০২৪

(খান শাহানুর আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০১৬৪
ইমেইল: admin_sec2@mora.gov.bd

প্রোগ্রামার
আইসিটি শাখা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউ নোট নং- ১৬.০০.০০০০.০০১.০৭.০০৩.১৫.৯৪০ তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ / ৩১ জুলাই ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) উপসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪) সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) সহকারী সচিব (সংস্কার), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

Annual Procurement Plan for Goods : Operating Budget

FY 2024-2025

Ministry	Ministry of Religious Affairs		**BDT 48,700,000.00**	in figure	
Procuring Entity Name	Ministry of Religious Affairs				

Goods Procurement : Processing Schedule

S.L	Description of Procurement Package GOODS	Procurment Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimate. Cost (BDT.....)	Time for Processing	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singning of Contract	Total time to contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Entertainment	DPM	Secretary	GOB	BDT 2,700,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
2	Seminar/Conference	DPM	Secretary	GOB	BDT 2,000,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
3	Postal	DPM	Secretary	GOB	BDT 300,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
4	Advertisement	DPM	Secretary	GOB	BDT 900,000.00	Planned dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
5	Purchase of Books and Periodicals	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 800,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
6	Publications	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 1,000,000.00	Planned Dates	01.10.24	07.10.24	14.10.24	16.10.24	19.10.24	30.01.24	
						Planned Days	0	7	7	2	2	11	30
						Actual Dates							
7	Training	DPM	Secretary	GOB	BDT 5,500,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
8	Supply of Petrol & Lubricant	DPM	Secretary	GOB	BDT 4,500,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							

০৭/০৭/২০২৪
মোঃ আবদুর রউফ শাহিন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-১ শাখা)

০৭/০৭/২০২৪
খান শাহানুর আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-২)

মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব (প্রশাসন)

০৭/৭/২০২৪
মোঃ নাঈম আলী মন্ডল
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

S.L	Description of Procurement Package GOODS	Procurment Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimate. Cost (BDT.....)	Time for Processing	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singning of Contract	Total time to contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Supply of CNG	DPM	Secretary	GOB	BDT 2,000,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
10	Supply of Stationery-Computer related items	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 2,000,000.00	Planned Dates	05.08.24	11.08.24	18.08.24	21.08.24	25.08.24	08.9.24	
						Planned Days	0	7	7	3	4	14	35
						Actual Dates							0
11	Stamp and Seal	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 300,000.00	Planned Dates	03.11.24	09.11.24	17.11.24	19.11.24	21.11.24	05.12.25	
						Planned Days	0	7	8	2	2	14	33
						Actual Dates							0
12	Supply of Office Stationery - general	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 1,700,000.00	Planned Dates	09.09.24	15.09.24	22.09.24	24.09.24	26.09.24	10.10.24	
						Planned Days	0	7	7	2	2	14	32
						Actual Dates							0
13	Supply of Office Stationery - gift and other	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 2,000,000.00	Planned Dates	03.09.24	09.09.24	17.09.24	19.00.24	22.09.24	04.10.24	
						Planned Days	0	7	7	2	3	12	31
						Actual Dates							0
14	Dress	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 700,000.00	Planned Dates	01.01.25	07.01.25	14.01.25	16.01.25	19.01.25	30.01.25	
						Planned Days	0	7	7	2	2	11	30
						Actual Dates							0
15	Innovation	DPM	Secretary	GOB	BDT 2,500,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
16	National Strategy	DPM	Secretary	GOB	BDT 1,200,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
17	Festival Religious	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 4,000,000.00	Planned Dates	11.08.24	22.08.24	27.08.24	29.08.24	01.09.24	14.09.24	
						Planned Days	0	12	5	2	4	14	37
						Actual Dates							
18	Maintenance & Repair of Vehicles	DPM	Secretary	GOB	BDT 1,200,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
19	Maintenance of Furniture	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 800,000.00	Planned Dates	13.09.23	27.09.23	04.10.23	07.10.23	11.10.23	25.10.23	
						Planned Days	0	14	5	3	2	14	38
						Actual Dates							

০৩/০৭/২০২৪
আবদুর রউফ শাহিন
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১ শাখা)

০৩/০৭/২০২৪
খান শাহানুর আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-২)

মোঃ [illegible] হোসেন
[illegible] (প্রশাসন)

মোঃ নায়েব আলী মন্ডল
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

S.L	Description of Procurement Package GOODS	Procurment Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimate. Cost (BDT.....)	Time for Processing	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singning of Contract	Total time to contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Servicing & Maintenance of Computer	DPM	Secretary	GOB	BDT 700,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
21	Maintenance of Office Equipment	DPM	Secretary	GOB	BDT 600,000.00	Planned Dates	Direct Purchase As per PPR-2008						
						Planned Days							
						Actual Dates							
22	Supply and Installation of Computer and Accessories	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 2,000,000.00	Planned Dates	01.12.24	15.12.24	19.12.24	22.12.24	26.12.24	09.01.25	
						Planned Days	0	15	4	3	3	14	39
						Actual Dates							
23	Supply of Office Stationery Machineries	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 1,000,000.00	Planned Dates	10.11.24	24.11.24	01.12.24	03.12.24	05.12.24	19.12.24	
						Planned Days	0	14	5	2	2	14	37
						Actual Dates							
24	Supply and installation of Office Furniture	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 1,000,000.00	Planned Dates	10.11.24	24.11.24	01.12.24	03.12.24	05.12.24	19.12.24	
						Planned Days	0	14	5	2	2	14	37
						Actual Dates							
25	Others Devices and Equipments	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 6,500,000.00	Planned Dates	02.02.25	16.02.25	23.02.25	25.02.25	27.02.25	13.03.25	
						Planned Days	0	14	7	2	2	14	39
						Actual Dates							
26	Supply of Office Stationery (Secretary Mosque)	OTM/RFQ	Secretary	GOB	BDT 800,000.00	Planned Dates	02.02.25	16.02.25	23.02.25	25.02.25	27.02.25	13.03.25	
						Planned Days	0	14	7	2	2	14	39
						Actual Dates							
				Total :	BDT 48,700,000.00								
				In Word :	Four Core Eighty Seven Lac Taka Only								

মোঃ আবদুর রউফ শাহিন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-১ শাখা)

খান শাহানুর আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশা-২)

মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন
উপসচিব (প্রশাসন)

মোঃ নায়েব আলী মন্ডল
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার