ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও
ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.islamicfoundation.gov.bd

স্মারক নম্বর. ১৬.০১.০০০০.০৩৭.২০.০০১.১৯.১১ তারিখ: ২১ জুলাই ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা -১ শাখা দপ্তরের স্মারক নং: ১৬.০০.০০০০.০০৭.০৯.০০৭.২৩-১৩৩, তারিখ: ১৪/০৭/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

২১/০৭/২০২৫

(মোহাম্মদ ফেরদৌস-উজ-জামান)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২২২২২১৮৩৮৮
E-mail : pdmodelmosque@gmail.com

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণ: উপসচিব, পরিকল্পনা -১ শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।
১। পরিচালক, পরিকল্পনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি/ গার্ড ফাইল।

CamScanner

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬: পূর্ত (অনাবাসিক ভবন)

প্যাকেজ নং (ডিপিপি অনুযায়ী)	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় /একক প্রতিটি প্যাকেজ (লক্ষ টাকা)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কলাম ৪X৮) (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
W-১৩	সাইটের বাস্তব অবস্থার আলোকে ছোট ব্রীজ, কালভার্ট, প্রবেশ পথ, ভূমি উন্নয়ন, পানি,বিদ্যুত,গ্যাস সহ বিভিন্ন ইউটিলিটি লাইন সংযোগ, সরানো, পরিবর্তন সহ ইত্যাদি বিভিন্ন জরুরী কাজ (ক্যাটেগরি-২)	প্রতিটি	৩৪	OTM	গণপূর্ত অধিদপ্তর DoFP অনুযায়ী	জিওবি	১০০.০০	৩৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৫ থেকে	জুন, ২০২৬
W-১৪	সাইটের বাস্তব অবস্থার আলোকে ছোট ব্রীজ, কালভার্ট, প্রবেশ পথ, ভূমি উন্নয়ন, পানি,বিদ্যুত,গ্যাস সহ বিভিন্ন ইউটিলিটি লাইন সংযোগ, সরানো, পরিবর্তন সহ ইত্যাদি বিভিন্ন জরুরী কাজ (ক্যাটেগরি-৩)	প্রতিটি	৩৪	OTM	গণপূর্ত অধিদপ্তর DoFP অনুযায়ী	জিওবি	৫০.০০	১৭০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৫ থেকে	জুন, ২০২৬
W-১৫	অভ্যন্তরীণ শোভা বর্ধণ (প্রকল্প দপ্তর)	ব,মি,	৭০	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	৯.০০	অক্টোবর' ২০২৫	নভেম্বর' ২০২৫	জুন, ২০২৬
	সর্বমোট ব্যয়, টাকা							৫৩৫৮০.৯৫			

বি:দ্র: প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয় কার্যক্রম চলমান থাকায় বাস্তবতার আলোকে ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে।

২২/০৭/২৫

২১/৭/২৫

মুহা: জাকির হোসাইন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ২৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

২৪/০৭/২০২৫

মোহাম্মদ ফেরদৌস-উজ-জামান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রতিটি জেলা ও উপজেলা একটি করে ২৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৪/০৭/২৫

মোঃ আজহারুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ২৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CamScanner

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.islamicfoundation.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬: পূর্ত (অনাবাসিক ভবন)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক/ গণপূর্ত অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৯৪৩৫০০.০০
জিওবি	৯৪৩৫০০.০০
নিজস্ব	০.০০

প্যাকেজ নং (ডিপিপি অনুযায়ী)	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় /একক প্রতিটি প্যাকেজ (লক্ষ টাকা)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কলাম ৪X৮) (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
W-১	জেলা পর্যায়ে ৪ তলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ভবন নির্মাণ (পাইল ফাউন্ডেশন, সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী)	প্রতিটি	৯	OTM	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১৮৪১.৪১	১৬৫৭২.৬৯	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৫ থেকে	জুন, ২০২৬
W-৫	উপজেলা পর্যায়ে ৩ তলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ভবন নির্মাণ (পাইল ফাউন্ডেশন, সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী)	প্রতিটি	১৯	OTM	প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১৪৭১.৫৪	২৭৯৫৯.২৬	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৫ থেকে	জুন, ২০২৬
W-১১	পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে নতুন মসজিদ নির্মান কালীন অস্থায়ী মসজিদ নির্মান (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সভার নির্দেশনা অনুযায়ী)	প্রতিটি	৩৪	OTM	গণপূর্ত অধিদপ্তর DoFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.০০	৩৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৫ থেকে	জুন, ২০২৬
W-১২	সাইটের বাস্তব অবস্থার আলোকে ছোট ব্রীজ, কালভার্ট, প্রবেশ পথ, ভূমি উন্নয়ন, পানি,বিদ্যুৎ,গ্যাস সহ বিভিন্ন ইউটিলিটি লাইন সংযোগ, সরানো, পরিবর্তন সহ ইত্যাদি বিভিন্ন জরুরী কাজ (ক্যাটেগরি-১)	প্রতিটি	২৪	OTM	গণপূর্ত অধিদপ্তর DoFP অনুযায়ী	জিওবি	১৫০.০০	৩৬০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৫ থেকে	জুন, ২০২৬

CamScanner

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.islamicfoundation.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬: পণ্য

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক/ অনুমোদিত অফিসার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	১৪৩৫০০.০০
জিওবি	১৪৩৫০০.০০
নিজস্ব	০.০০

প্যাকেজ নং (ডিপিপি অনুযায়ী)	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় /একক প্রতিটি প্যাকেজ (লক্ষ টাকা)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কলাম ৪X৮) (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G-1	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (পিআইইউ)	প্রতিটি /গুচ্ছ	-	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	GOB	-	-	অক্টোবর' ২০২৫	নভেম্বর' ২০২৫	জুন, ২০২৬
G-2	অফিস সরঞ্জাম (পিআইইউ)	প্রতিটি /গুচ্ছ	-	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	GOB	-	-	অক্টোবর' ২০২৫	নভেম্বর' ২০২৫	জুন, ২০২৬
G-3	আসবাবপত্র (পিআইইউ)	প্রতিটি /গুচ্ছ	-	RFQ	প্রকল্প পরিচালক	GOB	-	-	অক্টোবর' ২০২৫	নভেম্বর' ২০২৫	জুন, ২০২৬
G-6	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (ইফা উপজেলা অফিস, জেলা ও উপজেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হেফজখানা, গবেষণা কক্ষ, বই বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি)	প্রতিটি /গুচ্ছ	৫৬৪	RFQ	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	০.৭৩	৪০৮.৮০	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-7	অফিস সরঞ্জাম (ইফা উপজেলা অফিস, জেলা ও উপজেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হেফজখানা, গবেষণা কক্ষ, বই বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি)	প্রতিটি /গুচ্ছ	৪০০	RFQ	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	২.৬৫	১০৬০.০০	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-8	আসবাবপত্র (ইফা অফিস, জেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হেফজখানা, গবেষণা কক্ষ, বই বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য মূল আসবাবপত্র)	প্রতিটি /গুচ্ছ	১৭	OTM	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	৬০.৬৩	১০৩০.৭১	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬

CamScanner

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬: পণ্য

প্যাকেজ নং (ডিপিপি অনুযায়ী)	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ (সংখ্যা) *	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় /একক প্রতিটি প্যাকেজ (লক্ষ টাকা)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (কলাম ৪X৮) (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G-9	আসবাবপত্র (ইফা উপজেলা অফিস, উপজেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র , হেফজখানা, গবেষণা কক্ষ, বই বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য মূল আসবাবপত্র)	প্রতিটি /গুচ্ছ	৯৭	OTM	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	৫১.০৬	৪৯৫২.৮২	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-10	ব্যবহার্য সামগ্রী (ইফা অফিস, জেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হেফজখানা, গবেষণা কক্ষ, বই বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য)	প্রতিটি /গুচ্ছ	১৭	OTM	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	১০.৮৫	১৮৪.৪৫	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-11	ব্যবহার্য সামগ্রী (ইফা উপজেলা অফিস, উপজেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র , হেফজখানা, গবেষণা কক্ষ, বই বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির জন্য)	প্রতিটি /গুচ্ছ	৯৭	OTM	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	১০.৮৫	১০৫২.৪৫	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-12	বিছানাপত্র জেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে	প্রতিটি /গুচ্ছ	৫৬	OTM	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	৫.৩৪	২৯৯.০৪	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-13	বিছানাপত্র উপজেলা ও উপকূলীয় মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে	প্রতিটি /গুচ্ছ	১৫১	OTM	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	৪.৬৭	৭০৫.১৭	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-14	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (জেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ডাইনিংয়ে)	প্রতিটি /গুচ্ছ	৫৬	RFQ	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	১.০০	৫৬.০০	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
G-15	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (উপজেলা মসজিদ, ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ডাইনিংয়ে)	প্রতিটি /গুচ্ছ	১৫১	RFQ	DoFP অনুযায়ী, PWD	GOB	১.০০	১৫১.০০	আগষ্ট' ২০২৫	অক্টোবর'২০২৫	জুন, ২০২৬
	সর্বমোট ব্যয়							৯৯০০.৪৪			

বি:দ্র: প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয় কার্যক্রম চলমান থাকায় বাস্তবতার আলোকে ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন হতে পারে।

২২/৭/২৫

মোঃ আজহারুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুহা: জাকির হোসাইন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)
প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

২৩/৭/২৫

মোহাম্মদ ফেরদৌস-উজ-জামান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রতিটি জেলা ও উপজেলা একটি করে ২৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
"সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন শীর্ষক" প্রকল্প
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৬৩, হাতিরপুল, সোনারগাঁ রোড, ঢাকা-১২০৫

নং-১৬.০৫.০০০০.১০৪.১৮.০০১.২৪-১৮৩

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ ব:
০৯ জুলাই ২০২৫ খ্রি.

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রীশ্রী অদ্বৈতাচার্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থসালের ক্রয় পরিকল্পনা নির্দিষ্ট ছকে এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(বিপ্লব দাস)
প্রকল্প পরিচালক
"সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রীশ্রী
অদ্বৈতাচার্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন শীর্ষক" প্রকল্প

সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা।

নং-১৬.০৫.০০০০.১০৪.১৮.০০১.২৪-১৮

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩২ ব:
০৯ জুলাই ২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞার্তাথে ও র্কাযার্থে প্রেরণ করা হলো:-
১। সচবি, র্ধম বষিয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদশে সচবিালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি

(বিপ্লব দাস)
প্রকল্প পরিচালক
"সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলাস্থ শ্রীশ্রী
অদ্বৈতাচার্য মন্দির কমপ্লেক্স উন্নয়ন শীর্ষক"

প্রকল্প

CamScanner

Annual Procurement Plan for Goods (2025-26)

Ministry/Division : Ministry of Religious Affair

Agency : Hindu Religious Welfare Trust

Procuring Entity : Biplab Das, Project Director Code: 224389900

Project Name & Cod : Sri Sri Advaitachariya Mandir Complex Development in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District Project; Code: 224322900

Project Cost (In Lakh Taka)

GoB	RPA	Total
2500.00	0	2500.00

(Taka in Lac)

Package No.	Description Procurement Package as per DPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost (in Lakh Taka)	Ttime code for process	Not used in Goods	Invite /Advertise tender/Quotation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contact Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0	0	0	0	0	0	0.00	Planned									
								Planned days									
								Actual Dates									
Grand Total							**0.00**										

3

Debendra Nath Uraon
Secretary
Hindu Religious Welfare Trust
1/I Paribagh,Shahabagh,

Biplab Das
Project Director
Sri Sri Advaichariya Mandir Complex Development
in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District
Hindu Religious Welfare trust
1/I Paribagh,Shahabagh, Dhaka

09.07.2025

দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও
সচিব
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CamScanner

Annual Procurement Plan for Works Services (2025-26)

Ministry/Division : Ministry of Religious Affair
Agency Hindu Religious Welfare Trust
Procuring Entity : Biplab Das, Project Director Code: 224389900
Project Name & C : Sri Sri Advaitachariya Mandir Complex Development in Tahirpur Upazila of Sunamgonj Distı

Project Cost (In Lakh Taka)		
GoB	RPA	Total
2500	0	2500

(Taka In Lac)

Package No.	Description Procurement Package as per DPP/TPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contracting Authority	Source of Funds	Est. Cost (in Lakh Taka)	Ttime code for process	Not used in NCS	Invite /Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contact Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-4	Snan Ghat, and Beautyfication	Sqm	LS	OTM (National)	CE, LGED	GoB	296.00	Planned date		8/3/2025	8/24/2025	8/31/2025	9/4/2025	9/4/2025	10/2/2025		6/30/2026
								Planned days			21	7	4	0	28	60	271 days
								Actual Dates									
Grand Total							**296.00**										

Biplab Das
Project Director
Sri Sri Advaichariya Mandir Complex Development
in Tahirpur Upazila of Sunamgonj District
Hindu Religious Welfare trust
1/I Paribagh,Shahabagh, Dhaka

Debendra Nath Uraon
Secretary
Hindu Religious Welfare
1/I Paribagh,Shahabagh,

09.07.2025
দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও
সচিব
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CamScanner

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রকল্প	ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)- ২য় সংশোধিত

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য/সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	অর্থের উৎস	অর্থের পরিমাণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত সময় (সম্ভাব্য তারিখ)			মন্তব্য
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১.	মুদ্রণ ও বাঁধাই	সংখ্যা	থোক	সরাসরি/ আরএফকিউ	জিওবি	৭.৫	প্রকল্প পরিচালক	০১/০৯/২০২৫ খ্রি:	১৫/০৯/২০২৫ খ্রি:	৩০/০৯/২০২৫ খ্রি:	প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে।
২.	অন্যান্য মনিহারী (প্রধান কার্যালয় ও জেলা অফিস উপবরাদ্দ)	সংখ্যা	১৯ টি	সরাসরি/ আরএফকিউ	জিওবি	৪.০৬	প্রকল্প পরিচালক	০৭/০৯/২০২৫ খ্রি:	২১/০৯/২০২৫ খ্রি:	০৫/১০/২০২৫ খ্রি:	
৩.	ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ (ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে সেবাচুক্তি নবায়ন)	সংখ্যা	১ টি	সরাসরি	জিওবি	৩.৬০	প্রকল্প পরিচালক	০১/০৯/২০২৫ খ্রি:	১৫/০৯/২০২৫ খ্রি:	৩০/০৯/২০২৫ খ্রি:	

২৯/০৭/২৫

(প্রনতি রানী দাস)
প্রকল্প পরিচালক
ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা
বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)-২য় সংশোধিত
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

২৯/৭/২৫

(দেবেন্দ্র নাথ ঊরাও)
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

প্যাকেজ নং	প্রকল্প/কর্মসূচি নাম,	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
							বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
							তারিখ....তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়	আমার বই	সংখ্যা	১৫৫৫০০	১৬৩.১৬	OTM	১১.০৮.২০২৫	২৭.০৮.২০২৫	০৭.০৯.২০২৫	১১.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	৮০ দিন	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে।
		এসো লিখতে শিখি	সংখ্যা	১৫৫১০০										
		সনাতন ধর্ম শিক্ষা	সংখ্যা	১৫৫৫০০										
২		অনুশীলন খাতা	সংখ্যা	৬০০০০০	১৭৫.০০	OTM	১১.০৮.২০২৫	২৭.০৮.২০২৫	০৭.০৯.২০২৫	১১.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	৮০ দিন	
		অঞ্জন কাগজ	প্যা:	৫০০০										
৩		রঙ্গিন কাগজ	প্যা:	৫০০০	১৩৫.০০	OTM	১১.০৮.২০২৫	২৭.০৮.২০২৫	০৭.০৯.২০২৫	১১.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	৮০ দিন	
		শিক্ষক সহায়িকা	সংখ্যা	৭৫৫০										
		খাতা (বড় সাইজ)	সংখ্যা	৭২০৫০										
		পবিত্র গীতা	সংখ্যা	৪৩৫০০										
		গীতা সংকলন	সংখ্যা	৭৪৬০০										
৪		হাজিরা বহি	সংখ্যা	৭৪০০	২৩.৫০	RFQ	২৭.১০.২০২৫	০২.১১.২০২৪	০২.১১.২০২৫	০৪.১১.২০২৫	১০.১১.২০২৫	২৫.১১.২০২৫	৩০ দিন	
		পরিদর্শন বহি	সংখ্যা	৭৪০০										
		পাঠদান বহি	সংখ্যা	৭৪০০										
		ভর্তি ফরম	সংখ্যা	২২২০০০										
		সনদপত্র	সংখ্যা	২২২০০০										
		মজুদ রেজিস্ট্রার	সংখ্যা	৭৪০০										
		বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকল্প পরিচিতি, ফাইল খাম, নোটবুক	সেট	৬৪										
৫		পতাকা	সংখ্যা	৭৪০০	৭৫.০০	OTM	১৪.০৮.২০২৫	০১.০৯.২০২৫	০৮.০৯.২০২৫	১১.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	৭৭ দিন	
		রং পেন্সিল	প্যা:	২০০০০										
		কাঠ পেন্সিল	সংখ্যা	৪৫০০০০										
		কলম	সংখ্যা	২৬২২৫০										

প্যাকেজ নং	প্রকল্প/কর্মসূচি নাম,	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য
							বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
							তারিখ....তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ...তারিখ	তারিখ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়	আমাদের পড়ালেখা	সংখ্যা	৪৩৫০০	৯০.০০	OTM	১৪.০৮.২০২৫	০১.০৯.২০২৫	০৮.০৯.২০২৫	১১.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	৭৭ দিন	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হবে।
		সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	সংখ্যা	৬২২০০										
		রামায়ন-মহাভারত	সংখ্যা	৩১০২০										
৭		ডাস্টার	সংখ্যা	১৪৮০০	৭৫.০০	OTM	১৪.০৮.২০২৫	০১.০৯.২০২৫	০৮.০৯.২০২৫	১১.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	৭৭ দিন	
		চক	প্যা:	১৪৮০০										
		মাদুর/প্লাস্টিক ম্যাট	সংখ্যা	৩৭০০০										
		কার্যবিবরনী বই	সংখ্যা	৭৪০০										
		তিলক, আচমন পাত্র	সংখ্যা	২৪১০										
		পেন্সিল কার্টার	সংখ্যা	২৫০০০										
		ইরেজার	সংখ্যা	২৫০০০										
৮		মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২০	২৮.০০	সরাসরি	১৪.০৯.২০২৫	২১.০৯.২০২৫	২৫.০৯.২০২৫	০৫.১০.২০২৫	০৮.১০.২০২৫	২০.১০.২০২৫	৩৫ দিন	

বি: দ্র: মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। পিএসসি ও পিআইসি কমিটির সুপারিশক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ মাস তথা ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব আইএমইডি কর্তৃক বিবেচনাধীন। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হলে এ ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

২০/৭/২০২৫

(ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ)
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

২০/৭/২০২৫

(দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও)
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ANNUAL PROCUREMENT PLAN, FY-2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Religious Affairs

Agency : Islamic Foundation

Procuring Entity Name : Project Director

Budget type: Development

Projct/ Programme Name & Code : **Mosque Based Child and Mass Education Program for the Development of Morality and Religious Values (8th phase) (Code-224409600)**

Package No	Description of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving authority	Source of Funds	Estd. cost in LakhTk.	Time Cods for Process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contact	Total time to Contract Signing Days	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Printing and Publications (Text book, Attendence book and others)	No.	**1308180 Set**	DPM	DG	GOB	3535.01	Planned Dates		01.Sep.25	15.Sep.25	22.Sep.25	29.Sep.25	06.Oct.25	20.Oct.25	49	21.Dec.2
2	Others Stationary (pen, paper, cotton, stapler etc. For HO and 64 Dis.)	No.	Lot Allocation for PD Office, 64 Dis. And 550 UP/Zone	OTM (e-GP)	PD	GOB	38.60	Planned Dates		10.Sep.25	24.Sep.25	30.Sep.25	07.Oct.25	14.Oct.25	24.Oct.25	48	30.Nov.2
3	Computer and Accessories (Desktop, Printer, Scanner for H/O)	No.	Desktop-20 Printer & Scanner-10	OTM (e-GP)	PD	GOB	27.00	Planned Dates		14.Sep.25	28.Sep.25	05.Oct.25	12.Oct.25	19.Oct.25	02.Nov.25	49	04.Dec.2
4	Office Equipments (Ceiling Fan, D. Photocopier, IPS for H/O)	No.	Fan-10 Photocopier-02 IPS-05	OTM	PD	GOB	9.00	Planned Dates		16.Sep.25	30.Sep.25	08.Oct.25	15.Oct.25	22.Oct.25	05.Nov.25	50	30.Nov.2
5	Education and Teaching Materials for Centres.	No	**223345 Set**	OTM (e-GP)	PD	GOB	2218.42	Planned Dates		03.Sep.25	16.Sep.25	23.Sep.25	30.Sep.25	06.Oct.25	20.Oct.25	47	15.Dec.2
6	Furniture (For PD Office and 64 Dis.)	No.	**RC-1500**	OTM	PD	GOB	46.89	Planned Dates		18.Sep.25	30.Sep.25	07.Oct.25	14.Oct.25	21.Sep.25	04.Nov.25	47	30.Nov.2
7	Motorecycle (125 cc)	No.	**410**	OTM (e-GP)	DG	GOB	574.00	Planned Dates		07.Sep.25	21.Sep.25	28.Sep.25	05.Oct.25	12.Oct.25	26.Oct.25	49	31.Dec.25
8	Software (Maintenace)	No.	**01**	OTM	PD	GOB	2.00	Planned Dates		24.Sep.25	08.Oct.25	15.Oct.25	22.Oct.25	29.Oct.25	13.Nov.25	50	10.Dec.25

AD (Admin-02)
জুবাইর আহাম্মদ আল-আযহারী
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)

DD (F)

DD (Admin)
এ কে এম তাজাম্মুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে
মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

Project Director
এস. এম. তরিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে
মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Director General