গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিশু সুরক্ষা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowca.gov.bd

স্মারক নং: ৩২.০০.০০০০.০৪১.২৫.০০৫.১৯.৮৮

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ব. / ২১ মে ২০২৬ খ্রি.

বিষয়: পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্র: নম্বর: ৩২.০০.০০০০.০০০.০৩৪.১৮.০০০১.২৬.১১৬, তারিখ: ১৩.০৪.২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প কর্মসূচির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করি। পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: (১) পরিদর্শন প্রতিবেদন ০১ (এক) ফর্দ;
(২) পরিদর্শনকৃত জায়গার ছবি সংযুক্ত।

২১/০৫/২৬

ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১২২০৮
ইমেইল: saschild@mowca.gov.bd

জিপিএমএস (GPMS) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং: ৩২.০০.০০০০.০৪১.২৫.০০৫.১৯.৮৮

তারিখ: ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ব. / ২১ মে ২০২৬ খ্রি.

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

২১/০৫/২৬

ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিশু সুরক্ষা শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প কর্মসূচি পরিদর্শন প্রতিবেদন :

১।	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প
২।	GPMS সংশ্লিষ্টতা (কর্মসম্পাদন সূচকের নাম ও ক্রম নম্বর) ও অগ্রগতি	:	
৩।	প্রকল্প এলাকা	:	কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, গাইবান্ধা
৪।	বাস্তবায়নকাল	:	এপ্রিল ২০১৮ - জুন ২০২৬ পর্যন্ত
৫।	বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, গাইবান্ধা
৬।	প্রকল্প/কর্মসূচির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৬৬৬২৭.০০ লক্ষ টাকা
৭।	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	প্রযোজ্য নয়
৮।	প্রকল্প/কর্মসূচির অঙ্গওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ক) আর্থিক (লক্ষ টাকায়) (খ) বাস্তব (%)	:	 (ক) ৫২৬৭১.৩৫ লক্ষ টাকা (খ) ৭৯.০৫%
৯।	প্রকল্প/কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ	:	সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।
১০।	প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য ফলাফল	:	সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।
১১।	প্রকল্পে বিরাজমান সমস্যাসমূহ	:	(ক) বাজেট ঘাটতি; (খ) ক্লাব সমূহের উপকরণ সঠিক সময়ে না দেয়া; (গ) শিক্ষকদের সম্মানী কম হওয়ায় আগ্রহ কমে যাচ্ছে।
১২।	সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় ও সুপারিশসমূহ	:	উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান হলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে।
১৩।	অন্যান্য (যদি থাকে)	:	প্রযোজ্য নয়

সাক্ষর : ২৯/০৭/২৪
নাম : ফাইযুল ওয়াসীমা নাহাত
পদবী : সিনিয়র সহকারী সচিব (শিশু সুরক্ষা)