গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

নং-৪২.০০.০০০০.০৫০.০৭.০৭০.১৯- ৫৩৬

তারিখ ঃ ০৯ শ্রাবণ ১৪২৯
২৪ জুলাই ২০২২

বিষয় ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের প্রকিউরমেন্ট প্লান সংক্রান্ত ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকিউরমেন্ট প্লান পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ।

২৪/৭/২০২২
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৫৫১০১১৩২

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি শাখা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো) ।

অনুলিপি ঃ

০১ । সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
০২ । অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
০৩ । যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

People's Republic of Bangladesh
Ministry of Water Resources
Admin-3 Branch

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/ Supply, Maintenance	NOS	List – I Enclosed	**OTM/ RFQ/ Direct**	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Division- Additional Secretary/ Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary/ Assistant Secretary..	GOB	30.00 50% of 15.00	Planned Dates for OTM		16 Aug' 2022	29 Aug' 2022	31 Aug' 2022	08 Sep' 2022	12 Sep' 2022	10 Oct' 2022	--	28 Days
								Planned Days for OTM		--	14 Days	07 Days	07 Days	04 Days	28 Days	60 Days	
								Actual Dates for OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for RFQ		04 Jan' 2023	15 Jan' 2023	16 Janu' 2023	18 Jan' 2023	22 Jan' 2023	--		20 Days
								Planned Days for RFQ		--	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	--	20 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	

28/9/2022
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

29/9/2022
(মো: আজাদুর রহমান মজুমদার)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Stationary & Miscellaneous Goods	NOS	List –II Enclosed	**OTM/ RFQ/ Direct *1**	Do	GOB	23.00 50% of 11.50	Planned Dates for OTM		16 Aug' 2022	29 Aug' 2022	31 Aug' 2022	08 Sep' 2022	12 Sep' 2022	10 Oct' 2022	--	28 Days
								Planned Days for OTM		--	14 Days	07 Days	07 Days	04 Days	28 Days	60 Days	
								Actual Dates for OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for RFQ		04 Jan 2023	15 Jan 2023	16 Jan 2023	18 Jan 2023	22 Jan 2023	--	--	22 Days
								Planned Days for RFQ		--	10 Days	00 Days	07 Days	05 Days	--	22 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	

২৮/৩/২২/৯/২০২২
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২৮/৯/২০২২
(মো: আজাদুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Computer, software and other Office Equipment (Antivirus for Server & Office Computer)	NOS	List – I Enclosed			GOB	6.00 50% of 3.00	Planned Dates for OTM		14 Sep' 2022	27 Sep' 2022	03 Oct' 2022	09 Oct' 2022	12 Oct' 2022	08 Nov' 2022	--	28 Days
								Planned Days for OTM		--	14 Days	07 Days	06 Days	04 Days	28 Days	59 Days	
								Actual Dates for OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for RFQ		02 Feb' 2023	09 Feb' 2023	09 Feb' 2023	14 Feb' 2023	16 Feb' 2023	--		19 Days
								Planned Days for RFQ		--	10 Days	00 Days	06 Days	03 Days	--	19 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	

২৪/৭/২০২২
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২৪/৭/2022
(মো: আব্দুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Furniture	NOS	List-III Enclosed	**OTM/ RFQ/ Direct**	Do	GOB	25.00 50% of 12.50	Planned Dates for OTM		14 Sep. 2022	27 Sep. 2022	03 Sep. 2022	09 Sep. 2022	12 Sep. 2022	08 Oct. 2022	--	28 Days
								Planned Days for OTM		--	14 Days	07 Days	07 Days	05 Days	28 Days	61 Days	
								Actual Dates for OTM		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Dates for RFQ		02 Nov. 2022	08 Nov. 2022	08 Nov. 20221	14 Nov. 2022	18 Nov. 2022	--	--	20 Days
								Planned Days for RFQ		--	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	--	20 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Days for RFQ		04 Apr' 2023	13 Apr' 2023	13 Apr' 2023	18 Apr' 2023	22 Apr' 2023	--	--	21 Days
								Actual Dates for RFQ		--	10 Days	00 Days	06 Days	05 Days	--	21 Days	
								Planned Days for RFQ		--	--	--	--	--		--	

২৮/৯/২২

(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(মো: আজাদুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২৮/৯/২০২২

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	Furniture Repair/ Maintenance	NOS	As per requirement	**Direct Method**	Do	GOB	3.00 50% of 1.50	Planned Dates for RFQ									
								Planned Days for RFQ									
								Actual Dates for RFQ									

১৫/৩/২৪/৭/২০২২
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২৪/৭/২০২২
(মো: আজিজুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Others Equipment Related Supporting materials/ Installation/ Supply & Maintenance	NOS	List-iv Enclosed	**OTM/ RFQ/ Direct**	Do	GOB	6.00 50% of 3.00	Planned Days for RFQ		02 Dec 2022	12 Dec 2022	12 Dec 2022	19 Dec 2022	21 Dec 2022	--	--	
								Actual Dates for RFQ		--	10 Days	00 Days	07 Days	06 Days	--	23 Days	
								Planned Days for RFQ		--	--	--	--	--		--	

28/9/2022
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(মো: আজাদুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Liveries	NOS	As per privilege	**RFQ/ Direct**	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of this Division - Deputy Secretary/ Senior Assistant Secretary	GOB	5.00	Planned Dates for RFQ		06 Dec 2022	15 Dec 2022	15 Dec r 2022	20 Dec 2022	24 Dec 2022	--	--	21 Days
								Planned Days for RFQ		--	10 Days	00 Days	06 Days	05 Days	--	21 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	

28/9/2022
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(মো: আজাদুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) 28/9/2022
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	Washing	NOS	As per requirement	Direct purchase	Senior Assistant Secretary	GOB	0.80										
09.	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG) *2	LTR/CFT	List-V Enclosed	Direct purchase.	AS per authority delegated- Joint Secretary/ Deputy Secretary	GOB	18.00 20% of 14.40										
10.	Books and Journals	NOS	As per requirement	Direct purchase	As per authority delegated - Joint Secretary/ Deputy Secretary / Senior Assistant Secretary	GOB	7.00										
11.	Postage	NOS	As per requirement	Direct purchase	Senior Assistant Secretary	GOB	0.80										
12.	Advertisement	NOS	As per requirement	Direct purchase	Joint Secretary	GOB	6.00 50% of 3.00										

১৪/৭/২০২২
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২৪/৭/২০২২
(মো: আজহারুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	Maintenance of Vehicle*3	NOS	As per requirement	Direct purchase	Cabinet Secretary / Additional Secretary / Joint Secretary / Deputy Secretary / Senior Assistant Secretary	GOB	13.00										

২৮/৭/২০২২
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(মো: আজাদুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan for FY 2022-2023

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	Téléphone/Fax/Internet/ Mobile Phone Service	NOS	As per requirement	RFQ/ Direct	As per authority delegated - Additional Secretary / Joint Secretary/ Deputy Secretary / Senior Assistant Secretary	GOB	10.00	Planned Dates for RFQ		08 Sep 2022	17 Sep 2022	17 Sep 2022	22 Sep 2022	26 Sep' 2022	--		
								Planned Days for RFQ			10 Days	00 Days	06 Days	04 Days		21 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	
								Planned Days for RFQ			10 Days	00 Days	06 Days	05 Days		21 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	

28/9/2022
(আ স ম সুজা)
সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(মো: আজাদুর রহমান মল্লিক)
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

**1 Direct procurement includes procurement from Government Owned Forms and Stationary Office. *2 Petrol/Octane/mobil. break oil cooling water,gear oil etc are procured from Government owned Meghna Petroleum. CNG procured from private owned station.*3 Maintenance of vehicle is usually done from the Government owned Transport Workshop*