বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
(এসটিঅ্যান্ডআরসি অনুবিভাগ)

স্মারক নং- ০৫.০১.২৬৭২.১৩৫.০৭.০০২.১৮.১৭০

তারিখঃ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩০ / ২৮ জুলাই ২০২৪

বিষয়ঃ আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের 'বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (এপিপি)' অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা হতে প্রাপ্ত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' রেক্টর মহোদয় অনুমোদন করেছেন। সে প্রেক্ষিতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)' অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য বাস্তবতা ও প্রয়োজনের নিরীক্ষে PPR-২০০৮ এর ১৬ (১০) অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি হালনাগাদের সুযোগ রয়েছে।

২৮/০৭/২৪
(মোঃ মাসুদ আহমেদ)
উপপরিচালক (আরসি)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

প্রাপকঃ
উপপরিচালক
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
চট্টগ্রাম/ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী।

বিতরণঃ সদয় অবগতির জন্য

১। এমডিএস (এমঅ্যান্ডডি), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
২। পরিচালক (প্রশাসন), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৩। উপপরিচালক (অর্থ/এসটিঅ্যান্ডটিওটি), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৪। পিএস টু রেক্টর (রেক্টর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৫। সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আরপিএটিসি (চট্টগ্রাম/ঢাকা/ খুলনা/রাজশাহী)
৬। সহকারী পরিচালক (আরসি), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা
৭। অফিস কপি।

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
রাজশাহী।
www.patc.rajshahidiv.gov.bd

"দুর্নীতিকে না বলি,
কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ি"

স্মারক নং-০৫.০১.৮১০০.০০১.১০.০১২.১৩.৩৩২

তারিখঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ / ১২ জুন ২০২৪

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্রঃ বিপিএটিসি'র স্মারক নং- ০৫.০১.২৬৭২.১৩৫.০৭.০০২.১৮.৬০ তারিখঃ ২৩ এপ্রিল ২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ কেন্দ্রের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) পিপিআর-২০০৮ এর তফসিল-৫ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী পূরণ করে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা -০২ (দুই) পাতা।

১২.০৬.২০২৪

(আ.ত.ম. আব্দুল্লাহেল বাকী)
উপপরিচালক
ফোনঃ ০২৫৮৮-৮০০৭০০
ই-মেইলঃ rpatcraj@gmail.com

রেক্টর (সরকারের সচিব)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (এসটি এন্ড আরসি)]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ
১। এমডিএস (এম এন্ড ডি), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক (অর্থ/আরসি), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

Regional Public Administration Training Centre
Rajpara, Rajshahi-6000.

Annual Procurement Plan 2024-2025

Ministry/Division: Ministry of Public Administration

Agency: Bangladesh Public Administration Trainning Centre

Budget: Revenue

Procuring Entity Name & Code: Regional Public Administration Trainning Centre, Rajshahi-131001101210049

Package No	Description of procurement Packages	Unit	Quantity	Procurement Method & Type(OTM/LTM/RFQ/ DPM)	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in Taka	Time Code For Process	Not used in goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Training materials	nos	1100	OTM	HOPE	GoB	13,20,000	planned dates		21 September, 24	18 October,2024	25 October,2024	31 October,2024	31 October,2024			
								planned days		0	28	7	6	0		41	20
GR2	Stationary goods	nos	95	RFQ	PE	GoB	3,00,000	planned dates		10 September, 24	19 September, 24	19 September, 24					
								planned days		0	10	0	0	0		10	15
GR3	Medicine Purchase	nos	40	RFQ	PE	GoB	3,00,000	planned dates		10 September, 24	19 September, 24	19 September, 24					
								planned days		0	10	0	0	0		10	15
GR4	Computer Accessories	nos	12	RFQ	PE	GoB	2,00,000	planned dates		10 September, 24	19 September, 24	19 September, 24					
								planned days		0	10	0	0	0		10	18
GR5	Electric Goods	nos	40	RFQ	PE	GoB	3,00,000	planned dates		20-Feb-25	1-Mar-25	1-Mar-25					
								planned days		0	10	0	0	0		10	20
GR6	Sanitary Goods	nos	25	RFQ	PE	GoB	2,00,000	planned dates		20-Feb-25	1-Mar-25	1-Mar-25					
								planned days		0	10	0	0	0		10	20
GR7	Furniture Procurement	nos	7	OTM	PE	GoB	20,00,000	planned dates		12 April, 2025	10 May, 2025	17 May, 2025	24 May, 2025	24 May, 2024			
								planned days		0	29	7	7	0		43	20
GR8	AC procurement with fittings	nos	2	OTM	HOPE	GoB	3,00,000	planned dates		12 April, 2025	10 May, 2025	17 May, 2025	24 May, 2025	24 May, 2024			
								planned days		0	29	7	7	0	0	43	20
GR9	Laptop Computer	nos	3	OTM	HOPE	GoB	4,00,000	planned dates		12 April, 2025	10 May, 2025	17 May, 2025	24 May, 2025	24 May, 2024			
								planned days		0	29	7	7	0	0	43	20
WR1	Renovation of Administrative Building	1 job	1	RFQ	PE	GoB	4,00,000	planned dates		10 November, 24	19 November, 24	19 November, 24					
								planned days		0	10	0	0	0		10	15
WR2	Renovation of Dormitory & Residental Building	1 job	1	RFQ	PE	GoB	5,00,000	planned dates		10 January, 2025	19 January, 2025	19 January, 2025					
								planned days		0	10	0	0	0		10	15

WR3	Renovation of Library building	1 job	1	RFQ	HOPE	GoB	3,00,000	planned dates		10 May, 2025	19 May, 2025	19 May, 2025					
								planned days		0	10	0	0	0	0	10	20
WR4	Setting up Lift for 5th floor of Administration building	1 job	1	OTM	HOPE	GoB	1,00,00,000	planned dates		12 April, 2025	10 May, 2025	17 May, 2025	24 May, 2025	24 May, 2024			
								planned days		0	29	7	7	0	0	43	90
	Total Value of Goods/Works/Service of Procurement						**1,65,20,000**										

১২/০৬/২৪
মোঃ আনোয়ারুল হক
হিসাবরক্ষক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
আরপিএটিসি, রাজশাহী।

12.06.2024
মোঃ মামুনুর রশিদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
আরপিএটিসি, রাজশাহী।

১২.০৬.২০২৪
আ.ত.ম.আব্দুল্লাহেল বাকী
উপপরিচালক
আরপিএটিসি, রাজশাহী।

রেক্টর
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।