ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue/Goods

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লাঞ্চ/ইফতার	No.	01	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	148.00	Planned Dates		19-08-2026	04-08-2026	13-08-2026	16-08-2026	17-08-2026	01-09-2026	38	365 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
২।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/ শাখায় ব্যবহারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার, সার্ভার/ওয়ার্ক স্টেশন ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ইউপিএস ক্রয়	No.	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	90.00	Planned Dates		15-09-2026	05-10-2026	26-10-2026	02-11-2026	09-11-2026	26-11-2026	75	60 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৩।	পাদুকা	Pair	610	Voucher/ DPM	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	46.00	Planned Dates		29-07-2026	0	0	03-08-2026	0	0	7	7 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৪।	পোশাক-পরিচ্ছদ (গ্রীষ্মকালীন)	Set	610	Voucher/ DPM	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	76.00	Planned Dates		02-08-2026	0	0	06-08-2026	0	0	5	7 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৫।	পোশাক-পরিচ্ছদ (শীতকালীন)	Set	215	Voucher/ DPM	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	60.00	Planned Dates		4-11-2026	0	0	11-11-2026	12-11-2026	0	8	7 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৬।	ছাতা	No	132	Voucher/ DPM	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	0.75	Planned Dates		04-11-2026	0	0	11-11-2026	12-11-2026	0	7	5 days
								Planned Days									
								Actual Dates									

Rubaiyat 30.7.26

30/9/2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue/Goods

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৭।	মুদ্রন সামগ্রী	Items	70	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	24.00	Planned Dates		10-08-2026	25-08-2026	15-09-2026	22-09-2026	29-09-2026	05-10-2026	60	60 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৮।	মনিহারী সামগ্রী	Items	50	OTM (e-Tender) Framework Agreement	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	35.00	Planned Dates		18-01-2027	08-02-2027	22-02-2027	01-03-2027	07-03-2027	22-03-2027	65	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৯।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র ক্রয়	No	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender) Framework Agreement/ RFQ/DPM	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	40.00	Planned Dates		08-09-2026	24-09-2026	07-10-2026	14-10-2026	11-10-2026	08-11-2026	62	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১০।	এয়ারকুলার ক্রয়	No.	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	50.00	Planned Dates		24-09-2026	09-10-2026	23-10-2026	30-10-2026	08-11-2026	24-11-2026	62	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১১।	শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের জন্য ফ্লোর ম্যাট ক্রয়	Items	1	RFQ	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	4.00	Planned Dates		16-08-2026	20-08-2026	25-08-2026	31-08-2026	02-09-2026	03-09-2026	18	15 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১২।	ঔষধ ক্রয়	No.	According to requisition from medical department from time to time	DPM	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	70.00	Planned Dates		According to demand of Medical Dept. from time to time	0	0	0	0	0	0	
								Planned Days									
								Actual Dates									

Rubaiyat
30.7.26

৩০/৭/২০২৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue/Goods

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১৩।	পেট্রোবাংলার ভবনে LAN ইনফ্রাস্টাকচারটি আধুনিকায়ন / আপগ্রেডেশনের নিমিত্ত সাইবার নিরাপত্তাসহ নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটি আধুনিক ফিচারসমৃদ্ধ নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার/যন্ত্রাংশ ক্রয়।	Set	1	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	700.00	Planned Dates		15-09-2026	12-10-2026	29-10-2026	05-11-2026	12-11-2026	29-11-2026	75	90 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৪।	বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০২৬ আয়োজন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ডকুমেন্ট মুদ্রণ ও ক্রয়	Items	1	RFQ	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	8.00	Planned Dates		23-08-2026	27-08-2026	02-09-2026	07-09-2026	10-09-2026	13-09-2026	22	7 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৫।	Annual Report Printing	Items	1	RFQ	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	4.00	Planned Dates		04-02-2027	10-02-2027	15-02-2027	18-02-2027	23-02-2027	25-02-2027	21	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৬।	পেট্রোবাংলা ব্যবহারের জন্য Fire Extinguisher ক্রয়	No.	1	OTM (e-Tender) /RFQ	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	10.00	Planned Dates		02-09-2026	06-09-2026	10-09-2026	13-09-2026	15-09-2026	17-09-2026	15	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৭।	হিসাব বিভাগের জন্য ১টি সার্ভার ক্রয়	No.	1	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates		05-01-2027	21-01-2026	11-02-2027	18-02-2027	22-02-2027	10-03-2027	65	60 days
								Planned Days									
								Actual Dates									

Rebaiyat
30.7.26

30/9/2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue/Goods

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১৮।	ফটোকপি মেশিন ক্রয়	Items	1	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	25.00	Planned Dates		06-09-2026	20-09-2026	06-10-2026	13-10-2026	18-10-2026	04-11-2026	60	45 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৮।	পেট্রোবাংলায় বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	Items	1	OTM (e-Tender) Framework Agreement	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	80.00	Planned Dates		25-08-2026	10-09-2026	01-01-2026	08-10-2026	12-10-2026	28-10-2026	64	60 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
২০।	পেট্রোবাংলায় ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়	Items	1	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	40.00	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
২১।	পেট্রোবাংলায় সিসি ক্যামেরা, NVR ও মনিটর ক্রয়	Items	1	OTM (e-Tender)	Chairman Petrobangla	Petrobangla Own Fund	18.00	Planned Dates		22-09-2026	12-10-2026	29-10-2026	05-11-2026	09-11-2026	26-11-2026	65	60 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
							Total =	1549.00									
In words: Fifteen Crore Forty-Nine Lac taka.																	

Rubaiyat Sarwar
30.7.26

Engr. Md. Rubaiyat Sarwar
Manager (Purchase)
Administration Division
Petrobangla.

৩০/০৭/২০২৬

এ,টি,এম, শাব্বির আহমেদ প্রধান
উপ-মহাব্যবস্থাপক ((প্রশাসন)
পেট্রোবাংলা, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue/Services

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	EOI/ Advertise Tender	Opening date	Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১।	পেট্রোবাংলার ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যুগ্ম বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ	Job	1	QCBS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates	21-07-26	09-08-2026						
								Planned Days								
								Actual Dates								
২।	Web based Power Generation cost and merit order dispatch management system সফটওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শক (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) নিয়োগ	Job	1	SSS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
								Planned Days								
								Actual Dates								
৩।	পেট্রোবাংলায় Personal Information Management System (PIMS) বাস্তবায়ন	Job	1	QCBS/ FBS/SSS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	To be decided	Planned Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
								Planned Days								
								Actual Dates								
৪।	পেট্রোবাংলায় বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী মেরামতের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	Job	1	QCBS/FBS/ LCS Framework Agreement	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	To be decided	Planned Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
								Planned Days								
								Actual Dates								
৫।	S&P Global Energy Subscription	Job	1	SSS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	To be decided	Planned Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
								Planned Days								
								Actual Dates								

Rezbaiyat
30.7.26

৩০/৭/২৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue/Services

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	EOI/ Advertise Tender	Opening date	Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৬।	ECLIPSE, PETREL & PROSPER Annual Maintenance Charge (AMC)	Job	1	SSS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	173.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
৭।	ডকুমেন্টারি ভিডিও/প্রেজেনটেশন, ব্রোশিওর, বুকলেট প্রণয়নে পরামর্শ সেবা গ্রহণ (দেশীয়)	Job	1	QCBS/FBS/ LCS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
৮।	বিডিং রাউন্ড ২০২৬ প্রচারণার জন্য প্রমোটার হিসেবে আর্ন্তজাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	Job	1	QCBS/ FBS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	600.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
৯।	অনশোর মডেল পিএসসি (হিলি এরিয়া) প্রণয়ন এবং অনশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৬ প্রচারণাল জন্য প্রমোটার হিসেবে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	Job	1	QCBS/ FBS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						
১০।	গবেষণা ফি ও দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে সেমিনার/ সিম্পোজিয়ার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন	Job	1	QCBS/ FBS	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		As Per requisition from Concerned department/division Procurement will be executed.						

Rubaiyat Sarwar
30.7.26
Engr. Md. Rubaiyat Sarwar
Manager (Purchase)
Administration Division
Petrobangla.

৩০/০৭/২০২৬
এ,টি,এম, শাব্বির আহমেদ প্রধান
উপ-মহাব্যবস্থাপক ((প্রশাসন)
পেট্রোবাংলা, ঢাকা।