গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.pib.gov.bd

পত্র নম্বর: ১৫.৬২.০০০০.০০০.০০২.০৭.০১৬৪.২৬- ১০৭ তারিখ: ৯০/০৮/২০২৬

বিষয় : প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ।

সূত্র : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বাজেট-১ শাখার ২৯ জুলাই ২০২৬ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০০০.০১৬.১৬.০০০২.২৬.২২ সংখ্যকপত্র।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) নির্ধারিত ছকে প্রণয়ন করে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সম্মান সহকারে,

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

৯০/০৮/২৬
(ফারুক ওয়াসিফ)
মহাপরিচালক
ফোন: ৪১০৩২৯১৩

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০

দৃষ্টি আকর্ষণ : সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট-১ শাখা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পত্র নম্বর: ১৫.৬২.০০০০.০০০.০০২.০৭.০১৬৪.২৫- ১০৭ তারিখ: ৯০/০৮/২০২৬

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সকল বিভাগীয় প্রধান, পিআইবি, ঢাকা।
২. জনাব গোলাম মুর্শেদ, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, পিআইবি, ঢাকা।
৩. জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন চৌধুরী, উপপরিচালক (প্রশাসন), পিআইবি, ঢাকা।
৪. জনাব জিলহাজ উদ্দিন, প্রশিক্ষক, পিআইবি, ঢাকা।
৫. জনাব মো. নাজমুল হাসান, নির্বাহী অফিসার, পিআইবি, ঢাকা।
৬. জনাব মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন ভূঞা, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, পিআইবি, ঢাকা।
৭. জনাব মো. ফখরুল ইসলাম, হিসাব অফিসার, পিআইবি, ঢাকা।
৮. পিএ-টু-ডিজি, পিআইবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯. স্টোর কিপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পিআইবি, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

৯০/০৮/২০২৬
(মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন চৌধুরী)
উপপরিচালক (প্রশাসন)

D:\ক্রয় পরিকল্পনা\L of Kray Porikalpana Letter (2026-2027) 10.08.2026.doc

CamScanner

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.pib.gov.bd

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

দপ্তরের নাম: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) (১৩১০০৯২০০)

ক্রম.	বিষয়	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
১.	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	গ্রন্থ মুদ্রণ/ গ্রন্থ পুনঃমুদ্রণ	০৪টি	RFQ (EGP)	মহাপরিচালক পিআইবি	GOB	৫.০০	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	
		গ্রন্থ মুদ্রণ/ গ্রন্থ পুনঃমুদ্রণ	০৪টি	RFQ/DPM	-ঐ-	GOB	৫.০০	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	
		নিরীক্ষা মুদ্রণ	০৪টি	RFQ/DPM	-ঐ-	GOB	৪.০০	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	
		স্টল নির্মাণ (বই মেলা ২০২৭)	০১টি	RFQ/DPM	-ঐ-	GOB	২.০০	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	-	
২.	গবেষণা ৩২৫৭১০৩	ডিজিটাল আর্কাইভের জন্য পত্রিকার কন্টেন্ট ক্রয়	১০টি	OTM (EGP)	-ঐ-	GOB	১৪.৫০	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	
৩.	তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ৪১১২২০১	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	RFQ		GOB	৩.০০	আগস্ট ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	
		নেটওয়ার্ক সুইচ (৫টি), রাউটার/ এক্সেস পয়েন্ট (২০টি) ও নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি ক্রয়	লট	RFQ	-ঐ-	GOB	৫.০০	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	
৪.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১২২০২	ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	১৪টি	OTM	-ঐ-	GOB	১৮.২০	আগস্ট ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	
		ল্যাপটপ (৪টি), স্ক্যানার (২টি), প্রিন্টার (৫টি), ডেস্কটপ কম্পিউটার (৩টি) ট্যাব, ইউপিএস ইত্যাদি ক্রয়	লট	OTM	-ঐ-	GOB	১৫.০০	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	

২০/০৮/২৬
মল্লিক আল আমীন
স্টোর কিপার

২০/০৮/২০২৬
মো. নাজমুল হাসান
নির্বাহী অফিসার

২০/০৮/২০২৬
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

মহাপরিচালক

Galaxy A17 5G
CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.pib.gov.bd



ক্রম.	বিষয়	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
৫.	অফিস সরঞ্জামাদি ৪১১২১০১	ভিজিটাল স্মার্ট বোর্ড ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়	৭টি	OTM	মহাপরিচালক পিআইবি	GOB	২৮.০০	আগস্ট ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	
		ফটোকপিয়ার ক্রয়	৪টি	OTM	-ঐ-	GOB	১০.০০	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	
		অডিটোরিয়ামের জন্য সাউন্ড সিস্টেম যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	লট	RFQ	-ঐ-	GOB	৫.০০	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	
		এয়ারকুলার ক্রয় ও স্থাপন	৩টি	RFQ	-ঐ-	GOB	৩.০০	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	
		এয়ারকুলার ক্রয় ও স্থাপন	৪টি	RFQ	-ঐ-	GOB	৪.০০	মার্চ ২০২৭	মার্চ ২০২৭	মার্চ ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	
৬.	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ ব্যাগ ক্রয়	৩০০০টি	OTM	-ঐ-	GOB	১৫.০০	আগস্ট ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	
৭.	অন্যান্য মনিহারী ৩২৫৫১০৫	কাগজ ও অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	লট	RFQ/DPM	-ঐ-	GOB	৪.০০	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	
৮.	আসবাবপত্র ৪১১২৩১৪	কম্পিউটার ল্যাবের জন্য টেবিল (২৪টি) ও চেয়ার (২৯টি) ক্রয়	লট	RFQ	-ঐ-	GOB	৫.০০	আগস্ট ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	
		অডিটোরিয়ামের জন্য কার্পেট ক্রয়	লট	RFQ	-ঐ-	GOB	৫.০০	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	
		সেমিনার রুমের পাশের ওয়েটিং রুমের জন্য ফার্নিচার ক্রয়	লট	RFQ	-ঐ-	GOB	৫.০০	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	
৯.	অনাবাসিক ভবন ৩২৫৮১০৭	পিআইবি'র ১নংভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার বাথরুম মেরামত ও সংস্কার করা	লট	PWD/ RFQ/OTM	-ঐ-	GOB	১০.০০	আগস্ট ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	

মল্লিক আল আমীন

মো. নাজমুল হাসান

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

মহাপরিচালক

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.pib.gov.bd

ক্রম.	বিষয়	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
		পিআইবি'র ১নংভবনের ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার জন্য ওয়ার্কষ্টেশন তৈরি করা	০১টি	PWD/RFQ /OTM	মহাপরিচালক পিআইবি	GOB	১০.০০	এপ্রিল ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	
		পিআইবি'র ২নংভবনের ১ম থেকে ৮ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত বাথরুম ব্লক এবং ডরমিটরির ভিআইপি রুমের বাথরুম মেরামত ও সংস্কার কাজ করা	লট	PWD /OTM	-ঐ-	GOB	৩০.০০	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	
		পিআইবি'র ২নংভবনের ১ম থেকে ৮ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত বাথরুম ব্লকে বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ করা	লট	PWD/RFQ /OTM	-ঐ-	GOB	৫.০০	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	জানুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	
		পিআইবি'র ২নংভবনের ৭ম ও ৮ম তলার ডরমিটরির সিভিল মেরামত ও রংকরণ কাজ করা	লট	PWD/RFQ /OTM	-ঐ-	GOB	৫.০০	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	
		পিআইবি ভবনের দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারি দেয়ালের উপর গ্রীল স্থাপন	লট	PWD/RFQ /OTM	-ঐ-	GOB	৫.০০	এপ্রিল ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	মে ২০২৭	
						মোট	২২০.৭০ লক্ষ টাকা							

মল্লিক আল আমীন
স্টোর কিপার
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মো. নাজমুল হাসান
নির্বাহী অফিসার

উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

মহাপরিচালক

CamScanner