গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা বিভাগ
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ
একনেক শাখা-১
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অতি জরুরি
বিশেষ বাহক মারফত

স্মারক : ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৫৪.২৬-৬৫৩

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০১ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : একনেক কর্তৃক "**ভজনপুর (নিজবাড়ী)-আটোরখাড়ি-ময়নাগুড়ি-আমতলী-মিরগড়-পঞ্চগড় (জেড-৫০৬০) সড়কের ১৫তম কিঃমিঃ এ ২য় করতোয়া সেতু নির্মাণ**" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন।

সূত্র : (ক) একনেক সভার কার্যবিবরণী নম্বর- ২০.০০.০০০০.৪১২.০৬.০৮৬.২৬.৬৩, তাং ২৮.১০.২০২৬ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "**ভজনপুর (নিজবাড়ী)-আটোরখাড়ি-ময়নাগুড়ি-আমতলী-মিরগড়-পঞ্চগড় (জেড-৫০৬০) সড়কের ১৫তম কিঃমিঃ এ ২য় করতোয়া সেতু নির্মাণ**" শীর্ষক প্রকল্পটি ০৭.১০.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩.৫২৬৬ কোটি (দুইশত তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

২। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ০১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ জুন ২০৩০।

৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ : (লক্ষ টাকায়)

ইকোনমিক কোড	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়
(ক) রাজস্ব ব্যয় :				
৩২৫৫১০২	প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং	থোক	২.০০	২.০০
৩২৫৫১০৫	ষ্টেশনারী	থোক	৩.০০	৩.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	২.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী (কমিটির সদস্যদের জন্য)	থোক	৩.০০	৩.০০
৩২২১১০৫	ল্যাবরেটরী পরীক্ষা	থোক	৬.০০	৬.০০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি সার্ভিসেস	থোক	২৫৫.০০	২৫৫.০০
৩২৫৭১০৪	জরিপ ও মৃত্তিকা পরীক্ষা	থোক	১০.০০	১০.০০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (উদ্বোধন)	থোক	৬.০০	৬.০০
৩২২১১২১	পরিবেশগত ছাড়পত্র সমীক্ষা ফি	থোক	৫.০০	৫.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) (ক)	-	২৯২.০০	২৯২.০০
(খ) মূলধন ব্যয় :				
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ (ক্ষতিপূরণসহ)	৪.৯৫০১ হেক্টর	১৩৩২.৫২	১৩৩২.৫২
৪১১১৩০২	জেনারেল এন্ড সাইট ফ্যাসালিটি	১ প্যাকেজ	৭৬.৪১	৭৬.৪১
৪১১১৩০২	এ্যাপ্রোচ সড়কে মাটিরবাঁজ	৯৮৯০৪.৩৮ ঘ.মি.	৫৬৯.৬৯	৫৬৯.৬৯
৪১১১৩০২	এ্যাপ্রোচ সড়কে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ:			
	ক) নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ (১০.৩০মি:)	০.৮২৫ কি.মি.	৩৮৫.৪৮	৩৮৫.৪৮
	খ) সার্ফেসিং (ডিবিএস-বেজ কোর্স) (১০.৩০মি:)	০.৮২৫ কি.মি.	১৫৪.৪১	১৫৪.৪১
	গ) সার্ফেসিং (ডিবিএস-ওয়ারিং কোর্স) (১০.৩০মি:)	১.০৭৩৪৪ কি.মি.	১৬৭.৫৯	১৬৭.৫৯
৪১১১৩০২	ডাইভারশন রোড নির্মাণ	০.৬৩০ কি.মি.	২৬৭.৪৪	২৬৭.৪৪
৪১১১৩০৩	পিসি গার্ডার ও ষ্টীল নেওয়ার্ক আর্চ সেতু নির্মাণ	২৪৮.৪৪ মি.	১২০৭৮.৬৪	১২০৭৮.৬৪
৪১১১৩০৭	ড্রেন নির্মাণ:			
	ক) আরসিসি ইউ ড্রেন নির্মাণ	১০৪০ মি.	১৫৬.৯৪	১৫৬.৯৪
	খ) সসার ড্রেন নির্মাণ	১৬৪০ মি.	৮৩.৭৫	৮৩.৭৫

ইকোনমিক কোড	জব্যের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়
৪১১১৩০২	০৮. রক্ষাপ্রদ কাজ:			
	ক) সিসি ব্লক উইথ জিও-টেক্সটাইল	৩৩৫৭০.৫০ ব.মি.	১৪৫৬.৯৯	১৪৫৬.৯৯
	খ) টো-ওয়াল নির্মাণ	১৬৫০ মি.	৩১৬.৯২	৩১৬.৯২
৪১১১৩০২	সাইন, সিগন্যাল, গাইড পোষ্ট, কিমি পোষ্ট, রোড মার্কিং, ইত্যাদি			
	ক) ট্রাফিক সাইন	৫০ টি	৩.০৩	৩.০৩
	খ) সাইন পোষ্ট	৫০ টি	১.৭৬	১.৭৬
	গ) কংক্রিট গাইড পোষ্ট	১৬৪০ টি	৩৭.৭০	৩৭.৭০
	ঘ) কংক্রিট কিলোমিটার পোষ্ট	৩ টি	০.২৫	০.২৫
	ঙ) রোড মার্কিং	৩৫৫.২০ ব.মি.	৪.২২	৪.২২
	চ) রিফ্লেক্টিং রোড স্ট্যাড	১০৫০ টি	১২.৪৬	১২.৪৬
	ছ) ওভারহেড সাইন বোর্ড	২ টি	৫২.৬৪	৫২.৬৪
	জ) ডাইরেকশনাল সাইন বোর্ড	১০ টি	৪.১৫	৪.১৫
৪১১১৩০২	ষ্ট্রীট লাইট স্থাপন	থোক	৫০৭.৪৩	৫০৭.৪৩
৪১১১৩০২	বৃক্ষরোপন	০.৮২৫ কি.মি.	৪.৯১	৪.৯১
৪১১১৩০২	ইউটিলিটি স্থানান্তর	থোক	৫৫০.০০	৫৫০.০০
৪১১১৩০৩	প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট	থোক	১৬৩৩.৭৯	১৬৩৩.৭৯
	(খ) উপ-মোট (মূলধন ব্যয়) :	-	১৯৮৫৯.১৪	১৯৮৫৯.১৪
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	০.৫০%	১০০.৭৬	১০০.৭৬
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি	০.৫০%	১০০.৭৬	১০০.৭৬
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	-	২০৩৫২.৬৬	২০৩৫২.৬৬

৪। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং এ প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না।

৫। প্রকল্পটির মৌলিক তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগে ADP/RADP Management System (AMS) এবং PPS Software-এ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৬। অনুমোদিত ডিপিপি'র (প্রত্যেক পাতায় স্বাক্ষরিত) এক প্রস্ত এতদ্সঙ্গে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযোজিত হল।

০১/১১/২৫

(স্নিগ্ধা ভালুকদার)
উপসচিব
ফোন: ২২২২১৬৬৮৮

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক : ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৫৪.২৬-৬৫৩

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০১ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৪। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৫। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৬। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

১| মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২| প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩| সচিবের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪| অতিরিক্ত সচিব এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

০২/১০/১৮

(শিল্পী তালুকদার)
উপসচিব
ফোন: ২২২২১৬৬৮৮