নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত ই/এম ... এম বিভাগ-২, ঢাকা।
ডায়েরী নং- ২৮-৩৯
তারিখ ঃ- ৭/৬/২৬
গ্রহণকারী ঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অফিস আদেশ

গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অধিকতর সঠিকভাবে প্রণয়ণ এবং নির্মাণ কাজ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও পাইল লোড টেস্ট কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রতিপালনের জন্য আদেশক্রমে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১) সকল উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Indicative Soil Test সম্পাদন করতে হবে।

২) প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সয়েল টেস্ট এবং পাইল লোড টেস্ট কার্যক্রম পৃথক প্যাকেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেগুলোর মূল নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান করা হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে HOPE এর অনুমতিক্রমে মূল নির্মাণ কাজের প্যাকেজ বিভাজন পূর্বক পাইল লোড টেস্ট পৃথক প্যাকেজের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

০৪/০৬/২৬

(মোঃ শামছুদ্দোহা)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পওবিপ্র)
গণপূর্ত অধিদপ্তর
পূর্ত ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.৩১০.১৮.০০১.১৭/ ১১৫৪

তারিখঃ- ২১/০২/১৪৩৩ বঃ
০৪/০৬/২০২৬ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ...গণপূর্ত জোন, ...

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ...গণপূর্ত সার্কেল, ...

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, ...গণপূর্ত বিভাগ, ...

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী ও স্টাফ অফিসার, প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা (প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন)।

৫। নির্বাহী প্রকৌশলী (এম আই এস -২) গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা ঢাকা।(গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য

Sabrina
৪/৬/২৬
(হাসনাত সাবরিনা)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।
e-mail: se_pc1@pwd.gov.bd