গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।
Web Site: www.rpi.gov.bd

স্মারক নং ঃ ৫৭.০৩.৮১২২.৩০৪.০৭.০০৩.২২.২০০ তারিখ ঃ ২৫/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বরাবর
মহাপরিচালক,
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ পরিচালক (প্রশাসন) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয় ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৩-১৫ তারিখঃ ১৯/০৭/২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মালামাল ক্রয় এবং মেরামত ও সংরক্ষণ এর জন্য মালামালের তালিকাসহ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্বসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে

২৫/০৭/২৩
(মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক)
অধ্যক্ষ
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।
E-mail: rajpolytech@gmail.com

২৫/৭/২৩

RAJSHAHI POLYTECHNIC INSTITUTE, RAJSHAHI.

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পন (ANNUAL PROCUREMENT PLAN, APP) : 2023-2024

Ministry/Division	Ministry of Education	Budget	Revenue
Agency	Directorate of Technical Education		
Procuring Entity Name & Code	Name of Principal: Mohammad Abdur Rashid Mallik Rajshahi Polytechnic Institute, Rajshahi.		
Project/ Programme Name & Code			

আর্থিক ঃ ১৬০-০২-০৬-১৩২৫৭০- রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contact	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAJ/GR_01	Supply of Clean & Cleaning Materials (3211102)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	300000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR_02	Supply of Books & Magazine (3211127)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	100000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR_03	Supply of Computer Goods (3255101)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	468200.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR_04	Supply of Other Stationary Goods (3255105)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	477000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR_05	Supply of Raw Materials for Several Technologies			OTM e-GP	D.T.E	GOB	2373000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR_06	Supply of Sports Goods (3256107)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	310000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
							4028200.00											

Checked & Verified

25.07.2023

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

PTO-1/3

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contact	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAJ/GR _07	Supply of Office Equipment (4112310)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	316300.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR _08	Supply of Education Goods (4112312)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	316300.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR _09	Supply of Office Furniture (4112314)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	802800.00	Planed Dates		02.08.2023	23.08.2023	06.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	18.10.2023	77	15.11.2023	105
								Planed Days		0	21	14	07	07	28	77	28	105
								Actual Dates										
RAJ/GR _10	Engineering & Other Equipment of Computer Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	4000000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.082023	27.09.2023	11.10.2023	18.10.2023	15.11.2023	105	30.12.2023	150
								Planed Days		0	21	35	14	07	28	105	45	150
								Actual Dates										
RAJ/GR _11	Engineering & Other Equipment of Electronics & Mechanical Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	3500000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.082023	27.09.2023	11.10.2023	18.10.2023	15.11.2023	105	30.12.2023	150
								Planed Days		0	21	35	14	07	28	105	45	150
								Actual Dates										
RAJ/GR _12	Engineering & Other Equipment of PT & EMT Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	1500000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.082023	27.09.2023	11.10.2023	18.10.2023	15.11.2023	105	30.12.2023	150
								Planed Days		0	21	35	14	07	28	105	45	150
								Actual Dates										
RAJ/GR _13	Engineering & Other Equipment of Mechanical Dept. (4112304)			OTM E-GP	D.T.E	GOB	26000000.00	Planed Dates		02.08.2023	23.082023	27.09.2023	11.10.2023	18.10.2023	15.11.2023	105	30.12.2023	150
								Planed Days		0	21	35	14	07	28	105	45	150
								Actual Dates										
Total Value of Goods OTM						40463600.00												

Checked & Verified

25.07.2023

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

PTO-2/

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contact	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAJ/RFQ/GR _14	Supply of Chemical Goods (3256102)			RFQ	PE	GOB	155000.00	Planed Dates										
								Planed Days										10
								Actual Dates										
RAJ/RFQ/GR _15	Supply of Service dress (3256106)			RFQ	PE	GOB	160000.00	Planed Dates										
								Planed Days										10
								Actual Dates										
RAJ/RFQ/GR _16	Repair and maintenance of vehicle (3258101)			RFQ	PE	GOB	100000.00	Planed Dates										
								Planed Days										10
								Actual Dates										
RAJ/RFQ/GR _17	Repair and maintenance of office equipment (3258104)			RFQ	PE	GOB	100000.00	Planed Dates										
								Planed Days										10
								Actual Dates										
RAJ/RFQ/GR _18	Repair and Maintenance of Electrical Sub Station (3258119)			RFQ	PE	GOB	100000.00	Planed Dates										
								Planed Days										10
								Actual Dates										
RAJ/RFQ/GR _19	Repair and maintenance of fittings and fixtures (3258127)			RFQ	PE	GOB	180000.00	Planed Dates										
								Planed Days										10
								Actual Dates										
				Total Value of Goods RFQ			795000.00											
				Total Value of Goods OTM			40463600											
				Total Value of Goods Procurement			41258600											

25.07.23

(Mohammad Abdur Rashid Mallik)
Principal
Rajshahi Polytechnic Institute
Date: 25/07/2023

25.07.2023
ইঞ্জিঃ মোঃ মাসুদুর রহমান
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক/মেকানিক্যাল)
রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
অফিসার ইনচার্জ, স্টোর
রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

Checked & Verified
25/07/23
মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা