গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
www.rdcd.gov.bd

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লার্টফর্মের কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মো: মোখলেছুর রহমান. এনডিসি অতিরিক্ত সচিব
সভার তারিখ	২৪/০২/২০২৫ খ্রিঃ
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, নগর ভবন কক্ষ নং-১২২৭ সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	কর্মকর্তগণের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক) সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্টকে সভার বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম- এর কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ কমিটির সদস্য সচিব ও সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম এর Terms of Reference (TOR) এবং Software Requirement Specification (SRS) মোতাবেক সিস্টেমটির কাজ কি পরিমান সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী কাজ সম্পন্ন করতে আর কত দিন সময় প্রয়োজন হবে তা, নিরুপণ এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করার রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে সভার আলোচনা শুরু করেন।

ভার আলোচনা:

সমবায় অধিদপ্তর: সমবায় অধিদপ্তরের কারিগরি কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা জানান যে এ পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তরের সিস্টেমটি ৬৫% ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের কারিগরি সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত একটি ফেইস বুক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান দেয়া হয়। তিনি আরো জানান, ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের জনবল ঘাটতির কারণে বেশির ভাগ সময় তাদের সাপোর্ট পাওয়া যায় না।

বিআরডিবি: বিআরডিবি'র কারিগরি কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব নাজনীন বেগম জানান, ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড এবং রিপোর্টিং সিস্টেম বাস্তবায়নের নিমিত্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান ড্যাশবোর্ড তৈরি এবং রিপোর্টিং সিস্টেমের কাজ সম্পন্ন করেছে। তিনি আরও জানান, E-commerce প্ল্যাটফর্মে কার্যক্রম বাস্তবায়নে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; শীঘ্রই এটি চূড়ান্ত করা হবে।

বার্ড: বার্ডের ফোকাল পয়েন্ট জানান, অভ্যন্তরীণ সেবাগুলো ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পাদন করছেন। ব্যবহারকারী কর্তৃক সিস্টেমটি যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য ফোকাল পয়েন্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে সেগুলো সংশোধনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

মারডিএ: আরডিএ, বগুড়ার কারিগরি কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান,পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জানান যে, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তিনটি প্রকল্পের ডাটা মাইগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সামান্য কিছু সমস্যা আছে যা তিনি সমাধানের জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানান। সিস্টেমটি পরিচালনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো জানান একপে'র সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন না হওয়ায় সেলস্ এ্যান্ড ই-কর্মাস সিস্টেমে কাজ করা যাচ্ছে না।

বাপার্ড: বাপার্ডের ফোকাল পয়েন্ট জানান ৩টি কম্পোনেন্ট ব্যবহার উপযোগী তবে কম্পোনেন্টগুলো চালুর পূর্বে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন।

পিডিবিএফ: ফোকাল পয়েন্ট বলেন ডাটা মাইগ্রেশনের জন্য একটি এন্ট্রি ফরম তৈরি করে দেয়া হলে পিডিবিএফ এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দিয়ে ১৫-২০ দিনের মধ্যে সারা বাংলাদেশের ১৩ লাখ সুফলভোগী সদস্যের এন্ট্রি সম্পন্ন করা সম্ভব। এছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ইন্টিগ্রেশন হলে অনেক তথ্য অটোমেটিক্যালি সিস্টেম-এ যুক্ত হবে। তিনি বলেন, ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের জনবল সংকটের কারণে বেশির ভাগ সময় তাদের সাপোর্ট পাওয়া যায় না। তিনি জানান ডাটা হালনাগাদ না করে পাইলটিং করা দুরুহ। তিনি AIS এবং MIS তৈরির জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি পে-রোল এর বিষয়টি ইন্টিগ্রেট করার অনুরোধ করেন।

এসএফডিএফ: ফোকাল পয়েন্ট জানান, প্রধান কার্যালয়ে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে এবং উপজেলাগুলোতে ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান। লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ২৫ টি উপজেলার ডাটা মাইগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে ২টি উপজেলা লাইভে আছে। তিনি Accounting Information system (AIS) এ ডাটা এন্টি প্রদানের কার্যক্রম অতিশীঘ্রই শুরু করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও জানান, ভেন্ডর কে রিপোর্টিং মডিউল (দৈনিক, মাসিক, বাৎসরিক রিপোর্ট) অতিদ্রুত সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করেন।

মিল্কভিটা: মিল্কভিটার ফোকাল পয়েন্ট জানান, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ হতে মিল্কভিটার মিল্ক ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তবে মোবাইল এপস তৈরীর জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান এবং ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে।

অন্যান্য: ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান জানান, তাদের ১২ টি কিস্তিতে পেমেন্ট দেয়ার কথা থাকলেও তন্মধ্যে ৪টি কিস্তির টাকা পেয়েছেন অবশিষ্ট টাকা না পাওয়ায় জনবল চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এবিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

ভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	আগামী তিন কর্মদিবস অর্থাৎ ২৭/০২/২০২৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছক মোতাবেক No. of Features Developed এর তথ্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লার্টফর্মের কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ কমিটির সভাপতি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ এবং সফ্টওয়্যার ডেভলপমেন্ট ফার্ম এর প্রকল্প পরিচালক।
২।	আগামী ০৩/০৩/২০২৫ তারিখ সোমবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লার্টফর্মের কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ কমিটির প্রতিবেদন তৈরীর পরবর্তী সভা নগর ভবনের কক্ষ নং-১২২৭ মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।	কমিটির সকল সদস্য।

অতঃপর, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

সংযুক্তি: পরিশিষ্ট-ক

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) পরিশিষ্ট-ক

২৫-০২-২০২৫
মো: মোখলেছুর রহমান. এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব

তারিখ: ১২ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০০০.০৪৩.১৮.০০০৩.২১.৪৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
২। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের দপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর।
৩। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
৪। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)।
৬। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)।
৭। পরিচালক, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সচিবালয়, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।
৯। যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১০। উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১২। সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৩। অতিরিক্ত নিবন্ধক, ইপিপি অধিশাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১৪। যুগ্ম-নিবন্ধক, কৃষিজ শিল্প শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১৫। যুগ্ম-নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মার্কেট,গৃহায়ণ, ক্রেডিট, মহিলা ও বিশেষ দল শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১৬। যুগ্ম-নিবন্ধক, প্রশাসন ও অর্থ শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১৭। যুগ্ম-নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), গবেষণা ও এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১৮। যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৯। প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২০। পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
২১। উপপরিচালক (উ: যো:), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
২২। উপপরিচালক, প্রোগ্রামিং শাখা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
২৩। যুগ্মপরিচালক, প্রকল্প বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
২৪। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) , প্রশিক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
২৫। যুগ্মপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
২৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)।
২৭। সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ, আইটি ও গবেষণা) এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)।
২৮। কম্পিউটার প্রশিক্ষক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ, আইটি ও গবেষণা) এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)।
২৯। যুগ্ম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আইটি শাখা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।
৩০। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , প্রশাসন বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
৩১। উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি, পরিকল্পনা ও ডকুমেন্টেশন), উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি শাখা), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)।

৩২। মহাব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও নিরীক্ষা) এর দপ্তর, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)।
৩৩। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও ক্রয়) এর দপ্তর, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)।
৩৪। উপ-ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)।
৩৫। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩৬। সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২৫-০২-২০২৫
প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী
সিস্টেম এনালিস্ট

২৪/০২/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার ১০:৩০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লার্টফর্মের কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ কমিটির সভায় উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা এবং সফট্ওয়্যার ডেভলপমেন্ট ফার্ম/ ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের হাজিরা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম	মোবাইল নাম্বার	স্বাক্ষর
০১।	মো: ফেরদৌস হোসেন খান পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	RDA, বগুড়া	01712683550	24.02.2025
০২।	Rony Khandoker Orange Bd.	Orangebd	01794648848	24.02.2025
০৩।	Muhand Mokhul Hossain	Milkvita	01711987179	24.2.25
০৪।	Tawfiqul Islam Era Infotech Ltd.	Era Infotech Ltd	01676797239	24.02.2025
০৫।	Hafiz Ahmed Director & COO ~~Orangeb~~.	orangebd	01713243677	24.02.2025
০৬।	MD. ANWAR UL HASSAN	Milk-vita	0190444 1190	24.02.2025
০৭।	অসীম কুমার সরকার উপপরিচালক	বার্ড, কুমিল্লা	01747774799	28/02/25
০৮।	মো: মিজানুর রহমান যুগ্মনিবন্ধক	সমবায় অধিদপ্তর	01711843667	24/2/25
০৯।	মো: মনজুল রায়হান উপ-সহাব্যবস্থাপক (আইসিটি)	এসএফডিএফ	01769594205	24/2/25
১০।	মো: শফিউল ইসলাম যুগ্ম পরিচালক, IT	পিডিটিএফ	01711404663	24.02.2025
১১।	~~মো: সোহেল কম্পিউটার অপারেটর~~	~~পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ~~	~~01760901617~~	

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম	মোবাইল নাম্বার	স্বাক্ষর
১২।	মোঃ সাজেদুল ইসলাম যুগ্মপরিচালক	BRDB	01716372497	[signature]
১৩।	নাজনীন খানম উপপরিচালক (প্রোগ্রাম)	BRDB	01715843607	[signature]
১৪।	প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট	পউসচি	01711269270	[signature] ২৪/০২/২০২৫
১৫।				
১৬।				
১৭।				
১৮।				
১৯।				
২০।				
২১।				
২২।				
২৩।				