গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট

বিষয়: Integrated Digital Service Delivery Platform (ISDP) এর Component ভিত্তিক Assessment Report পর্যালোচনা করে Contract Agreement এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং তা সংশোধনের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মুনিমা হাফিজ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সভার তারিখ	: ২৫/০৬/২০২৪ খ্রিঃ
সভার সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	: সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
সভার উপস্থিতি	: সভায় উপস্থিত কর্মকর্তগণের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক) সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি আলোচনা শুরু করার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট এবং Integrated Digital Service Delivery Platform (ISDP) এর কারিগরি মনিটরিং ও TOR রিপোর্ট রিসিভ কমিটির সদস্য সচিব প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী'কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে Integrated Digital Service Delivery Platform (ISDP) এর কারিগরি মনিটরিং ও TOR রিপোর্ট রিসিভ কমিটির সদস্য সচিব প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী'কে সভার সার্বিক বিষয়বস্তু উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

৩. **সভার আলোচনা**

➢ সভাপতির অনুমতিক্রমে সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর কম্পোনেন্টভিত্তিক এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার Assessment report উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

Component 1: Loan and Capital Management

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Pilotting (%)	Features Created (%)
1	DoC	7	49	24	16	**25**	0	0.00	32.65	48.98
2	BARD	7	49	35	28	**14**	28	57.14	57.14	71.43
3	RDA	7	35	35	0	**0**	0	0.00	0.00	100.00
4	Milk Vita	7	49	0	0	**49**	0	0.00	0.00	0.00
5	BRDB	7	49	15	15	**34**	0	0.00	30.61	30.61
6	SFDF	7	49	33	33	**16**	0	0.00	67.35	67.35
7	PDBF	7	49	18	27	**31**	0	0.00	55.10	36.73
		49	329	160	119	**169**	28	8.51	36.17	48.63

Component 2: Cooperative Society Registration and Monitoring Management

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Piloting (%)	Features Created (%)

1	DoC	11	86	42	16	**44**	5	5.81	18.60	48.8
		11	86	42	16	**44**	5	5.81	18.60	48.84

Component 3: Online Milk Collection and Distribution Management

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Piloting (%)	Features Created (%)
1	Milk Vita	4	42	34	34	**8**	0	0.00	80.95	80.95
		4	42	34	34	**8**	0	0.00	80.95	80.95

Component 4: Sales & Ecommerce

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Piloting (%)	Features Created (%)
1	DoC	6	47	35	0	**12**	0	0.00	0.00	74.47
2	BARD	6	47	47	47	**0**	47	100.00	100.00	100.00
3	BAPARD	6	45	0	0	**45**	0	0.00	0.00	0.00
4	RDA	6	47	30	30	**17**	30	63.83	63.83	63.83
5	Milk Vita	6	47	9	9	**38**	0	0.00	19.15	19.15
6	BRDB	7	50	28	0	**22**	0	0.00	0.00	56.00
7	PDBF	6	45	30	0	**15**	0	0.00	0.00	66.67
		43	328	179	86	**149**	77	23.48	26.22	54.57

Component 5: Beneficiary Information & Service Management

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Piloting (%)	Features Created (%)
1	DoC	5	21	6	6	**15**	6	28.57	28.57	28.57
2	BARD	5	21	21	21	**0**	21	100.00	100.00	100.00
4	BAPARD	5	21	11	11	**10**	11	52.38	52.38	52.38
6	Milk Vita	5	21	12	12	**9**	0	0.00	57.14	57.14

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Piloting (%)	Features Created (%)
7	BRDB	5	21	14	0	**7**	0	0.00	0.00	66.67
9	PDBF	6	22	12	0	**10**	0	0.00	0.00	54.55
		31	127	76	50	**51**	38	29.92	39.37	59.84

Component 6: Beneficiary Training & Skill Development Management

SL	Name of Dept/Org	No. of Modules	No. of Features	No. of Features Created	No, of Features Pilotting	No. of Incomplete Features	Nationwide Implementation Features	Nationwide Implemented (%)	Features Piloting (%)	Features Created (%)
1	DoC	9	49	23	23	**26**	0	0.00	46.94	46.94
2	BAPARD	9	49	10	10	**39**	10	20.41	20.41	20.41
3	Milk Vita	3	30	27	27	**3**	0	0.00	90.00	90.00
4	BRDB	3	27	17	0	**10**	0	0.00	0.00	62.96
5	PDBF	9	29	19	0	**10**	0	0.00	0.00	65.52
		33	184	96	60	**88**	10	5.43	32.61	52.17

- ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের ০৬ টি সিস্টেমের পাইলটিং কার্যক্রম দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক সকল কর্মএলাকায় সিস্টেমসমূহ বাস্তবায়নের ধীরগতি এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের কাজের ধীরগতি হওয়ায় সভাপতি সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

৪. সভার সিদ্ধান্ত:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর চুক্তির মেয়াদ পিপিআর এর নির্দেশনা মোতাবেক ০৭ (সাত) মাস বাড়ানো যেতে পারে।	উপসচিব (প্রশাসন) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর অসমাপ্ত ফিচারগুলোর কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম যথাসময়ে (সাত মাসের মধ্যে) সম্পন্ন করার জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে এবিভাগকে অবহিত করতে হবে।	ইরা ইনফোটেক লিঃ ও অরেঞ্জ বিডি লিঃ(JV)
৩।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি পরিদর্শন শেষে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।	সিস্টেম এনালিস্ট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৩/০৭/২০২৪

(মুনিমা হাফিজ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২৫ জুন ২০২৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) Integrated Digital Service Delivery Platform System (IDSP) এর Component ভিত্তিক Assesment Report পর্যালোচনা করে Contract Agreement এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং তা সংশোধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১	ড. সুলতানা খানম অতি: সচিব (পরি: ও উন্ন)		
২			
৩	কাজী জুলফিকার হায়দার উপসচিব (বাজেট), পউসবি	০১৫৫০১৫৫০২১.	২৫/০৬/২০২৪
৪	আজীজ হায়দার ভূঁইয়া উপসচিব (প্রশাসন) RDCD	ds.admin@rdcd.gov.bd ০১৭১৫-০২৪২২১	২৫/০৬/২০২৪
৫			
৬	ইয়াসমিন আক্তার সহকারী প্রোগ্রামার (Programmer, ICTD) (চলতি দায়িত্ব পরিচালক (আইসিটি), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া)	yeasmin.akter@azi.gov.bd ০১৭১৫৯৬২১৯৪	২৫/০৬/২০২৪
৭	সাদিক আহমেদ তালুকদার সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কমিউনিটি ব্যাংকিং	sadik.ahammed@bcc.gov.bd ০১৭৮৬৯৪৭৪৭৫	২৫.০৬.২০২৪
৮	সুকান্ত বাড়ৈ সহ: প্রো: ইঞ্জি. পউসবি	০১৯২০৪১৬২৯৩ ome@rdcd.gov.bd	২৫.০৬.২০২৪
৯	আনিকা (মাহমুদা আক্তার) প্রোগ্রামার	০১৯২৫-৫৬৩৭০	২৫/০৬/২০২৪
১০	আশিক ফরহাদ তিলক সহকারী প্রোগ্রামার	০১৭৯০১০৪৯৯৫ asst.prog1@rdcd.gov.bd	২৫/০৬/২০২৪