গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাজেট শাখা- ২
www.rdcd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৭.০০.০০০০.০৩৬.২০.০৬১.১৯(অংশ)-৪৭ তারিখঃ৩০.০৭.২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ **৩০.০৭.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ প্রান্তিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন/২০২০) পর্যালোচনার নিমিত্ত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।**

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ প্রান্তিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন/২০২০) পর্যালোচনার নিমিত্ত ৩০.০৭.২০২০ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

৩০.০৭.২০২০
(নূরুন নাহার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৫০১৩
e-mail:rdcd.budget2@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

০১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১২)।
০২। বিভাগ প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা {দৃ: আ: উপ-প্রধান (পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং)}।
০৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৪। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
০৭। মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
০৮। প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২। প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায়, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩। ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং-০৫, এভিনিউ-০৩, রুপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (প্রশাসন)/উপ-সচিব (বাজেট)/উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)**।
১৭। সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১, এ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। প্রধান হিসাব ও অর্থ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৯। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশন, ২২ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাজেট শাখা-২

বিষয়ঃ গত ৩০.০৭.২০২০ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ৩০.০৭.২০২০ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে Zoom Apps এর মাধ্যমে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের **সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান**। সভায় দপ্তর/সংস্থা প্রাধান, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ এবং এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত/সংযুক্ত ছিলেন।

২.০ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি এ বিভাগের উপসচিব(বাজেট)-কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য বলেন। এ বিভাগের উপসচিব(বাজেট) সভায় বলেন যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ২৫-০৯-২০১৯ তারিখে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণপূর্বক নিয়মিতভাবে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রণয়ন করে গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে, ১ম কোয়ার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ১৫-১০-২০১৯ তারিখে, ২য় কোয়ার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন গত ১২.০১.২০২০ তারিখে এবং ৩য় কোয়ার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন গত ৩১.০৫.২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদন অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছক মোতাবেক এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। অর্থ বিভাগের পরিপত্রের ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অতঃপর তিনি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে এ বিভাগ (সচিবালয় অংশ) ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের অনুন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত-সার সভায় উপস্থাপন করেন **(পরিশিষ্ট-ক)**।

৩.০ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন/২০২০) লক্ষ্যমাত্রা ২৩.০৯% (পরিচালনঃ ২৬.৮০% ও উন্নয়নঃ ২১.৭৫%) এর বিপরীতে ১৬.৪২% (পরিচালনঃ ২৮.৩২% ও উন্নয়নঃ ১২.১১%) অর্জিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৪র্থ প্রান্তিক শেষে এ বিভাগের সার্বিক অগ্রগতির হার ৮৩.৩৭% (পরিচালন ৯৫.২০% এবং উন্নয়ন ৭৮.৬৩%)। সংস্থাভিত্তিক সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত সময়ে সচিবালয় অংশের সার্বিক অগ্রগতি ৮৬.৯১% (পরিচালনঃ ৬৯.৩০% ও উন্নয়নঃ ৭৮.১১%), সমবায় অধিদপ্তরের অগ্রগতি ৯৩.১৫% (পরিচালনঃ ৯৩.০২% ও উন্নয়নঃ ৯৩.৭৭%), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর অগ্রগতি ৯২.০৬% (পরিচালনঃ ৯৯.৩১% ও উন্নয়নঃ ৭৪.২৫%), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার অগ্রগতি ৫৬.৩৭%(পরিচালনঃ ৮৪.২৫% ও উন্নয়নঃ ৫১.৬৯%), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লার অগ্রগতি ৭৫.৪২% (পরিচালনঃ ৯৭.৭১% ও উন্নয়নঃ ৪৭.১৩%), বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বাপার্ড) এর অগ্রগতি ৭৩.৪০% (পরিচালনঃ ৯৪.৬০% ও উন্নয়নঃ ৭২.১৫%), বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন এর অগ্রগতি ১০০%(পরিচালন), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অগ্রগতি ৯৬.১৬% (উন্নয়ন), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর অগ্রগতি ৪৬.৬১% (উন্নয়ন) এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ(মিল্ক ভিটা) এর অগ্রগতি ২৭.২৭% (উন্নয়ন), বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-খ সদয় দ্রষ্টব্য। ৪র্থ কোয়ার্টার শেষে এ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, বার্ড, কুমিল্লা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এবং মিল্কভিটার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হওয়ায় ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে আরও মনোযোগী হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪.০ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিগত ২৬.০৩.২০২০ তারিখ হতে সারা দেশে লকডাউন শুরু হওয়ায় এবং সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় নির্মাণধর্মী প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের সার্বিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ফলে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি কম হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের ৩য়-৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করার প্রয়োজন হয়নিঃ

৪.১ যে সকল প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়নি সে সকল প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে (১) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় প্রকল্প, (২) বাপার্ড এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প, (৩) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, (৪) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, (৫) পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, (৬) প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, (৭)বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প এবং (৮) বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প।

৪.২ যে সকল প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়নি সে সকল প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে (১) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(আরডিএ) রংপুর স্থাপন প্রকল্প, (২) কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, (৩)হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং (৪) বার্ড, কুমিল্লার আধুনিকায়ন প্রকল্প।

৪.৩ যে সকল প্রকল্পের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়নি সে সকল প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে (১) বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এবং (২) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প।

৪.৪ যে সকল প্রকল্পের কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি সে সকল প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পিডিবিএফ এর (১) আলোকিত পল্লী সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্প। এ প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করতে না পারায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৫.০ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপপ্রধান বলেন যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত মোট ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প জুন/২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু চলমান করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্বাবজনিত কারণে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এ সকল প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির নিমিত্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ইতোমধ্যে ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে(পরিশিষ্ট-গ)। এ সকল প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

৬.০ অত:পর সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৬.১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২০) অগ্রগতির প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৬.২ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

৬.৩ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি মাসে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে।

৬.৪ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬.৫ চলমান করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক যে সকল প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে, সে সকল প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির নিমিত্ত ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে প্রদত্ত থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৭ ২০২০-২১ অর্থ বছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে এখন হতেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭.০ অত:পর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮/৭/২০২০

(মোঃ রেজাউল আহসান)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
ও
সভাপতি
বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি

পরিশিষ্ট-ক

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদন

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম		১ম কোয়ার্টারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি			২য় কোয়ার্টারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি			৩য় কোয়ার্টারের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি			৪র্থ কোয়ার্টারের পরিকল্পনা			মোট বরাদ্দ /মোট প্রকৃত ব্যয়			সংস্থাভি অগ্রগতির
			অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	
১	সচিবালয়	লক্ষ্যমাত্রা	৩৪৯৭৮	৩০৫৮৭৫০	৩০৯৩৭২৮	৩০৭৮১	৩০৪৮৭৫০	৩০৭৯৫৩১	৩১০৬৫	২৮৫৮৭৫০	২৮৮৯৮১৫	৩৩৫২৬	২১৮৭৫৫০	২২২১০৭৬	১৩০৩৫০	১১১৫৩৮০০	১১২৮৪১৫০	৮৬.
		প্রকৃত	১৯১৩০	২৬৭৫৯২২	২৬৯৫০৫২	২৩৭৫৪	২৭৬৯৮৬৬	২৭৯৩৬২০	২০৬৮১	৩৪৯৮৯৬২	৩৫১৯৬৪৩	২৬৭৬২	৭৭১৪৭২	৭৯৮২৩৪	৯০৩২৭	৯৭১৬২২২	৯৮০৬৫৪৯	
২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	লক্ষ্যমাত্রা	০	০	০	১২০০	০	১২০০	৩০০	০	৩০০	৫৩৫০	০	৫৩৫০	৬৮৫০	০	৬৮৫০	৯৭.
		প্রকৃত	০	০	০	১০২০	০	১০২০	০	০	০	৫৬৭৯	০	৫৬৭৯	৬৬৯৯	০	৬৬৯৯	
৩	সমবায় অধিদপ্তর	লক্ষ্যমাত্রা	৬১৮৮৬৮	১৩২২০০	৭৫১০৬৮	৭৪৫৫৯৮	১৩২২০০	৮৭৭৭৯৮	৫৭২৩০৫	১৩২২০০	৭০৪৫০৫	৬২০৮২৯	১৩০৬০০	৭৫১৪২৯	২৫৫৭৬০০	৫২৭২০০	৩০৮৪৮০০	৯৩.
		প্রকৃত	৪৮৬৩৯১	৬০৫১	৪৯২৪৪২	৬০৯১৭৩	১৮৮৪৬৯	৭৯৭৬৪২	৫৮৭৩৮৮	১০৬০৮০	৬৯৩৪৬৮	৬৯৬১৮৪	১৯৩৭৩৯	৮৮৯৯২৩	২৩৭৯১৩৬	৪৯৪৩৩৯	২৮৭৩৪৭৫	
৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	লক্ষ্যমাত্রা	৬২৫০০০	৩৪৫৪০০	৯৭০৪০০	৬২৫০০০	৩৪৫৪০০	৯৭০৪০০	৬২৫০০০	২৭৭৯০০	৯০২৯০০	৭৭৫০০০	১১০১০০	৮৮৫১০০	২৬৫০০০০	১০৭৮৮০০	৩৭২৮৮০০	৯২.
		প্রকৃত	৬১৩৭৫০	১৩৯৬৬৫	৭৫৩৪১৫	৫৯৩৭৫০	১৯৬৩৯১	৭৯০১৪১	৬৬৪৮২৫	২৫৪১৩৩	৯১৮৯৫৮	৭৫৯৪৯৫	২১০৮১১	৯৭০৩০৬	২৬৩১৮২০	৮০১০০১	৩৪৩২৮২১	
৫	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	লক্ষ্যমাত্রা	৫৮১৫০	৪৫৯১২৫	৫১৭২৭৫	৫৮১৫০	২৫৫৯২৫	৩১৪০৭৫	৫৮১৫০	২৩২৬২৫	২৯০৭৭৫	৭০৬৫০	৫১১০২৫	৫৮১৬৭৫	২৪৫১০০	১৪৫৮৭০০	১৭০৩৮০০	৫৬.
		প্রকৃত	৪৬৫৪২	৯১৮৩৭	১৩৮৩৭৮	৪৯৪৮৪	১৮৯১১৫	২৩৮৫৯৮	৩৩৯৭২	১৮৯৩৫৩	২২৩৩২৫	৭৬৪৯৯	২৮৩৭০৯	৩৬০২০৯	২০৬৪৯৭	৭৫৪০১৪	৯৬০৫১১	
৬	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড),কুমিল্লা	লক্ষ্যমাত্রা	৭০০৫০	৪০০০০	১১০০৫০	৭০০৫০	৪০০০০	১১০০৫০	৭০০৫০	৪০০০০	১১০০৫০	৭০০৫০	১০০৭০০	১৭০৭৫০	২৮০২০০	২২০৭০০	৫০০৯০০	৭৫.
		প্রকৃত	৫১৭৩৪	৫৫৩৬	৫৭২৬৯	৬০৫৫৫	১৩৯৩০	৭৪৪৮৫	৬৩৮২৫	২৫৫২৯	৮৯৩৫৪	৯৭৬৬৫	৫৯০২৩	১৫৬৬৮৮	২৭৩৭৭৯	১০৪০১৮	৩৭৭৭৯৬	
৭	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	লক্ষ্যমাত্রা	১০৭৭৫	১৭৭৫০০	১৮৮২৭৫	১০৭৭৫	১৭৭৫০০	১৮৮২৭৫	১০৭৭৫	১৭৭৫০০	১৮৮২৭৫	৮৯১০	১৬৭৫০০	১৭৬৪১০	৪১২৩৫	৭০০০০০	৭৪১২৩৫	৭৩.
		প্রকৃত	৮৮৭২	৮১২৭৩	৯০১৪৫	৮৮৯৯	১৬২৫৯৯	১৭১৪৯৮	৮৮৮০	৮১৮৪	১৭০৬৪	১২৩৫৯	২৫২৯৮৯	২৬৫৩৪৮	৩৯০১০	৫০৫০৪৫	৫৪৪০৫৫	
৮	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	লক্ষ্যমাত্রা	২৩৭৫	০	২৩৭৫	২৩৭৫	০	২৩৭৫	২৩৭৫	০	২৩৭৫	২৩৭৫	০	২৩৭৫	৯৫০০	০	৯৫০০	১০০.
		প্রকৃত	২৩৭৫	০	২৩৭৫	২৩৭৫	০	২৩৭৫	২৩৭৫	০	২৩৭৫	২৩৭৫	০	২৩৭৫	৯৫০০	০	৯৫০০	
৯	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	লক্ষ্যমাত্রা	০	৩৯২০০	৩৯২০০	০	৩৯২০০	৩৯২০০	০	০	০	০	০	০	০	৭৮৪০০	৭৮৪০০	৯৬.
		প্রকৃত	০	১০০৯৪	১০০৯৪	০	৬৫২৯৭	৬৫২৯৭	০	০	০	০	০	০	০	৭৫৩৯১	৭৫৩৯১	
১০	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	লক্ষ্যমাত্রা	০	১০৩০০০	১০৩০০০	০	১০৩০০০	১০৩০০০	০	১০৩০০০	১০৩০০০	০	২৫০০০০	২৫০০০০	০	৫৫৯০০০	৫৫৯০০০	৪৬.
		প্রকৃত	০	২০৯	২০৯	০	১১৯১৫৯	১১৯১৫৯	০	৯৯১	৯৯১	০	১৪০১৮৯	১৪০১৮৯	০	২৬০৫৪৮	২৬০৫৪৮	
১১	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	০	১৭০৬০০	১৭০৬০০	০	১৬০৮০০	১৬০৮০০	০	১৬০৮০০	১৬০৮০০	০	১০২৮০০	১০২৮০০	০	৫৯৫০০০	৫৯৫০০০	২৭.
		প্রকৃত	০	১৫৯১৪	১৫৯১৪	০	৭৭৮২	৭৭৮২	০	৬৭৩৮০	৬৭৩৮০	০	৭১১৫৮	৭১১৫৮	০	১৬২২৩৪	১৬২২৩৪	
* সর্বমোট পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ		লক্ষ্যমাত্রা	১৪২০১৯৬	৪৫২৫৭৭৫	৫৯৮৫১৭১	১৫৪৩৯২৯	৪৩০২৭৭৫	৫৮৪৬৭০৪	১৩৭০০২০	৩৯৮২৭৭৫	৫৩৫২৯৯৫	১৫৮৬৬৯০	৩৫৬০২৭৫	৫১৪৬৯৬৫	৫৯২০৮৩৫	১৬৩৭১৬০০	২২২৯২৪৩৫	৮৩.
		প্রকৃত	১২২৮৭৯৩	৩০২৬৫০১	৪২৫৫২৯৪	১৩৪৯০১০	৩৭১২৬০৮	৫০৬১৬১৮	১৩৮১৯৪৬	৪১৫০৬১৩	৫৫৩২৫৫৮	১৬৭৭০১৯	১৯৮৩০৯০	৩৬৬০১০৮	৫৬৩৬৭৬৮	১২৮৭২৮১১	১৮৫৮৪৯৭০	
কোয়ার্টারভিত্তিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার হার(%)			২৩.৯৯	২৭.৬৪	২৬.৮৫	২৬.০৮	২৬.২৮	২৬.২৩	২৩.১৪	২৪.৩৩	২৪.০১	২৬.৮০	২১.৭৫	২৩.০৯	৯৫.২০	৭৮.৬৩	৮৩.৩৭	
									২৩.৩৪	২৫.৩৫	২৪.৮২	২৮.৩২	১২.১১	১৬.৪২	৫৯২০৮৩৫	১৬৩৭১৬০০	২২২৯২৪৩৫	

পরিশিষ্ট-ক

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেট ব্যয়ের ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২০) প্রতিবেদন

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম		লক্ষ্যমাত্রা				সর্বমোট
			১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	
১।	সচিবালয় অংশ	লক্ষ্যমাত্রা	৩৪৯৭৮	৩০৭৮১	৩১০৬৫	৩৩৫২৬	১৩০৩৫০
		প্রকৃত	১৯১৩০	২৩৭৫৪	২০৬৮১	২৬৭৬২	৯০৩২৭
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৫৪.৬৯	৭৭.১৭	৬৬.৫৭	৭৯.৮২	৬৯.৩০
২।	**সমবায় অধিদপ্তর**						
(ক)	**প্রধান কার্যালয়**	লক্ষ্যমাত্রা	৫৪৭৬৭	৬৭২৭০	৬৪৪০৫	৫৪২৫১	২৪০৬৯৩
		প্রকৃত	৪২৫৩২	৫৬২৭৩	৪৬০৩৪	৫৪৯৮৭.০০	১৯৯৮২৬
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৭৭.৬৬	৮৩.৬৫	৭১.৪৮	১০১.৩৬	৮৩.০২
(খ)	**বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ**	লক্ষ্যমাত্রা	৪৩২৭৯	৪১৭৬২	৩১৯২৪	৩৭৬৫৭	১৫৪৬২২
		প্রকৃত	৩০৯৩৫	৩৭২৩১	৪২৪৮০	৩৮৭৪৩	১৪৯৩৮৯
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৭১.৪৮	৮৯.১৫	১৩৩.০৭	১০২.৮৮	৯৬.৬২
(গ)	**জেলা কার্যালয়সমূহ**	লক্ষ্যমাত্রা	১৯৯৩৫৩	৩৩১২২৯	১৭৫৯২২	১৯০৯৭৪	৮৯৭৪৭৮
		প্রকৃত	১৫০০৭২	২০১২৯৮	১৯১০৯৭	৩০৫৩১৭	৮৪৭৭৮৪
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৭৫.২৮	৬০.৭৭	১০৮.৬৩	১৫৯.৮৭	৯৪.৪৬
(ঘ)	**উপজেলা কার্যালয়সমূহ**	লক্ষ্যমাত্রা	২৮০৮৮২	২৬৫৪৫২	২৫৩৫১৩	২৮৪৪৩৩	১০৮৪২৮০
		প্রকৃত	২২৮৮৭২	২৭১২৯২	২৫৯৪০৪	২৫৪৪৯৯	১০১৪০৬৭
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৮১.৪৮	১০২.২০	১০২.৩২	৮৯.৪৮	৯৩.৫২
(ঙ)	**মেট্রোঃ থানা সমবায় কার্যালয়সমূহ**	লক্ষ্যমাত্রা	৭০৬১	৬৪৪১	৬১৯৯	৭৩৪৭	২৭০৪৮
		প্রকৃত	৫৮০০	৫৭৫৬	৭৩৬৭	৬৭২৩	২৫৬৪৬
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৮২.১৪	৮৯.৩৭	১১৮.৮৪	৯১.৫১	৯৪.৮২
(চ)	**সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা**	লক্ষ্যমাত্রা	৩২৮২৯	৩২৭৪৯	৩৯৬৪৩	৪৫৪৫৮	১৫০৬৭৯
		প্রকৃত	২৭৪৮৩	৩৬৬২৮	৪০৩১০	৩৫২০৮	১৩৯৬২৯
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৮৩.৭২	১১১.৮৪	১০১.৬৮	৭৭.৪৫	৯২.৬৭
(ছ)	**যান্ত্রিক চাষাবাদ স্কীম**	লক্ষ্যমাত্রা	৩৮৭	৩৮৫	৩৮৫	৩৯৩	১৫৫০
		প্রকৃত	৩৮৭	৩৮৫	৩৮৪	৩৯২	১৫৪৮
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৭৪	৯৯.৭৫	৯৯.৮৭
(জ)	**গভীর নলকূপ স্কীম**	লক্ষ্যমাত্রা	৩১০	৩১০	৩১৪	৩১৬	১২৫০
		প্রকৃত	৩১০	৩১০	৩১২	৩১৫	১২৪৭
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৩৬	৯৯.৬৮	৯৯.৭৬
	মোট সমবায় অধিদপ্তর	লক্ষ্যমাত্রা	৬১৮৮৬৮	৭৪৫৫৯৮	৫৭২৩০৫	৬২০৮২৯	২৫৫৭৬০০
		প্রকৃত	৪৮৬৩৯১	৬০৯১৭৩	৫৮৭৩৮৮	৬৯৬১৮৪	২৩৭৯১৩৬
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৭৮.৫৯**	**৮১.৭০**	**১০২.৬৪**	**১১২.১৪**	**৯৩.০২**
৩	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড**	লক্ষ্যমাত্রা	৬২৫০০০	৬২৫০০০	৬২৫০০০	৭৭৫০০০	২৬৫০০০০
		প্রকৃত	৬১৩৭৫০	৫৯৩৭৫০	৬৬৪৮২৫	৭৫৯৪৯৫	২৬৩১৮২০
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৯৮.২০	৯৫.০০	১০৬.৩৭	৯৮.০০	৯৯.৩১
৪	**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা (বার্ড)**	লক্ষ্যমাত্রা	৭০০৫০	৭০০৫০	৭০০৫০	৭০০৫০	২৮০২০০
		প্রকৃত	৫১৭৩৪	৬০৫৫৫	৬৩৮২৫	৯৭৬৬৫	২৭৩৭৭৯
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৭৩.৮৫	৮৬.৪৫	৯১.১১	১৩৯.৪২	৯৭.৭১
৫	**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া (আরডিএ)**	লক্ষ্যমাত্রা	৫৮১৫০	৫৮১৫০	৫৮১৫০	৭০৬৫০	২৪৫১০০
		প্রকৃত	৪৬৫৪২	৪৯৪৮৪	৩৩৯৭২	৭৬৪৯৯.৪৮	২০৬৪৯৭
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৮০.০৪	৮৫.১০	৫৮.৪২	১০৮.২৮	৮৪.২৫
৬	**বঙ্গবন্ধু দরিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী**	লক্ষ্যমাত্রা	১০৭৭৫	১০৭৭৫	১০৭৭৫	৮৯১০	৪১২৩৫
		প্রকৃত	৮৮৭২	৮৮৯৯	৮৮৮০	১২৩৫৯	৩৯০১০
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৮২.৩৪**	**৮২.৫৯**	**৮২.৪১**	**১৩৮.৭১**	**৯৪.৬০**
৭	**বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন**	লক্ষ্যমাত্রা	২৩৭৫	২৩৭৫	২৩৭৫	২৩৭৫	৯৫০০
		প্রকৃত	২৩৭৫	২৩৭৫	২৩৭৫	২৩৭৫	৯৫০০
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		১০০.০০	১০০	১০০	১০০	১০০.০০
১৬।	**আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা**	লক্ষ্যমাত্রা	০	১২০০	৫৫৫০	১০০	৬৮৫০
		প্রকৃত		১০২০	০	৫৬৭৯	৬৬৯৯
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০	৮৫.০০	০.০০	৫৬৭৯.২৫	৯৭.৮০
	সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা		**১৪২০১৯৬**	**১৫৪৩৯২৯**	**১৩৭৫২৭০**	**১৫৮১৪৪০**	**৫৯২০৮৩৫**
	সর্বমোট প্রকৃত		১২২৮৭৯৩	১৩৪৯০১০	১৩৮১৯৪৬	১৬৭৭০১৯	৫৬৩৬৭৬৮
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৮৬.৫২**	**৮৭.৩৮**	**১০০.৪৯**	**১০৬.০৪**	**৯৫.২০**

পরিশিষ্ট-ক

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম		লক্ষ্যমাত্রা								মোট লক্ষ্যমাত্রা/বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০			মন্তব্য
			প্রথম কোয়ার্টার		দ্বিতীয় কোয়ার্টার		তৃতীয় কোয়ার্টার		চতুর্থ কোয়ার্টার					
			জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র: সাহায্য	
সচিবালয়														
১	আমার বাড়ি আমার খামার (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প। (১/৭/২০০৯-৩০/০৬/২০২০) (কোড নং-২২৪০৫৪৭০০)	লক্ষ্যমাত্রা	২৮৫৮৭৫০	০	২৮৫৮৭৫০	০	২৮৫৮৭৫০	০	২১৮৭৫৫০	০	১০৭৬৩৮০০	১০৭৬৩৮০০	০	
		প্রকৃত	২৬৩৭০৩৬	০	২৬৭৭৫১৮		৩৪২৭৬৭৯		৭০১১২০		৯৪৪৩৩৫৩	৯৪৪৩৩৫৩	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৯২.২৪		৯৩.৬৬		১১৯.৯০		৩২.০৫		৮৭.৭৩	৮৭.৭৩		
২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১) (কোড নং ২২৪১৯৯৭০০)	লক্ষ্যমাত্রা	২০০০০০	০	১৯০০০০	০	০	০	০	০	৩৯০০০০	৩৯০০০০	০	
		প্রকৃত	৩৮৮৮৬	০	৯২৩৪৮		৭১২৮৩		৭০৩৫২		২৭২৮৬৯	২৭২৮৬৯	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		১৯.৪৪		৪৮.৬০		#DIV/0!		#DIV/0!		৬৯.৯৭	৬৯.৯৭		
	উপমোট সচিবালয়	লক্ষ্যমাত্রা	**৩০৫৮৭৫০**	**০**	**৩০৪৮৭৫০**	**০**	**২৮৫৮৭৫০**	**০**	**২১৮৭৫৫০**	**০**	**১১১৫৩৮০০**	**১১১৫৩৮০০**	**০**	
		প্রকৃত	**২৬৭৫৯২২**	**০**	**২৭৬৯৮৬৬**	**০**	**৩৪৯৮৯৬২**	**০**	**৭৭১৪৭২**	**০**	**৯৭১৬২২২**	**৯৭১৬২২২**	**০**	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৮৭.৪৮**	**০.০০**	**৯০.৮৫**	**০.০০**	**১২২.৩৯**	**০.০০**	**৩৫.২৭**	**০.০০**	**৮৭.১১**	**৮৭.১১**	**০**	
সমবায় অধিদপ্তর														
৩	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২১) (কোড নং-২২৪০৫৪৫০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১০০০০০	০	১০০০০০	০	১০০০০০	০	৯৫২০০	০	৩৯৫২০০	৩৯৫২০০	০	
		প্রকৃত	৬০৫১	০	১৫৮১৭০		৭৩০৪২		১৪৭২৪৩		৩৮৪৫০৬	৩৮৪৫০৬	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৬.০৫		১৫৮		৭৩		১৫৫		৯৭.২৯	৯৭.২৯		
৪	দুধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গজ্জাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৪৬০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৩২২০০	০	৩২২০০	০	৩২২০০	০	৩৫৪০০	০	১৩২০০০	১৩২০০০	০	
		প্রকৃত	০.০০	০	৩০২৯৯		৩৩০৩৮		৪৬৪৯৬		১০৯৮৩৩	১০৯৮৩৩	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০		৯৪.১০		১০২.৬০		১৩১.৩৪		৮৩.২১	৮৩.২১		
	উপমোট সমবায় অধিদপ্তর	লক্ষ্যমাত্রা	**১৩২২০০**	**০**	**১৩২২০০**	**০**	**১৩২২০০**	**০**	**১৩০৬০০**	**০**	**৫২৭২০০**	**৫২৭২০০**	**০**	
		প্রকৃত	**৬০৫১**	**০**	**১৮৮৪৬৯**	**০**	**১০৬০৮০**	**০**	**১৯৩৭৩৯**	**০**	**৪৯৪৩৩৯**	**৪৯৪৩৩৯**	**০**	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৪.৫৮**		**১৪২.৫৬**		**৮০.২৪**		**১৪৮.৩৫**		**৯৩.৭৭**	**৯৩.৭৭**		
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড														
৫	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (১/৪/২০১৪-৩১/৩/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৫৬০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৪৬৮৫০		৪৬৮৫০		৪৬৮৫০		৪১৪৫০	০	১৮২০০০	১৮২০০০	০	
		প্রকৃত	২৪৩৮০		৩০৫৬১		১৪৮৭৬		৩২১৫১	০	১০১৯৬৮	১০১৯৬৮	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৫২.০৪		৬৫.২৩		৩২		৭৮		৫৬.০৩	৫৬.০৩		
৬	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৮- কোড নং	লক্ষ্যমাত্রা	৩৩৭৫০		৩৩৭৫০		১৪৩০০		০	০	৮১৮০০	৮১৮০০	০	

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম		লক্ষ্যমাত্রা								মোট লক্ষ্যমাত্রা/বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০			মন্তব্য
			প্রথম কোয়ার্টার		দ্বিতীয় কোয়ার্টার		তৃতীয় কোয়ার্টার		চতুর্থ কোয়ার্টার					
			জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র: সাহায্য	
	৩১/১২/২০২০) (কোড নং ২২৪১৩৩১০০)	প্রকৃত	২৯৩৫৫		৩১২৭৭		৮৪২		১২০২৯	০	৭৩৫০৩	৭৩৫০৩	০	
	বিবেচ্য কোয়ার্টার এর শতকরা (%) হার		৮৬.৯৮	০	৯২.৬৭	০.০০	৫.৮৯	০.০০	#DIV/0!	০.০০	৮৯.৮৬	৮৯.৮৬	০.০০	
৭	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১/৭/২০১৫-৩০/৬/২০২০) (কোড নং-২২৪০৫৪৯০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১২৯৩৫০		১২৯৩৫০		৮১৩০০		০	০	৩৪০০০০	৩৪০০০০	০	
		প্রকৃত	৮৫৯৩০		৮৫৭৫৩		৬৩৩০৯		৬৪৫৩৭	০	২৯৯৫২৯	২৯৯৫২৯	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৬৬.৪৩	০	৬৬.৩০	০.০০	৭৭.৮৭	০.০০	#DIV/0!	০.০০	৮৮.১০	৮৮.১০	০	
৮	পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি) (১/১/২০১৯-৩১/১২/২০২৩) (কোড নং-২২৪২৮৩৮০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১৩৫৪৫০		১৩৫৪৫০		১৩৫৪৫০		৬৮৬৫০	০	৪৭৫০০০	৪৭৫০০০	০	
		প্রকৃত	০		৪৮৮০০		১৭৫১০৬		১০২০৯৪	০	৩২৬০০০	৩২৬০০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০		৩৬.০৩		১২৯		১৪৯		৬৮.৬৩	৬৮.৬৩		
	উপমোট বিআরডিবি	লক্ষ্যমাত্রা	**৩৪৫৪০০**	**০**	**৩৪৫৪০০**	**০**	**২৭৭৯০০**	**০**	**১১০১০০**	**০**	**১০৭৮৮০০**	**১০৭৮৮০০**	**০**	
		প্রকৃত	**১৩৯৬৬৫**	**০**	**১৯৬৩৯১**	**০**	**২৫৪১৩৩**	**০**	**২১০৮১১**	**০**	**৮০১০০১**	**৮০১০০১**	**০**	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৪০.৪৪**		**৫৬.৮৬**		**৯১.৪৫**		**১৯১.৪৭**		**৭৪.২৫**	**৭৪.২৫**		
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা														
৯	বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৪৩০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৪০০০০	০	৪০০০০		৪০০০০		৪৫০০০	০	১৬৫০০০	১৬৫০০০	০	
		প্রকৃত	৫৫৩৫.৬৭	০	১৩৯৩০		২৫৫২৯		৫৮০৮০	০	১০৩০৭৫	১০৩০৭৫	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		১৩.৮৪	০	৩৫	০	৬৪	০	১২৯	০	৬২.৪৭	৬২.৪৭	০	
৯	বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) (কোড নং-২২৪২৯২৭০০)	লক্ষ্যমাত্রা	০	০	০		০		৫৫৭০০	০	৫৫৭০০	৫৫৭০০	০	
		প্রকৃত	০.০০	০	০		০		৯৪৩	০	৯৪৩	৯৪৩	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		#DIV/0!	০	#DIV/0!	০	#DIV/0!	০	২	০	১.৬৯	১.৬৯	০	
	উপমোট বার্ড, কুমিল্লা	লক্ষ্যমাত্রা	**৪০০০০**	**০**	**৪০০০০**	**০**	**৪০০০০**	**০**	**১০০৭০০**	**০**	২২০৭০০	**২২০৭০০**	**০**	
		প্রকৃত	**৫৫৩৫.৬৭**	**০**	**১৩৯২৯.৯৯**	**০**	**২৫৫২৯.০০**	**০**	**৫৯০২৩.০০**	**০**	১০৪০১৭.৬৬	**১০৪০১৭.৬৬**	**০**	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**১৩.৮৪**		**৩৪.৮২**		**৬৩.৮২**		**৫৮.৬১**		৪৭.১৩	**৪৭.১৩**		
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া														
১০	যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরাঞ্চলের মার্কেট চ্যানেল উন্নয়ন (এম৪সি) প্রকল্প। (১/৫/২০১৩-৩০/১১/২০১৯) (কোড নং-২২৩০০৬২০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৫৮০০	১৭৫০০	৫৮০০	১৭৫০০					৪৬৬০০	১১৬০০	৩৫০০০	
		প্রকৃত	০	১৩৫১৯	৯৭৮৫	১৬৪৮১					৩৯৭৮৫	৯৭৮৫	৩০০০০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০	৭৭.২৫	০.০০	৯৪.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫.৩৮	০.০০	৮৫.৭১	

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম		লক্ষ্যমাত্রা								মোট লক্ষ্যমাত্রা/বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০			মন্তব্য
			প্রথম কোয়ার্টার		দ্বিতীয় কোয়ার্টার		তৃতীয় কোয়ার্টার		চতুর্থ কোয়ার্টার					
			জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র: সাহায্য	
১১	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (১/৪/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৫১০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১৯৬৭৫		১৯৬৭৫		১৯৬৭৫		১৯৬৭৫	০	৭৮৭০০	৭৮৭০০	০	
		প্রকৃত	৬৬৩৯		২৪৭৪৬		৭৯৬৫		১৭৯০০	০	৫৭২৫০	৫৭২৫০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৩৩.৭৪		১২৫.৭৭		০		০		৭২.৭৪	৭২.৭৪		
১২	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২০) (কোড নং ২২৪১১৭৪০০)	লক্ষ্যমাত্রা	২৫২০০		২৫২০০		২৫২০০		২৫২০০	০	১০০৮০০	১০০৮০০	০	
		প্রকৃত	১৪৩৭০		৩৬০২৯		০		২৫১৮৪	০	৭৫৫৮২.০২	৭৫৫৮২.০২	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৫৭.০২	০	১৪২.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৪.৯৮	৭৪.৯৮	০	
১৩	গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প (১/৭/২০১৪-৩০/৬/২০১৮) (কোড নং-২২৪০৫৫৪০০)	লক্ষ্যমাত্রা	০		০	০	০	০	১০০	০	১০০	১০০	০	
		প্রকৃত	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		#DIV/0!		#DIV/0!		০		০		০.০০	০.০০		
১৪	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (১/১০/২০১৪-৩০/৯/২০১৮) (কোড নং-২২৪০৫৪৮০০)	লক্ষ্যমাত্রা	২০৩২০০		০		০		৬৯০০	০	২১০১০০	২১০১০০	০	
		প্রকৃত	৬২২.০০		৩৭৬৩৮		৫১৪১		৪৫২১৫		৮৮৬১৫.০০	৮৮৬১৫.০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.৩১		০.০০		০.০০		০.০০		৪২.১৮	৪২.১৮		
১৫	জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০) (কোড নং-২২৪০৫৪১০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৮০২৫০		৮০২৫০		৮০২৫০		১৮০২৫০	০	৪২১০০০	৪২১০০০	০	
		প্রকৃত	৪২৮৭৫		৩৭৯৭০		৭৯৬৫৫		৮৫১৪৫		২৪৫৬৪৫	২৪৫৬৪৫	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৫৩.৪৩		৪৭.৩১		৯৯.২৬		৪৭.২৪		৫৮.৩৫	৫৮.৩৫		
১৬	সৌর শক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২) (কোড নং ২২৪০৪১৩০০)	লক্ষ্যমাত্রা	২০০০০		২০০০০		২০০০০		৩০০০০	০	৯০০০০	৯০০০০	০	
		প্রকৃত	৬৩৮০		২২১৬৯		১৮৬২৪		৩২৭৮২		৭৯৯৫৪	৭৯৯৫৪	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৩১.৯০		১১০.৮৪		৯৩.১২		১০৯.২৭		৮৮.৮৪	৮৮.৮৪		
১৭	কড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২) (কোড নং ২২৪২৭৯০০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৮৭৫০০	০	৮৭৫০০	০	৮৭৫০০	০	২৪৮৯০০	০	৫১১৪০০	৫১১৪০০	০	
		প্রকৃত	৭৪৩১.৮৭		৪২৯৭		৭৭৯৬৯		৭৭৪৮৪.৭৪		১৬৭১৮৩.০০	১৬৭১৮৩.০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৮.৪৯		৪.৯১		৮৯.১১		৩১.১৩		৩২.৬৯	৩২.৬৯		
উপমোট আরডিএ, বগুড়া		**লক্ষ্যমাত্রা**	**৪৪১৬২৫**	**১৭৫০০**	**২৩৮৪২৫**	**১৭৫০০**	**২৩২৬২৫**	**০**	**৫১১০২৫**	**০**	**১৪৫৮৭০০**	**১৪২৩৭০০**	**৩৫০০০**	
		প্রকৃত	**৭৮৩১৭.৭৫**	**১৩৫১৯**	**১৭২৬৩৩.৫৪**	**১৬৪৮১**	**১৮৯৩৫৩.৩৪**	**০**	**২৮৩৭০৯.৩৯**	**০**	**৭৫৪০১৪**	**৭২৪০১৪**	**৩০০০০**	
কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)			**১৭.৭৩**	**৭৭.২৫**	**৭২.৪১**	**৯৪.১৮**	**৮১.৪০**		**৫৫.৫২**		৫১.৬৯	৫০.৮৫	৮৫.৭১	

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা য় পর্যায় শীর্ষক লক্ষ্যমাত্রা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম		লক্ষ্যমাত্রা								মোট লক্ষ্যমাত্রা/বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০			মন্তব্য
			প্রথম কোয়ার্টার		দ্বিতীয় কোয়ার্টার		তৃতীয় কোয়ার্টার		চতুর্থ কোয়ার্টার					
			জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র: সাহায্য	
১৮	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১/১/২০১৬-৩১/১২/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৫০০০)	প্রকৃত	১০০৯৪		৬৫২৯৭					০	৭৫৩৯১	৭৫৩৯১	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		২৫.৭৫	০	১৬৬.৫৭	০		০		০	৯৬.১৬	৯৬.১৬	০	
	উপমোট এসএফডিএফ	লক্ষ্যমাত্রা	**৩৯২০০**	**০**	**৩৯২০০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৭৮৪০০**	**৭৮৪০০**	**০**	
		প্রকৃত	**১০০৯৪**	**০**	**৬৫২৯৭**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৭৫৩৯১**	**৭৫৩৯১**	**০**	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**২৫.৭৫**		**১৬৬.৫৭**						**৯৬.১৬**	**৯৬.১৬**	**০**	
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ														
১৯	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালী পাড়া এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (সংশোধিত) (১/৩/২০১০-৩০/৬/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৯০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১৭৭৫০০		১৭৭৫০০		১৭৭৫০০		১৬৭৫০০	০	৭০০০০০	৭০০০০০	০	
		প্রকৃত	৮১২৭৩		১৬২৫৯৯		৮১৮৪		২৫২৯৮৯	০	৫০৫০৪৫	৫০৫০৪৫	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৪৫.৭৯	০	৯১.৬১	০.০০	৪.৬১	০.০০	১৫১.০৪	০.০০	৭২.১৫	৭২.১৫	০	
	উপমোট বাপার্ড	লক্ষ্যমাত্রা	**১৭৭৫০০**	**০**	**১৭৭৫০০**	**০**	**১৭৭৫০০**	**০**	**১৬৭৫০০**	**০**	৭০০০০০	৭০০০০০	**০**	
		প্রকৃত	**৮১২৭৩**	**০**	**১৬২৫৯৯**	**০**	**৮১৮৪**	**০**	**২৫২৯৮৯**	**০**	**৫০৫০৪৫**	**৫০৫০৪৫**	**০**	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		**৪৫.৭৯**		**৯১.৬১**		**৪.৬১**		**১৫১.০৪**		**৭২.১৫**	**৭২.১৫**		
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)														
২০	হাজামাজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পচানো পরবর্তীতে মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। (১/৭/১৬-৩০/৬/২১) (কোড নং-২২৪০৫৪০০০)	লক্ষ্যমাত্রা	২৫০০০		২৫০০০		২৫০০০		২৩০০০	০	৯৮০০০	৯৮০০০	০	
		প্রকৃত	০		২১৩০১		৬৩		২৮৬৩৫	০	৪৯৯৯৮.০০	৪৯৯৯৮.০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০		৮৫.২০	০	০	০	১২৪.৫০	০	৫১.০২	৫১.০২	০	
২১	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১/৭/১৬-৩০/৬/২১) (কোড নং ২২৪০৫৪২০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৩৭৫০০		৩৭৫০০		৩৭৫০০		৩৭৫০০	০	১৫০০০০	১৫০০০০	০	
		প্রকৃত	০		৬৭৫৮৫		৯২৮		২২৪১০	০	৯০৯২৩.০০	৯০৯২৩.০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০	০	১৮০.২৩	০	২.৪৭	০	৫৯.৭৬	০	৬০.৬২	৬০.৬২	০	
২২	বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প (১/৩/১৮-৩০/৬/২০) (কোড নং-২২৪২৩৫১০০	লক্ষ্যমাত্রা	৪০৫০০		৪০৫০০		৪০৫০০		৩৯৫০০	০	১৬১০০০	১৬১০০০	০	
		প্রকৃত	২০৯		৩০২৭৪		০		৮৯১৪৪	০	১১৯৬২৭	১১৯৬২৭	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.৫২		৭৪.৭৫		০.০০		২২৫.৬৮		৭৪.৩০	৭৪.৩০	০	
২২	আলোকিত পল্লী সড়ক বাতি প্রকল্প (১/৭/১৯-৩০/৬/২২) (কোড নং-২২৪৩০০৭০০	লক্ষ্যমাত্রা	০		০		০		১৫০০০০	০	১৫০০০০	১৫০০০০	০	
		প্রকৃত	০		০		০		০	০	০	০	০	

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন/২০২০) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম		লক্ষ্যমাত্রা								মোট লক্ষ্যমাত্রা/বাজেট বরাদ্দ ২০১৯-২০			মন্তব্য
			প্রথম কোয়ার্টার		দ্বিতীয় কোয়ার্টার		তৃতীয় কোয়ার্টার		চতুর্থ কোয়ার্টার					
			জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	জিওবি	প্র: সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র: সাহায্য	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		০.০০		০.০০	০.০০	০	
	উপমোট পিডিবিএফ	লক্ষ্যমাত্রা	১০৩০০০		১০৩০০০		১০৩০০০		২৫০০০০		৫৫৯০০০	৫৫৯০০০		
		প্রকৃত	২০৮.৯৫		১১৯১৫৯.২৮		৯৯০.৭১		১৪০১৮৮.৬৫		২৬০৫৪৭.৫৯	২৬০৫৪৭.৫৯		
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.২০		১১৫.৬৯		০.৯৬		৫৬.০৮		৪৬.৬১	৪৬.৬১		
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ														
২৩	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুধের বহমূখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১) কোড নং ২২৪২০১২০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১৫০০০০		১৫০০০০		১৫০০০০		২৫৪০০	০	৪৭৫৪০০	৪৭৫৪০০	০	
		প্রকৃত	১৫৯১৪.১৪		৭৭৮২.০৩		৬৭৩৮০.২৭		৫০৫৫৭.৫৬	০	১৪১৬৩৪.০০	১৪১৬৩৪.০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		১০.৬১	০.০০	৫.১৯	০.০০	৪৪.৯২	০.০০	১৯৯.০৫	০.০০	২৯.৭৯	২৯.৭৯	০.০০	
২৪	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১/৭/২০১৫-৩০/৬/২০১৮) (কোড নং-২২৪০৫৫৫০০)	লক্ষ্যমাত্রা	৯৮০০		০		০		১০০	০	৯৯০০	৯৯০০	০	
		প্রকৃত	০						৯৮০০	০	৯৮০০	৯৮০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০	০.০০	#DIV/0!	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৮.৯৯	৯৮.৯৯	০.০০	
২৫	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১/১/২০১৭-৩০/৬/২০১৯) (কোড নং-২২৪০৫৪৪০০)	লক্ষ্যমাত্রা	১০৮০০		১০৮০০		১০৮০০		৭৭৩০০	০	১০৯৭০০	১০৯৭০০	০	
		প্রকৃত	০		০		০		১০৮০০	০	১০৮০০	১০৮০০	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৯৭	০.০০	৯.৮৫	৯.৮৫	০.০০	
	উপমোট মিল্কভিটা	লক্ষ্যমাত্রা	১৭০৬০০	০	১৬০৮০০	০	১৬০৮০০	০	১০২৮০০	০	৫৯৫০০০	৫৯৫০০০	০	
		প্রকৃত	১৫৯১৪.১৪	০	৭৭৮২	০	৬৭৩৮০	০	৭১১৫৮	০	১৬২২৩৪	১৬২২৩৪	০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৯.৩৩		৪.৮৪		৪১.৯০		৬৯.২২		২৭.২৭	২৭.২৭		
	সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা		৪৫০৮২৭৫.০০	১৭৫০০	৪২৮৫২৭৫.০০	১৭৫০০	৩৯৮২৭৭৫.০০	০	৩৫৬০২৭৫.০০	০	১৬৩৭১৬০০.০০	১৬৩৩৬৬০০.০০	৩৫০০০	
	সর্বমোট প্রকৃত		৩০১২৯৮১.৯৩	১৩৫১৯	৩৬৯৬১২৬.৮২	১৬৪৮১	৪১৫০৬১২.৫৭	০	১৯৮৩০৮৯.৬০	০	১২৮৭২৮১০.৯২	১২৮৪২৮১০.৯২	৩০০০০	
	কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়নের হার(%)		৬৬.৮৩	৭৭.২৫	৮৬.২৫	৯৪.১৮	১০৪.২১	০.০০	৫৫.৭০	০.০০	৭৮.৬৩	৭৮.৬১	৮৫.৭১	