গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
www.rdcd.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

স্মারক নং-৪৭.০৩৭.০০৫.০০.০০.২১৪.২০১৭-৯২

০৭--০৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
তারিখ ঃ ----------।
২২-০৯-২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ এবাএখা/অর্থ ও হিসাব/বাঃ কঃ ও ক্রয় পরিক/৩৩১/২০১১-২০/৩৭৬৮ তারিখ: ১০-০৮-২০২০ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

22.09.2020
(মোহাম্মদ আরিফুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৬৫০১৮

প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩)
৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ
০১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সহকারী সচিব (এপিএ, এনআইএস), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত) প্রকল্প
(প্রকল্প কোড নং- ২২৪০৫৪৭০০)
প্রকল্প মেয়াদ কাল ঃ জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

বিষয় ঃ বার্ষিক কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা ।
অর্থবছর ২০২০-২১ (জুলাই,২০২০ হতে জুন,২০২১ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রধান অংগসমূহ	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সাংগঠনিক ঃ							
১	জরিপের মাধ্যমে উপকারভোগী পরিবার বাছাই (সংখ্যা)	৫৪,৫৯,৬০০ টি	-	৫৪,৩১,০০০ টি	-	২৮৬০০ টি	-	
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১২০০০০ টি	-	১২০৮৪৬ টি	-	-	-	
	আর্থিক ঃ							
৫	সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	-	২৪৩৩৮৮.০০		১৯০২০৩.৬৩	-	২৬০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
৬	কল্যান অনুদান বিতরণ (লক্ষ টাকা)	-	২০০০০০.০০	-	১৭৪৪৯৫.৫৫	-	২৫৫০৪.৪৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
৭	সমিতিতে আবর্তক তহবিল প্রদান (লক্ষ টাকা)	-	৩২০০০০.০০	-	২৯১৫৬১.৭৬	-	২৮৪৩৮.২৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
৮	সমিতির মোট তহবিল গঠন (লক্ষ টাকা)		৭৬৩৩৮৮.০০		৬৭৯৫৮২.৬৮		৮৩৮০৫.৩২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
৯	গ্রাম সমিতির সভাপতি ও ম্যানেজারগণের সম্মানীভাতা প্রদান (জন প্রতি মাসিক ৬০০/-টাকা হারে ২৪ মাস) ও প্রকল্প সম্পৃক্ত পউসবি/সিএও দফতর/ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ প্রকল্প সদর সফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ।	২.৫০ লক্ষ জন	২৮৫০০.০০	২.১০ লক্ষ জন	২৫৮৩৪.২১	০.৪০ লক্ষ জন	২৬৬৫.৭৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
	প্রশিক্ষণ ঃ							
১	প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্য ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশান/ রিফ্রেসার্স কোর্স ।	৫.৫৫ লক্ষ জন	১৬৩৮০.০০	৫.৫৫	১১০১৭.০২	-	৫৩৬২.৯৮	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
২	(ক) সদস্যদের কৃষিজ ট্রেডে বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। (খ) উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিজ ট্রেডে বিষয় ভিত্তিক অনলাইন প্রশিক্ষণ কনটেন্ট তৈরী ।	৪.৭৪ লক্ষ জন		২.৬১ লক্ষ জন		(ক) ৫৫০০০ জন (খ) ৮টি বিষয় ভিত্তিক অনলাইন প্রশিক্ষণ কনটেন্ট (লেকচার সিরিজ) তৈরী		
৩	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা সফর	১২৫ জন	৩৯২.০০	১৫ জন	৩১.৫৯	১০০ জন	৩৬০.৪১	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
৪	পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান	১২৯৮ জন	১৫২.৮১	৪৫০ জন	২৩.৩৫	৮৪৮ জন	১২৯.৪৬	
৫	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা/সেমিনার /৪০ টি জেলা সদরে কর্মমূল্যায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন ।	৬৪৪০	২১০০.০০	৬৩১০	১৬৩২.৮৭	১৩০ টি	৪৬৭.১৩	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
৬	বিজয় দিবস/ র‍্যালি /মাঠ দিবস/সমবায় দিবস/উন্নয়ন মেলা /ডিজিটাল মেলা/মুজিব বর্ষ উদযাপন ইত্যাদি ।	১৩২৯৬	৩৫০.০০	২৯৯৫	৫৯.১০	(৪৯০+৬৪+১০)*৪= ২২৫৬	২৯০.৯০	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
	উপ-মোট ঃ		১৯৩৭৪.৮১		১২৭৬৩.৯৩		৬৬১০.৮৮	

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রমিক নং	প্রধান অংগসমূহ	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ঋণ কার্যক্রম ঃ							
১০	ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)(সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা)	-	-	-	৯৯৩০১৮.১৯	-	১০০০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
১১	ঋণের কিস্তি আদায় (লক্ষ টাকা)(সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা)	-	-	-	৫৭৩২১৩.৮৪	-	৮০০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
১২	কিস্তি সেবামূল্য আদায় (লক্ষ টাকা)(সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা)	-	-	-	৩০৪২৫.৪১	-	৬৪০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
১৩	পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সংখ্যা	৩৬.৪৪ লক্ষ টি		২৪.৩২	০	১২.১২ লক্ষ টি	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
১৪	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৯০০০ জন	২৪৫০০.০০	৪৯০০০ জন	২৪৫০০.০০	২৪৫০০ জন	২৪৫০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
১৪	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের কিস্তি আদায় (লক্ষ টাকা)	-	-	-	১৭৯৩৯.০০		১৫০০০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ।
	সরবরাহ ও সেবা ঃ							
১	স্টেশনারি ও অন্যান্য সামগ্রী	৫৫৫০০	২০৮১.৩৮	৪৯৫০০	১৯৮২.২৭	৫৫৫	৯৯.১১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২	অন্যান্য মনিহারি	৫৫৫ টি অফিস	৩৩৮.০৮	৫৫৫	২১৫.৮৮	৫৫৫	১২২.২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	কম্পিটার সামগ্রী	২৫৫০০	৮১৫.৬৫	২২২০০	৬২৯.৯৭	৩২০০	১৮৫.৬৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	প্রচার	৫৫৫০ টি	৩১৫.০০	৩০০০	১৬৮.৬৯	২৫৫০	১৪৬.৩১	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
৫	প্রকাশনা	২০০ টি	৩৫১.১৬	১০০	২৬৮.৫৯	৫০	৮২.৫৭	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিস্ট ।
৬	মুদ্রণ ও বাঁধাই	১০ লক্ষটি	৩৫০.৯২	৭ লক্ষ	২৬৬.৭৭	৩ লক্ষ	৮৪.১৫	বিষয়টি করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
৭	অডিও/ভিডিও প্রডাকশন	১০০	২০১.৯৬	৩০	৪৬.২১	৭০	১৫৫.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৯	সার /ভার্মিকমপোস্ট / গ্রোথ হরমোন (লালমাই-ময়নামতি)	৫০০০ কেজি, ১০০০০ লিটার	৩৭০.০০	২৫০০ কেজি, ৫০০০ লিটার	১৮৪.১৮	২৫০০ কেজি, ৫০০০ লিটার	১৮৫.৮২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১০	হাঁস-মুরগির বাচ্চা (লালমাই-ময়নামতি)	২ লক্ষ	২৪৩.২৯	০.৮০ লক্ষ	৯৭.৪১	১.২০ লক্ষ	১৪৫.৮৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১২	উন্নত জাতের বীজ ও গাছের চারা (লালমাই-ময়নামতি)	৪০ মেট্রিক টন	২৪৪.০৭	১৪ টন	৮৭.৩২	২৬ টন	১৫৬.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৩	মৎস্য ও মৎস্যজাতীয় পোনা (লালমাই-ময়নামতি)	২০ লক্ষ	৬৫.০০	১৩.৮ ০ লক্ষ	৪৪.৮৮	৬.২০ লক্ষ	২০.১২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১৫	প্রদর্শনী নার্সারী স্থাপন (লালমাই-ময়নামতি)	৪০	২০.০০	-	-	৪০	২০.০০	
	উপমোট ঃ		৫৩৯৬.৫১		৩৯৯২.১৭		১৪০৪.৩৪	
	গবেষণা ও মূল্যায়ন							
	(ক) বিআইডিএস এর মাধ্যমে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণ	৬	২৪৪.০০	২	২২.৭৭	১	২০৯.২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	(খ) লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট	১১		১	৬.০০	১	৬.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপমোট ঃ		২৪৪.০০		২৮.৭৭		২১৫.২৩	

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রমিক নং	প্রধান অংগসমূহ	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	মেরামত ও সংরক্ষণ ঃ							
১	মোটরযান মেরামত	৪৯৫	৬৫৯.৫	৪২০	৫৩০.১২	৭৫	১২৯.৩৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২	কম্পিউটার মেরামত	৮৫০	২৮০.৯৬	৭৫০	২২৩.৭১	১০০	৫৭.২৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	২০০	৫৫.২৩	১০০	২৫.২৩	১০০	৩০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	অফিস সরঞ্জামাদি	১৫০	১৪	৫০	৫.২৪	৬০	৮.৭৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৫	অফিসকক্ষ সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৫০	২৩৬.৭২	১৮৫	১৮৫.২৫	১২৫	৫১.৪৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপমোট ঃ		**১২৪৬.৪১**		**৯৬৯.৫৫**		২৭৬.৮৬	
	মাটর যান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহ ঃ							
১	জীপ গাড়ি- ০৬, মিনিবাস- ০১,মাইক্রোবাস- ০৪ , ডাবল কেবিন পিকআপ-০৩ , মটর সাইকেল- ৫৯৬ , বাই-সাইকেল - ৯০১১ ।	৯৬২১ টি	২১১৮.৯২	৯৬১৯	১৯২৬.০৬	২ জীপ গাড়ি	১৯২.৮৬	মাঠ পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রম গতিশীল করণের লক্ষ্যে ২ টি জীপ গাড়ি ক্রয় করা হবে।
২	ডেস্কটপ কম্পিউটার /কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	৯৩৩০টি	১৮৬৩.৩৫	৮৭৫৯	১৪৯১.০৬	৫৫৯	৩৭২.২৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	২৪০০ টি	১৫৬.৫	১২৫২	১১৯.১৬	১০০	৩৭.৩৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	আসবাবপত্র	৪১২৮৫ টি	১৮০০.০০	৩১৯২২	১৫৪২.৬৩	৮১৯০	২৫৭.৩৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপ-মোট ঃ		৫৯৩৮.৭৭		৫০৭৮.৯১		৮৫৯.৮৬	
৫	ডাটা সেন্টার: সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেম সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ সফটওয়ারসহ ঃ							
	এসএসএল সার্টিফিকেশন	১	১.৫০	-	-	১	১.৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	এন্টিভাইরাস	১২	২৪.৩৬	-	-	১২	২৪.৩৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	ফায়ারওয়াল	৬	১৩০.০০	-	-	৬	১৩০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	রাউটার সুইস	১	৪.৮০	-	-	১	৪.৮০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	কোর রাউটার	১	৪৫.০০	-	-	১	৪৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	সার্ভার ফার্ম সুইস (এসএফ সুইচ)	১	৪.৫০	-	-	১	৪.৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উইন্ডোজ লাইসেন্স	৬৪	১০.০০	-	-	৬৪	১০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৬	অফিস যন্তপাতি	১১৪৫৫টি	৬৬৫.০০	১০০০০	৪৭৪.৫৮	১৪৫৫	১৯০.৪২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৭	রাইস ট্রেনসপ্লেনটার (ধান রুপন) মেশিন (লালমাই -ময়নামতি)	১৫	৭৫.০০	-	-	১৫	৭৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৮	ধান কাটার মেশিন (লালমাই -ময়নামতি)	৩০	৬০.০০	-	-	৩০	৬০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৯	সেলাই মেশিন :নৃ- তাত্ত্বিক সমিতির উপকারভোগীদের জন্য	২৬৫	২৪.৭৫	-	-	২৬৫	২৪.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
১০	মৌচাষের জন্য রানী মৌমাছি কিট (নৃ-তাত্ত্বিক-১৫০+লালমাই -ময়নামতি-৫০০)	৬৫০	৭৮.০০	৫০০	৫৪.৯৬	১৫০	২৩.০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপ-মোট ঃ		**১১২২.৯১**		**৫২৯.৫৪**		৫৯৩.৩৭	

মোহাম্মদ আবিদুল হুক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রমিক নং	প্রধান অংগসমূহ	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সেবা ক্রয় ঃ							
১	বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ সেবা ক্রয়	৩ টি; (১১১ জনমাস)	১৪২.১২	৩টি; (৮৭ জনমাস)	১০৫.৩২	২টি; (২৪ জনমাস)	২৮.৮০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
২	ডিসি/ডিআর হোস্টিং সেবা ক্রয়	৩	৫০.০০	-	-	১	২৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৩	ডিসি/ডিআর নেটওয়র্কি ম্যানেজ সার্ভিস সেবা ক্রয়	১	৫০.০০	-	-	১	৩২.২৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৪	সাইবার নিরাপত্তা সিস্টেম অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ক্রয়	১	৯৫.০০	-	-	১	৫০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৫	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ক্রয়	২	৫০.০০	-	-	১	৪৮.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৬	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ার (মোবাইলএ্যাপস/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবা) ক্রয়	৫৫৫	২৫০.০০	-	-	৫৫৫	২০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপ-মোট ঃ		৬৩৭.১২		১০৫.৩২		২০৪.০৮	
	পুর্ত কাজ (ভৌত অবকাঠামো) নির্মাণ ঃ							
১	উপজেলা মার্কেটিং সেন্টার-কাম- অফিস ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ (উপজেলা -৪৯০ এবং ৬৪টি জেলায় ০১ টি করে)	৫৫৪	৫৬২৯.৭৫	৪৭৫	২৫৬৫.০০	৩২০	৩০৬৪.৭৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
২	নৃ- তাত্ত্বিক সমিতির অফিস-কাম-ডিসপ্লে সেন্টার নির্মাণ	২৬৫ টি	৩০২.৫০	-	-	২৬৫	৩০২.৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৩	সেচ আবকাঠামো নির্মাণ: (লালমাই-ময়নামতি)	১০	২৫.০০	-	-	১০	২৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৪	সোলার প্যানেল সংযুক্ত এসটিডাব্লিউ খনন ও স্থাপন :(লালমাই-ময়নামতি)	১০	১৭০.০০	-	-	১০	১৭০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৫	প্রদর্শনী খামার স্থাপন :(লালমাই-ময়নামতি)	৪০	২০.০০	-	-	৪০	২০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে
৬	বিজয় দিবসের র‍্যালীর জন্য ট্রাক ভড়ি ও সজ্জিতকরণ ও উন্নয়ন মেলায় স্টল নির্মাণ	১০	৫০.০০	৮	৪৫.০০	২	৫.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
৭	মুজিব বর্ষ উদযাপনে র‍্যালীর জন্য ট্রাক সজ্জিতকরণ ও উন্নয়ন মেলায় স্টল নির্মাণ	৪	২০.০০	-	-	২	১০.০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।
	উপ-মোট ঃ		৬২১৭.২৫		২৬১০.০০		৩৫৯৭.২৫	

আবকাশ, হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযোজনী -৩ (ক)

১৫.০ সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা: সূত্র : পিপিআর,২০০৮

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

							প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৮০১০২৭.০৫			
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়						মোট	৮০১০২৭,০৫			
সংস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ						জিওবি	৮০১০২৭.০৫			
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ; কোড- ২২৪০৫৪৭০০										
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ;কোড- ২২৪০৫৪৭০০										
প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
	পণ্য							প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮.০	৯	১০	১১	১২
জিডি-১	মোটরযান (জীপ-০৯,মাইক্রোবাস-৪টি,মিনিবাস-০১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ-০৩টি, মটর সাইকেল-৫৯৬ টি, বাইসাইকেল-৫৫,১১১ টি)	সংখ্যা	১১৭২৪	ওটিএম একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	২২৬০.০০				
১	জীপ		২	একক উৎস (প্রগতি)	আরডিসিডি	জিওবি	৮৩.৯৮				০২/০৪/২০১০
২	জীপ		২	একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	১৩৮.০০				২৫/৯/২০১১
৩	মাইক্রো		১	একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	২৪.৯৭				২৬/৫/২০১০
৪	মাইক্রো		১	একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	২৪.৯৭				২৭/১২/২০১২
৫	মাইক্রো		১	একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	২৮.৫০				১৯/১২/২০১৩
৬	মাইক্রো (বার্ড)		১	ওটিএম	আরডিসিডি	জিওবি	২৮.৫০				০৩/০৭/২০১৯
৭	ডাবলকেবিন -পিকআপ		৩	একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	১৫৫.২৮				০১/০৬/২০১৮
৮	মিনিবাস		১	ওটিএম	আরডিসিডি	জিওবি	৬৪.৫০				১৯/৬/২০১৮
১০	মটরসাইকেল (সদর দপ্তর -৩)		৩	একক উৎস	পিডি	জিওবি	৩.৫৩				২৫/৯/২০১১
১১	মটরসাইকেল (জেলা-৬৪, উপজেলা-৫)		৬৯	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৯৩.১৫				২০/৬/২০১৮
১২	মটরসাইকেল (বার্ড-১০+সমবায়-২৬)		৩৯	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৪১.৭৩				২০/৬/২০১৮
১৩	মটরসাইকেল (উপজেলা)		৪৮৫	একক উৎস	আরডিসিডি	জিওবি	৪০৯.৮৩				১০/৬/২০১০
১৪	বাইসাইকেল (উপজেলা)		১৮৯৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১৫১.৬০				২৮/১১/২০১১
	বাইসাইকেল (উপজেলা)		২০৫০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১৬৪.০০				২৬/০৬/২০১৩
	বাইসাইকেল (উপজেলা)		৩৫৮৩	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩২৯.৮০				২০১৭-১৮
	উপমোট : (ক)		৮১৩৬			জিওবি	১৯২৬.১১				
জিডি-২	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের বিবরণ					জিওবি					
১	কম্পিউটার (ডেস্কটপ)		৫		পিডি	জিওবি	২.৪৫				২০/০৬/২০১০
২	লেজারজেট প্রিন্টার		৫		পিডি	জিওবি	১.২০				
৩	ইউপিএস		৫		পিডি	জিওবি	০.৩৪				
৪	কালার প্রিন্টার		১		পিডি	জিওবি	০.৫৮				

জোবায়দা বেগম
উপ-প্রধান
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ আবিদুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
	পণ্য							প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮.০	৯	১০	১১	১২
৫	কম্পিউটার (ডেস্কটপ)		৮	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৬৪				২৪/৩/২০১১
৬	ট্যাবলেট কম্পিউটার		২		পিডি	জিওবি	১.৪৮				২৪/০৪/২০১২
৭	ল্যাপটপ		৫		পিডি	জিওবি	৩.৫০				২৪/০৪/২০১৩
৮	কম্পিউটার (ডেস্কটপ)		৫৫৮	ওপিটি	আরডিসিডি	জিওবি	২৫২.৪৮				০৭/০৬/২০১২
৯	প্রিন্টার		৫৫৩	ওপিটি	আরডিসিডি	জিওবি	৫৩.৫৩				১৩/৬/২০১২
১০	ইউপিএস		৫৫৮	ওপিটি	আরডিসিডি	জিওবি	২৮.১৯				
১১	স্কেনার		৫৫৩	ওপিটি	আরডিসিডি	জিওবি	১৫.৩৭				
১২	সার্ভার (১ সেট)		১	ওপিটি	আরডিসিডি	জিওবি	১৫৫.৩৩				২০/০২/২০১৩
১৩	ল্যাপটপ		৮	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৯৫				১৫/০৪/২০১৪
১৪	ডিসি-ডিস্ট্রার (কম্পিউটারসোর্স)-(১ সেট)		১	ওপিটি	পিডি	জিওবি	১৪৯.২৮				১৬/০৬/২০১৪
১৫	ল্যাপটপ		১০	ওপিটি	পিডি	জিওবি	৬.০০				২৮/১২/২০১১
১৬	ল্যাপটপ (উপজেলা)		১৬৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৮২.০০				১২/১১/২০১৪
১৭	ল্যাপটপ (নূ-আবিক)		২৩	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১১.৮০				২০১৮-১৯
১৮	ডেস্কটপ (নূ-আবিক)		২	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.৫০				৮/৫/২০১৭
১৯	ল্যাপটপ (লালসাই-ময়নামতি)		২	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.৪০				১৯/৯/২০১৭
২০	ডেস্কটপ (লালসাই-ময়নামতি)		৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১.৩২				১৯/৯/২০১৭
২১	কম্পিউটার -অল-ইন ওয়ান		৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২.৭৫				১৯/০৬/২০১৬
২২	কম্পিউটার -অল-ইন ওয়ান		৭	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৯৬				৮/৫/২০১৭
২৩	ইন্টারএকটিভ ফ্লাট চেনেল (আরডিসিডি)		১	ওপিটি	পিডি	জিওবি	৮.২৯				২০১৮-১৯
২৪	ইন্টারএকটিভ ফ্লাট চেনেল (প্রশিক্ষণ হল)		১	ওপিটি	পিডি	জিওবি	১৪.৮১				১৪/১০/২০১৮
২৫	ডিসি-ডিস্ট্রার		১	ওপিটি	আরডিসিডি	জিওবি	৫৩৩.৭৯				১৯/৯/২০১৭
	উপমোট : (ব)		২৪৮২				১৩৩৩.৫৭				
জিডি-৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম										
১	টি এন্ড টি সেট (সদর কার্যালয়)		২০	আরএফকিউ	পিডি		২.০০				
২	মোবাইল সেট (সদর কার্যালয়)		২০	আরএফকিউ	পিডি		০.০০				
৩	ফ্যাক্স মেশিন		২	আরএফকিউ	পিডি		০.৭০				
৪	ফ্যাক্স মেশিন		৬৬	আরএফকিউ	পিডি		০.০০				
৫	টি এন্ড টি সেট (জেলা)		৬৪	আরএফকিউ	পিডি		০.০০				
৬	মোবাইল সেট (সদর দপ্তর+		৭১২	আরএফকিউ	পিডি		০.০০				
	উপমোট : (গ)		৮৮৪				২.৭০				
	ক্যামেরা										
১	ডিজিটাল ক্যামেরা		১	আরএফকিউ	পিডি		০.১৯				
২	সার্ট পাওয়ার ক্যামেরা		১	আরএফকিউ	পিডি		০.১৮				
৩	ডিএসএলআর ক্যামেরা		১	আরএফকিউ	পিডি		০.৯০				
	উপমোট : (ঘ)		৩				১.২৭				
জিডি-৪	অফিস আসবাবপত্র ক্রয়ের বিবরণ										
১	এক্সিকিউটিভ টেবিল		৫৭৪	আরএফকিউ	পিডি		৮৬.১				৩০/০৫/২০১০
২	এক্সিকিউটিভ চেয়ার (জেলা দপ্তর+উপজেলা দপ্তর)		৫৭৫	আরএফকিউ	পিডি		৪০.২৫				৩০/০৫/২০১১
৩	ভিজিটর চেয়ার		২২৪৬	আরএফকিউ	পিডি		৪৫.৩২				৩০/০৫/২০১১
৪	স্টীলের আলমিরা		১৫৪৯	আরএফকিউ	পিডি		৩৮৫.২৫				৩০/০৬/২০১১
৫	ফাইল কেবিনেট		১০৫৯	আরএফকিউ	পিডি		২৬৪.১২				৩০/০৬/২০১১
৬	স্টীলের রেক		২০	আরএফকিউ	পিডি		৪.০০০				৩০/০৬/২০১২
৭	সাধারন চেয়ার (প্লাষ্টিক)		৮৩৪০	আরএফকিউ	পিডি		৫০.০৪				৩০/০৬/২০১৫
৮	কম্পিউটার টেবিল		৬১৮	আরএফকিউ	পিডি		৩০.৯				৩০/০৬/২০১৫
৯	কম্পিউটার চেয়ার		৫৭৪	আরএফকিউ	পিডি		১৪.৩৫				৩০/০৬/২০১৬
১০	কনফারেন্স টেবিল		৫৫৭	আরএফকিউ	পিডি		১৬৭.১				

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
	পণ্য							প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮.০	৯	১০	১১	১২
১১	কনফারেন্স চেয়ার		১৫৭১০	আরএফকিউ	পিডি		৩৯২.৭৫				৩০/০৬/২০১৬
১২	সিনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল		১	ওটিপি	পিডি		০.২১				১৭/০৮/২০১৭
১৩	চেয়ার		১				০.১২৫				১৭/০৮/২০১৭
১৪	এক্সিকিউটিভ টেবিল		৪				০.৬০১৬				১৭/০৮/২০১৭
১৫	চেয়ার		৪				০.২৩৬				১৭/০৮/২০১৭
১৬	জুনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল		৪				০.২৩৬				১৭/০৮/২০১৭
১৭	চেয়ার		৪				০.৩৫৪				১৭/০৮/২০১৭
১৮	সাইড রেক		১২				০.২৪৩				১৭/০৮/২০১৭
১৯	ভিজিটর চেয়ার		২০				০.৪৪৪				১৭/০৮/২০১৭
২০	সাধারন টেবিল		২০				০.৮				১৭/০৮/২০১৭
২১	সাধারন চেয়ার		৩				০.৪				১৭/০৮/২০১৭
২২	সোফাসেট		৩				২.১৬				১৭/০৮/২০১৭
২৩	সেন্টার টেবিল		৪				০.১৬২				১৭/০৮/২০১৭
২৪	ফাইভ ফাইল কেবিনেট		৪				০.৮				১৭/০৮/২০১৭
২৫	প্লেট এনগেল র‍্যাক		৪				০.৪১৬				১৭/০৮/২০১৭
২৬	স্টীলের আলমিরা		৮				০.৮				১৭/০৮/২০১৭
২৭	চেয়ার		৩১৯২২				০.৯০৪১৪২৯				
	উপমোট : (৬)						১৪৮৯.০৭১৭				
জিডি-৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম		১	আরএফকিউ	পিডি	৩.০০	৩.০০				২৬/০৮/২০১০
১	ফটোকপিয়ার		১		পিডি	০.১	০.১০				২৮/১২/২০১১
২	ইউপিএস		৫৪০	ওটিএস	পিডি	০.৫৮	৩১৫.৩৬				১১/৬/২০১৮
৩	ফটোকপিয়ার-৫৪০		১	আরএফকিউ	পিডি	২.৯৫	২.৯৫				
৪	ফটোকপিয়ার		১	আরএফকিউ	পিডি	০.৪৯	০.৪৯				
৫	ফ্রিজ		১	আরএফকিউ	পিডি	০.১৫	০.১৫				
৬	ওভেন		৩	আরএফকিউ	পিডি	০.৩	০.৯০				২৪/০৪/২০১০
৭	টিভি		৪	আরএফকিউ	পিডি	১.০৫	৪.২০				৫/৬/২০১২
৮	এসি		১০	আরএফকিউ	পিডি	১.০৮	১০.৮০				১৫/০৪/২০১৫
৯	এসি		৫	আরএফকিউ	পিডি	০.৯৯৮	৪.৯৯				১৪/০৬/২০১৫
১০	এসি		২	আরএফকিউ	পিডি	১.১	২.২০				১৫/১২/২০১৩
১১	এসি		১ সেট	আরএফকিউ	পিডি	১.৬৭	১.৬৭				
১২	আইপিএস সিস্টেম		১ সেট	আরএফকিউ	পিডি	২.২৫	২.২৫				
১৩	আইপিএস সিস্টেম		১৬৮২	আরএফকিউ	পিডি	০.০৩৫	৫৮.৮৭				
১৪	ফ্যান (জেলা ও উপজেলা সহ)		২২৫১				৪০৭.৯৩				
	উপমোট : (৮)										

জোবায়দা বেগম
উপ-প্রধান
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোহাম্মদ আবিদুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
	পণ্য							প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮.০	৯	১০	১১	১২
জিডি-৬	সম্পদ হস্তান্তর সামগ্রী ক্রয় (গাভী/ঢেউটিন/হ্যান্ড টিউবওয়েল/ সেনেটারী লেট্রিন/ ঝুঁস-মুরগি/বীজ/গাছের চারা ইত্যাদি	সংখ্যা	১৯২৫২৬	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১২৮৯২.৩৮		জু-১০	সে-১০	ডি-১০
									জানু-১১	এপ্রিল-১১	জুন-১১
১	গাভী		৪৪৭৩৫	০.২			৮৯৪৭.০০		জানু-১১	এপ্রিল-১১	জুন-১১
২	ঝুঁস-মুরগি		১৪২৯৫	০.০৫			৭১৪.৭৫				
৩	ঘর তৈরীর টিন		২১০৬৩	০.১০			২১০৬.৩০				
৬	ট্রি প্ল্যানটেশন/গাছের চারা		৫৪৫৮৫	০.০১			৫৪৫.৮৫				
৭	সব্জী বীজ		৫৭৮৪৮	৩.০১			৫৭৮.৪৮				
	উপরোট : (ছ)		১৯২৫২৬				১২৮৯২.৩৮				
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য = (ক হতে ছ)পর্যন্ত						১৮০৫৩.০৩				
	বর্তমান প্রস্তাব										
লট নং -১	মোটরযান (মাইক্রোবাস);লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট	সংখ্যা	১	ওটিএম	আরডিসিডি		২৯.০০		জুলাই-১৯	আগস্ট-১৯	মার্চ ২০
লট নং -২	মোটরযান (জীপ-২টি) ; অনুর্ধ ২৭০০ সিসি	সংখ্যা	২	ওটিএম	আরডিসিডি		১৯২.০০		জুলাই ২০	আগস্ট ২০২০	ডিসেম্বর ২০২০
লট নং -৩	ডাটা সেন্টার : সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেম সংযোজন	সংখ্যা			আরডিসিডি	জিওবি	৫৫৮.৫০		জুলাই ২০	আগস্ট ২০২০	ডিসেম্বর ২০২০
	এসএসএল-১	সংখ্যা	১		আরডিসিডি	জিওবি	১.৫০		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
	এন্টিভাইরাস-১২	সংখ্যা	১২				২৪.৩৬		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
	ফায়ারওয়াল -২	সংখ্যা	৬				১৩০.০০		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
	রাউটারসুইচ-৬	সংখ্যা	১				৪.৮০		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
	কোর রাউটার-১	সংখ্যা	১				৪৫.০০		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
	এসএএস সুইচ -১	সংখ্যা	৬৪				৪.৫০		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
	ভাইভোজ লাইসেন্স -৬৪/	সংখ্যা	৫৭১				১০.০০		জুলাই ২০	আ-২০	ডি ২০
লট-৪	ডেস্কটপ কম্পিউটার (জেলা-৬৪, উপজেলা-৪৯০)=৫৫৪টি , নু-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্ট (২৮-২১)=৭ টি , লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট (১৫-১০)=৫ টি এবং প্রধান কার্যালয় -৫)						৩৭২.৬০				
লট নং -৫	টুলস এবং অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১৪৫৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	২৫০.০০		জানু- ১৯	মে- ১৯	জুন ১৯
লট নং -৬	অফিস ফার্নিচার	সংখ্যা	৪১২৩৯	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৬৪৮.২৪		জানু- ২২	মে- ২২	জুন ২২
লট নং -৭	কাঁচামাল (বীজ/গাছের চারা/সার/মাছের পোনা/ পোল্ট্রি/	সংখ্যা		ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৬২.২৪		জানু- ১৮	মার্চ- ১৮	ডি-১৮
লট নং -৮	সেলাই মেশিন :ক্ষুদ্র নু-তাত্ত্বিক	সংখ্যা	২৬৫	সরাসরি ক্রয়	পিডি	জিওবি	২৪.৭৫		জানু- ২০	মার্চ- ২০	ডি-২০
লট নং -৯	মৌচাষ কিট; ক্ষুদ্র নু-তাত্ত্বিক-১৫০টি ও লালমাই-ময়নামতি	সংখ্যা	৬৫০	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৮		জানু- ২০	মার্চ- ২০	ডি-২০
লট নং -১০	ধান রোপনের যন্ত্র ; লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট	সংখ্যা	১৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৭৫.০০		জানু- ২০	মার্চ- ২০	ডি-২০
লট নং -১১	ধান কাটার যন্ত্র ;লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট	সংখ্যা	৩০	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৬০.০০				
	প্রস্তাবিত পণ্যের মোট মূল্য :						৩০.৪৯				

জোবায়দা বেগম
উপ-প্রধান
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযোজনী -৩ (খ)

ক্রয় পরিকল্পনা: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়					প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৮০১০২৭.০৫				
সংস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ					মোট	৮০১০২৭.০৫				
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক কোড- ২২৪০৫৪৭০০			নিজস্ব অর্থ		জিওবি	৮০১০২৭.০৫				
প্রকল্প/কার্য ক্রমের নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কোড- ২২৪০৫৪৭০০										
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
	পূর্ত							প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
				৫	৬		৮	৯	১০	১১	১২
১	২	৩	৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১২৫.০০		ডি-১৬	জানু-১৭	ডি-১৭
নির্মাণ-০১	অফিস বিল্ডিং মেরামত,সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৩৫০						ডি-১৭	জানু-১৮	ডি-১৮
									জানু ১৯	ফে--১৯	ডি-১৯
									আ-১৩	সে-১৩	ডি-১৫
নির্মাণ-০২	৬৪ জেলা ও ৪৯০ উপজেলা অফিস-কাম-মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	৪৭৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২৬৩২.০০		সে-১৬	সে-১৬	ডি-১৬
									সে-১৬	সে-১৬	জুন -১৯
	উপমোট :		৮২৫				২৭৫৭.০০				
	নতুন প্রস্তাব										
নির্মাণ-০১	অফিস বিল্ডিং মেরামত,সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	৪৬০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২৬৯.৭০		ডি-১৯	জানু-২০	ডি-২০
নির্মাণ-০২	সমিতির অফিস -কাম- ডিসপ্লে সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৬৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩৩১.২৫		ফে-২০	মার্চ-২০	ডি-২০
নির্মাণ-০৩	৫৪ টি জেলা ও ১৫টি উপজেলা অফিস-কাম-মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ এবং ২৫১ টি উপজেলা মার্কেটিং সেন্টার উর্ধমূখী সম্প্রসারন	সংখ্যা	৩২০	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩০০০.০০		মে ২০২০	জুন২০২০	ডি-২০
নির্মাণ-০৪	বিজয় দিবসের র‍্যালীর জন্য ট্রাকে স্টল নির্মাণ ও সাজসজ্জাকরণ	সংখ্যা	২	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১০.০০	-	অক্টোবর-১৯	নভেম্বর ১৯	নভেম্বর ২০
নির্মাণ-০৫	মুজিব বর্ষ উদযাপনে র‍্যালীর জন্য ট্রাক / উন্নয়ন মেলায় স্টল নির্মাণ ওসাজসজ্জাকরণ	সংখ্যা	৪	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২০.০০	-	অক্টোবর-১৯	নভেম্বর ১৯	নভেম্বর ২০
	প্রস্তাবিত পূর্ত কাজের মোট মূল্য :		১০৪৫				৩৬৩০.৯৫				
	পূর্ত কাজের মোট মূল্য= (ক+খ) :		১৮৭০				৬৩৮৭.৯৫				

জোবায়দা বেগম
উপ-প্রধান
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযোজনী -৩ (গ)

সূত্র : পিপিআর,২০০৮

সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

							প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৮০১০২৭.০৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়						মোট	৮০১০২৭.০৫
সংস্থা	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ						জিওবি	৮০১০২৭.০৫
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক,কোড- ২২৪০৫৪৭০০							
প্রকল্প/কার্য ক্রমের নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কোড- ২২৪০৫৪৭০০			ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ					প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	সেবা										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা-০১	বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ সেবা ক্রয়	সংখ্যা	৩ (১২৩ জন মাস)	ইওআই	আরডিসিডি	জিওবি	১৮৫.০০		ডিসেম্বর ১৬	এপ্রিল-১৬	জুন ২০২১
সেবা-০২	ডিসি/ডিআরএস হোস্টিং সেবা ক্রয়	সংখ্যা	৩	সরাসরি ক্রয় (একক উৎস)	আরডিসিডি	জিওবি	১১০.০০		ডি-১৭	এপ্রিল-১৭	এপ্রিল ১৭
সেবা-০৩	ডিসি/ডিআরএস নেটওয়ার্ক ম্যানেজ সার্ভিস সেবা ক্রয়	সংখ্যা	২		আরডিসিডি	জিওবি	১৬০.০০		অ-১৬	এপ্রিল-১৭	ডি- ১৭
সেবা-০৪	ইন্টারনেট/ডুপ্লেক্স ডার্ক কোর অপটিক্যাল ফাইবার সার্ভিস		২		আরডিসিডি	জিওবি	৪২৫.০০		অ-১৬	এপ্রিল-১৭	ডি- ১৭
সেবা-০৫	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ক্রয়	সংখ্যা	৪		আরডিসিডি	জিওবি	৩৫০.০০		ডি-১৮	মার্চ ১৯	এপ্রিল ১৯
সেবা-০৬	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ার (মোবাইল এ্যাপস/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবা) ক্রয়	সংখ্যা	৫৫৫		আরডিসিডি	জিওবি	৩৮০.০০		ডি-১৯	মার্চ ২০	এপ্রিল ২০
	উপমোট : (ক)						১৬১০.০০				
	নতুন প্রস্তাব :			ইওআই	আরডিসিডি	জিওবি	২৮.৮০			জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০১	বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ সেবা ক্রয়	সংখ্যা	২*(১২+১২) = ২৪ জন মাস)	সরাসরি ক্রয় (একক উৎস)	আরডিসিডি	জিওবি	৫০.০০		ডি-১৭	জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০২	ডিসি/ডিআরএস হোস্টিং সেবা ক্রয়	সংখ্যা	৩		আরডিসিডি	জিওবি	৫০.০০		অ-১৬	জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০৩	ডিসি/ডিআরএস নেটওয়ার্ক ম্যানেজ সার্ভিস সেবা ক্রয়	সংখ্যা	২		আরডিসিডি	জিওবি	১০০.০০		অ-১৬	জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০৪	ইন্টারনেট/ডুপ্লেক্স ডার্ক কোর অপটিক্যাল ফাইবার সার্ভিস		২				৯৫.০০			জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০৫	সাইবার নিরাপত্তা সিস্টেম অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা		১		আরডিসিডি	জিওবি	৫০.০০		ডি-১৮	জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০৬	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ক্রয়	সংখ্যা	২		আরডিসিডি	জিওবি	২৫০.০০		ডি-১৯	জুন-২০	জুন -২১
সেবা-০৭	অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ার (মোবাইল এ্যাপস/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবা) ক্রয়	সংখ্যা	৫৫৫				৬২৩.৮০				
	উপমোট : (খ)						২২৩৩.৮০				
	ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্য = (ক+খ) :										

জোবায়দা বেগম
উপ-প্রধান
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ আরিফুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকবর হোসেন
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ